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Voorwoord 
 

 

  ‘Hey Dennis, hoe gaat het met je scriptie?’ Deze vraag heeft de afgelopen twee jaar 

centraal gestaan tijdens het schrijven van de masterthesis van de opleiding Planologie 

aan de Universiteit Utrecht. In plaats van dat mensen vroegen: ‘Dennis hoe gaat het 

met je?’ werd vaak meteen gerefereerd naar het onderzoeksrapport dat voor u ligt. De 

afgelopen twee jaar hebben daardoor weleens aangevoeld alsof je met een paar stenen 

in je rugzak rondloopt zonder dat je het zelf door hebt (deze grap is overigens ooit bij 

een medestudent uitgehaald waarvan ik zijn naam nu niet zal noemen maar dat terzij-

de). Nu kan ik deze rugzak gelukkig afdoen. Waarom ik het proces van het schrijven 

van de masterthesis als lastig heb ervaren kan ik niet in woorden uitdrukken, ik denk 

dat alleen de mensen die het zelf hebben ondergaan dit begrijpen. 

 

  Het begon allemaal met een stage van acht maanden in 2010 bij het planeconomisch 

adviesbureau City Beautiful, op dit moment beter bekend als Stadkwadraat. Een erg 

leuke en leerzame periode, waarmee ik de mogelijkheid heb gekregen de beginselen 

van het vakgebied van de planeconomie onder de knie te krijgen. Vandaar ook mijn 

keuze om de financiële haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsprojecten te 

onderzoeken. Stadkwadraat is echt een aanrader voor studenten die op zoek zijn naar 

een stage en geïnteresseerd zijn in de financiële kant van de gebiedsontwikkeling. 

Vanaf het eerste moment heb ik me hier thuis gevoeld, waarvoor ik mijn collega’s in 

deze periode wil bedanken, met als absoluut hoogtepunt de trip naar Lissabon.  

 

  Nu het moment nabij is dat er een einde komt aan een mooie studietijd van zes jaar, 

waarvan er eigenlijk maar vier jaar op de planning stonden, wil ik een aantal mensen 

persoonlijk bedanken voor hun support. Allereerst mijn begeleider vanuit de Universi-

teit Utrecht dhr. Tejo Spit. Ook al had ik af en toe de neiging om een psycholoog te 

raadplegen na onze tussentijdse gesprekken, uw kritiek is altijd bedoeld geweest om 

het beste in mijzelf naar boven te halen. Ik heb altijd prettig met u kunnen samenwer-

ken en daar ben ik u dan ook dankbaar voor. Uiteraard ook dank voor mijn begeleiders 

vanuit Stadkwadraat, Remco Kroon en Bart Oomens ‘alias de professor’. Jullie hebben 

mij gedurende de periode bij Stadkwadraat begeleid en geholpen met het voltooien 

van de queeste genaamd ‘de scriptie’. Daarnaast gaat mijn dank uit naar de responden-

ten welke hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Zonder hun verstrekte informatie 

was dit onderzoek niet mogelijk geweest.  

 

  Tot slot wil ik stil staan bij een aantal mensen, welke weliswaar geen directe bijdrage 

hebben geleverd aan de masterthesis, maar indirect ontzettend belangrijk voor mij zijn 

geweest de afgelopen periode. Mijn ouders voor hun geduld en financiële steun. Mijn 

opa & oma voor de fles bacardi die ik zou krijgen als ik was afgestudeerd (maar aan-

gezien dit bleef duren al een jaar in bezit is). Mijn goede vriend Jelle voor zijn enthou-

siasme en pep talks, ook al zal het feit dat we tevens huisgenoten zijn niet altijd in het 

voordeel van de scriptie hebben gewerkt. Mijn beste maatje Robin waarvan ik waar-

schijnlijk een boos telefoontje zou krijgen als ik hem niet had genoemd. En last but not 

least René van der Gijp, zo makkelijk als dat hij de dingen relativeert, zo moeilijk heb 

ik het mezelf de afgelopen twee jaar gemaakt.   

 

Dennis Jansen, Juli 2012  
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Samenvatting 
 

 

Binnenstedelijk ontwikkelen kent in Nederland nog geen lange traditie. De afgelopen 

decennia hebben vooral in het teken gestaan van buitenstedelijke ontwikkelingen. De 

binnenstedelijke bouwopgave komt midden jaren tachtig van de vorige eeuw, middels 

het compacte stadbeleid, voor het eerst in beeld. De fysieke en/of functionele veroude-

ring van woonwijken en industrieterreinen noodzaakt tot ruimtelijke ingrepen, oftewel 

herstructureren. Dankzij een flinke dosis rijkssubsidies komen de eerste binnenstede-

lijke herstructureringsopgaven succesvol tot stand (De Zeeuw, 2011, p. 22). In de jaren 

negentig van de vorige eeuw en het eerste deel van deze eeuw is deze ontwikkeling 

doorgezet. De waardeontwikkeling van grond en vastgoed in steden zet onverminderd 

door. Vanuit het voormalig ministerie van VROM wordt hierbij aangestuurd op bin-

nenstedelijke ontwikkelingen. Toevoeging van nieuwbouw binnen de bestaande bouw 

draagt namelijk bij aan het voorzieningenniveau van de stad en moet de congestie 

doen afnemen. Echter anno 2012 zet de wens van de overheid voor de binnenstedelijke 

opgave zich niet zomaar om in een (dwingende) marktvraag (VROM, 2010, p. 2). 

In dit onderzoek is nagegaan welke factoren de haalbaarheid van binnenstedelijke 

herstructureringsprojecten beïnvloeden en welke rol de betrokken actoren hierin spe-

len. Hiervoor zijn de binnenstedelijke herstructureringscases Hart van Zuid, Over-

hoeks en Laakhaven-West in de praktijk onderzocht. Verondersteld is dat financieel-

economische knelpunten de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsprojec-

ten onder druk zet. De totale kosten wegen namelijk niet op tegen de totale opbreng-

sten in de gebiedsexploitatie (grond- en vastgoedexploitatie). In dat geval is het bin-

nenstedelijk herstructureringsproject onhaalbaar, indien het tekort niet wordt gedekt 

door bijdragen of subsidies van gemeenten, provincies, Rijksministeries en derden in 

de grondexploitatie. Dit heeft geresulteerd in de volgende onderzoeksvraag: 

 

Welke factoren en financieel-economische knelpunten beïnvloeden de haalbaarheid 

van Hart van Zuid, Overhoeks en Laakhaven-West en wat betekent dit voor de binnen-

stedelijke herstructureringsopgaven en de rol van de actoren hierin? 

 

Om de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsopgaven te analyseren en 

het handelen van de actoren te verklaren, is gebruik gemaakt van de inzichten uit de 

institutionele theorie. De haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsopgaven 

is namelijk de uitkomst van de wisselwerking tussen de actoren en factoren, welke in-

stitutioneel zijn ingebed. Actoren handelen vanuit rationele overwegingen alsmede ge-

woontes en routines die in de loop der jaren zijn ontstaan (Boschma, 2002, pp. 36-39). 

Hierbij structureren instituties het handelen van de actoren in de vorm van wet- en re-

gelgeving op het gebied van grondgebruik (bestemmingsplan) en grondeigendom 

(zelfrealisatierecht) en RO-procedures (beroep- en bezwaarprocedures en bouwver-

gunningen). Gemeenten beschikken over het alleenrecht van publiekrechtelijke instru-

menten (Wet voorkeursrecht gemeenten, Onteigeningswet) om zeggenschap over de 

grond in binnenstedelijke herstructureringsopgaven te verkrijgen (Overwater, 2002, p. 

13). Tegelijkertijd behartigen de actoren zowel belangen binnen als buiten de binnen-

stedelijke herstructureringsopgaven. Meerdere en tegenstrijdige belangen van de acto-

ren leiden tot interactie en daarmee spanningsvelden. De grondprijs is hiervan het be-

kendste voorbeeld in de praktijk (Kenniscentrum PPS, 2004, p. 49). 
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  De haalbaarheid van de case studies Hart van Zuid, Overhoeks en Laakhaven-West is 

door middel van diepte-interviews met experts vanuit gemeenten, projectontwikke-

laars en woningcorporaties onderzocht. Aan de hand van de empirische analyse kun-

nen de volgende conclusies worden getrokken: 

 Allereerst dalen de grond- en vastgoedprijzen en daarmee de opbrengsten in de 

gebiedsexploitatie als gevolg van de weggevallen vraag naar woningen. Van-

daar dat de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsopgaven afhan-

kelijk is van de mate waarin de afgenomen vraag naar woningen nog is op te 

vangen. Gemeenten en projectontwikkelaars reageren hierop door woning-

bouwprogramma’s uit te stellen, aan te passen of zelfs te schrappen en gronden 

en vastgoed af te waarderen. Met name de vraag naar appartementen is afgeno-

men en wordt omgezet in grondgebonden woningen. Deze mismatch komt 

voort uit de tijd die tussen de fase van de planontwikkeling en de realisatie zit. 

 Ten tweede is de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsprojecten 

afhankelijk van subsidies (onder meer ISV-gelden vanuit het voormalig minis-

terie van VROM) of gemeentelijke bijdragen in de grondexploitatie. Hierdoor 

maakt het stopzetten van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing per 

2015 de toekomst van grootschalige binnenstedelijke herstructureringsopgaven 

onzeker. De toezegging van subsidies hangt samen met de voortgang van het 

project. Vandaar dat vanwege een stagnerende woningmarkt de toezegging van 

subsidies in gevaar komt.  

 Ten derde is verwerving als gevolg van versnipperd grond- en vastgoedeigen-

dom noodzakelijk om zeggenschap over de grond te verkrijgen. Hierbij ligt het 

primaat voor de herstructurering in handen van de grond- en vastgoedeigena-

ren. Binnenstedelijke herstructurering is pas mogelijk als de actoren bereid zijn 

om hun grond en vastgoed te verkopen. Het relatief hoge aandeel verwervings-

kosten in de grondexploitatie (circa 40%) komt voort uit de hoge grondprijzen 

in steden. Stedelijke gronden hebben immers reeds een bewerking ondergaan 

en/of zijn bebouwd, waardoor er grondproductie- en bouwkosten zijn gemaakt. 

 Ten vierde moet de grond worden gesaneerd indien er sprake is van bodemver-

ontreiniging als gevolg van de voormalige bedrijvigheid op de locatie en wordt 

bestemd als woonfunctie. De bodemsaneringskosten hangen samen met de ver-

wervingskosten en de gronduitgifteprijs. Enerzijds heeft bodemverontreiniging 

een waardedrukkend effect op de te verwerven gronden, anderzijds een waar-

devermeerderend effect op de gronduitgifteprijs indien de gronden zijn gesa-

neerd. Versnipperd grondeigendom leidt tot een incompleet beeld van de bo-

demverontreiniging, waardoor de bodemsaneringskosten hoger kunnen uitval-

len en ten laste komen van de grondexploitant. 

 Ten vijfde vormen parkeervoorzieningen een onrendabele investering in bin-

nenstedelijke herstructureringsprojecten. De fysiekruimtelijke context van ste-

den noodzaakt tot gebouwde parkeervoorzieningen, waar relatief hoge bouw-

kosten aan zijn verbonden. Daarnaast vallen de opbrengsten tegen doordat 

mensen niet altijd bereid zijn om te betalen voor parkeren. Parkeervoorziening-

en in steden hebben wel een waardevermeerderend effect op woningen, van-

wege de schaarste aan parkeerplaatsen. De discussie richt zich in binnenstede-

lijke projecten op het aantal parkeerplaatsen (het minimum aantal is wettelijk 

vastgesteld per bestemming) in samenhang met het aantal woningen. Per wo-

ning komt er namelijk een onrendabele parkeervoorziening bij.   
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H1  INLEIDING 
 

 

1.1 Aanleiding 
 

  ‘Ruimte is schaars in Nederland’ is een veelgehoorde uitspraak (City Beautiful, 2007, 

p. 4). Dat terwijl er in Nederland veel grond bestaat, waar weinig vraag naar is. Dit is 

grond die braak en onbenut ligt en waar niemand interesse voor heeft. Het ligt dus niet 

aan de aanwezige oppervlakte dat schaarste bestaat, hoe kan dit wel worden verklaard? 

Volgens Kruijt e.a. (1990) is grond een economisch goed met bepaalde eigenschappen 

die betrekking hebben op de locatie an sich. Grond heeft een bestemming waaraan, 

binnen het kader van de bestaande ruimtelijke inrichting, locationele eisen worden 

gesteld. Deze ruimtelijke inrichting staat betrekkelijk vast. Het is niet de grond die 

schaars is, maar de locatie die hiervoor zorgt. Grond geeft slechts de beschikking over 

de locatie. Met name is sprake van schaarste bij bouwgrond in stedelijke gebieden. Dit 

komt enerzijds door de grote vraag naar grond in stedelijke gebieden en anderzijds 

door het beperkte aanbod van stedelijke bouwgronden.  

   

  Binnen deze context lijkt de betekenis van steden toe te nemen, de mondiale trek naar 

de stad zet namelijk onverminderd door. Daarnaast is een toenemende vraag naar 

(binnen)stedelijke kwaliteit zowel in beleving als functionaliteit zichtbaar (VROM, 

2010, p. 2). Gilmore & Pine (2000) spreken in dit geval over de opkomst van een 

nieuw economisch tijdperk, namelijk de beleveniseconomie. De klant wil meer dan 

één product, hij is bereid te betalen voor een belevenis. De waarde die de klant hecht 

aan die bijzondere ervaring bepaalt de prijs van het specifieke goed of product. Dit 

heeft te maken met het feit dat mensen steeds meer verlangen naar keuze en diversiteit 

van producten (Florian, 2002, p. 1). Steden zullen met elkaar moeten concurreren om 

zich te onderscheiden ten opzichte van andere steden, zodat ingespeeld wordt op de 

toenemende vraag naar binnenstedelijke kwaliteit. Meer recent speelt duurzaamheid 

een belangrijke rol in het verwezenlijken van de binnenstedelijke kwaliteit. Los van de 

discussie over de invulling van het begrip, lijkt duurzaamheid tot nu toe de trend van 

het begin van de 21
ste

 eeuw. Steeds meer actoren die betrokken zijn bij binnenstede-

lijke bouwopgaven stellen hoge eisen aan een duurzame inrichting van het stedelijk 

gebied. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op vermindering van de CO2 uitstoot van 

een parkeergarage of het lager energieverbruik van woonhuizen/kantoren.   

   

  Het voormalig ministerie van VROM is zich bewust van deze ontwikkelingen. Niet 

voor niets vormt ‘krachtige, duurzame steden in goed bereikbare regio’s’ een van de 

leidende principes in de Structuurvisie Randstad 2040 (VROM, 2008, p. 49). Om dit te 

bereiken moet de binnenstedelijke ruimte optimaal worden benut en klimaatbestendig 

ingericht voor wonen, werken en voorzieningen. Methoden die hierbij worden be-

noemd zijn intensiveren, transformeren en herstructureren. Allereerst intensiveren 

(verdichten) door het bouwen van ± 500.000 woningen in de Randstad tot 2040, waar-

van ongeveer de helft in bestaand stedelijk gebied. Ten tweede door de transformatie 

van verouderde bedrijventerreinen naar woonlocaties en tot slot het herstructureren 

van verouderde woonlocaties in stedelijk gebied. Toevoeging van nieuwbouw binnen 

de bestaande bouw draagt bij aan het voorzieningenniveau van de stad. Daarnaast 

wordt de stedelijke druk op het landelijk gebied verminderd.  



 

 

 
Pagina 12 van 103 

 

 

  Zorgvuldig gebruik van de gebouwde omgeving en de ‘open ruimte’ is een continue 

vraagstuk voor de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van Nederland (City Beauti-

ful, 2007, p. 4). De schaarste aan stedelijke bouwgrond gecombineerd met de binnen-

stedelijke kwaliteitsopgave verdient daardoor de nodige aandacht. Het probleem is 

namelijk dat binnenstedelijk bouwen vaak duurder is en een hoger risicoprofiel heeft 

dan op uitleglocaties. De wens van de overheid voor de binnenstedelijke opgave zet 

zich niet zomaar om in een (dwingende) marktvraag (VROM, 2010, p. 2). Het bekende 

adagium ‘plannen zonder geld, is als zeilen zonder wind’ is hier op zijn plaats. Veelal 

wordt verondersteld dat binnenstedelijke bouwopgaven financieel onhaalbaar zijn, met 

name indien sprake is van transformatie en/of herstructurering. Rompelberg & Rust 

(2001) benadrukken dit als volgt: ‘Binnenstedelijke herstructurering, de grote bouw-

opgave van de 21
ste

 eeuw, is een complex wespennest’.  

 

  Vanuit deze gedachtegang is het interessant om te onderzoeken waarom de financiële 

opgave van binnenstedelijke herstructurering lastig van de grond komt. Het ontdekken 

van de oorzaken van de ondervonden problemen draagt bij aan een beter begrip van de 

haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsopgaven. Vanuit diverse discipli-

nes (planeconomie, bestuursrecht) is reeds onderzoek verricht naar de haalbaarheid en 

knelpunten van binnenstedelijke herstructureringsopgaven. De meerwaarde van de pla-

nologie is het samenbrengen van deze verschillende disciplines en analyseren van de 

ruimtelijke gevolgen. Hierbij wordt gezocht naar een wetenschappelijke theorie die ter 

aanvulling dient voor het verklaren van de bevindingen uit de literatuur en de empirie. 

De combinatie van dit onderzoek met een actueel maatschappelijk vraagstuk zorgt er-

voor dat de bestaande wetenschappelijke kennis wordt uitgebreid. Dit komt in de vol-

gende paragrafen aan bod. 

 

 

1.2  Maatschappelijke relevantie 
 

  De kwaliteit van binnenstedelijke herstructureringsprojecten wordt enerzijds bepaald 

door de eisen die actoren stellen aan de inrichting van het stedelijk gebied en ander-

zijds de financiële consequenties die hieraan verbonden zijn. Bewoners stellen eisen 

aan onder andere een goede bereikbaarheid, voldoende groen en voorzieningen in de 

wijk, een gezonde leefomgeving en architectonische waarden van gebouwen (VROM, 

2008, p. 4). Overheden passen hierop hun beleid aan, in dienst van het algemeen nut. 

Private partijen daarentegen zullen vanuit winstoogmerk kiezen voor het optimale re-

sultaat. In dat geval kan het noodzakelijk zijn de kwaliteitseisen naar beneden bij te 

stellen. Dit betekent dat er een continue frictie is tussen het publieke belang, welke 

voortkomt uit het maatschappelijk belang en de private belangen van de actoren die 

betrokken zijn bij de locatieontwikkeling. Tot slot zijn de relatief makkelijke bouwlo-

caties binnen de stad inmiddels wel benut. Locaties met uiteenlopende belangen en 

ruimtevragers, wettelijke eisen en bouwbeperkingen zijn nu aan de beurt. Dit terwijl 

de maatschappij gebaat is bij de realisatie van stedelijke ontwikkelingen, vanwege de 

toegenomen vraag naar binnenstedelijk wonen, werken en recreëren. Kortom de bin-

nenstedelijke herstructureringsopgave wordt, zeker in termen van haalbaarheid en fi-

nanciering, alleen maar complexer.  
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1.3  Wetenschappelijke relevantie  
  

  Het object van studie in dit onderzoek is de haalbaarheid in relatie tot de financieel-

economische knelpunten van binnenstedelijke herstructureringsopgaven. Relevante 

literatuur komt voort uit verschillende disciplines zoals het bestuursrecht (Bregman & 

De Win, 2005), de planeconomie (City Beautiful, 2007 & 2010) en de planologie 

(Buitelaar e.a., 2008; RIGO 2008a,b & 2009a; VROM, 2010). In deze onderzoeken 

wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de knelpunten en factoren die 

van invloed zijn op de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsprojecten. 

Daarnaast worden planeconomische en juridische issues met betrekking tot de ruimte-

lijke ordening met regelmaat bekritiseerd in het tijdschrift Grondzaken in de Praktijk 

(Van Arnhem, 2008; De Wolff, 2009; Rutte, 2009; De Koe, 2010). Deze studies zijn 

vooral geschikt voor het beschrijven en analyseren van de onderliggende relaties tus-

sen de knelpunten en haalbaarheidsfactoren van binnenstedelijke herstructureringsop-

gaven. Dit onderzoek maakt gebruik van deze inzichten, maar vult ze aan waar nodig.  

 

  De wetenschappelijke theorie die aan deze inzichten wordt gekoppeld is de institutio-

nele benadering. De institutionele theorie is uitermate geschikt voor het analyseren van 

het proces en de context van binnenstedelijke herstructurering. Ten eerste wordt op ba-

sis van de institutionele benadering het handelen van de actoren gedurende het binnen-

stedelijke herstructureringsproces verklaard. Ten tweede komen de handelingen van de 

actoren tot stand binnen een bepaalde institutionele context, wat de uitkomst is van de 

wisselwerking tussen de actoren en factoren als wet- en regelgeving, procedures, in-

strumenten, gewoontes en routines (John, 2001, p. 38). Dat terwijl de institutionele 

theorie nog niet eerder specifiek is gebruikt voor het onderzoeken en verklaren van de 

factoren en knelpunten welke de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructurering 

beïnvloeden. Hiermee bevind het onderzoek zich in een niche.  

 

 

1.4  Doelstelling 
  

  In de aanleiding (paragraaf 1.1) is reeds naar voren gekomen dat binnenstedelijke 

herstructureringsprojecten veelal een negatief eindsaldo in de gebiedsexploitatie verto-

nen. De doelstelling van dit onderzoek sluit hierbij aan door de nadruk te leggen op: 

 

Het inzichtelijk maken van de factoren en de financieel-economische knelpunten in 

het bijzonder die de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsopgaven 

bepalen.  

 

  Inzichten komen voort uit de literatuurstudie, de institutionele (wetenschappelijke) 

theorie alsmede de empirie. De resultaten van deze analyse vormen de input voor de 

discussie in de slotbeschouwing omtrent de toekomst van binnenstedelijke herstructu-

reringsprojecten in Nederland en de rol van de betrokken actoren hierin. Een verbetert 

inzicht in het gedrag van de betrokken actoren, in combinatie met het begrijpen en ver-

klaren van de factoren en de knelpunten die de haalbaarheid bepalen, kan daarbij ver-

heldering bieden voor actoren welke zich actief bevinden in dit werkveld. 
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1.5 Onderzoeksvragen 
  

  De zojuist geschetste thematiek geeft voldoende stof waarbinnen onderzoek kan 

plaatsvinden. Hierbij is de doelstelling vertaald naar een centrale onderzoeksvraag. 

Voor dit onderzoek zal de volgende centrale onderzoeksvraag worden gehanteerd:  

  

Welke factoren en financieel-economische knelpunten beïnvloeden de haalbaarheid 

van Hart van Zuid, Overhoeks en Laakhaven-West en wat betekent dit voor de bin-

nenstedelijke herstructureringsopgaven en de rol van de actoren hierin? 

  

  Ter beantwoording van de centrale vraag zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

 

1. Op welke wijze zijn de actoren van binnenstedelijke herstructureringsprojecten in-

gebed in het locatieontwikkelingsproces en welke verschuivingen treden hierin op 

als gevolg van de stagnerende woningmarkt? 

2. Wat zijn financieel-economische knelpunten en in hoeverre kunnen de financieel-

economische knelpunten vanuit de institutionele theorie worden verklaard? 

3. Aan de hand van welke factoren wordt de haalbaarheid van Hart van Zuid, Over-

hoeks en Laakhaven-West bepaald? 

4. In welke mate beïnvloeden financieel-economische knelpunten de haalbaarheid 

van Hart van Zuid, Overhoeks en Laakhaven-West en hoe kunnen de verschillen 

tussen de binnenstedelijke herstructureringsprojecten worden verklaard? 

 

  Deelvraag één richt zich op het proces van binnenstedelijke herstructureringsprojec-

ten om de positie van de actoren daarin te achterhalen. Hierdoor worden de verschil-

lende belangen van de actoren in beeld gebracht en van daaruit de rol van de actoren in 

binnenstedelijke herstructureringsprojecten verduidelijkt. Het is hierbij belangrijk om 

na te gaan hoe instituties het handelen van de actoren structureren.  

  De tweede deelvraag zoomt in op het object van studie binnen dit onderzoek, name-

lijk de financieel-economische knelpunten van binnenstedelijke herstructureringspro-

jecten. Inzichten vanuit de institutionele theorie worden gebruikt om de financieel-

economische knelpunten uit de grondexploitatie te verklaren. 

  Deelvraag drie en vier maken vervolgens de stap naar de praktijk. Hiervoor vindt een 

analyse plaats van de binnenstedelijke herstructureringsprojecten Hart van Zuid, Over-

hoeks en Laakhaven-West. Allereerst door in deelvraag 3 de context waarin de haal-

baarheid van de binnenstedelijke herstructureringsprojecten tot stand komt weer te ge-

ven. Vervolgens in deelvraag 4 de case studies met elkaar te vergelijken aan de hand 

van de financieel-economische knelpunten. Op deze manier wordt inzicht verschaft in 

de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsprojecten. 

  Tot slot vindt de koppeling tussen het object, proces en de context van dit onderzoek 

plaats met de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. 

 

 

1.6  Conceptueel model 
 

Aan de hand van de probleemstelling en de onderzoeksvragen is in figuur 1.1 op de 

volgende pagina een beknopt en voorlopig conceptueel model te zien, waarin de ver-

schillende variabelen en relaties hiertussen zijn weergegeven. Een uitgewerkt con-
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ceptueel model wordt in paragraaf 4.3 weergegeven, op basis van de bevindingen en 

onderzoeksrichtingen die voortkomen uit de literatuur en de theorie.  

 

Figuur 1.1 Conceptueel model.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

  Het vertrekpunt van het conceptueel model in figuur 1.1 vormt de binnenstedelijke 

herstructureringsopgave. De vraag is hoe de actoren in binnenstedelijke herstructureri-

ngsprojecten hierop inspelen. Vandaar dat de binnenstedelijke herstructureringsopgave 

in samenhang met de actoren bovenaan is geplaatst in het conceptueel model. Twee 

hoofdaspecten staan centraal in dit onderzoek, respectievelijk de haalbaarheid en de 

financieel-economische knelpunten van binnenstedelijke herstructureringsopgaven. 

Verondersteld wordt dat de haalbaarheid voortkomt uit financieel-economische facto-

ren, welke kunnen uitmonden in knelpunten indien de haalbaarheid van binnenstedelij-

ke herstructureringsopgaven onder druk komt te staan. Tot slot vindt de aanname 

plaats dat de haalbaarheid en financieel-economische knelpunten worden beïnvloed 

door contextuele en institutionele factoren, welke derhalve onderaan het conceptueel 

model zijn geplaatst. De uitdaging van dit onderzoek zal liggen in het operationalise-

ren van de variabelen en het blootleggen van de verbanden uit figuur 1.1. 

 

 

1.7 Leeswijzer 
  

  Om tot een beantwoording van de centrale onderzoeksvraag te komen, wordt aller-

eerst in het volgende hoofdstuk het speelveld van binnenstedelijke herstructurering be-

schreven. Hierbinnen zal de nadruk liggen op het begrip binnenstedelijke herstructure-

ring, het proces van de locatieontwikkeling, de betrokken actoren en financieel-econo-

mische knelpunten welke optreden. De bevindingen uit de literatuurstudie worden ver-

klaard aan de hand van de institutionele theorie in hoofdstuk 3. Vervolgens is in 

hoofdstuk 4 een denkkader ontwikkelt voor het empirisch onderzoek, waarin de ge-

maakte keuzes worden onderbouwd en de vertaling van de theorie naar de praktijk 

plaatsvindt. Een uitwerking van de empirie volgt in hoofdstuk 5, waarin de cases wor-
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den beschreven en geanalyseerd. De conclusie in hoofdstuk 6 geeft antwoord op de 

centrale onderzoeksvraag en deelvragen door de inzichten uit de literatuurstudie, de in-

stitutionele theorie en de empirie met elkaar te combineren en plaatst de uitkomsten 

van dit onderzoek in een breder perspectief van de ruimtelijke ordening.   
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H2  HET SPEELVELD VAN BINNENSTE-

DELIJKE HERSTRUCTURERING 
 

 

  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op binnenstedelijke herstructurering en welke acto-

ren en factoren hierbij van invloed zijn op de opgave. Allereerst wordt in paragraaf 2.1 

het onderzoeksgebied van binnenstedelijke herstructurering afgebakend. Wat is de de-

finitie van binnenstedelijke herstructurering en welke kenmerken hangen hiermee sa-

men? Vervolgens wordt het locatieontwikkelingsproces van binnenstedelijke herstruc-

tureringsopgaven beschreven in paragraaf 2.2. Welke fasen doorlopen binnenstedelijke 

herstructureringsprojecten en binnen welke ruimtelijke, juridische en financiële kaders 

vindt dit plaats? Dit vormt het vertrekpunt voor de bij het locatieontwikkelingsproces 

direct en indirect betrokken actoren in paragraaf 2.3. Wat voor belangen hebben de be-

trokken actoren bij de locatieontwikkeling en wat is de rol van de actoren in het pro-

ces? Welke veranderingen treden hierin op en waarom? In paragraaf 2.4 wordt inge-

zoomd op de gebiedsexploitatie van binnenstedelijke herstructureringsprojecten. Wat 

zijn de belangrijkste kosten- en opbrengstenposten in de gebiedsexploitatie en welke 

financieel-economische knelpunten kunnen hieruit voortkomen? Tot slot worden in 

paragraaf 2.5 de belangrijkste bevindingen uit de literatuurstudie samengevat en vindt 

de koppeling plaats met het theoretisch deel (hoofdstuk 3). 

 

 

2.1 Definitie en kenmerken van binnenstedelijke herstructurering 
  

  In dit onderzoek staat het begrip herstructurering en binnenstedelijke herstructure-

ring in het bijzonder centraal. Herstructurering vormt een koepelbegrip voor een breed 

scala aan maatregelen met uiteenlopende en deels overlappende termen (Louw e.a., 

2009, p. 158). Overlappende termen voor herstructurering zijn veelal herontwikkeling, 

stedelijke vernieuwing en stedelijke transformatie. Dit onderzoek is enerzijds geba-

seerd op de benadering van Spit & Zoete (2006) welke maatregelen om over te gaan 

tot herstructurering als een planningsvorm beschouwen. Anderzijds op het onderscheid 

van Buitelaar e.a. (2008, p. 11) in typen transformatielocaties; functieveranderingslo-

caties en herstructureringslocaties. Op deze manier worden wetenschappelijke en prak-

tijkgerelateerde inzichten gecombineerd en monden uit in de volgende definitie van 

binnenstedelijke herstructurering: 

 

Een planmatig sterk ingrijpen in de ruimtelijke inrichting van onroerend goed in 

binnenstedelijke gebieden, waarbij enerzijds de functie van de locatie kan veranderen 

of anderzijds het gebruik opnieuw wordt ingericht met behoud van de huidige functie. 

 
  Planmatig interveniëren in de ruimtelijke inrichting is de sloop en nieuwbouw van 

opstallen en het ingrijpend vernieuwen en verbeteren van de openbare ruimte (Spit & 

Zoete, 2006, p. 43). Herstructurering heeft in dat geval betrekking op de fysieke 

verandering van bestaand bebouwd gebied. Enerzijds zijn er stedelijke locaties waarbij 

de functie veranderd, doordat de huidige bestemming zijn oorspronkelijke functie 

heeft verloren. Bijvoorbeeld verouderde bedrijven- en industrieterreinen. Anderzijds 

zijn er stedelijke locaties waarbij de functie niet veranderd, maar het huidige gebruik 
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niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en hierdoor ruimtelijke ingrepen plaats-

vinden. Bijvoorbeeld verouderde woonwijken. Dit onderzoek richt zich op de functie-

veranderingslocaties, aangezien verondersteld wordt dat de haalbaarheid op dergelijke 

stedelijke locaties het meest onder druk staat (Buitelaar e.a., 2008, p. 11).  

 
Karakteristieken binnenstedelijke herstructurering 

  Ter afbakening van binnenstedelijke herstructurering is het onderscheid met uitleglo-

caties (bebouwing aan de rand van steden) en buitenstedelijke ontwikkelingen (be-

bouwing van het landelijk gebied) van belang. De typen locaties verschillen namelijk 

op een aantal aspecten wezenlijk van elkaar. De kenmerken van binnenstedelijke her-

structurering zijn over het algemeen (Van Swam, 2008, Rutte, 2009, VROM, 2010): 

 Hoge bebouwingsdichtheid; aangezien de vraag naar grond met een stedelijke 

functie groot is en het aanbod daarentegen beperkt.  

 Bestaande uit verschillende functies, zoals wonen, werken en recreëren.  

 Een groot aantal actoren zijn (in)direct betrokken in het herstructureringsproces.  

 Het grond- en vastgoedeigendom is veelal in bezit van verschillende eigenaren; 

resulterend in moeizame en kostbare verwervingen. 

 Stedelijke gronden kennen vaak een langdurige historie van ruimtelijke ingrepen; 

mogelijk saneringsproblematiek.  

 Bouwproject is complexer vanwege de binnenstedelijke context; aansluiten op be-

staande omgeving en bouwplaatsinrichting is moeilijker. 

 Veelheid aan wet- en regelgeving; onder andere op het gebied van lucht, geluid, 

fijnstof, milieu en bodemsanering.   

 Langere looptijd; mede door juridische of planologische procedures; meer betrok-

ken actoren kan leiden tot meerdere tegenstrijdige belangen en bezwaren.         

 

  Als gevolg van bovenstaande kenmerken zijn de kosten van binnenstedelijke her-

structureringsprojecten hoger in vergelijking tot uitleglocaties en buitenstedelijke ont-

wikkelingen. Vandaar dat in het plan continue optimalisaties plaatsvinden (RIGO, 

2009a, pp. 3-4). Enerzijds door het aantal m² in het bouwprogramma te verhogen, om 

hogere opbrengsten in de vastgoedexploitatie te realiseren. Anderzijds worden vereen-

voudigingen in het plan aangebracht, met als gevolg lagere kosten in de grond- en/of 

vastgoedexploitatie. Echter de vraag blijft of de verwachte baten opwegen tegen de ge-

maakte investeringen, zelfs na het optimaliseren. Vandaar dat in de volgende paragraaf 

het proces van binnenstedelijke herstructurering wordt beschreven. 

 

 

2.2 Het locatieontwikkelingsproces van binnenstedelijke herstructurering 
 

  Binnenstedelijke herstructureringsprojecten doorlopen een langdurig traject van 

meerdere jaren (City Beautiful, 2007, p. 7). Het proces van de locatieontwikkeling is 

de gehele periode van initiatief tot en met de oplevering van het vastgoed en/of de 

openbare ruimte. Vanuit de literatuur wordt dit proces ingedeeld in verschillende fasen 

(Gehner, 2003). Binnen dit onderzoek wordt het locatieontwikkelingsproces aan de 

hand van figuur 2.1 op de volgende pagina geëxpliciteerd. 
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Figuur 2.1 Fasen locatieontwikkelingsproces 

 

 

 

 

 

Het locatieontwikkelingsproces is cyclisch-iteratief, doordat er een terugkoppeling 

plaatsvindt naar reeds doorlopen fasen (City Beautiful, 2007, p. 8). Naarmate het bin-

nenstedelijke herstructureringsproject vordert, worden de plannen gedetailleerder, de 

overeenkomsten specifieker en de kosten en opbrengsten inzichtelijker. Hierbij vindt 

een continue wisselwerking plaats tussen het tekenen (planontwikkeling), onderteke-

nen (contractering) en rekenen (financial engineering) (Van Swam, 2008. p. 11). In fi-

guur 2.2 wordt dit schematisch weergegeven in relatie tot de fasering uit figuur 2.1.  

 

Figuur 2.2 Overzicht van de ruimtelijke, procedurele en financiële kaders in het 

locatieontwikkelingsproces  

 
Bron: Kenniscentrum PPS, 2004, p. 9   
  

  Voor het monitoren van het proces is het van belang dat in iedere fase de ruimtelijke, 

juridische en financiële plannen van hetzelfde abstractie- en detailniveau zijn (City Be-

autiful, 2007, p. 11). Aanpassingen in het ene kader hebben namelijk gevolgen voor de 

andere kaders. Hoe de ruimtelijke, procedurele, financiële kaders samenhangen met de 

verschillende fasen uit het locatieontwikkelingsproces wordt nu in het kort toegelicht. 

 

Initiatieffase 

  Een binnenstedelijk herstructureringsproject start altijd met een globaal idee. Dit idee 

ontstaat doordat er sprake is van een locationeel probleem (fysieke en/of functionele 

veroudering) en/of een kans (de ontwikkelingspotentie van het stedelijk gebied, beoog-

de waardecreatie) (Van Swam, 2008, p. 13). Gedurende de initiatieffase zal op hoofd-

lijnen een beeld van de mogelijke oplossingsrichtingen worden geschetst, verwoordt in 

een ontwikkelingsvisie en uitgedrukt in de eerste planschetsen. Hierbij is behoefte aan 

‘platte’ financiële berekeningen met een redelijke bandbreedte in het resultaat (Ken-

niscentrum PPS, 2004, p. 8). Dit betekent dat de dimensie tijd niet in de berekening is 

        Ontwikkeling/ 

     haalbaarheidsfase 

        Realisatie/ 
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          Beheer/ 
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verwerkt, er is immers nog geen uitvoeringsplanning en fasering van het project. Het 

resultaat van het financiële model is daardoor een normatieve verkenning. 

 

  Het is belangrijk om in deze fase duidelijkheid te verschaffen over de volgende 

financiële uitgangspunten van de betrokken actoren (KEI Kenniscentrum, 2011): 

 De bereidheid van publieke partij(en) om subsidies beschikbaar te stellen. 

 De inbrengwaarden van het onroerend goed van de actoren. 

 De risicodragende betrokkenheid van marktpartijen in de grondexploitatie. 

  Tot slot kunnen de eerste onderhandelingen over de aankoop van de gronden en het 

vastgoed van start gaan. De initiatieffase zal worden afgesloten met een intentieover-

eenkomst (IOK) tussen de publieke en private partijen die met elkaar willen samenwer-

ken (City Beautiful, 2007, p. 9).   

 

Ontwikkelingsfase 

  In de ontwikkelingsfase worden de belangrijkste plannen uitgewerkt. Het gaat achter-

eenvolgens om (Van Swam, 2008, pp. 13-14): 

 Masterplan: het gewenste (vastgoed)programma wordt in relatie gebracht met 

de ruimtelijke, beleidsmatige en financiële mogelijkheden van het plangebied. 

Dit vormt het uitgangspunt van de intentieovereenkomst (IOK).  

 Stedenbouwkundig plan: legt de definitieve afspraken omtrent de grond-

exploitatie, het (vastgoed)programma alsmede de stedenbouwkundige kwaliteit 

vast. Hiermee is in feite de planvorming afgerond en wordt de IOK bekrachtigd 

in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). 

 Bouw- en inrichtingsplan: uitwerking van het vastgoedprogramma in het bouw-

plan en de openbare ruimte in het inrichtingsplan. Hierbij worden de volgende 

stappen doorlopen: opstellen programma van eisen (PvE), voorlopig ontwerp 

(VO), definitief ontwerp (DO) en (civiel) bestek.  

  Vervolgens worden de (bouw)vergunningen aangevraagd, alle relevante RO-procedu-

res doorlopen en noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. 

 

  De financiële uitwerking van het binnenstedelijk herstructureringsplan wordt door 

middel van een rekenmodel in kaart gebracht. Het indexeren van rente-effecten en kos-

ten- en opbrengstenstijgingen zorgt ervoor dat de uitkomsten in de grond- en vastgoed-

exploitatie steeds nauwkeuriger worden (Kenniscentrum PPS, 2004, p. 9). Elementen 

in het rekenmodel zijn onder meer de inbrengwaarden van grond en vastgoed, de uitgif-

teprijs van grond, de VON-prijs en gekapitaliseerde huuropbrengsten van vastgoed. 

Daarnaast is het rekenmodel een hulpmiddel voor financiële en programmatische plan-

optimalisaties, door de waarden en bouwvolumes aan te passen. Tot slot beïnvloeden 

fiscale aspecten, zoals de overdrachtsbelasting en BTW, het financieel resultaat in de 

gebiedsexploitatie van het project (KEI Kenniscentrum, 2011). 

 

Realisatiefase 

  Uiteindelijk wordt besloten om al dan niet over te gaan tot herstructureren. Hierbij 

zijn drie mogelijkheden in de besluitvorming (Van Swam, 2008, p. 22): 

 Go: de herstructureringsopgave gaat door. De realisatiefase gaat van start.  

 No go: de herstructureringsopgave gaat niet door, omdat er geen zicht is op een 

haalbare ontwikkeling. 
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 Go elsewhere: het herstructureringsplan moet worden aangepast voor het 

verkrijgen van een ‘go’. De ontwikkelingsfase wordt geheel of gedeeltelijk 

opnieuw doorlopen.  

  Indien er sprake is van een ‘go’ worden in de realisatiefase de fysieke werkzaamhe-

den uitgevoerd van sloop tot en met de oplevering van de openbare ruimte en het vast-

goed aan de eindgebruiker (City Beautiful, 2007, p. 10). Het binnenstedelijk herstruc-

tureringsplan wordt veelal opgedeeld in verschillende deelgebieden welke gefaseerd 

tot stand komen. Enerzijds vanwege de beperkte opnamecapaciteit van de vastgoed-

markt. Anderzijds om het bouwproces te beheersen. Vaak kunnen niet alle woningen 

tegelijkertijd worden gebouwd. Afspraken hierover worden vastgelegd in een realisa-

tieovereenkomst (ROK) met een projectontwikkelaar of belegger voor het vastgoed en 

een aannemer voor het openbaar gebied. In het laatste geval kan de opdrachtgevende 

partij verplicht zijn, vanwege Europese wet- en regelgeving, een aanbesteding te orga-

niseren op basis waarvan de uitvoerende partij geselecteerd wordt.   

  

Beheerfase 

  Na het opnieuw inrichten van de stedelijke gronden en de realisatie van het vastgoed 

is het locatieontwikkelingsproces afgerond. Hierop volgend vindt een continue proces 

plaats waarin het vastgoed wordt geëxploiteerd door de rechthebbende eigenaren en de 

gemeente veelal het openbaar gebied beheerd (City Beautiful, 2007, p. 10). In Neder-

land heeft vastgoed over het algemeen een levensduur van dertig tot vijftig jaar, waarna 

het locatieontwikkelingsproces opnieuw wordt doorlopen (Van Swam, 2008, p. 15). Dit 

kan uiteraard ook in een eerder stadium plaatsvinden, doordat het huidige gebruik niet 

meer voldoet aan de wensen uit de maatschappij. 

  

  

  De verschillende fasen van binnenstedelijke herstructureringsprojecten beschrijven 

het locatieontwikkelingsproces. Echter hoe dit proces wordt doorlopen is afhankelijk 

van de betrokken actoren. Vandaar dat in de volgende paragraaf wordt ingezoomd op 

de actoren die het proces van binnenstedelijke herstructurering complementeren.   

 

 

2.3 Het belang van de betrokken actoren in en buiten het proces 
  

  In binnenstedelijke herstructureringsopgaven is een groot aantal partijen betrokken, 

die vanuit verschillende perspectieven handelen (Lokhorst, 2002, p. 16). Steeds meer 

partijen betreden de herstructureringsarena en herpositioneren zich continue binnen dit 

speelveld (KEI Kenniscentrum, 2005a). De grote verscheidenheid aan actoren met ver-

schillende belangen vergroot de complexiteit van de binnenstedelijke herstructureri-

ngsopgave. De uitspraak ‘hoe minder partijen, hoe groter de vreugd’ (Wolting, 2006, 

p. 14) onderstreept de problematiek.  

 

  In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect betrokken 

actoren, op basis van de risico’s die de actoren lopen in de grond- en vastgoedexploita-

tie (Berenschot, 2003, p. 7). Gemeentelijke grondbedrijven, woningcorporaties en pro-

jectontwikkelaars participeren veelal in de grond- en/of vastgoedexploitatie en hebben 

daardoor een direct belang in de binnenstedelijke herstructureringsopgave. Andere be-

trokken actoren zoals Rijksministeries, provincies, beleggers, aannemers en bewoners 

& ondernemers participeren niet in de grond- en vastgoedexploitatie en hebben daar-
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door een indirect belang in de binnenstedelijke herstructureringsopgave. Overigens be-

tekent dit niet dat indirect betrokken actoren helemaal geen risico’s lopen. Aannemers 

en beleggers lopen net als gemeentelijke grondbedrijven, woningcorporaties en pro-

jectontwikkelaars risico’s uit eigen bedrijfsvoering (Berenschot, 2003, p. 17). Kortom 

voor de direct en indirect betrokken actoren spelen meerdere belangen een rol van be-

tekenis, zowel in als buiten het locatieontwikkelingsproces.  

 

  Tot slot is er sprake van een toenemende differentiatie binnen de actoren (KEI Ken-

niscentrum, 2005a). De vraag is of hierdoor nog wel gesproken kan worden over dé 

gemeente, woningcorporatie of projectontwikkelaar. Vandaar dat in de komende para-

grafen de verschillende typen actoren worden uitgelicht. Allereerst de direct betrokken 

actoren in paragraaf 2.3.1, vervolgens de indirect betrokken actoren in paragraaf 2.3.2. 

 

2.3.1 Direct betrokken actoren in de binnenstedelijke herstructureringsopgave 
 

Gemeentelijke actoren 

In het stedelijk gebied nemen gemeenten veelal de regierol op zich bij herstructureri-

ngsprojecten (Groetelaers e.a., 2006, p. 58). Dit hangt samen met de volgende doel-

stellingen van gemeenten (Wigmans, 1995; VROM, 2005, p. 22): 

 De sociaal-maatschappelijke taak om te zorgen voor een breed woningaanbod, 

waarbij ook de sociaal-economisch zwakkeren uit de maatschappij in aanmer-

king komen voor een betaalbare huisvesting. 

 Zorg dragen voor de openbare ruimte en het vastgoed voor maatschappelijke 

voorzieningen of publieke functies (scholen, ziekenhuizen). 

 Het economisch belang, zoals het creëren van voldoende werkgelegenheid. 

 Het beperken van negatieve externe effecten, zoals milieuaantasting en 

geluidshinder.  

  Kortom gemeenten hebben een brede politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid, 

welke is verdeeld over verschillende gemeentelijke actoren (Van der Weerd, 2007, p. 

23). Allereerst vormen het college van B&W en de gemeenteraad tezamen het ge-

meentebestuur. De gemeenteraad beschikt via het bestemmingsplan over het alleen-

recht om gronden te bestemmen en functies te wijzigen, wat vervolgens wordt goed/af-

gekeurd door het college van B&W. Daarnaast voeren de gemeentelijke diensten het 

ruimtelijk beleid uit, wat door het gemeentebestuur op hoofdlijnen is vastgesteld. In de 

praktijk blijkt deze rolverdeling nogal eens tot spanningen te leiden tussen de politiek 

en het ambtelijk apparaat. Om de vier jaar vinden namelijk wisselingen plaats binnen 

het gemeentebestuur, waardoor het lastig is om continuïteit in de beleidsvoering te 

creëren (Van der Weerd, 2007, p. 24).  

 

  Grote gemeenten beschikken over een apart grondbedrijf, voor het verwerven, 

bouwrijp maken, verkopen en beheren van gronden (Lokhorst, 2002, p. 16). Gemeen-

telijke grondbedrijven zijn private ondernemingen, die een positieve grondexploitatie 

nastreven. Door gronden te (ver)kopen voeren grondbedrijven een actief grondbeleid. 

Middels publiekrechtelijke instrumenten (Onteigeningswet, Wet voorkeursrecht ge-

meenten) kunnen grondbedrijven hun belangen dwingend dienen (De Wolff, 2009, p. 

13). Indien projectontwikkelaars verantwoordelijk zijn voor de grondexploitatie, facili-

teert het grondbedrijf slechts in de plankosten (faciliterend grondbeleid). Het voordeel 

is dat grondbedrijven in dat geval nauwelijks risico’s lopen in de grondexploitatie, 

maar tegelijkertijd minder invloed op het binnenstedelijk herstructureringsproject heb-
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ben (RIGO, 2009b). Een gezamenlijke grondexploitatie tussen projectontwikkelaars en 

grondbedrijven biedt in dat geval uitkomst. Overigens ontwikkelen grondbedrijven 

geen woningbouw en commerciële functies (Berenschot, 2003, p. 7). Hierdoor partici-

peren gemeenten zelden in de vastgoedexploitatie. Uitzonderingsgevallen zijn 

publieke voorzieningen (wijkcentra, parkeergarages), waarvan de gemeente toekom-

stig eigenaar wordt (Berenschot, 2003, p. 22). Op dit moment moeten gemeentelijke 

grondbedrijven de opbrengsten in de grondexploitatie naar beneden bijstellen en het 

uitgiftetempo verlengen als gevolg van de economische recessie (PropertyNL, 2010b; 

Vastgoedmarkt, 2010). Tot slot wordt de relatie tussen het grondbedrijf en het ge-

meentebestuur vanuit het ruimtelijk vakgebied (Segeren, 2007) en de wetenschap 

(Needham, 2007) bekritiseerd. Gemeenten dienen namelijk zowel publieke als private 

belangen. Hierin zit een duidelijk spanningsveld (RIGO, 2008b, p. 12). 

 

Woningcorporaties 

  Woningcorporaties zijn over het algemeen de vaste partner van gemeenten in binnen-

stedelijke gebieden voor het realiseren van sociale huurwoningen (Berenschot, 2003, 

p. 7). Een woningcorporatie is namelijk een privaatrechtelijke instelling (stichting of 

vereniging), werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting voor mensen die niet of 

onvoldoende in staat zijn in hun eigen huisvesting te voorzien (De Klerk, 2010, p. 19). 

Oftewel woningcorporaties zijn private organisaties in een publieke inbedding met een 

publieke taak (De Klerk, 2010, p. 25). De primaire werkzaamheden zijn gericht op het 

bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. In totaal bezitten de woning-

corporaties in Nederland circa 2,4 miljoen sociale huurwoningen (ongeveer 33% van 

de totale woningvoorraad). Woningcorporaties zullen overgaan tot herstructureren, in-

dien de woonomgeving en de woningvoorraad niet meer aansluit op de vraag van de 

woonconsumenten. De herstructurering van woonwijken moet een slechte verhuur-

baarheid, leegstand en waardevermindering van woningen tegengaan. 

 

  De woningcorporatiesector is de afgelopen jaren aan verandering onderhevig. Aller-

eerst is door allerlei fusies en overnames het aantal woningcorporaties afgenomen van 

767 in 1998 naar 418 in 2009 (CFV, 2009). De totale woningvoorraad van de corpora-

ties is daarentegen redelijk stabiel gebleven. Met als gevolg een forse schaalvergroting 

binnen de woningcorporatiesector (het gemiddeld aantal woningen per corporatie is 

met 83% toegenomen). Ten tweede zijn (middel)grote woningcorporaties na de brute-

ringsoperatie midden jaren negentig van de 20
ste

 eeuw (privatisering van de woning-

corporaties) commerciële woningen gaan ontwikkelen. Hierdoor zijn (middel)grote 

woningcorporaties steeds meer afhankelijk geworden van de inkomsten uit de ontwik-

keling en verkoop van commerciële woningen (De Klerk, 2010, p. 26).  

 

  Het gevolg is dat de activiteiten van woningcorporaties aanzienlijk van elkaar kunnen 

verschillen (Lokhorst, 2002, pp. 26-27): 

 Corporaties die zich uitsluitend bezig houden met het bouwen, verhuren en 

beheren  van sociale huurwoningen. Dit zijn veelal kleine woningcorporaties (≤ 

2000 woningbezit), lokaal gericht en vertonen risicomijdend gedrag. 

 Corporaties die actief zijn op het gebied van de projectontwikkeling en hierin 

ook beleggen. Dit zijn veelal grote woningcorporaties (≥ 10000 woningbezit), 

regionaal en landelijk gericht en bereid om risico’ te nemen.  

  Middelgrote woningcorporaties (2000 - 10000 woningbezit) kenmerken eigenschap-

pen van beide stromingen. Het onderscheid tussen (middel)grote woningcorporaties en 
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projectontwikkelaars is hiermee vervaagd. Overigens heeft hier de afgelopen jaren een 

kentering in plaatsgevonden. Als gevolg van de stagnatie in de koopwoningmarkt da-

len de vastgoedprijzen en zijn daarmee de inkomsten uit commerciële activiteiten van 

woningcorporaties afgenomen. Hierdoor gaan woningcorporaties terug naar hun core 

business, het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Daarnaast is de 

verwachting dat het aantal sociale huurwoningen in de toekomst zal afnemen als ge-

volg van strengere Europese en Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van so-

ciale huisvesting (De Reus, 2012). Daardoor neemt de vraag naar grondgebonden 

huurwoningen in het lagere middensegment toe. Wellicht vormt dit een potentiële 

markt voor woningcorporaties in de toekomst. 

 

Projectontwikkelaars 

  Een projectontwikkelaar ontwikkelt vastgoed voor eigen rekening en risico en wordt 

afgerekend op het rendement dat na verkoop of verhuur van het vastgoed behaald is 

(KEI Kenniscentrum, 2005b). Daarnaast bezitten projectontwikkelaars vaak gronden 

en/of panden in stedelijk gebied, waarvan verwacht wordt dat er in de toekomst her-

structurering gaat plaatsvinden door gemeenten (Van der Weerd, 2007, pp. 24-25). 

Projectontwikkelaars kunnen zowel in de grond- als de vastgoedexploitatie risicodra-

gend participeren. In figuur 2.3 wordt een onderverdeling gemaakt in typen projectont-

wikkelaars. 

 

Figuur 2.3 Verschillende typen projectontwikkelaars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Barneveld, 2010, p. 36 

 

  Onafhankelijke projectontwikkelaars behouden in tegenstelling tot gelieerde project-

ontwikkelaars de winst uit de ontwikkeling en/of verkoop van het vastgoed in de on-

derneming ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit (Barneveld, 2010, p. 37). De finan-

ciering van binnenstedelijke projecten komt grotendeels via de kapitaalmarkt tot stand. 

Onafhankelijke projectontwikkelaars worden vooral in het begin van de ontwikkeli-

ngsfase van het locatieontwikkelingsproces ingeschakeld. Dit is tijdens het planont-

werp en toetsing van de financiële, stedenbouwkundige, maatschappelijke en markt-

technische haalbaarheid (KEI Kenniscentrum, 2005b).  

 

Gelieerde projectontwikkelaars zijn onder te verdelen in drie subcategorieën (figuur 

2.3). Allereerst is het merendeel van de bouwende projectontwikkelaars eind jaren zes-

tig van de 20
ste

 eeuw voortgekomen uit bouwbedrijven met als doel het moederbedrijf 

te voorzien van werkzaamheden. In de loop der jaren zijn bouwende projectontwikke-

laars meer verzelfstandigd (Barneveld, 2010, p. 36). In tegenstelling tot onafhankelijke 
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projectontwikkelaars zijn bouwende projectontwikkelaars echter geen kapitaalintensie-

ve bedrijven, waardoor er minder speelruimte is voor grote voorinvesteringen. Vanwe-

ge twee winstmomenten, de ontwikkelwinst (ontwikkelingsfase) en de bouwwinst 

(realisatiefase), worden er over het algemeen lagere winstmarges gehanteerd (KEI 

Kenniscentrum, 2005b). Ten tweede zijn er projectontwikkelende beleggers. Door als 

belegger woningen te ontwikkelen, kan er meer invloed worden uitgeoefend op de sa-

menstelling van de woningportefeuille. Tot slot zijn bancaire instellingen actief in de 

projectontwikkeling. Enerzijds vanwege het mogelijke rendement en anderzijds door 

het verschaffen van financiële producten, in de vorm van leningen voor het project en 

hypotheken aan de eindgebruikers. Echter als gevolg van een afnemende vraag naar 

woningen, dalen de vastgoedopbrengsten. Daarnaast nemen de risico’s in de ontwikke-

ling en verkoop/verhuur van vastgoed toe. Hierdoor gaan steeds meer bancaire instel-

lingen terug naar hun core business en worden vastgoedactiviteiten afgesloten (Barne-

veld, 2010, p. 37).  

 

2.3.2 Indirect betrokken actoren in de binnenstedelijke herstructureringsopgave 
 

Rijksministeries 

  Binnenstedelijke herstructureringsopgaven hebben te maken met verschillende minis-

teries van het Rijk (Rompelberg, 2004, p. 6). In 2010 is het ministerie van VROM op-

geheven en zijn de onderdelen Ruimte en Milieu samengevoegd met het ministerie van 

Verkeer & Waterstaat tot het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Woning-

bouw en stedelijke vernieuwing had kennelijk geen prioriteit op de politieke agenda 

van het voorgaande kabinet. Dit blijkt ook uit het besluit van het kabinet om de subsi-

dies uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) per 2015 stop te zetten 

(VROM, 2011). Het is de vraag of het volgende kabinet hier verandering in aanbrengt, 

aangezien de komende jaren toenemende bezuinigingen plaatsvinden als gevolg van 

het oplopende begrotingstekort. Dat terwijl financiële middelen vanuit de Rijksminis-

teries noodzakelijk zijn voor het tot stand komen van grootschalige binnenstedelijke 

herstructureringsopgaven. Daarnaast heeft het ministerie van IenM een kaderstellende 

rol in binnenstedelijke herstructureringsprojecten. Het ministerie van IenM bepaalt na-

melijk het ruimtelijk beleid op nationaal niveau en maakt met gemeenten afspraken 

over het aantal te realiseren woningen (Buitelaar e.a., 2008, p. 24). Met de invoering 

van de nieuwe Wro in 2008 is het publiekrechtelijke instrumentarium van het ministe-

rie van IenM  uitgebreid. Hierdoor kan het ministerie van IenM bindende regels en 

wijzigingen opleggen aan provinciale inpassingsplannen en gemeentelijke bestem-

mingsplannen. Echter het ministerie van IenM ziet zich vooral als aanjager van het 

binnenstedelijke herstructureringsproces, waarin het initiatief bij andere partijen ligt 

(Groetelaers e.a., 2006, p. 1). 

 

Provincies 

  Traditionele taken van provincies hebben betrekking op het beheren van gronden 

voor provinciale wegen, het realiseren van groenvoorzieningen, het verlenen van mili-

euvergunningen, het zorgen voor afstemming van bedrijventerreinen, het regelen van 

Rijkssubsidies en het geven van bouwtaakstellingen aan gemeenten om woningbouw 

op bepaalde locaties te stimuleren (Groetelaers e.a., 2006, pp. 41-42). Provincies kun-

nen inspelen op de concurrentiestrijd tussen gemeenten door de gronduitgifte van wo-

ningen, kantoren en bedrijventerreinen te sturen. Door het creëren van schaarste op de 

regionale vastgoedmarkt worden de grond- en vastgoedprijzen in binnenstedelijke her-
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structureringsprojecten beïnvloed. Woningbouw wordt bijvoorbeeld gestuurd via de 

uitgifte van woningbouwcontingenten aan gemeenten (Groetelaers e.a., 2006, p. 47). 

Met de invoering van de nieuwe Wro in 2008 hebben provincies nieuwe bevoegdhe-

den en grondbeleidsinstrumenten (voorkeursrecht, onteigening, Grondexploitatiewet) 

gekregen (Provincie Limburg, 2007, p. 6). Hierdoor kunnen provincies bindende re-

gels en wijzigingen opleggen aan gemeentelijke bestemmingsplannen, welke de Pro-

vinciale Staten vervolgens kan gebruiken als toetsingsgrond voor bouw- aanleg- en 

sloopvergunningen. Echter nu provincies ook een actief grondbeleid mogen voeren, 

kunnen provincies misbruik maken van hun rol als grondexploitant in een woning-

bouwproject door aan concurrerende woningbouwprojecten elders geen contingenten 

toe te kennen (Groetelaers e.a., 2006, p. 46). Zeker op het gebied van de woningbouw 

liggen de doelstellingen van gemeenten en provincies vaak uiteen. Al is het nog maar 

de vraag of provincies uiteindelijk een actief grondbeleid gaan voeren, aangezien dit 

tot het werkveld van gemeentelijke grondbedrijven behoort. Tot slot hebben een aantal 

provincies hun aandelen in de energiemaatschappijen verkocht, waardoor de financiële 

middelen aanwezig zijn om te faciliteren in binnenstedelijke herstructureringsopgaven 

(Groetelaers e.a., 2006, p. 41).  

 

Beleggers 

Beleggers participeren in binnenstedelijke herstructureringsprojecten aan het eind 

van het locatieontwikkelingsproces om vastgoed af te nemen en vervolgens rendement 

te halen uit de jaarlijkse verhuur (direct rendement) of waardestijging van het vastgoed 

na verkoop op de langere termijn (indirect rendement) (KEI Kenniscentrum, 2005b). 

Allereerst streven institutionele beleggers, veelal pensioenfondsen of verzekerings-

maatschappijen, naar een stabiele stroom van inkomsten zodat in een later stadium de 

belegde premies kunnen worden uitgekeerd aan pensioengerechtigden of aandeelhou-

ders. Ten tweede kunnen ook projectontwikkelaars besluiten om na de ontwikkeling 

het vastgoed in bezit te houden en te verhuren. Tot slot zijn particulieren en bedrijven 

vrij om hun vermogen te investeren in vastgoed. Als gevolg van de stagnatie in de wo-

ningmarkt worden op dit moment beleggers in een eerder stadium van het locatieont-

wikkelingsproces betrokken. Hierdoor trachten projectontwikkelaars het afzetrisico te 

beperken (Van Horssen, 2011). Echter ook voor beleggers wordt het lastiger om hun 

financiering rond te krijgen als gevolg van de kredietcrisis.  

 

Aannemers 

  Aannemers hebben geen inhoudelijke invloed op het locatieontwikkelingsproces. Zij 

zijn namelijk puur gericht op de bouwproductie in de realisatiefase. In dat geval ligt 

het definitieve stedenbouwkundige plan vaak al vast (KEI Kenniscentrum, 2005b). 

Over het algemeen werken aannemers in opdracht van gemeenten voor de inrichting 

van het openbaar gebied en voor de aanleg van het vastgoed in opdracht van woning-

corporaties en projectontwikkelaars. 

 

Particulieren, bedrijven en instellingen 

  In binnenstedelijke gebieden zijn reeds gebruikers en eigenaren van gronden en op-

stallen aanwezig. Allereerst de huidige en toekomstige bewoners. Ten tweede de hui-

dige en toekomstige ondernemingen, zoals industriële en dienstverlenende bedrijven. 

Tot slot vormen niet-commerciële dienstverleners zoals zorginstellingen en scholen re-

gelmatig een partner in de herstructureringsopgave (Berenschot, 2003). Tijdens het lo-

catieontwikkelingsproces kan tijdelijke huisvesting voor de huidige bewoners, bedrij-
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ven en instellingen noodzakelijk zijn. Na de herstructurering zijn een tweetal opties. 

Enerzijds de mogelijkheid om het voormalige pand/woning weer te betrekken, ander-

zijds moet gezocht worden naar woon/bedrijfsruimte elders. In beide situaties hebben 

opstaleigenaren recht op een schadeloosstelling (Buitelaar e.a., 2008, p. 80). Tot slot 

zijn particulieren, bedrijven en instellingen van belang voor de aan- en verkoop van 

onroerend goed. Hun bereidwilligheid bepaalt immers de kosten en opbrengsten in de 

gebiedsexploitatie. 

 

2.3.3 Resumé 
  

  In de voorgaande paragrafen is de rol van de actoren in het locatieontwikkelingspro-

ces van binnenstedelijke herstructureringsprojecten beschreven. De verschillende be-

langen van de actoren zijn hierdoor aan het licht gekomen. Geconstateerd kan worden 

dat de actoren continue verschuiven in het locatieontwikkelingsproces als gevolg van 

de stagnerende woningmarkt. Op dit moment keren de actoren terug naar hun core 

business en stoten nevenactiviteiten af. In de komende paragrafen wordt ingezoomd op 

de direct betrokken actoren, welke risicodragend participeren in de grond- en/of vast-

goedexploitatie van binnenstedelijke herstructureringsprojecten. Verondersteld is na-

melijk dat gemeentelijke grondbedrijven, woningcorporaties en projectontwikkelaars 

te maken kunnen krijgen met financieel-economische knelpunten in de grond- en/of 

vastgoedexploitatie. Wat wordt bedoeld met financieel-economische knelpunten, wel-

ke factoren de knelpunten beïnvloeden en voor welke actoren de knelpunten van toe-

passing zijn, vormen de speerpunten van de volgende paragrafen. 

 

 

2.4 Financieel-economische knelpunten in relatie tot de gebiedsexploitatie 
 

  Het instrument om het financiële proces van binnenstedelijke herstructureringspro-

jecten te faciliteren en bewaken is de gebiedsexploitatie (City Beautiful, 2007, p. 13). 

De gebiedsexploitatie is de balans van alle kosten en opbrengsten die verband houden 

met de herstructurering van het gebied en bestaat uit een combinatie van de grond- en 

vastgoedexploitatie. De grondexploitatie is de balans van de grondkosten en de grond-

opbrengsten, terwijl de vastgoedexploitatie de balans vormt tussen de marktwaarde 

van het vastgoed en de stichtingskosten. Een uitwerking van de kosten- en opbreng-

stenposten in de gebiedsexploitatie, alsmede de koppeling tussen de grond- en vast-

goedexploitatie wordt weergegeven in bijlage I. In deze paragraaf worden de begrip-

pen ‘financiële haalbaarheid’ en financieel-economische knelpunten’ gedefinieerd en 

afgebakend (paragraaf 2.4.1), alsmede de financieel-economische knelpunten vanuit 

de kostenposten (paragraaf 2.4.2) en de opbrengstenposten (paragraaf 2.4.3) van de ge-

biedsexploitatie beschreven. Hierdoor wordt inzicht verschaft in de financiële haal-

baarheid van binnenstedelijke herstructureringsprojecten. 

 

2.4.1 Financiële haalbaarheid & financieel-economische knelpunten gedefinieerd 
 

 Financiële haalbaarheid 

  De financiële haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsprojecten wordt 

bepaald op basis van het resultaat in de grond- en vastgoedexploitatie (Wigmans, 
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1995, p. 46). Indien er sprake is van een negatief saldo in de grond- en vastgoedexploi-

tatie en het tekort wordt niet gedekt door partijen, dan wordt verondersteld dat het bin-

nenstedelijk herstructureringsproject onhaalbaar is. Kortom in dat geval wordt er niet 

gestart met de fysieke werkzaamheden. Indien er sprake is van een positief saldo in de 

grond- en vastgoedexploitatie of het tekort wordt gedekt door partijen, dan wordt ver-

ondersteld dat het binnenstedelijk herstructureringsproject haalbaar is. Overigens is de 

financiële haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsprojecten een moment-

opname, terwijl binnenstedelijke herstructureringsopgaven een lange doorlooptijd ken-

nen (Spit & Zoete, 2006, p. 19). Een project kan op moment X haalbaar zijn en op 

moment Y niet. Dit komt doordat kosten- en opbrengsten in de grond- en vastgoedex-

ploitatie fluctueren in de tijd. Oftewel de financiële haalbaarheid van binnenstedelijke 

herstructureringsprojecten wordt pas aangetoond nadat het plan gerealiseerd is.  

 

Financieel-economische knelpunten 

  Vanuit diverse disciplines (bestuursrecht, planeconomie, planologie) is onderzoek 

verricht naar financieel-economische knelpunten (paragraaf 1.3). Echter er ontbreekt 

een heldere definitie alsmede analytische onderbouwing van het begrip financieel-eco-

nomische knelpunten (Bregman & De Win, 2005; Dol & Van der Heijden, 2009; 

VROM, 2009). Hierdoor is het onderscheid tussen financieel-economische knelpunten 

en overige knelpunten in binnenstedelijke herstructureringsprojecten vaag. Knelpunten 

zijn namelijk een combinatie van verschillende factoren (Groetelaers e.a., 2006, p. 82). 

Versnipperd grondeigendom is bijvoorbeeld een fysiekruimtelijk probleem, ingebed in 

wet- en regelgeving, waarbij kosten gemaakt moeten worden om de gronden te ver-

werven. Vandaar dat in dit onderzoek geen eenduidig onderscheid in typen knelpunten 

wordt gemaakt. 

 

  Financieel-economische knelpunten ontstaan doordat één of meerdere kosten- en/of 

opbrengstenposten zich in negatieve zin verhouden tot het eindsaldo met als gevolg 

een tekort in de gebiedsexploitatie (Kroon & Oomens, 2010). Eén of meerdere betrok-

ken actoren beschikken over onvoldoende geldmiddelen om het tekort te dekken of 

zijn niet bereid grotere risico’s te nemen om het tekort te optimaliseren. Hierdoor komt 

de financiële haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsprojecten onder druk 

te staan. De koppeling financieel-economisch komt voort uit de veronderstelling dat 

economische factoren de financiële haalbaarheid van binnenstedelijke herstructure-

ringsprojecten beïnvloeden (paragraaf 2.4.3). Ten tweede zijn knelpunten een onge-

wenste implicatie van een gebeurtenis, vanwege negatieve gevolgen voor het betref-

fende object of aspect (Wedding, 2002). In dit onderzoek is het object de binnenstede-

lijke herstructureringsopgave. De knelpunten welke de binnenstedelijke herstructureri-

ngsopgave beïnvloeden komen aan bod in de volgende paragrafen. Allereerst de finan-

cieel-economische knelpunten vanuit de kostenposten in de gebiedsexploitatie.  

 

2.4.2 Financieel-economische knelpunten vanuit de kostenposten 
   

Verwerving/inbrengwaarden 

  ‘De grootste kostenpost in de grondexploitatie is traditioneel de verwervingskosten’ 

(Van Arnhem, 2008, p. 9). Met verwerving wordt de aankoop of inbreng van bestaand 

onroerend goed (grond en/of opstallen) bedoeld. De verschillende factoren die van in-

vloed zijn op de verwervingskosten worden weergegeven in figuur 2.4 op de volgende 

pagina. 
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Figuur 2.4 De verwervingsproblematiek 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zeggenschap over de grond en/of het vastgoed vormt een belangrijke voorwaarde om 

binnenstedelijke herstructurering tot stand te laten komen (Buitelaar e.a., 2008, p. 31). 

Vandaar de uitdrukking ‘wie de grond heeft, die bouwt’ (Overwater, 2002), al is de 

uitspraak ‘wie het vastgoed bezit, heeft de macht om te herstructureren’ in stedelijk 

gebied beter op zijn plaats. Het aandeel van de verwervingskosten is in binnenstede-

lijke gebieden hoger dan in vergelijking tot onbebouwde locaties (City Beautiful, 

2007, pp. 15-16). Bebouwde grond heeft namelijk in tegenstelling tot landbouwgrond 

een hogere marktwaarde. Er is immers reeds een bewerking van de grond ondergaan 

en er zijn bouwkosten gemaakt voor de opstallen.  

 

Het grond- en vastgoedeigendom is verdeeld over verschillende eigenaren (VROM, 

2010). Indien de grond- en/of vastgoedeigenaren vervolgens niet bereid zijn om op het 

gewenste moment van de verwervende partij(en) en tegen de gewenste prijs hun gron-

den en/of opstallen te verkopen, kan dit leiden tot hoge verwervingskosten (Bregman 

& De Win, 2005, p. 176). Enerzijds vanwege de rechten van grond- en vastgoedeige-

naren, zoals beroepsmogelijkheden, schadeloosstellingen en het recht op zelfrealisatie. 

Anderzijds leidt het gebruik van publiekrechtelijke instrumenten door gemeenten, 

zoals de Onteigeningswet, tot lange procedures en daarmee toenemende kosten. In dat 

geval kan de verwervende partij(en) besluiten om de plangrenzen van het project aan 

te passen (City Beautiful, 2007, p. 35). Op deze manier worden namelijk lastige 

grond- en vastgoedeigenaren ‘buitenspel’ gezet. 

 

Een belangrijk discussiepunt bij de onderhandelingen over de verwervingen vormen 

de inbrengwaarden van de gronden en opstallen in de gebiedsexploitatie (Berenschot, 

2003, p. 43). Er kunnen namelijk verschillende methoden gebruikt worden om de 

waarden van gronden en opstallen vast te stellen (Schenk, 2008, pp. 18-19). Dit wordt 

aan de hand van figuur 2.5 toegelicht. 

  

Figuur 2.5 Inbrengwaarden methodiek 
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De methoden uit figuur 2.5 hangen samen met het moment waarop de inbrengwaar-

den worden vastgesteld. Allereerst is de boekwaarde methode gebaseerd op de waarde 

van de gronden en opstallen zoals ze zijn opgenomen in de boeken (Berenschot, 2003, 

p. 43). De boekwaarde bestaat uit de productiekosten van de woning alsmede de 

grondprijs en wordt (jaarlijks) afgeschreven (Buitelaar e.a., 2004, p. 2). De marktwaar-

de daarentegen is de taxatiewaarde van de gronden en opstallen (Schenk, 2008, p. 19). 

Tot slot wordt de bedrijfs/beleggingswaarde, de toekomstige waarde van de gronden 

en opstallen, vaak bepaald op basis van de Discounted Cash Flow benadering. Het 

voordeel is dat financiële parameters (opbrengsten- en kostenstijgingen, rente, inflatie) 

in de berekening zijn opgenomen. Het nadeel is dat hierdoor de onzekerheden omtrent 

de inbrengwaarden toenemen, aangezien aannames noodzakelijk zijn. 

  

Bodemverontreiniging 

‘In binnenstedelijke herstructureringsprojecten kan de bodemsanering een behoorlij-

ke kostenpost in de grondexploitatie vormen’ (Berenschot, 2003, p. 44). Indien er na-

melijk sprake is van bodemverontreiniging, zoals huisvuil, restanten van woningen en 

vervuiling van voormalige industrieterreinen en het stedelijk gebied wordt geherstruc-

tureerd, dan maakt de bodemsanering hier onderdeel van uit. Het probleem is dat het 

vooraf lastig is in te schatten in stedelijke gebieden hoeveel en welke verontreiniging 

aanwezig is en daarmee hoeveel de bodemsaneringskosten bedragen. Daarnaast is de 

vraag wie voor de bodemsaneringskosten gaat opdraaien (Bregman & De Win, 2005, 

p. 177). De verschillende factoren die van invloed zijn op de bodemsaneringskosten 

worden weergegeven in figuur 2.6. 

 

Figuur 2.6 De bodemsaneringsproblematiek 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   Allereerst ontbreekt een compleet beeld van de bodemverontreiniging, als gevolg van 

het versnipperde grondeigendom (Bregman & De Win, 2005, p. 178). De grondex-

ploitant is enerzijds afhankelijk van (vrijwillige) informatie van de grondeigenaren en 

anderzijds van historische gegevens uit het gemeentearchief en beschikkingen die op 

basis van de Wet bodembescherming (Wbb) zijn afgegeven (De Koe, 2010, p. 17). Dit 

geeft slechts een globale indicatie van de verwachte bodemverontreiniging. Vandaar 

dat het uitvoeren van een historisch bodemonderzoek in een vroeg stadium van het lo-

catieontwikkelingsproces valt aan te bevelen (City Beautiful, 2007, p. 18). Echter een 
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gedegen onderzoek naar bodemverontreiniging in stedelijk gebied kan pas plaatsvinden 

nadat de opstallen zijn verwijderd. 

 

  Ten tweede komen de bodemsaneringskosten voort uit enerzijds het type verontreini-

ging, zoals immobiele verontreiniging (vaste stoffen) en mobiele verontreiniging 

(vloeistoffen) (City Beautiful, 2007, p. 18). Aangezien mobiele verontreiniging (grond-

water) zich kan verspreidden over een groter gebied is sanering vereist. Anderzijds be-

paalt de bestemming van de locatie de mate van sanering. Een (gedeeltelijke) functie-

verandering van een bedrijventerrein naar een woonfunctie stelt strengere kwaliteitseis-

en aan de bodem dan wanneer de functie van het bedrijventerrein gehandhaafd blijft. 

De Wet bodembescherming heeft als uitgangspunt dat de functionele eigenschappen 

van de bodem voor de mens behouden moeten blijven of herstelt worden. Wat er in de 

praktijk op neer komt dat actoren dit slechts doen (Bregman & De Win, 2005, p. 178). 

Aan de hand van de verontreiniging en de toekomstige bestemming van de locatie 

wordt de saneringsmethode bepaald. Het volledig afgraven van de verontreinigde 

grond en vervolgens aanbrengen van schone grond is één van de duurste opties. 

 

  Tot slot moet volgens de Wet bodembescherming (Wbb) de vervuiler van de grond 

betalen voor de bodemsaneringskosten (City Beautiful, 2007, p. 18). Echter indien bo-

demverontreiniging pas wordt aangetoond nadat de grondexploitant de gronden al heeft 

aangekocht, komen de kosten voor bodemonderzoek en -sanering ten laste van de 

grondexploitant.  

 

Industrieel erfgoed 

  ‘Juist bij functieverandering van binnenstedelijke gebieden is industrieel erfgoed een 

niet te onderschatten factor’ (VROM, 2007, p. 6). Vele steden in Nederland hebben te 

maken met voormalige binnenstedelijke kazernecomplexen, havengebieden, industrie- 

en rangeerterreinen die niet meer voldoen aan de huidige eisen van gebruik, maar wel 

van historische waarde zijn. Bijvoorbeeld gebouwen met een monumentale waarde of 

de uniciteit van een gebied. De nieuwe functie van het gebouw/gebied moet aansluiten 

op de bestaande omgeving. Hieraan zijn hogere kosten verbonden dan bij sloop en 

nieuwbouw (VROM, 2007, p. 4).  

 

  Daarnaast kunnen in de grond bodembestanddelen van archeologische waarde wor-

den aangetroffen. Echter dit wordt pas geconstateerd tijdens de grondwerkzaamheden 

ter voorbereiding van de bouwprojecten. Hierdoor nemen de civieltechnische kosten 

toe (Bregman & De Win, 2005, pp. 179-180). De Monumentenwet schrijft namelijk 

voor dat de bodemverstoorder moet betalen voor een verplicht archeologisch onder-

zoek en mogelijke opgravingen. In dat geval draait de grondexploitant op voor de 

kosten. Gemeenten kunnen hiervoor subsidies aanvragen bij de provincie of het minis-

terie van IenM.  

 

Parkeervoorzieningen 

  ‘Grote spelbreker in binnenstedelijke gebieden zijn de parkeervoorzieningen’ (Rutte, 

2009, p. 15). Parkeervoorzieningen in stedelijke gebieden zijn schaars. Dit terwijl de 

afgelopen decennia de parkeerdruk in stedelijke gebieden is toegenomen, vanwege het 

groeiende autobezit en het aantal verplaatsingen naar of binnen de stad met de auto 

(KpVV, 2006, p. 4). Steden zijn vaak niet berekend op de toegenomen vraag vanuit 

hun stedenbouwkundige en fysiekruimtelijke context. Vandaar dat parkeervoorzie-
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ningen een waardevermeerderend effect hebben op woningen in binnenstedelijke ge-

bieden (Spit, 2011). 

 

  Gemeenten nemen de parkeervoorzieningen in de openbare ruimte voor hun reke-

ning, terwijl projectontwikkelaars en beleggers zich bezig houden met de ontwikkeling 

en exploitatie van commerciële parkeervoorzieningen. Parkeervoorzieningen kunnen 

in een tweetal typen worden onderverdeeld (KpVV, 2006, p. 7): 

 Niet gebouwde parkeervoorzieningen op maaiveld: openbaar toegankelijk of 

op privéterrein, langs de straat of op parkeerterreinen, al dan niet gereguleerd. 

 Gebouwde parkeervoorzieningen: parkeerbox, parkeerdek, parkeerkelder, 

parkeergarage, openbaar toegankelijk of privéterrein, al dan niet gereguleerd. 

  Het probleem in binnenstedelijke gebieden is dat de beperkte binnenstedelijke ruimte 

voor parkeervoorzieningen op maaiveld ertoe leidt dat gebouwde parkeervoorziening-

en worden aangelegd. Echter de kosten voor de aanleg van gebouwde parkeervoorzie-

ningen zijn hoger dan parkeervoorzieningen op maaiveld (Appel e.a., 2006, p. 39). 

Ondergrondse parkeergarages zijn de duurste optie. Dit komt mede door de ongunstige 

bodemgesteldheid in Nederland en daarmee het gebruik van onderwater beton. De in-

vesterings- en exploitatiekosten van parkeervoorzieningen liggen hoger dan de exploi-

tatieopbrengsten (parkeertarieven, uitgifte van parkeervergunningen), waardoor er een 

tekort ontstaat in de exploitatie van de parkeervoorziening (Rutte, 2009, p. 15). In dat 

geval hebben projectontwikkelaars de neiging om het aantal woningen en kantoren in 

binnenstedelijke gebieden te verhogen en daardoor hogere vastgoedopbrengsten te ge-

nereren. Echter parkeernormen bepalen wettelijk het minimaal aantal parkeerplaatsen 

per bestemming (Appel e.a., 2006, p. 18). Kortom meer woningen en kantoren bete-

kent een grotere investering in parkeervoorzieningen en daarmee een groter tekort in 

de parkeerexploitatie. Vandaar dat een optimale afstemming tussen het vastgoedpro-

gramma en de parkeervoorzieningen noodzakelijk is. 

 

Sociale huurwoningen 

  35% van de woningcorporaties vertoont in 2010 een onrendabele top van €60.000 tot 

€80.000 per sociale huurwoning (PropertyNL, 2010a). In Nederland zijn woningcor-

poraties verantwoordelijk voor het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwo-

ningen voor mensen die niet of onvoldoende in staat zijn in hun eigen huisvesting te 

voorzien (De Klerk, 2010, p. 19). Aangezien de bouw- en onderhoudslasten van de so-

ciale huurwoning hoger liggen dan de huurinkomsten van de exploitatietermijn is de 

grondwaarde negatief (Buitelaar e.a., 2004, p. 1). Dit is de onrendabele top van de so-

ciale huurwoning.  

 

  Echter in feite bepaalt de waarderingsmethodiek in samenhang met de financiële pa-

rameters (rente, inflatie, opbrengsten- en kostenstijgingen) of er sprake is van een on-

rendabele top (Buitelaar e.a., 2004, p. 3). Bij de boekwaardemethode wordt bijvoor-

beeld geen rekening gehouden met de opbrengsten uit de eventuele verkoop van woni-

ngen (Buitelaar e.a., 2004, p. 2). Woningcorporaties verkopen namelijk regelmatig hun 

woningen voor het einde van de exploitatieduur, het zogenaamde uitponden. De be-

drijfswaardemethode daarentegen houdt wel rekening met een eventuele verkoop of 

waardestijging van de sociale huurwoning op de langere termijn. In dat geval stijgt de 

grondwaarde, waardoor de onrendabele top van de sociale huurwoning afneemt.  
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  In de praktijk wordt een vaste grondprijs per sociale huurwoning gerekend. Echter 

het verhogen van de grondprijs is vanuit maatschappelijk oogpunt niet altijd wenselijk, 

aangezien hierdoor de betaalbaarheid van de woning voor mensen met lagere inko-

mens in gevaar komt (Buitelaar e.a., 2004, p. 3). Daarnaast is het de vraag of de zitten-

de huurders hun sociale huurwoning uiteindelijk wel willen kopen en zo ja de finan-

ciering rond krijgen. Op dit moment stellen banken namelijk scherpe eisen voor het 

verstrekken van hypotheken aan consumenten. 

 

Plankosten 

  Maar liefst 35% van de opbrengst van een woning gaat op aan plankosten (VROM, 

2010, p. 6). Plankosten bestaan uit planproducten, analyses, onderzoeken alsmede 

voorbereidingskosten gerelateerd aan de civieltechnische werkzaamheden (City Beau-

tiful, 2007, p. 19). Vanwege tussentijdse wijzigingen in plannen en/of het uitvoeren 

van nieuwe onderzoeken, vallen de plankosten hoger uit dan vooraf geraamd (Breg-

man & De Win, 2005, p. 175). In vergelijking tot onbebouwde locaties zijn de plan-

kosten hoger, vanwege de langere doorlooptijd en complexere bouwopgave van bin-

nenstedelijke herstructureringsprojecten (City Beautiful, 2007, p. 20). 

 

2.4.3 Financieel-economische knelpunten vanuit de opbrengstenposten 
  

  In binnenstedelijke herstructureringsprojecten bepalen de opbrengsten de haalbaar-

heid (City Beautiful, 2010). De opbrengsten in de gebiedsexploitatie zijn opgebouwd 

uit (Wigmans, 2002, p. 28; City Beautiful, 2007, p. 21):  

 De ter beschikking gestelde bijdragen en subsidies voor het exploitatiegebied.  

 Opbrengsten uit de verkoop/verhuur van gronden en functionele categorieën 

vastgoed (woningbouw, bedrijven/ kantoren, overige commerciële functies). 

  De opbrengsten uit de gronduitgifte en vastgoed worden door verschillende factoren 

beïnvloed (figuur 2.7). 

 

Figuur 2.7 Opbrengstfactoren van vastgoed 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

  Allereerst zijn de vastgoedopbrengsten afhankelijk van het type woningen welke in 

het programma worden opgenomen (City Beautiful, 2010, p. 24). Daarnaast zijn wo-

ningmarkten regionaal georiënteerd, waardoor verschillen in prijsniveaus ontstaan. 
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Ten derde wordt de waarde van het vastgoed bepaald door de methode van waarderen. 

Vandaar dat de grondprijs (vormt tezamen met de stichtingskosten de vastgoedwaarde) 

de inzet vormt aan de onderhandelingstafel. De grondexploitant is namelijk gebaat bij 

een hoge grondprijs, terwijl de vastgoedexploitant als afnemer van de grond een lage 

grondprijs prefereert (Kenniscentrum PPS, 2004, p. 49). 

 

  De opbrengsten in de gebiedsexploitatie worden beïnvloed door marktfactoren. Een 

afnemende vraag naar woningen zorgt op dit moment voor stagnatie in de woning-

markt, waardoor de grond- en vastgoedopbrengsten in de gebiedsexploitatie dalen 

(Van Lemmen, 2012, p. 8). Tegelijkertijd hangen subsidies samen met de grond-

uitgifte en ontwikkeling van vastgoed. De toezegging van subsidies (ISV, BSL) vanuit 

de Rijksministeries, provincies, gemeenten en/of derden is afhankelijk van de voort-

gang van het project (City Beautiful, 2007, p. 24). Hierdoor kan vertraging in de 

voortgang van het binnenstedelijk herstructureringsproject leiden tot het afwijzen van 

subsidieaanvragen.  

 

2.4.4 Resumé 
 

  In de voorgaande paragrafen zijn de financieel-economische knelpunten in relatie tot 

de kosten- en opbrengstenposten in de gebiedsexploitatie van binnenstedelijke her-

structureringsprojecten beschreven. In hoofdstuk 5 worden de financieel-economische 

knelpunten getoetst in de praktijk. Op deze manier wordt inzicht verschaft in de mate 

waarin de financieel-economische knelpunten de haalbaarheid van binnenstedelijke 

herstructureringsprojecten bepalen. In de volgende paragraaf worden de belangrijkste 

bevindingen uit dit hoofdstuk samengevat. 

 

 

2.5 Samenvatting 
 

  Binnenstedelijke herstructurering is de fysieke en/of functionele verandering van een 

locatie/gebied. In vergelijking tot randstedelijke (uitleglocaties) en buitenstedelijke 

ontwikkelingen is de grond reeds bebouwd en/of heeft een bewerking ondergaan. 

Hierdoor heeft de grond in stedelijke gebieden een hogere waarde. Gronden moeten 

namelijk eerst worden verworven, het vastgoed gesloopt, de bodem gesaneerd en dan 

pas kan er nieuw vastgoed worden gerealiseerd. De kosten hiervan worden door de 

grondexploitant doorberekend in de gronduitgifteprijs en vervolgens in de vastgoed-

prijs van de vastgoedexploitant. Daarnaast zijn onrendabele investeringen in het ge-

bied zoals sociale huurwoningen en parkeervoorzieningen noodzakelijk. Het probleem 

is dat de totale kosten niet opwegen tegen de totale opbrengsten in de grondexploitatie 

van binnenstedelijke herstructureringsprojecten. Hierdoor zijn bijdragen of subsidies 

van gemeenten, provincies, Rijksministeries en derden noodzakelijk om het tekort in 

de grondexploitatie te dekken en binnenstedelijke herstructurering mogelijk te maken. 

 

  Als gevolg van een dalende vraag naar woningen stagneert de woningmarkt. Hier-

door dalen de woningprijzen en daarmee de opbrengsten in de gebiedsexploitatie. Ge-

meentelijke grondbedrijven, woningcorporaties en projectontwikkelaars moeten hun 

grond- en/of vastgoedopbrengsten in de gebiedsexploitatie naar beneden bijstellen en 

het uitgiftetempo verlengen. Een stagnerende woningmarkt leidt ertoe dat actoren zich 
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herpositioneren in het locatieontwikkelingsproces. Allereerst verschuiven (middel)gro-

te woningcorporaties vanuit de koopwoningenmarkt terug naar de sociale huurwoning-

enmarkt en/of het lagere middensegment van de commerciële huurwoningenmarkt. 

Vanwege afnemende inkomsten uit de ontwikkeling en verkoop van woningen en toe-

nemende vraag naar huurwoningen in het lagere middensegment. Ten tweede stoten 

gelieerde projectontwikkelaars, zoals bancaire instellingen, hun vastgoedactiviteiten af 

vanwege dalende rendementen uit de ontwikkeling en verkoop van woningen. Tegelij-

kertijd wordt woningbouw pas gestart als er voldoende beleggers en kopers/huurders 

zijn gevonden om de woningen af te nemen. Hierdoor worden beleggers en eindge-

bruikers in een eerder stadium van het locatieontwikkelingsproces betrokken. Ten 

vierde lijkt het Rijk zich de komende jaren terug te trekken uit binnenstedelijke her-

structureringsprojecten, aangezien het Ministerie van VROM in 2010 is opgeheven, 

het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) per 2015 wordt stopgezet en toe-

nemende bezuinigingen plaatsvinden als gevolg van het oplopende begrotingstekort. 

Tot slot kunnen provincies de faciliterende rol in binnenstedelijke herstructurerings-

projecten overnemen, aangezien hun financiële middelen zijn toegenomen na de ver-

koop van de aandelen in de energiemaatschappijen.  

 

  In het vervolg van dit onderzoek worden de gevolgen van de stagnerende woning-

markt voor binnenstedelijke herstructureringsopgaven verder uitgewerkt. In het vol-

gende hoofdstuk wordt het handelen van de actoren en de factoren vanuit de grondex-

ploitatie welke de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsopgaven beïn-

vloeden aan de hand van de institutionele theorie verklaard. 
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H3  THEORETISCH KADER: DE INSTI-

TUTIONELE THEORIE   
 

 

  Het speelveld van binnenstedelijke herstructurering wordt vanuit de wetenschap aan 

de hand van de institutionele theorie verklaard. De institutionele theorie is uitermate 

geschikt voor het analyseren van het proces en de context van binnenstedelijke 

herstructurering. Ten eerste wordt vanuit de rationele keuzetheorie verondersteld dat 

het handelen van actoren gebaseerd is op rationele rendementsafwegingen (paragraaf 

3.1). Hierbij komt de interactie tussen de actoren voort uit de verschillende belangen 

van de actoren. Dit levert in de praktijk vaak spanningen op, juist vanwege het ratio-

neel handelen van de actoren. Echter actoren handelen niet alleen vanuit rationele 

overwegingen, maar ook op basis van bepaalde gewoonten en routines die in de loop 

der jaren zijn ontstaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de inzichten uit het incre-

mentalisme (paragraaf 3.2). Ten tweede zoomt de institutionele theorie in op de grond-

exploitatie van binnenstedelijke herstructureringsopgaven. Verschillende factoren zijn 

van invloed op de grondexploitatie, welke institutioneel zijn ingebed (paragraaf 3.3). 

De theoretische bevindingen komen samen in de conclusie (paragraaf 3.4).  

 

 

3.1  De rationale keuzetheorie 
 

Institutions are humanly devised constraints that shape human interactions. They 

reduce uncertainty by establishing a stable (not necessarily efficient) structure to 

human exchange, whether political, social or economic (North, 1990, p. 6). 

 

  Bovenstaand citaat geeft aan dat instituties het handelen van organisaties structurer-

en. Tegelijkertijd worden instituties juist gecreëerd door organisaties en hun interactie 

met de omgeving. Deze relaties worden instituties genoemd. Instituties worden ge-

vormd door formele (wetten en instrumenten) en informele (routines en gewoontes) re-

gels (John, 2001, p. 38). Daarnaast zijn instituties doordrenkt van de geldende normen 

en waarden uit de omgeving. Binnen het institutionalisme zijn in de loop der jaren ver-

schillende stromingen ontstaan en is in verscheidene sectoren toegepast (economie, 

sociologie, geografie, politicologie). Eén van die stromingen is de rationele keuzetheo-

rie, welke in het vervolg van deze paragraaf wordt gebruikt om het handelen van de 

actoren in binnenstedelijke herstructureringsprojecten te verklaren. 

 

    De rationele keuzetheorie gaat er vanuit dat actoren rationeel handelen door de kos-

ten en baten van iedere keuze tegen elkaar af te wegen (Boschma, 2002, pp. 36-37). 

Verondersteld wordt dat actoren alle gevolgen van de verschillende keuzeopties 

overzien. Dit betekent niet dat actoren met zekerheid de gevolgen van keuzen kunnen 

voorspellen, maar wel de kansverdeling van toekomstige uitkomsten kennen. Hierdoor 

kunnen actoren alsnog een optimale keuze maken. Actoren kiezen voor het hoogste 

rendement. Dit maakt het rationele gedrag van de actoren in zekere zin voorspelbaar 

(Hall & Taylor, 1996, p. 944). Vandaar dat er aannames plaatsvinden omtrent het ge-

drag van de actoren in binnenstedelijke herstructureringsprojecten. 
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  Gemeenten nemen in binnenstedelijke herstructureringsopgaven de regierol op zich, 

vanwege de verantwoordelijkheid vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt (Groetelaers e.a., 

2006, p. 58). Zoals het zorgen voor betaalbare huisvesting, de openbare ruimte en 

maatschappelijke voorzieningen, voldoende werkgelegenheid en het beperken van 

negatieve externe effecten (Wigmans, 1995; VROM, 2005, p. 22). Vandaar dat het 

gemeentebestuur over het alleenrecht beschikt om publiekrechtelijke instrumenten 

(bestemmingsplan, Onteigeningswet, Wet voorkeursrecht gemeenten) in te zetten om 

maatschappelijke belangen te dienen (Overwater, 2002, p. 13). Gemeentelijke grond-

bedrijven daarentegen beschikken over privaatrechtelijke instrumenten om te interve-

niëren in de grondmarkt. In binnenstedelijke herstructureringsprojecten streven ge-

meentelijke grondbedrijven minimaal een sluitende grondexploitatie (saldo ≥ 0) na, 

door de aan- en verkoop van gronden (Lokhorst, 2002, p. 16). Echter de publieke en 

private belangen van gemeenten kunnen met elkaar conflicteren. Hierin zit een duide-

lijk spanningsveld (RIGO, 2008b, p. 12).  

 

  Projectontwikkelaars streven naar maximale opbrengsten in de vastgoedexploitatie  

door de ontwikkeling en verkoop/verhuur van vastgoed. Overigens kunnen projectont-

wikkelaars ook participeren in de grondexploitatie. Hierdoor verkrijgen projectontwik-

kelaars meer zekerheid omtrent de afname van de grond en zeggenschap in de grond-

prijs. Beleggers daarentegen kopen vastgoed aan en halen vervolgens hun winst uit de 

verhuur (indirect rendement) en de verkoop op langere termijn van het vastgoed (di-

rect rendement) (KEI Kenniscentrum, 2005b). Indien de verwachting is dat er onvol-

doende rendement wordt behaald, zullen projectontwikkelaars en beleggers niet parti-

ciperen in binnenstedelijke herstructureringsprojecten. Woningcorporaties daarentegen 

handelen net als gemeenten vanuit publieke en private belangen. Enerzijds het publie-

ke belang om te voorzien in voldoende sociale huisvesting voor mensen met een laag 

inkomen, anderzijds het private belang als ontwikkelaar van commerciële woningen 

(Lokhorst, 2002, p. 27). In de literatuurstudie is geconstateerd dat (middel)grote 

woningcorporaties zich terugtrekken uit de commerciële woningmarkt (De Reus, 

2012). Echter na de privatisering van de woningcorporaties halverwege de jaren ne-

gentig van de twintigste eeuw zijn corporaties afhankelijk geworden van de inkomsten 

uit de verkoop van woningen (De Klerk, 2010, p. 26). Hierdoor zijn private belangen 

ingebed in de activiteiten van woningcorporaties. Met als gevolg dat woningcorpora-

ties niet volledig kunnen verdwijnen uit de commerciële woningmarkt.  

 

  Tegengestelde belangen zorgen ervoor dat actoren met elkaar moeten onderhandelen 

om binnenstedelijke herstructureringsprojecten tot stand te laten komen. Binnen de ra-

tionele keuzetheorie staat de interactie tussen de actoren centraal (Hall & Taylor, 

1996, p. 945). De positie van gemeentelijke grondbedrijven, woningcorporaties en 

projectontwikkelaars aan de onderhandelingstafel is afhankelijk van het grond- en/of 

vastgoedbezit in het stedelijk gebied. Vandaar dat de discussie zich richt op de in-

brengwaarden van de gronden en opstallen, alsmede de gronduitgifteprijs in de grond-

exploitatie. Het gemeentelijk grondbedrijf streeft namelijk als grondexploitant een ho-

ge grondprijs na, terwijl projectontwikkelaars en woningcorporaties als vastgoedex-

ploitant en afnemer van de grond een lage grondprijs prefereren (Kenniscentrum PPS, 

2004, p. 49). Indien de actoren geen overeenstemming bereiken over de inbrengwaar-

den van de gronden/opstallen, de gronduitgifteprijs en het vastgoedprogramma, komt 

de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsopgaven onder druk te staan. 
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  De rationele keuzetheorie is niet in staat om alle handelingen en keuzes van de acto-

ren te onderbouwen. Hiervoor is een aanvullende theorie noodzakelijk. Vandaar dat in 

de volgende paragraaf de theorie van het incrementalisme wordt toegelicht.  

 

 

3.2  Het incrementalisme 
  

  De wetenschappers Lindblom en Simon spreken tegen dat actoren rationeel handelen 

(Giddens, 1976, pp. 28-57). Perfecte rationaliteit bestaat niet, omdat actoren nooit over 

volledige informatie kunnen beschikken. Actoren zijn namelijk begrensd in hun ratio-

naliteit, ook wel bekend als ‘bounded rationality’. De consequenties van verschillende 

keuzes zijn moeilijk te voorspellen, waardoor actoren zich veelal vasthouden aan hun 

handelingen uit het verleden. Op deze manier ontstaan in de loop der jaren bepaalde 

gewoontes en routines (Boschma e.a, 2002, pp. 38-39). Hierdoor vinden verandering-

en in het handelen van de actoren slechts stapsgewijs plaats. Het binnenstedelijk her-

structureringsproces kenmerkt zich namelijk als een proces waarin de actoren kleine 

stappen nemen om uiteindelijk tot een grote verandering te komen. Hierbij kunnen ac-

toren ervoor kiezen om in binnenstedelijke herstructureringsprojecten samen te werken 

met partijen op basis van positieve ervaringen uit het verleden. Kortom hier liggen 

geen rationele afwegingen aan ten grondslag. 

 

  Gemeentelijke grondbedrijven zijn vanuit hun traditionele rol verantwoordelijk voor 

de grondexploitatie (Lokhorst, 2002, p. 16). Aangezien gemeentelijke grondbedrijven 

ruimschoots ervaring hebben met het verwerven, saneren, bouw- en woonrijp maken 

en verkopen van gronden is dit voor gemeentelijke grondbedrijven een routine gewor-

den. Gemeenten hebben daarentegen nauwelijks ervaring met de ontwikkeling van 

commercieel vastgoed en zullen dit derhalve dan ook niet doen. Een uitzondering is 

het Paleiskwartier in Den Bosch waar de gemeente risicodragend in de vastgoedex-

ploitatie heeft geparticipeerd (Chevalier, 2012). Met de invoering van de nieuwe Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 hebben ook provincies grondbeleidsinstrumenten 

(voorkeursrecht, onteigening) tot hun beschikking gekregen (Provincie Limburg, 

2007, p. 6). Echter de verwachting is niet dat provincies hierdoor een actief grondbe-

leid gaan voeren. Provincies beschikken namelijk niet over de ervaring om in stedelij-

ke gebieden gronden te verwerven ten behoeve van woningbouw en komen hiermee in 

het werkveld van gemeentelijke grondbedrijven terecht. 

   

  Kortom de actoren in de binnenstedelijke herstructureringsopgaven handelen op basis 

van hun ervaringen uit het verleden (gewoonten en routines), waardoor keuzes niet per 

definitie rationeel van aard zijn. In de volgende paragraaf worden de keuzes van de ac-

toren in de grondexploitatie vanuit de institutionele theorie verklaard. 

 

  

3.3 De grondexploitatie en de institutionele theorie 
  

  Zoals in hoofdstuk twee al is vermeld is de grondexploitatie een complex proces 

waarbij vele factoren van invloed kunnen zijn. Dit proces kan worden begrepen met 

behulp van de institutionele theorie. In deze paragraaf worden de kostenposten in de 

grondexploitatie namelijk vanuit de institutionele theorie verklaard. Immers de kosten-
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posten in de grondexploitatie zijn het resultaat van historisch gegroeide routines, con-

venties, machtsrelaties, wet- en regelgeving en procedures (John, 2001, p. 38). 

 

  Allereerst hangt verwerving in binnenstedelijke herstructureringsprojecten samen met 

de eigendoms- en gebruiksrechten van stedelijke gronden en vastgoed (Buitelaar, 

2008, p. 12). Het gebruiksrecht van gronden is vastgelegd in het bestemmingsplan van 

gemeenten. Bouwaanvragen en -vergunningen worden getoetst conform het bestem-

mingsplan. Hierdoor kunnen gemeenten eisen stellen aan het aantal en typen woning-

en, de kavelgrootte en prijsniveaus. Het eigendomsrecht daarentegen is in de loop der 

jaren verdeeld geraakt over verschillende eigenaren. Formeel gezien ligt hierdoor het 

primaat voor de herstructurering bij de grond- en vastgoedeigenaren (Buitelaar, 2008, 

pp. 69-70). Grondeigenaren kunnen zich namelijk beroepen op het zelfrealisatiebegin-

sel. In dat geval mogen grondeigenaren de bestemming zelf realiseren, indien zij hier-

toe in staat worden geacht. Gemeenten beschikken over publiekrechtelijke en privaat-

rechtelijke instrumenten om zeggenschap over de grond te verkrijgen (De Wolff, 2009, 

p. 13). Een vrijwillige overeenkomst (privaatrechtelijk) tussen gemeenten en grond- of 

vastgoedeigenaren is vanuit maatschappelijk oogpunt gewenst. Het dwangmatig ver-

werven van gronden via onteigening (publiekrechtelijk) heeft namelijk ingrijpende ge-

volgen voor de onteigende partij, waardoor er zwaarwegende argumenten moeten gel-

den om tot onteigening over te gaan (Overwater, 2002, p. 79). Daarnaast hebben ont-

eigende grondeigenaren recht op een schadeloosstelling welke gelijk is aan de waarde 

van de grond en opstallen. Hierdoor beïnvloedt het onteigeningsinstrument de grond-

prijs. Immers de waarde via minnelijke verwerving moet minimaal gelijk zijn aan de 

onteigeningswaarde, anders verkiest de grondeigenaar de schadeloosstelling (Buitelaar 

e.a., 2008, p. 80). Een minder ingrijpend publiekrechtelijk instrument van gemeenten 

is de Wet Voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Hiermee is een verkopende grondeige-

naar verplicht zijn perceel eerst aan de gemeente aan te bieden. 

 

  Ten tweede kennen stedelijke gronden een langdurige historie van ruimtelijke ingre-

pen, waardoor mogelijk de grond vervuild is geraakt of archeologische waarden aan-

wezig zijn. In dat geval schrijft de Wet bodembescherming (Wbb) voor dat de functio-

nele eigenschappen van de bodem voor de mens behouden moeten blijven of hersteld 

worden (Bregman & De Win, 2005, p. 178). Zeker op het gebied van de woningbouw 

gelden strenge milieueisen. Vandaar dat de transformatie van voormalige binnenstede-

lijke industrie- en bedrijventerreinen naar woonwijken gepaard gaat met het saneren 

van de bodem. Echter het versnipperde eigendomsrecht van stedelijke gronden leidt tot 

een incompleet beeld van de bodemsituatie. Pas nadat de opstallen zijn gesloopt en de 

graafwerkzaamheden in de grond plaatsvinden, ontstaat er duidelijkheid over de bo-

demsituatie (Berenschot, 2003, p. 43). In dat geval schrijft de Wet bodembescherming 

voor dat de bodemsaneringskosten ten laste komen van de grondeigenaren. De bodem-

saneringskosten kunnen alleen verhaald worden op de oorspronkelijke grondeigenaren, 

indien er bewijs is dat de grondvervuiling is veroorzaakt door de oorspronkelijke 

grondeigenaren. Tot slot schrijft de Monumentenwet voor dat bij het aantreffen van 

archeologische waarden in de grond, de bodemverstoorder moet betalen voor het 

archeologisch onderzoek en opgravingen (Bregman & De Win, 2005, pp. 179 & 180). 

  

  Ten derde komen de plankosten in de grondexploitatie van binnenstedelijke herstruc-

tureringsprojecten voort uit de wisselwerking tussen de actoren, wet- en regelgeving 

en procedures. Tussentijdse wijzigingen in het binnenstedelijk herstructureringsplan 
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leiden tot aanpassingen in het stedenbouwkundig ontwerp en/of een herziening van het 

bestemmingsplan (Bregman & De Win, 2005, p. 175). Met als gevolg dat RO-proce-

dures, zoals de beroep- en bezwaarprocedures en de aanvraag van bouwvergun-

ningen, opnieuw moeten worden doorlopen.  

 

  In de volgende paragraaf wordt de relevantie van de theoretische bevindingen voor 

het vervolg van dit onderzoek in het kort beschreven. 

 

 

3.4  Conclusie 
 

  In het volgende hoofdstuk wordt de methodologie van dit onderzoek uiteengezet, 

door de aspecten uit de institutionele theorie te operationaliseren en vertalen naar de 

interviewvragen. Hiermee krijgt het theoretisch kader een concrete invulling. De as-

pecten uit de institutionele theorie hebben betrekking op:  

 

Actoren 

 Gemeentelijke grondbedrijven, projectontwikkelaars en woningcorporaties 

handelen vanuit rationele overwegingen en baseren hun keuzes hierdoor op het 

rendement dat uit de ontwikkeling van binnenstedelijke herstructureringspro-

jecten valt te behalen; 

 Gemeentelijke grondbedrijven, projectontwikkelaars en woningcorporaties 

handelen nooit volledig rationeel. Op basis van ervaringen uit het verleden ma-

ken gewoontes en routines onderdeel uit van de handelingen van de actoren. 

Bijvoorbeeld de verwerving en sanering van gronden zijn historisch ontstane 

routines van gemeentelijke grondbedrijven. 

 Gemeentelijke grondbedrijven, projectontwikkelaars en woningcorporaties be-

hartigen hun belangen zowel binnen als buiten de locatieontwikkeling; 

 Tegengestelde belangen zorgen ervoor dat gemeentelijke grondbedrijven, pro-

jectontwikkelaars en woningcorporaties moeten samenwerken in het locatie-

ontwikkelingsproces, waarbij de interactie leidt tot spanningsvelden; 

 Het handelen van gemeentelijke grondbedrijven, projectontwikkelaars en wo-

ningcorporaties wordt gestructureerd door instituties (wet- en regelgeving, pro-

cedures en instrumenten). 

 

Institutionele factoren 

 De kosten in de grondexploitatie komen voort uit de wisselwerking tussen ge-

meentelijke grondbedrijven en grondeigenaren, de rechten van grondeigenaren, 

wet- en regelgeving, procedures en de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

instrumenten van gemeenten; 

 Veranderingen in de institutionele context van binnenstedelijke herstructure-

ringsprojecten vinden slechts stapsgewijs plaats, aangezien instituties een zeke-

re mate van continuïteit impliceren. 

 

  De haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsprojecten is de uitkomst van 

de wisselwerking tussen de actoren en factoren, welke institutioneel zijn ingebed. 
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H4   ONDERZOEKSMETHODOLOGIE 
 

 

    In de voorgaande hoofdstukken is vanuit de literatuur en de theorie de haalbaarheid 

van binnenstedelijke herstructureringsopgaven benaderd. In dit hoofdstuk wordt de 

koppeling gemaakt met de praktijk door het onderzoekskader uiteen te zetten. Hier-

door kan in het volgende hoofdstuk het empirisch onderzoek plaatsvinden. Allereerst 

wordt in paragraaf 4.1 aandacht besteed aan de vraag welke methoden in dit onderzoek 

worden toegepast en waarom. Vervolgens vindt in paragraaf 4.2 de selectie van de ca-

se studies plaats op basis van een aantal criteria. In dit geval zijn de binnenstedelijke 

herstructureringsprojecten Hart van Zuid in Hengelo, Overhoeks in Amsterdam en 

Laakhaven-West in Den Haag geselecteerd. Hierop volgend wordt in paragraaf 4.3 het 

conceptueel model toegelicht dat reeds in paragraaf 1.6 is geïntroduceerd. Op deze 

manier wordt duidelijk welke aspecten van invloed zijn op de haalbaarheid van bin-

nenstedelijke herstructureringsopgaven. Tot slot is voor de uitvoering van het empi-

risch onderzoek de operationalisatie noodzakelijk. Vandaar dat de vraag wat er onder-

zocht gaat worden en hoe dit wordt gemeten centraal staat in paragraaf 4.4. De opera-

tionalisatie vindt plaats aan de hand van het interview- en analyseschema.  

 

 

4.1  Karakterisering van onderzoekstype- en methodologie 
  

  Allereerst is gekozen voor een exploratief onderzoek. Het beschrijven van de facto-

ren welke de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsprojecten bepalen en 

analyseren van de onderlinge samenhang hiertussen komt namelijk voort uit de pro-

bleemstelling. Binnen het exploratieve onderzoek worden case studies als methodolo-

gie gehanteerd. Vanuit de literatuurstudie is geconstateerd dat de fysiekruimtelijke 

context van binnenstedelijke herstructurering verschilt per project. Vandaar dat ieder 

binnenstedelijk herstructureringsproject uniek is. De meerwaarde van case studies ligt 

juist in het onderzoeken van die contextgebondenheid van binnenstedelijke herstructu-

reringsprojecten. De case studies worden aan de hand van diepte-interviews met ex-

perts vanuit de direct betrokken actoren in binnenstedelijke herstructureringsprojecten 

onderzocht: gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Diepte-interviews 

bieden de ruimte om het ‘waarom’ van de gedachtegang van de actoren te achterhalen. 

De personen binnen de organisaties zijn geselecteerd op basis van hun betrokkenheid 

bij het project en kennis van de grond- en/of vastgoedexploitatie. De interviews zijn 

semigestructureerd opgesteld, zodat voldoende sturing aan het gesprek kan worden ge-

geven en alle relevante onderwerpen aan bod komen. 

 

  De keuze voor het gebruik van case studies als methodologie heeft gevolgen voor de 

generaliseerbaarheid van de uitkomsten van dit onderzoek. Met generaliseerbaarheid 

wordt bedoeld of de uitkomsten van het onderzoek al dan niet representatief zijn voor 

andere cases. Het nadeel van case studies is dat de uitkomsten moeilijk te generalise-

ren zijn voor andere cases, vanwege de contextgebondenheid en uniciteit van de bevin-

dingen (Flyvbjerg, 2006, p. 219). Vandaar dat slechts op voorzichtige wijze uitspraken 

gedaan kunnen worden over de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructurerings-

projecten in Nederland welke niet onderzocht zijn. Desondanks zijn op dit moment de 

gevolgen van de stagnerende woningmarkt zichtbaar in alle binnenstedelijke herstruc-
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tureringsprojecten van Nederland. Echter de uitkomsten zijn verschillend. De uitda-

ging van dit onderzoek is om hierin een duidelijk onderscheid te maken. De selectie 

van de case studies vindt plaats in de volgende paragraaf. 

  

  

4.2  Case selectie 
  

  Het kwalitatieve onderzoek geschiedt in de vorm van drie case studies die onafhanke-

lijk van elkaar worden onderzocht. Respectievelijk de projecten Hart van Zuid in 

Hengelo, Overhoeks in Amsterdam en Laakhaven-West in Den Haag. Door meerdere 

cases te onderzoeken worden de resultaten gecorrigeerd voor unieke omstandigheden, 

wat de interne validiteit van de analyse ten goede komt (Bryman, 2008, pp. 58-61). Uit 

praktische overwegingen is het aantal cases beperkt tot drie. Het voordeel is dat 

hierdoor voldoende diepgang per case kan worden aangebracht. Om de uitkomsten van 

de analyse te interpreteren is het noodzakelijk dat de drie cases op een bepaalde wijze 

vergelijkbaar zijn. Vandaar dat de selectie van de cases heeft plaatsgevonden aan de 

hand van een aantal criteria, direct en indirect afgeleid van de probleemstelling: 

 Allereerst worden binnenstedelijke projecten onderzocht. Binnenstedelijk bou-

wen is de toevoeging van nieuwbouw in de bebouwde kom, welke binnen de 

grens Bestaand Bebouwd Gebied 2000 vallen (RIGO, 2008c, p. 7). Hierdoor 

zijn buitenstedelijke projecten uitgesloten. 

 Ten tweede is gekozen voor binnenstedelijke herstructureringsprojecten, waar-

bij verouderde bedrijven- en industrieterreinen worden getransformeerd in 

woonwijken. Vanuit de literatuur is namelijk verondersteld dat de haalbaarheid 

op functieveranderingslocaties het meest onder druk staat (Buitelaar e.a., 2008, 

p. 11). Hierdoor wordt de herstructurering van bestaande woonwijken buiten 

beschouwing gelaten. 

 Ten derde moeten de cases zich in de ontwikkelings- of realisatiefase van het 

locatieontwikkelingsproces bevinden. Op deze manier kan de haalbaarheid van 

de cases met elkaar worden vergeleken, aangezien de grondexploitaties zijn 

vastgesteld. Op basis van de ruimtelijke, procedurele en financiële kaders uit 

de literatuurstudie kan worden vastgesteld of binnenstedelijke herstructure-

ringsprojecten zich minimaal in de ontwikkelingsfase bevinden (Van Swam, 

2008, pp. 13-14): 

- Planontwikkeling: de planvorming is afgerond middels vaststelling van het 

Masterplan en/of stedenbouwkundig ontwerp. 

- Procedureel: het bestemmingsplan is reeds gewijzigd of ligt ter goedkeu-

ring bij de gemeenteraad. 

- Financieel: er is een grondexploitatie opgesteld. 

In het volgende hoofdstuk worden de ruimtelijke, procedurele en financiële ka-

ders van de binnenstedelijke herstructureringscases beschreven. 

 Ten vierde moeten gemeentelijke grondbedrijven, projectontwikkelaars en/of 

woningcorporaties in de grond- en/of vastgoedexploitatie van het binnenstede-

lijk herstructureringsproject participeren. Gemeentelijke grondbedrijven, pro-

jectontwikkelaars en woningcorporaties vormen namelijk de onderzoekseenhe-

den van dit onderzoek.  

 Tot slot moet er sprake zijn van een tekort in de grondexploitatie (exclusief ge-

meentelijke bijdragen) van het binnenstedelijk herstructureringsproject. In dat 
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geval staat de haalbaarheid van het binnenstedelijk herstructureringsproject na-

melijk onder druk en kunnen financieel-economische knelpunten optreden. 

 

 

4.3  Conceptuele weergave van het onderzoek 
  

  In paragraaf 1.6 is reeds het conceptueel model vereenvoudigd weergegeven. In de 

literatuur en de institutionele theorie is vervolgens naar voren gekomen welke factoren 

de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsopgaven beïnvloeden en hoe de-

ze factoren onderling samenhangen. Vandaar dat in figuur 4.1 op de volgende pagina 

het definitieve conceptueel model van dit onderzoeksrapport is uitgewerkt. Het con-

ceptueel model wordt aan de hand van de onderzoeksvragen toegelicht. 

 

  De literatuurstudie heeft uitgewezen dat als gevolg van een stagnerende woningmarkt 

de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsprojecten onder druk komt te 

staan. De actoren reageren hierop door zich te herpositioneren binnen het locatieont-

wikkelingsproces. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 

 Op welke wijze zijn de actoren van binnenstedelijke herstructureringsprojecten 

ingebed in het locatieontwikkelingsproces en welke verschuivingen treden hier-

in op als gevolg van de stagnerende woningmarkt? 

  In het theoretisch hoofdstuk is geconstateerd dat de haalbaarheid van binnenstede-

lijke herstructureringsprojecten de uitkomst is van de wisselwerking tussen de actoren 

en factoren, welke institutioneel zijn ingebed. Enerzijds handelen de actoren vanuit 

rationele overwegingen en gewoontes en routines die in de loop der jaren zijn ont-

staan. Dit vormt het informele kader waarbinnen de actoren handelen. Anderzijds 

bestaat het formele kader uit wet- en regelgeving, procedures en de instrumenten van 

de actoren, welke het handelen van de actoren in binnenstedelijke herstructurerings-

projecten structureren. Daarnaast blijkt uit de literatuurstudie dat de factoren betrek-

king hebben op de kosten en opbrengsten in de gebiedsexploitatie (financieel), ontwik-

kelingen in de grond- en vastgoedmarkt (economisch), de locatie an sich (fysiekruim-

telijk) alsmede het ruimtelijk- en grondbeleid van gemeenten (politiek-bestuurlijk). 

Vervolgens vormen de economische, fysiekruimtelijke en politiek-bestuurlijke facto-

ren de context waarin de financiële haalbaarheid van binnenstedelijke herstructure-

ringsprojecten tot stand komt en leidt tot de volgende onderzoeksvraag in de praktijk:  

 Aan de hand van welke factoren wordt de haalbaarheid van Hart van Zuid, 

Overhoeks en Laakhaven-West bepaald? 

  Vervolgens is in de literatuur verondersteld dat binnenstedelijke herstructureringspro-

jecten een tekort (exclusief gemeentelijke bijdragen) in de gebiedsexploitatie laten 

zien (VROM, 2010, p. 2). In dat geval is er sprake van financieel-economische knel-

punten, welke voortkomen uit de kosten- en opbrengstenposten in de grond- en vast-

goedexploitatie. De kostenposten in de grondexploitatie zijn aan de hand van de insti-

tutionele theorie verklaard. Dit mondt uit in de volgende onderzoeksvraag: 

 Wat zijn financieel-economische knelpunten en in hoeverre kunnen de financi-

eel-economische knelpunten vanuit de institutionele theorie worden verklaard? 

  Vanuit de literatuur is verondersteld dat de haalbaarheid van binnenstedelijke her-

structureringsprojecten vooral wordt bepaald door de grond- en vastgoedopbrengsten 

(City Beautiful, 2010). De relatie tussen de financieel-economische knelpunten en de 

haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsopgaven wordt in de praktijk on-

derzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: 



 

 

 
Pagina 46 van 103 

 

 In welke mate beïnvloeden financieel-economische knelpunten de haalbaarheid 

van Hart van Zuid, Overhoeks en Laakhaven-West en hoe kunnen de verschil-

len tussen de binnenstedelijke herstructureringsprojecten worden verklaard? 

  Het conceptueel model heeft het kader geschetst waarbinnen dit onderzoek 

plaatsvindt. De volgende paragraaf geeft aan op welke manier de variabelen uit het 

conceptueel model geoperationaliseerd worden. 

 

Figuur 4.1 Conceptueel model 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actoren 

- Gemeenten (grondbedrijven) 

- Woningcorporaties 

- Projectontwikkelaars 

 

 

Binnenstedelijke 

herstructureringsopgave 

 

   

 

 

 

Opbrengsten 

- Gronduitgifte & vastgoed 

- Externe gelden 

 

 

Kosten 

- Verwerving/inbrengwaarden 

- Bodemverontreiniging  

- Plankosten 

- Industrieel erfgoed 

- Sociale huurwoningen 

- Parkeervoorzieningen 

 

 

Institutionele factoren 

 

 

Informele kader 

- Handelen van de actoren; 

  - Rationele afwegingen 

  - Gewoontes en routines 

 
 

Haalbaarheid 

 

 

Financieel-economische 

knelpunten 

 

 

Formele kader 

- Wet- en regelgeving 

- RO-procedures 

- Instrumentarium 

 

 
 

Contextuele factoren 

- Economisch 

- Fysiekruimtelijk 

- Politiek-bestuurlijk 
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4.4 Operationalisering 
  

In deze paragraaf worden de inzichten uit de literatuurstudie en de institutionele theo-

rie vertaald naar het interview- en analyseschema. Allereerst wordt in figuur 4.2 het in-

terviewschema weergegeven. Het interviewschema geeft een overzicht van de aspec-

ten uit de literatuurstudie en de institutionele theorie welke voor de binnenstedelijke 

herstructureringsprojecten Hart van Zuid, Overhoeks en Laakhaven-West onderzocht 

worden en vertaald zijn naar specifieke vragen.  

 

Figuur 4.2 Interviewschema 
Interviewcategorie 

 

Aspecten literatuurstudie 

en institutionele theorie 

Vragen/stellingen 

Actoren 

 

 

Herstructureringsvraagstuk - Belangrijkste reden(en) tot overgaan  van bin-

nenstedelijke herstructurering? 

 

Belangen van actoren 
 

- Welke financiële en andere belangen heeft uw 
organisatie in het binnenstedelijk herstructureri-

ngsproject? 

 

Interactie tussen actoren 

 

- Welke partijen zijn betrokken in het binnen-

stedelijk herstructureringsproject? 

- Hoe liggen de onderlinge verhoudingen tussen 

de partijen en wat is de aard hiervan? 
- Hoe verloopt de interactie tussen de partijen? 

 

Rollen van actoren 
 

- Wat is de rol van uw eigen organisatie en 
overige actoren in het binnenstedelijk herstruc-

tureringsproject? 

 

Haalbaarheidsfactoren 

 

 

Economisch - In hoeverre hebben ontwikkelingen in de vast-
goedmarkt de haalbaarheid bepaald? 

 

Juridisch 

 

- In hoeverre hebben wet- en regelgeving de haal-

baarheid bepaald en welke? 

 
Procedureel 

 

- In hoeverre hebben RO-procedures de haal-

baarheid bepaald en welke? 

 
Fysiekruimtelijk 
 

- In hoeverre heeft de locatie de haalbaarheid be-
paald? 

 
Politiek-bestuurlijk 
 

- In hoeverre heeft het politiek-bestuurlijk beleid 
van overheden de haalbaarheid bepaald? 

 
Financieel-economische 
knelpunten 

 

 

 

 

 

Verwerving 
 

- In welke mate is er sprake van versnipperd 
grond- en vastgoedeigendom? 

- Welke publiekrechtelijke instrumenten zet de 

gemeente in om de gronden te verwerven? 

 

Bodemsanering 

 

- Wat voor type verontreiniging is aanwezig? 

- In welke mate is de bodemverontreiniging ach-

teraf gezien hoger uitgevallen? 
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- In hoeverre zijn de bodemsaneringskosten ver-

haald op de verantwoordelijke partij(en)? 

 

Plankosten 

 

- Waaruit bestaan de plankosten en hoe ontwikke-

len de plankosten zich? 

 

Industrieel erfgoed 
 

- In hoeverre vormen de kosten voor het behoud 
van het industrieel erfgoed een belemmering? 

 

Sociale huurwoningen 

 

- Is het aantal sociale huurwoningen geoptimali-

seerd, zo ja waarom? 
 

Parkeervoorzieningen 

 

- Waardoor ontstaat er een tekort in de exploitatie 

van de parkeervoorzieningen? 
 

Gronduitgifte & vastgoed 

 

- Hoe ontwikkelen de grond- en vastgoedopbreng-

sten zich en waarom? 

 

Subsidies 

 

- Welke subsidies (en hoeveel) zijn in de grondex-

ploitatie opgenomen en door wie verstrekt? 

 

Resultaat 
 

- Welke optimalisaties hebben plaatsgevonden? 
- In welke mate verhouden de financieel-economi-

sche knelpunten zich tot elkaar? 

- Wordt de haalbaarheid vooral door de kosten of 
opbrengsten bepaald? 

 

 

De geformuleerde vragen moeten inzicht bieden in de actoren en (financieel-econo-

mische) factoren, welke de haalbaarheid van de binnenstedelijke herstructureringsca-

ses beïnvloeden. Een uitwerking van de interviewvragen is opgenomen in bijlage II. In 

figuur 4.3 is het analyseschema weergegeven. Het analyseschema in figuur 4.3 dient 

als hulpmiddel bij het interpreteren en verwerken van de informatie uit de interviews. 

Hierbij gelden de aspecten uit de literatuurstudie en de institutionele theorie in het in-

terviewschema nu als antwoordcategorie in het analyseschema.  

 

Figuur 4.3 Analyseschema  

Deelvraag Interviewcategorie Antwoordcategorie Vraagnummer 

1 Actoren Herstructureringsvraagstuk 3 

Belangen van actoren 4 & 5 

Interactie tussen actoren 6 - 8 

Rollen van actoren 9 - 15 

3 Haalbaarheidsfactoren Economisch 16 

Juridisch 17 

Procedureel 18 

Fysiekruimtelijk 19 

Politiek-bestuurlijk 20 

2 & 4 Financieel-economische 

knelpunten 

Verwerving 21 & 22 

Bodemsanering 23 - 25 

Plankosten 26 
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Industrieel erfgoed 27 

Sociale huurwoningen 28 

Parkeervoorzieningen 29 & 30 

Gronduitgifte & vastgoed 31 

Subsidies 32 & 33  

Resultaat 34 - 36 

  

  

  Het methodologisch kader heeft duidelijk gemaakt hoe het empirisch onderzoek naar 

de haalbaarheid van Hart van Zuid, Overhoeks en Laakhaven-West wordt uitgevoerd. 

De methodologie is geïnterpreteerd in samenhang met de bevindingen uit de literatuur-

studie en de institutionele theorie. De meerwaarde van het gebruik van case studies 

komt voort uit de mogelijkheid om de contextgebondenheid van binnenstedelijke her-

structureringsprojecten te onderzoeken. Hierdoor kunnen uitspraken inzake de haal-

baarheid van de binnenstedelijke herstructureringscases plaatsvinden. In het volgende 

hoofdstuk worden de resultaten van het empirisch onderzoek gepresenteerd.  
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H5  DE BINNENSTEDELIJKE HERSTRU-

CTURERINGSCASES BELICHT 
 

 

In dit hoofdstuk worden de binnenstedelijke herstructureringscases geanalyseerd aan 

de hand van de bouwstenen van dit onderzoek, respectievelijk de context, het proces 

en het object van studie. De contextgebondenheid vanuit de historie en de (toekom-

stige) opgave van het project. Waarom wordt overgegaan tot herstructurering en wat 

komt ervoor in de plaats? Het proces is gericht op de actoren welke een rol spelen of 

hebben gespeeld in de binnenstedelijke herstructureringsopgave en zoomt in op de 

achterliggende belangen. Kortom welke actoren zijn/waren betrokken en waarom? Het 

object van studie, de financiële haalbaarheid van de projecten komt aan bod door de 

grondexploitaties nader te verkennen en de ontwikkelingen in de tijd uiteen te zetten. 

Hoe was de financiële situatie met de start van het project? Wat is de verwachting voor 

de komende jaren? Welke factoren hebben het resultaat in de grondexploitatie al dan 

niet negatief beïnvloed? Wat voor gevolgen heeft dit met betrekking tot de haalbaar-

heid van het project? De case studies worden in de volgende willekeurige volgorde be-

handeld; Hart van Zuid (paragraaf 5.1), Overhoeks (paragraaf 5.2) en Laakhaven-West 

& Petroleumhaven (paragraaf 5.3). Vervolgens worden de cases in paragraaf 5.4 met 

elkaar vergeleken en de belangrijkste verschillen vanuit de literatuur verklaard. De be-

vindingen uit dit hoofdstuk dienen als opstap voor de beantwoording van de centrale 

onderzoeksvraag en deelvragen in hoofdstuk 6. Tot slot is een visuele weergave van de 

plangebieden van de cases opgenomen in bijlage III.  

 

 

5.1 Hengelo; Hart van Zuid 
 

5.1.1 Project: historie & opgave 
 

  Hart van Zuid is één van de meest omvangrijke herstructureringsgebieden in Neder-

land met een oppervlakte van circa 50 hectare, gelegen tussen het station Hengelo en 

het Twentekanaal (bijlage III figuur 8.1). De herontwikkeling van Hart van Zuid werd 

mogelijk door een tweetal factoren. Enerzijds was ongeveer de helft van de gronden 

(24 hectare) in handen van de metaalbedrijven Stork en Dikkers. De afgelopen decen-

nia hebben Stork en Dikkers zich teruggetrokken op 7 hectare, vanwege de concentra-

tie van de bedrijfsactiviteiten (PropertyNL, 2001). De vrijgekomen grond werd vervol-

gens aangekocht door de gemeente Hengelo en projectontwikkelaar Van Wijnen (Pro-

pertyNL, 2003). Anderzijds had Akzo Nobel zijn chloorproductie in de Kanaalzone 

van Hart van Zuid verplaatst naar Delfzijl. Voorheen legde wet- en regelgeving om-

trent het transport van chloor beperkingen op aan de mogelijkheden voor woningen en 

bedrijvigheid in Hart van Zuid (PropertyNL, 2002).  

 

  Het doel van de gemeente Hengelo om Hart van Zuid te herstructureren is drieledig 

(Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 5): 
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- Ruimtelijk; Hengelo is vanuit zijn historie naar het noorden gegroeid wat be-

treft woongebieden. In het zuiden zijn voornamelijk bedrijventerreinen. De 

wens is om de woon- werkgebieden beter te verdelen.  

- Infrastructuur; de verbetering van de bereikbaarheid van Hengelo, door de aan-

leg van de Laan Hart van Zuid vanuit de zuidkant vanaf het rijkswegennet 

(A35) met het Centraal Station Twente.  

- Economisch; het stimuleren en aantrekken van bedrijvigheid en daarmee werk-

gelegenheid creëren in Hengelo.  

De herstructurering van Hart van Zuid vindt in verschillende fasen plaats en is hierbij 

onderverdeeld in plangebieden, zoals afgeleid uit tabel 5.1 en weergegeven in figuur 

8.2 (bijlage III). 

 

Tabel 5.1 Planning Hart van Zuid op hoofdlijnen 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 58 

  

  Het totale woningbouwprogramma in Hart van Zuid zal bestaan uit circa 1000 tot 

1500 koop- en huurwoningen, waarvan 20% sociale huur en 80% marktsector. Circa 

2/3 deel is gestapelde woningbouw. Daarnaast biedt het programma ruimte voor 84000 

m² kantoren en detailhandel, alsmede 88500 m² voor de functies onderwijs, zorg en 

cultuur (Projectbureau Hart van Zuid, 2008, pp. 81, 96 & 103). De woningbouw zal 

zich concentreren in fase 1 in de deelgebieden Langeler Erve en EMGA Zuid en in fa-

se 2 in Woonstad Noord (Projectbureau Hart van Zuid, 2008, p. 103). De bedrijvigheid 

zal in fase 2 rondom het Centraal Station Hengelo worden gerealiseerd. De stations-

omgeving wordt hierbij herontwikkeld tot Centraal Station Twente met onder andere 

kantoren. Daarnaast zijn industriële en havengerelateerde activiteiten gepland in de 

Kanaalzone (Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, pp. 44 & 51). Detailhan-

del komt tot stand in EMGA-Zuid door de bouw van het winkelcentrum Esrein. Cultu-

rele voorzieningen zijn gerealiseerd in EMGA-Noord (onder andere het Twents Tech-

niekmuseum HEIM) en het stationsgebied Twente (poppodium Metropool). Tot slot is 

met de komst van het ROC van Twente in de voormalige gieterij van Stork in 

Lansinkveld 55000 m² aan onderwijsvoorzieningen in gebruik genomen sinds 2009 

(Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, pp. 17, 27 & 53). 

 

5.1.2 Actoren: wie & waarom 
 

In 2003 hebben de gemeente Hengelo, Van Wijnen Groep NV en Heijmans IBC een 

Samenwerkingovereenkomst (SOK) afgesloten voor de herstructurering van Hart van 

Fase Project Tijdsbestek 

1 Langeler Erve 2006-2011 

Lansinkveld 2006-2014 

Middendeel Laan Hart van Zuid 2007-2009 

EMGA Zuid 2011-2014 

2 Centraal Station Twente 2007-2016 

EMGA Noord 2009-2012 

Kanaalzone 2011-2014 

Noordelijk deel Laan Hart van Zuid 2011-2014 

Woonstad Noord 2014-2018 

3 Zuidelijk deel Laan Hart van Zuid 2012-2014 
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Zuid. De gemeente Hengelo had hiervoor al de wens om het gebied zelfstandig te her-

ontwikkelen, maar kon geen overeenstemming bereiken met de voornaamste grond-

eigenaar Stork. Projectontwikkelaar Van Wijnen beschikte wel over de juiste contac-

ten
1
. De gemeente Hengelo en Van Wijnen zijn vervolgens een Publiek-Private 

Samenwerking (PPS) met elkaar aangegaan. De bouwende projectontwikkelaar Heij-

mans IBC vond het uiteindelijk onverantwoord om de gronden van Stork aan te kopen. 

Hierdoor is Heijmans IBC uit de ontwikkeling van Hart van Zuid gestapt (PropertyNL, 

2004). In de PPS zijn de volgende afspraken vastgelegd (Gemeente Hengelo & Pro-

jectbureau HvZ, 2010, p. 10): 

- De gemeente Hengelo en Van Wijnen Groep NV dragen gezamenlijk rekening 

en risico voor de productie en uitgifte van bouwgrond, kortom participeren elk 

voor 50% in de grondexploitatie; 

- De gemeente Hengelo beheert namens de PPS de gronden en is juridisch eige-

naar (vanwege fiscale overwegingen) totdat de gronden bouwrijp zijn gemaakt;  

- Van Wijnen heeft het recht tot opstalontwikkeling en participeert hierdoor voor 

100% in de vastgoedexploitatie, voor zover dit niet in strijd is met het Euro-

pees recht. 

  In 2002 is een Masterplan opgesteld als kader voor de ontwikkeling van Hart van 

Zuid. Dit Masterplan is in 2008 geactualiseerd op basis van voortschrijdend inzicht en 

veranderende omstandigheden in de vastgoedmarkt. In het Masterplan worden de 

visie, het ambitieniveau en de uitgangspunten voor de herstructurering van Hart van 

Zuid uiteengezet (Projectbureau Hart van Zuid, 2008, p. 42). Hierop volgend heeft de 

gemeenteraad het bestemmingsplan voor de eerste fase Hart van Zuid eind december 

2008 vastgesteld (Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 11).  

 

  Binnen het project Hart van Zuid zijn ook andere publieke en private partijen meer 

indirect betrokken. Allereerst stellen zowel de provincie Overijssel als het voormalig 

Ministerie van VROM subsidies beschikbaar (paragraaf 5.1.3). Hart van Zuid vormde 

namelijk destijds binnen de Nota Ruimte van het Ministerie van VROM één van de 

speerpunten als ruimtelijk project van nationaal belang. Vanuit de gemeenten in de Re-

gio Twente wordt ingespeeld op de zogenaamde Innovatiedriehoek; Hart van Zuid, 

Luchthaven Twente en het Kennispark rondom de Universiteit Twente. Dit vormen de 

belangrijkste pijlers van Netwerkstad Twente
2
. Tot slot participeren er geen woning-

corporaties in de grond- en/of vastgoedexploitatie van Hart van Zuid. De Hengelose 

woningcorporatie Welbions is wel benoemd als preferente partner, maar een samen-

werking is nooit tot stand gekomen. Belangrijkste reden hiervoor was dat Welbions 

reeds behoorlijk wat werkzaamheden en verplichtingen had in de aangrenzende her-

structureringswijk Berflo Es. Daarnaast kwam Welbions pas in beeld nadat de Ensche-

dese corporatie De Woonplaats vastgoed, waaronder sociale woningen, had afgeno-

men en verhuurd in Hart van Zuid
3
. 

 

5.1.3 Financiële situatie: grondexploitatie 1
ste

 en 2
de

 fase Hart van Zuid 
  

  In deze paragraaf wordt ingezoomd op de grondexploitatie 1
ste

 en 2
de

 fase Hart van 

Zuid. Aangezien de grondexploitatie 3
de

 fase Hart van Zuid (Zuidelijk deel Laan Hart 

                                                   
1 Interview Gineke Witvoet op 8 december 2011; planeconoom gemeente Hengelo, Hart van Zuid. 
2 Interview Eddy van Horssen op 9 december 2011; projectontwikkelaar Van Wijnen, Hart van Zuid. 
3 Interview Gineke Witvoet op 8 december 2011; planeconoom gemeente Hengelo, Hart van Zuid. 
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van Zuid) nog niet is vastgesteld door de gemeenteraad van Hengelo, wordt dit buiten 

beschouwing gelaten (Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 59). Voor de 

1
ste

 fase Hart van Zuid (circa 17 hectare) is in 2006 een grondexploitatie vastgesteld 

door de gemeenteraad van Hengelo (Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, 

p. 33). In tabel 5.2 worden de eindsaldi van de grondexploitatie 1
ste

 fase Hart van Zuid 

op 1 januari 2009 weergegeven. 

 

Tabel 5.2 Eindsaldi grondexploitatie 1
ste

 fase Hart van Zuid 01.01.2009 

Totale kosten Totale opbrengsten Saldo nominaal 

€85.587.000 €87.047.000 €1.460.000 

Bron: Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 33 

 

  Uit tabel 5.2 blijkt dat de grondexploitatie 1
ste

 fase Hart van Zuid sluitend (saldo no-

minaal ≥ €0) is op 1 januari 2009. De grondexploitatie 1
ste

 fase Hart van Zuid kent een 

positieve contante waarde van €276.000 op 1 januari 2009 en een positieve contante 

waarde van €375.000 op 31 december 2015 (Gemeente Hengelo & Projectbureau 

HvZ, 2010, p. 33). De vraag is waaruit de totale kosten en opbrengsten in de grondex-

ploitatie 1
ste

 fase Hart van Zuid bestaan en in welke mate zich tot elkaar verhouden. 

Vandaar dat in figuur 5.1 de belangrijkste kosten- en opbrengstenposten van de grond-

exploitatie 1
ste

 fase Hart van Zuid worden weergegeven in verhouding tot de totale 

kosten en opbrengsten op 1 januari 2009. 

  

Figuur 5.1 Kosten- en opbrengstenposten in verhouding tot de totale kosten & 

opbrengsten grondexploitatie 1
ste

 fase Hart van Zuid 2009 

 
Bron: Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 33 

 

  In figuur 5.1 valt af te lezen dat meer dan de helft van de opbrengsten bestaat uit bij-

dragen of subsidies (circa €47,7 miljoen). De gemeentelijke bijdrage voor de ontwik-

keling van Hart van Zuid bedraagt €22,7 miljoen
4
. Hiervan is het grootste gedeelte 

(circa €19,4 miljoen) reeds ingezet in de 1
ste

 fase Hart van Zuid (Gemeente Hengelo & 

Projectbureau HvZ, 2010, p. 33). Vanuit het voormalig Ministerie van VROM is onder 

andere €4 miljoen uit het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit en €3,2 miljoen 

uit het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV), onderdeel van het Inves-

teringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), beschikbaar gesteld voor de 1
ste

 fase Hart 

van Zuid (B&A, 2009, pp. 29 & 34; VROM, 2012). Waar de overige bijdragen en sub-

sidies van circa €21,1 miljoen vandaan komen is onbekend.  

                                                   
4 Interview Gineke Witvoet op 8 december 2011; planeconoom gemeente Hengelo, Hart van Zuid. 

 

39,3% 

27,2% 

16% 

4% 
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45,2% 
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  Voor het analyseren van de grondexploitatie 1
ste

 fase Hart van Zuid is het noodzakel-

ijk een onderscheid te maken tussen de plangebieden Lansinkveld, Langeler Erve, 1
ste

 

fase Laan Hart van Zuid en EMGA Zuid. Immers per plangebied kunnen verschillende 

kosten- en opbrengstenposten de financiële haalbaarheid van de 1
ste

 fase Hart van Zuid 

bepalen. Allereerst wordt in tabel 5.3 het nominale saldo per deelproject weergegeven. 

Op deze manier wordt inzicht verschaft in de rendabele en onrendabele deelprojecten. 

  

Tabel 5.3 Nominale saldi deelprojecten grondexploitatie 1
ste

 fase HvZ 01.01.2009 

Deelproject Nominaal saldo 

Lansinkveld -€2.611.000 

Langeler Erve     €599.000 

1ste fase Laan Hart van Zuid €4.680.000 

EMGA Zuid -€1.209.000 
Bron: Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 33 

 

  Uit tabel 5.3 blijkt dat de grondexploitatie van deelproject Langeler Erve en de 1
ste

 

fase Laan Hart van Zuid sluitend (saldo nominaal ≥ €0) is op 1 januari 2009. Daarente-

gen tonen de deelprojecten Lansinkveld en EMGA Zuid een niet sluitende (saldo no-

minaal < €0)  grondexploitatie op 1 januari 2009. De vraag is welke oorzaken hieraan 

ten grondslag liggen: 

 Lansinkveld: in 2004 heeft de gemeente Hengelo de gronden en opstallen (Gie-

terij, Hijschcomplex) van Stork in Lansinkveld (ongeveer 4 hectare) aange-

kocht en vervolgens een deel van de gronden verkocht aan het ROC Oost 

Nederland (KEI Kenniscentrum, 2004). De verwervingskosten bedragen circa 

€16,5 miljoen op nominale waarde per 1 januari 2009 (Gemeente Hengelo & 

Projectbureau HvZ, 2010, p. 33). In vergelijking tot andere deelprojecten 1
ste

 

fase Hart van Zuid zijn de verwervingskosten in Lansinkveld relatief gezien 

hoger. Het relatief hoge aandeel verwervingskosten in Lansinkveld komt voort 

uit de verplaatsingskosten van Stork Plastic Machinery (SPM), voorheen ge-

vestigd in het Hijschcomplex, naar het bedrijventerrein Westermaat in Henge-

lo-Noord. Vanuit het provinciaal Grotestedenbeleid (GSB) heeft de provincie 

Overijssel €3,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de verplaatsing van SPM en 

woningbouw in Lansinkveld (Provincie Overijssel, 2005, p. 9). Op dit moment 

functioneert het Hijschcomplex tijdelijk als parkeerterrein voor het ROC, aan-

gezien er nog geen (markt)partijen geïnteresseerd zijn in de herontwikkeling 

van het gebouw
5
.  

 Langeler Erve: in 2004 heeft de gemeente Hengelo het voormalige terrein van 

Stork (ongeveer 4,5 hectare) in Langeler Erve aangekocht (KEI Kenniscen-

trum, 2004). De verwervingskosten bedragen circa €6,6 miljoen op nominale 

waarde per 1 januari 2009 (Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 

33). Om woningbouw in Langeler Erve te kunnen realiseren is ook het naastge-

legen terrein van EMGA in 2006 verworven. Bedrijvigheid in EMGA Zuid 

maakte woningbouw in Langeler Erve vanwege geluidshinder voorheen onmo-

gelijk (Gemeente Hengelo, 2005). De provincie Overijssel heeft €750.000 

beschikbaar gesteld voor de 1
ste

 fase van de woningbouw in Langeler Erve. 

Daarnaast is €150.000 vrijgemaakt voor de restauratie van de voormalige 

Bontweverij Insulinde van Stork (Provincie Overijssel, 2007). Inmiddels zijn 

                                                   
5 Interview Gineke Witvoet op 8 december 2011; planeconoom gemeente Hengelo, Hart van Zuid. 
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ongeveer 80 grondgebonden woningen en appartementen gerealiseerd. In totaal 

worden er circa 250 woningen gebouwd in Langeler Erve. 

 1
ste

 fase Laan Hart van Zuid: is in 2009 opengesteld voor het verkeer. De 

grond was grotendeels eigendom van de Exploitatie Maatschappij Groot-Am-

mers (EMGA) (Projectbureau Hart van Zuid, 2004, p. 15). De totale kosten 

van circa €22,9 miljoen voor de aanleg van de 1
ste

 fase Laan Hart van Zuid zijn 

gedekt door bijdragen en subsidies van circa €27,6 miljoen nominale waarde 1 

januari 2009 (Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, pp. 28 & 33). 

 EMGA Zuid: het voormalige terrein van Dikkers is in 1983 aangekocht door 

EMGA. Vervolgens is in 2006 het zuidelijk deel van dit terrein (EMGA Zuid) 

verkocht aan de gemeente Hengelo (EMGA, 2012). Voor EMGA Zuid bedra-

gen de verwervingskosten circa €4,5 miljoen, terwijl de bodemsaneringskosten 

zijn geraamd op circa €2,9 miljoen nominale waarde per 1 januari 2009 (Ge-

meente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 33). In vergelijking tot andere 

deelprojecten 1
ste

 fase Hart van Zuid zijn de bodemsaneringskosten in EMGA 

Zuid relatief gezien hoger (bijlage IV). Er is namelijk sprake van ernstige 

grondwatervervuiling onder de voormalige fabriekshallen van Dikkers. De 

sanering heeft volgens het gemeentebestuur van Hengelo vertraging opgelopen 

vanwege de onduidelijkheid over de partijen die financieel verantwoordelijk 

zijn voor de uitvoering (TC Tubantia, 2007). Dit terwijl de verontreiniging zich 

jaarlijks enkele meters verplaatst (TC Tubantia, 2012).  

 

  Voor de 2
de

 fase Hart van Zuid (circa 20 hectare) heeft de gemeenteraad van Hengelo 

in januari 2010 ingestemd met de grondexploitatie. Het deelproject EMGA Noord (3,5 

hectare) maakt geen deel uit van de grondexploitatie 2
de

 fase Hart van Zuid, aangezien 

dit plangebied gericht is op sociaal maatschappelijke functies (Gemeente Hengelo & 

Projectbureau HvZ, 2010, pp. 37 & 64). In tabel 5.4 worden de eindsaldi van de 

grondexploitatie 2
de

 fase Hart van Zuid op 1 januari 2010 weergegeven. 

 

Tabel 5.4 Eindsaldi grondexploitatie 2
de

 fase Hart van Zuid 01.01.2010 

Totale kosten Totale opbrengsten Saldo nominaal 

€78.030.000 €64.610.000 -€13.430.000 

Bron: Gemeente Hengelo, 2010 

 

  Uit tabel 5.4 blijkt dat de grondexploitatie 2
de

  fase Hart van Zuid niet sluitend (saldo 

nominaal < €0) is op 1 januari 2010. De grondexploitatie 2
de

 fase Hart van Zuid kent 

een negatieve contante waarde van €14.930.000 op 1 januari 2010 en een negatieve 

contante waarde van €23.200.000 op 31 december 2019 (Gemeente Hengelo, 2010). 

De vraag is waaruit de totale kosten en opbrengsten in de grondexploitatie 2
de

 fase 

Hart van Zuid bestaan en in welke mate zich tot elkaar verhouden. Vandaar dat in 

figuur 5.2 op de volgende pagina de kosten- en opbrengstenposten van de grondex-

ploitatie 2
de

 fase Hart van Zuid worden weergegeven in verhouding tot de totale kosten 

en opbrengsten op 1 januari 2010. 

 

  In figuur 5.2 op de volgende pagina valt af te lezen dat ongeveer 2/3 deel van de op-

brengsten bestaat uit bijdragen of subsidies (circa €42,6 miljoen). Het voormalige Mi-

nisterie van VROM stelt onder andere €14,5 miljoen vanuit het Nota Ruimtebudget 

beschikbaar voor de 2
de

 fase Hart van Zuid. De bijdrage van de gemeente Hengelo be-

draagt €3 miljoen vanuit de Algemene Reserve Investeringen (ARI) (Gemeente He-
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ngelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 36). In welke mate deze bijdragen worden toege-

kend aan de deelprojecten Centraal Station Twente, noordelijk deel Laan Hart van 

Zuid, Woonstad Noord en Kanaalzone in de 2
de

 fase Hart van Zuid is niet bekend. Tot 

slot investeert de Regio Twente circa €5 miljoen vanuit de Agenda van Twente en 

wordt de bijdrage vanuit de provincie Overijssel geschat op circa €17,5 miljoen. Waar 

de overige bijdragen en subsidies van circa €2,6 miljoen vandaan komen is onbekend.  

 

Figuur 5.2 Kosten- en opbrengstenposten in verhouding tot de totale kosten & 

opbrengsten grondexploitatie 2
de

  fase Hart van Zuid 2010 

 

Bron: Gemeente Hengelo, 2010 

   

  Ondanks de aanzienlijke bijdragen van het voormalig Ministerie van VROM, de pro-

vincie Overijssel en de Regio Twente is dit onvoldoende om een sluitende grondex-

ploitatie voor de 2
de

 fase Hart van Zuid op te stellen (tabel 5.4). De vraag is waaruit de 

grondexploitaties van de verschillende plangebieden 2
de

 fase Hart van Zuid zijn opge-

bouwd en wat dit betekent voor de ontwikkeling van de plangebieden:  

 Centraal Station Twente: bestaat uit het Stationsplein Noord, Industrieplein, 

WTC Twente Business District en de 1
e
 fase Vereenigingsgebouw. Allereerst 

investeert de gemeente Hengelo €6,4 miljoen in het Stationsplein Noord 

(maakt geen deel uit van de gezamenlijke grondexploitatie). Dit bedrag wordt 

voor een deel gedekt door de €4,9 miljoen (in totaal €7 miljoen voor de sta-

tionsomgeving Hengelo) vanuit het programma Stationsomgevingen van de 

provincie Overijssel (Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 39; 

Gemeente Hengelo, 2012). Ten tweede kent het Industrieplein een sluitende 

grondexploitatie op 26 januari 2010. De kosten voor het bouwrijp maken van 

het nieuwe kantoorpand van Siemens op de locatie van de voormalige kantoren 

van Stork zijn hierbij inbegrepen (Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 

2010, p. 41). Ten derde is de grondexploitatie WTC Twente Business District 

sluitend op 26 januari 2010 met een nominaal saldo van circa €1,4 miljoen 

(Gemeente Hengelo, 2010; Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 

45). Echter als gevolg van dalende grondprijzen en het uitgebreide aanbod aan 

kantoren in de regio Twente staan de verwachte grondopbrengsten van €12,6 

miljoen onder druk. Er is op dit moment vanuit de markt geen animo om onder 

andere de geplande 20000 m² aan kantoren te realiseren (Berflo Tribune, 

2011). Tot slot kent de 1
e
 fase Vereenigingsgebouw van Stork een negatief no-

minaal saldo van €4,7 miljoen op 1 januari 2010 (Gemeente Hengelo, 2010). 

Dit is inclusief de circa €4,1 miljoen van de Regio Twente (totaal €5 miljoen 
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vanuit de Agenda van Twente voor de 2
de

 fase Hart van Zuid) voor de verwer-

ving en restauratie van het rijksmonument Vereenigingsgebouw ten behoeve 

van huisvesting van het WTC Twente (Regio Twente, 2011, p. 13).  

 Infrastructuur Noord: het doortrekken van de Laan Hart van Zuid in noorde-

lijke richting is afhankelijk van de verplaatsing van een aantal bedrijven van 

Stork naar de Kanaalzone (Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 

48). De verwervingskosten voor het noordelijk deel van de Laan Hart van Zuid 

zijn geraamd op circa €10,6 miljoen per 1 januari 2010 (Gemeente Hengelo, 

2010). De Provincie Overijssel stelt €1,5 miljoen beschikbaar voor de verwer-

ving van de Stork bedrijven (Thermeq, FDO, Primoteq, Intermes), alsmede 

€4,5 miljoen voor de aanleg van de 2
de

 fase Laan Hart van Zuid (Provincie 

Overijssel 2010a, p. 19; Provincie Overijssel, 2010b). De verwachting is dat in 

2012 de onderhandelingen met Stork zijn afgerond. 

 Woonstad Noord: de herontwikkeling van dit gebied is nauw verbonden met de 

verplaatsing van de aanwezige bedrijven van Stork naar de Kanaalzone en het 

vervolgens realiseren van het noordelijk deel van de Laan Hart van Zuid (Ge-

meente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 49). De grondexploitatie 

Woonstad Noord heeft op 1 januari 2010 een negatief nominaal saldo van circa 

3,8 miljoen. De grondopbrengsten door uitgifte zijn geraamd op circa €8,7 mil-

joen (Gemeente Hengelo, 2010). Als gevolg van de huidige economische re-

cessie zijn de grondopbrengsten met 10% afgeboekt. Begin 2012 hebben de 

gemeente Hengelo en Van Wijnen hierop besloten om de bouw van 350 

gestapelde en grondgebonden woningen in Woonstad Noord met 10 jaar uit te 

stellen. Er zijn nog geen gronden aangekocht (PropertyNL, 2012). 

 Kanaalzone: maakt met 12 hectare onderdeel uit van het bedrijventerrein 

Twentekanaal en wordt op dit moment deels gebruikt voor de opslag van 

(bouw)materialen (Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 51). De 

voormalige chloorfabriek van Akzo Nobel was tot 2006 op dit terrein (5 hec-

tare) gevestigd. De grond hiervan is sterk verontreinigd, circa 40000 m³ met 

onder meer kwik (TC Tubantia, 2011a). Reeds in 2007 is begonnen met sane-

ren. De provincie Overijssel stelt €3,3 miljoen beschikbaar voor de verplaat-

sing van Stork Thermeq en twee andere Stork bedrijven naar de Kanaalzone 

(TC Tubantia, 2011b). Voor de aanleg van een openbare kade en aanleghaven 

in de Kanaalzone heeft het voormalig Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

circa €2,8 miljoen in het kader van de Quick-win regeling toegekend (Regio 

Twente, 2012b). 

 

5.1.4 De haalbaarheid van Hart van Zuid 
 

Vanaf de beginfase vormen de bijdragen en subsidies vanuit het voormalig Ministerie 

van VROM, de provincie Overijssel, de Regio Twente en de gemeente Hengelo een 

doorslaggevende factor voor de ontwikkeling van Hart van Zuid. In de grondexploita-

ties 1
ste

 en 2
de

 fase Hart van Zuid is in totaal circa €90,3 miljoen aan subsidies en bij-

dragen opgenomen, wat neerkomt op 59,5% van de totale grondopbrengsten (Gemeen-

te Hengelo, 2010; Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, p. 33). Desondanks 

is dit niet voldoende om voor alle deelprojecten een sluitende grondexploitatie vast te 

kunnen stellen. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag. 
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Allereerst is de regio Twente van oudsher een industriële regio. Na het wegtrekken 

van de textielindustrie vanaf de jaren zestig in de 20
ste

 eeuw vormt Twente een sociaal-

economisch zwakke regio in Nederland (Atzema e.a., 2002, p. 30). De gevolgen hier-

van zijn voor de regio Twente nog steeds zichtbaar in onder andere een gemiddeld la-

ger besteedbaar inkomen van €18600 (in Nederland €20300) in 2009 en relatief hoog 

werkloosheidspercentage van 7,9% (in Nederland 6,0%) eind december 2011 (CBS, 

2012a; Regio Twente, 2012a). Daarnaast zorgt concurrentie vanuit Duitsland, vanwe-

ge lagere woningprijzen, voor lage woningprijzen in de regio Twente van gemiddeld 

€196.624 ten opzichte van gemiddeld €235.954 in Nederland begin januari 2012 (Spit 

2012; CBS, 2012b & 2012c). Het industriële verleden uit zich tevens door een grote 

sociale huursector (36% van de totale woningvoorraad) in Hengelo. Het woningbouw-

programma is in Hart van Zuid met name gericht op de midden- en hogere inkomens-

groepen, terwijl de vraag zich vooral concentreert in het lagere woonsegment (Project-

bureau Hart van Zuid, 2008, p. 81; Regio Twente, 2010, p. 52). Hierin zit een duidelij-

ke mismatch. 

 

Ten tweede is in de regio Twente een relatief groot aanbod aan woningen en kanto-

ren, vanwege de afgenomen vraag naar woningen en kantoren (Projectbureau Hart van 

Zuid, 2008, p. 53; Berflo Tribune, 2011). Met name de markt voor appartementen ver-

toont een overschot in Hengelo, terwijl 2/3 deel van het woningbouwprogramma in 

Hart van Zuid bestaat uit appartementen (Projectbureau Hart van Zuid, 2008, p. 103; 

Regio Twente, 2010, p. 52). In de regio ondervindt Hart van Zuid concurrentie van on-

der andere de herstructureringsopgave Zuiderval (40 hectare) in de buurgemeente En-

schede. Daarnaast ondervinden de verschillende plangebieden in Hart van Zuid con-

currentie van elkaar, vanwege het grootschalige programma (circa 1100 woningen en 

84000 m² bedrijvigheid). Om dit te voorkomen worden woningbouwprogramma’s aan-

gepast (van appartementen naar grondgebonden woningen) of uitgesteld zoals in 

Woonstad Noord
6
.  

 

Ten derde hangt de ontwikkeling van de verschillende plangebieden in Hart van Zuid 

nauw met elkaar samen. In de 2
de

 fase Hart van Zuid is de verhuizing van Stork Ther-

meq en twee andere Stork bedrijven naar de Kanaalzone noodzakelijk voor het door-

trekken van de Laan Hart van Zuid in noordelijke richting en realiseren van het plan-

gebied Woonstad Noord (Gemeente Hengelo & Projectbureau HvZ, 2010, pp. 48-49). 

Vertraging in de onderhandelingen met Stork zet de haalbaarheid van de plangebieden 

Laan Hart van Zuid (noordelijk deel), Woonstad Noord en de Kanaalzone onder druk. 

 

 

5.2  Amsterdam; Overhoeks 
 

5.2.1 Project: historie & opgave 
  

  Overhoeks is het voormalige Shellterrein aan de Noordelijke IJ-oevers in Amster-

dam (bijlage III figuur 8.3 & 8.4). Technologische ontwikkelingen hebben ervoor ge-

zorgd dat Shell minder ruimte nodig heeft voor hun research activiteiten (Shell, 2004a, 

p. 9). Het totale gebied bestaat uit 27 hectare, waarbij Shell zich heeft teruggetrokken 

                                                   
6 Interview Eddy van Horssen op 9 december 2011; projectontwikkelaar Van Wijnen, Hart van Zuid. 
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op 7 hectare voor het Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) (KEI Kenniscen-

trum, 2010). De vrijgekomen 20 hectare heeft Shell vervolgens verkocht aan de ge-

meente Amsterdam voor herontwikkeling. Het project Overhoeks is onder te verdelen 

in drie fasen (tabel 5.5) en wordt schematisch weergegeven in figuur 8.5 (bijlage III). 

 

Tabel 5.5 Planning Overhoeks  

Fase Tijdsbestek Projecten 

1 2005-2014 Campus + EYE Filminstituut Nederland 

2a & 2b 2010-2018 De Strip en de Groene Scheg 

3 2012-2018 Woningen & sociale voorzieningen 

Bron: Overhoeks, 2012 

 

  Het totale woningbouwprogramma bestaat uit circa 2200 appartementen, waarvan 

20% sociale huur en 80% marktsector (Noordwaarts, 2012). Daarnaast biedt het pro-

gramma ruimte voor 70000 m² kantoor- en bedrijfsruimte en 60000 m² voorzieningen 

(Shell, 2004a, p. 29). In de eerste fase staat de bouw van 522 appartementen in het re-

sidentieel kwartier (de Campus) centraal. Tegelijkertijd moet het nieuwe EYE Filmin-

stituut Nederland (het voormalig filmmuseum) de ‘eye cather’ worden voor Amster-

dam als culturele trekker op het gebied van film zowel nationaal als internationaal. In 

de tweede fase wordt de Strip, een langgerekte strook met hoogbouw langs het IJ, 

bebouwd en ligt het accent naast wonen op werken en voorzieningen (Shell, 2004a, p. 

89). De voormalige Shell toren ‘Overhoeks’ vormt hierbij de landmark van het gebied. 

De Strip staat in verbinding met de Campus door het parkgebied De Groene Scheg. 

Onder dit park is een parkeergarage gepland (Shell, 2004a, p. 45). Tot slot worden in 

fase 3 circa 1200 woningen gebouwd, alsmede de sociale voorzieningen en resterende 

bedrijvigheid gerealiseerd (Overhoeks, 2012).   

 

5.2.2 Actoren: wie & waarom 
 

  De komende jaren staan in Amsterdam Noord aan de Noordelijke IJ-oevers 7 her-

structureringsprojecten op het programma, waaronder Overhoeks. Voor de planont-

wikkeling en -uitvoering van deze projecten heeft de gemeente Amsterdam het Pro-

jectbureau Noordwaarts opgericht, wat een coalitie is tussen het stadsdeel Amsterdam 

Noord en de Centrale Stad. Op haar beurt is het Projectbureau Noordwaarts een pu-

bliek-private samenwerking aangegaan met projectontwikkelaar ING RED, woning-

corporatie Ymere, belegger Vesteda, Shell en EYE Filminstituut Nederland, welke 

met name gericht is op de branding van Overhoeks (Noordwaarts, 2012). 

  

  In eerste instantie was de gemeente Amsterdam gepasseerd inzake de aankoop van 

het Shell terrein. Shell had namelijk een tender geschreven, waarbij ING Real Estate 

Development (RED) het beste bod uitbracht voor de grond. De gemeente Amsterdam 

zag echter voor dit gebied ontwikkelcompetenties, vanwege onder andere de centrale 

ligging
7
. Vandaar dat in 2003 het Projectbesluit Shellterrein is samengesteld door 

Shell (grondeigenaar), ING RED (ontwikkelaar) en de gemeente Amsterdam (grond-

exploitant). Hierin zijn de volgende afspraken vastgelegd (Shell, 2003, p. 116): 

                                                   
7 Interview Pascal v/d Velde op 13 december 2011; projectbureau Noordwaarts, projectmanager Overhoeks. 
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- De verwervingsprijs voor de gronden en betaalmomenten van de gemeente 

Amsterdam aan Shell, gekoppeld aan de leveringsmomenten van de gronden 

door Shell aan de gemeente Amsterdam. 

- Shell is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bodemsanering, waarbij de 

gemeente een maximaal bedrag vergoed van circa €8,2 miljoen voor urgente 

saneringen. 

- De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de projectmatige sanering 

van het openbaar gebied, alsmede het bouw- en woonrijpmaken etc. 

- De gemeente Amsterdam heeft samen met ING RED een minimale grond-

opbrengstgarantie vastgesteld, gekoppeld aan een betalingsritme, welke samen-

valt met de leveringsmomenten van de gronden door de gemeente Amsterdam 

aan ING RED. 

- De projectmatige sanering van de uitgeefbare terreinen is voor rekening en 

risico van ING RED.  

  In 2004 is het Projectbesluit als Uitvoeringsbesluit Shellterrein door de gemeenteraad 

van Amsterdam vastgesteld. Op basis van het Projectbesluit is vervolgens het Steden-

bouwkundig Shellterrein samengesteld en heeft de gemeenteraad van Amsterdam in 

2006 het bestemmingsplan vastgesteld (Gemeente Amsterdam, 2006, p. 54). Belang-

engroeperingen hebben nog tot aan de Raad van State geprocedeerd tegen hoogbouw 

in de Strip van Overhoeks
8
. De hoogbouw zal namelijk de ruimtelijke beeldkwaliteit 

van de grachtengordel in de binnenstad van Amsterdam aantasten. Echter in 2008 

heeft de Raad van State het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard. Tegelijkertijd 

is ING Real Estate Development (RED) een ontwikkelcombinatie aangegaan met wo-

ningcorporatie Ymere. Hierbij is Ymere verantwoordelijk voor de sociale huurwoning-

en, scholen, medische voorzieningen, terwijl ING RED de commerciële woningen en 

voorzieningen op zich neemt
9
. Vervolgens heeft de ontwikkelcombinatie ING RED/ 

Ymere een overeenkomst met belegger Vesteda afgesloten voor de afname en verhuur 

van circa 123 woningen in fase 1. Echter op dit moment verkoopt Vesteda een aantal 

markthuurwoningen in fase 1. Hierdoor is Vesteda een concurrent geworden van Yme-

re en ING RED. Dat zet de samenwerking onder druk
10

. 

 

  In de loop van 2010 ontstond de vrees bij de gemeente Amsterdam dat ING RED 

Overhoeks niet geheel volgens contract zou uitvoeren (PropertyNL, 2011). Reden 

hiervoor was dat ING zich meer wilde gaan richten op haar kerntaken. Dit betekent dat 

de ontwikkelingsactiviteiten van ING RED gefaseerd worden afgebouwd. Na maan-

denlange onderhandelingen werd in februari 2011 een nieuwe overeenkomst tussen 

ING RED en de gemeente Amsterdam afgesloten (Gemeente Amsterdam, 2011, p. 4):  

- ING RED ziet af van ontwikkeling van de Strip en de Groene Scheg (fase 2a 

en 2b) en betaalt in plaats van de afgesproken grondwaarden een vergoeding 

van €15 miljoen aan de gemeente Amsterdam.  

- ING RED betaalt per 1 augustus 2011 circa €96 miljoen voor fase 3 van 

Overhoeks en verkrijgt hierdoor de erfpachtrechten. 

  De erfpachtrechten voor fase 2 Overhoeks liggen op dit moment in handen van de ge-

meente Amsterdam, welke de gronden kavelgewijs gaat uitgeven. Met fase 3 Over-

hoeks start de ontwikkelcombinatie vanaf 2014
11

. 

                                                   
8 Interview André de Reus op 13 januari 2012; projectontwikkelaar Ymere, projectdirecteur Overhoeks.  
9 Interview Pascal v/d Velde op 13 december 2011; projectbureau Noordwaarts, projectmanager Overhoeks. 
10 Interview André de Reus op 13 januari 2012; projectontwikkelaar Ymere, projectdirecteur Overhoeks.  
11 Mailcontact Elske van Caspel op 21 mei 2012; OGA, projectleider Overhoeks. 
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5.2.3 Financiële situatie: grondexploitatie Overhoeks 
 

In het Uitvoeringsbesluit Shellterrein zijn de kosten voor Overhoeks geraamd op cir-

ca €280,3 miljoen en de opbrengsten circa €263 miljoen netto contante waarde (NCW) 

per 1 januari 2003 (Shell, 2004b, p. 4). Kortom de grondexploitatie Overhoeks kent 

een tekort van circa €17,3 miljoen (NCW, 2003). Voor de projectmatige sanering in 

het openbaar gebied heeft de gemeente Amsterdam een aparte saneringsexploitatie 

(Sanex) opgesteld, waarvan de kosten circa €12,5 miljoen bedragen (NCW 2003). Te-

zamen leidt dit tot een tekort van ongeveer €29,8 miljoen op netto contante waarde per 

1 januari 2003 (Shell, 2004b, p. 5). In tabel 5.6 worden de eindsaldi van de grondex-

ploitatie Overhoeks op 1 januari 2011 weergegeven. 

 

Tabel 5.6 Eindsaldi grondexploitatie Overhoeks 01.01.2011 

Totale kosten Totale opbrengsten Saldo nominaal 

€328.783.000 €311.757.000 -€17.026.000 

Bron: Van Caspel, 2012 

 

  Uit tabel 5.6 blijkt dat de grondexploitatie Overhoeks op 1 januari 2011 een tekort 

heeft van circa €17 miljoen. Dit is inclusief de kosten voor de projectmatige sanering 

van het openbaar gebied (circa €13,7 miljoen). De saneringsexploitatie is namelijk sa-

mengevoegd met de grondexploitatie. Daarnaast is de bijdrage van de gemeente Am-

sterdam voor de urgente sanering van het voormalig Shell terrein geraamd op circa €8 

miljoen per 1 januari 2011. Tezamen leidt dit tot een tekort van circa €25 miljoen voor 

Overhoeks op 1 januari 2011
12

. Dit bedrag wordt volledig gedekt door het Vereveni-

ngsfonds van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA), welke alle 

grondexploitaties in Amsterdam bij elkaar samenvoegt en onderling verrekent
13

. De 

vraag is waaruit de totale kosten en opbrengsten in de grondexploitatie Overhoeks be-

staan en in welke mate zich tot elkaar verhouden. Vandaar dat in figuur 5.3 de kosten- 

en opbrengstenposten van de grondexploitatie Overhoeks worden weergegeven in 

verhouding tot de totale kosten en opbrengsten op 1 januari 2011. 

 

Figuur 5.3 Kosten- en opbrengstenposten in verhouding tot de totale kosten & 

opbrengsten grondexploitatie Overhoeks 2011 

 
Bron: Van Caspel, 2012 

 

                                                   
12 Mailcontact Elske van Caspel op 21 mei 2012; OGA, projectleider Overhoeks. 
13 Interview Pascal v/d Velde op 13 december 2011; projectbureau Noordwaarts, projectmanager Overhoeks. 
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  In figuur 5.3 valt af te lezen dat de verwervingskosten de grootste kostenpost in de 

grondexploitatie vormt. Het relatief hoge aandeel verwervingskosten (53%) wordt ver-

oorzaakt door de urgente bodemsanering, waarvan Shell de kosten in de grondprijs 

heeft doorberekend. In totaal betaalt het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 

(OGA) aan Shell circa €171 miljoen voor de grond, waarbij de grondprijs is vastge-

steld voor fase 2a op circa €33 miljoen, fase 2b circa €53 miljoen en fase 3 circa €71 

miljoen
14

. Het voormalige Shell terrein in Overhoeks wordt achtereenvolgens gesa-

neerd door Shell (urgente saneringen), de gemeente Amsterdam (projectmatige sane-

ring van het openbaar gebied) en ING RED (projectmatige sanering van het uitgeef-

baar terrein). In de bodem van Overhoeks is sprake van immobiele verontreiniging in 

de vorm van zware metalen, asbest en in mindere mate polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK). Daarnaast komen mobiele grondwaterverontreinigingen voor 

zoals minerale oliën (Gemeente Amsterdam, 2005, pp. 81-82). In de Tweede Wereld-

oorlog is namelijk het Shell terrein gebombardeerd, waardoor olie vanuit de aanwezige 

olietanks in de grond terecht is gekomen
15

.  

 

Aan de opbrengstenkant valt in figuur 5.3 op dat het merendeel van de opbrengsten 

(95%) bestaat uit de gronduitgifte. Voor het project Overhoeks zijn namelijk geen sub-

sidies beschikbaar gesteld vanuit het voormalig Ministerie van VROM of de provincie 

Noord-Holland
16

. ING RED heeft circa €55 miljoen aan het Ontwikkelingsbedrijf Ge-

meente Amsterdam (OGA) betaalt voor de grond in fase 1 en voor de grond in fase 3 

circa €96 miljoen
17

. Het project Overhoeks kent een hoge grondprijs, vanwege de hoge 

dichtheid waarin wordt gebouwd (fsi ≥ 2) en het beoogde programma aan appartemen-

ten uit het duurdere woonsegment
18

.   

 

5.2.4 De haalbaarheid van Overhoeks 
 

Allereerst is het project Overhoeks financieel haalbaar doordat de gemeente Amster-

dam garant staat voor het tekort van circa €25 miljoen in de grondexploitatie
19

. Het 

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) ondervindt in directe zin geen na-

delige gevolgen van dalende grondprijzen, aangezien er vaste grondprijzen zijn afge-

sproken. Echter indirect wel doordat ING Real Estate Development (RED), als gevolg 

van de huidige economische crisis en daarmee verband houdende stagnatie in de wo-

ningverkoop, heeft besloten de gronden in fase 2 van Overhoeks niet af te nemen. 

Hierdoor worden de geraamde grondopbrengsten voor fase 2 niet behaald
20

. Aange-

zien de gronden al wel zijn aangekocht van Shell nemen in de tussentijd de rentelasten 

in de grondexploitatie toe. Daarnaast hebben stijgende bouwkosten ervoor gezorgd dat 

de grondkosten voor onder meer de aanleg van de openbare ruimte zijn toegenomen
21

. 

 

Tegelijkertijd zorgen dalende vastgoedprijzen ervoor dat de opbrengsten in de vast-

goedexploitatie voor ING RED en Ymere onder druk komen te staan. Dit terwijl de 

                                                   
14

 Mailcontact Elske van Caspel op 21 mei 2012; OGA, projectleider Overhoeks. 
15 Interview André de Reus op 13 januari 2012; projectontwikkelaar Ymere, projectdirecteur Overhoeks. 
16 Interview Pascal v/d Velde op 13 december 2011; projectbureau Noordwaarts, projectmanager Overhoeks. 
17 Mailcontact Elske van Caspel op 21 mei 2012; OGA, projectleider Overhoeks. 
18 Interview André de Reus op 13 januari 2012; projectontwikkelaar Ymere, projectdirecteur Overhoeks. 
19 Mailcontact Elske van Caspel op 21 mei 2012; OGA, projectleider Overhoeks. 
20 Interview André de Reus op 13 januari 2012; projectontwikkelaar Ymere, projectdirecteur Overhoeks. 
21 Mailcontact Elske van Caspel op 21 mei 2012; OGA, projectleider Overhoeks. 
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opbrengsten in de vastgoedexploitatie zijn gemaximaliseerd door in hoge dichtheden 

(fsi ≥ 2) en appartementen uit het duurdere woonsegment te bouwen. Enerzijds is in 

het woningbouwprogramma slechts 20% aan sociale huurwoningen opgenomen, ter-

wijl in Amsterdam bij gebiedsontwikkelingen 30% de stelregel is. Anderzijds zijn de 

grondwaarden in Overhoeks van circa €4000 per m² of hoger te vergelijken met het 

centrum van Amsterdam, terwijl in de overige delen van Amsterdam Noord de grond-

waarden rondom de €2500 per m² variëren
22

. Om dergelijke hoge opbrengsten te reali-

seren hebben de betrokken actoren miljoenen aan branding uitgegeven voor het project 

Overhoeks
23

.  

 

Tot slot worden in Overhoeks circa 5200 parkeerplaatsen gerealiseerd, waarvan 95% 

in (ondergronds) gebouwde parkeervoorzieningen (Shell, 2004a, p. 71). Aangezien 

hieraan hoge kosten zijn verbonden, wordt op dit moment de mogelijkheid voor parke-

ren op maaiveld in Overhoeks onderzocht in combinatie met grondgebonden woning-

en
24

. Door het wegvallen van ING RED als ontwikkelaar in fase 2 blijkt namelijk de 

parkeergarage onder de Scheg met 1800 parkeerplaatsen niet haalbaar te zijn.  

 

 

5.3  Den Haag; Laakhaven-West & Petroleumhaven 
 

5.3.1 Project: historie & opgave 
 

  Laakhaven is een voormalig haven- en industriegebied ontstaan aan het begin van de 

20
ste

 eeuw. In de loop der jaren zijn rondom het havengebied woonwijken gebouwd, 

vanwege de bevolkingsgroei van Den Haag, waardoor Laakhaven hedendaags midden 

in de stad is gesitueerd (bijlage III figuur 8.6). Uiteindelijk heeft de afname van het 

goederenvervoer over water er toe geleid dat de meeste bedrijven uit het gebied weg-

trokken (KEI Kenniscentrum, 2012). De gemeente Den Haag heeft vervolgens eind ja-

ren 80’ besloten om Laakhaven structureel te gaan veranderen, aangezien het een de-

solaat gebied alsmede fysieke barrière vormt tussen het centrum van Den Haag en de 

woonwijk Laak
25

. Het Laakhavengebied is opgedeeld in de volgende vier deelgebie-

den: Laakhaven Holland Spoor, Laakhaven Centraal, Laakhaven-West & Petroleum-

haven. De planning is om de vier deelgebieden in twee verschillende fasen te ontwik-

kelen (tabel 5.7; bijlage III figuur 8.7). 

 

Tabel 5.7 Planning Laak- en Petroleumhaven  

Fase Tijdsbestek Project 

1 1998-2006 Laakhaven Holland Spoor en Laakhaven Centraal 

2 2006-2016 Laakhaven-West & Petroleumhaven 

Bron: KEI Kenniscentrum, 2012 

 

  De eerste fase is inmiddels grotendeels gerealiseerd. Met in Laakhaven Holland 

Spoor: onderwijs, wonen en kantoren. Laakhaven Centraal is meer gericht op bedrij-

                                                   
22

 Interview Pascal v/d Velde op 13 december 2011; projectbureau Noordwaarts, projectmanager Overhoeks. 
23 Interview Onno Wittebrood 17 januari 2012; projectontwikkelaar ING RED; projectdirecteur Overhoeks. 
24 Interview André de Reus op 13 januari 2012; projectontwikkelaar Ymere, projectdirecteur Overhoeks. 
25 Interview Laurens Cramer op 1 december 2011; gemeente Den Haag, gebiedsmanager Laakhaven. 
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vigheid zoals megastores & meubelboulevard. In het begin van de 21
ste

 eeuw had de 

gemeente Den Haag allerlei prijsvragen uitgeschreven voor de tweede fase (Laakha-

ven-West & Petroleumhaven), waarbij aanvankelijk het plan was om een dubbel maai-

veld te creëren met in de plint bedrijvigheid en daarboven woningen
24

. Dit plan is ech-

ter nooit van de grond gekomen. Uiteindelijk is voor Laakhaven-West & Petroleumha-

ven (15 hectare) een programma opgesteld met voornamelijk woningbouw en enkele 

bedrijvigheid. Het programma telt circa 830 woningen in Laakhaven-West en 330 wo-

ningen in Petroleumhaven, waarvan 930 appartementen en 230 grondgebonden woni-

ngen. Daarnaast is er ruimte voor middelgrote en kleine bedrijven (MKB), dienstverle-

ning en horeca. In Laakhaven-West circa 15000 m² en Petroleumhaven circa 5000 m² 

(Gemeente Den Haag, 2009a, p. 6). Binnen het programma is opgenomen dat de 

marktpartijen 20% mogen afwijken van het bouwvolume, zonder dat de grondprijs 

verhoogd kan worden (Gemeente Den Haag, 2007a, p. 5). 

 

  In Laakhaven-West blijft het voormalige pand van de Rijks Automobiele Centrale 

(RAC) behouden, vanwege de cultuurhistorische waarde. Het gebouw is eind 2000 

aangekocht en inmiddels verbouwd en in gebruik genomen als evenementenhal (Ge-

meente Den Haag, 2009b). De kosten hiervan zijn door de gemeente Den Haag opge-

nomen in een aparte vastgoedexploitatie en de subsidiabele kosten begroot op circa 

€7,5 miljoen. In de vastgoedexploitatie is circa €3,4 miljoen (ISV-I) vanuit het voor-

malige ministerie van VROM opgenomen alsmede circa €1,9 miljoen (D2-subsidies) 

vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese 

Commissie (Gemeente Den Haag, 2011b).  

 

5.3.2 Actoren: wie & waarom 
 

  In 2006 is een ontwikkelingscombinatie Laakhaven-West (OCLW) opgericht voor de 

herstructurering van Laakhaven-West & Petroleumhaven, bestaande uit de marktpartij-

en Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij, Synchroon (voorheen Johan Matser 

Projectontwikkeling), Haag Wonen en Kristal. Vervolgens is de gemeente Den Haag 

een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de OCLW aangegaan
26

. Hierop volgend 

heeft KCAP Architects & Planners in opdracht van alle partijen het stedenbouwkundig 

plan voor Laakhaven-West & Petroleumhaven in 2007 opgesteld.  

 

  De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de grondexploitatie, hieronder valt 

de verwerving, bodemsanering, bouw- en woonrijp maken. Het merendeel van de 

gronden is reeds verworven door het Grondontwikkelingsbedrijf (GOB), welke onder-

deel uitmaakt van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) (Gemeente Den Haag, 

2007b, p. 7). Er is nog wel gesproken over een grondexploitatiemaatschappij (CV/BV-

constructie) waarin de gemeente Den Haag en de OCLW ieder voor 50% deelnemen, 

maar uiteindelijk heeft de gemeente Den Haag besloten de grondexploitatie volledig 

op zich te nemen
27

. De OCLW zal vervolgens de bouwrijpe gronden van de gemeente 

Den Haag afnemen en zorg dragen voor de vastgoedexploitatie. Zo ver is het nooit 

gekomen. Allereerst is projectontwikkelaar Kristal failliet verklaard. De lopende pro-

jecten zijn vervolgens ondergebracht bij de aandeelhouders, een zestal woningcorpora-

                                                   
 

26 Interview Laurens Cramer op 1 december 2011; gemeente Den Haag, gebiedsmanager Laakhaven. 
27 Interview Guillaume Chevalier op 3 januari 2012; Ballast Nedam, projectleider Laakhaven-West. 
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ties waaronder Haag Wonen (Kristal, 2012). Echter ook Haag Wonen stapt uit de 

OCLW, als afnemer van de sociale huurwoningen, vanwege problemen met de finan-

ciering. Hierdoor blijven de marktpartijen Ballast Nedam en Synchroon in de OCLW 

over. De gemeenteraad Den Haag heeft per 1 januari 2012 besloten om de samenwer-

king met de overgebleven marktpartijen in de OCLW te ontbinden. De jarenlange sa-

menwerking heeft namelijk niet geleid tot bouwactiviteiten
28

.  

 

5.3.3 Financiële situatie: grondexploitatie Laakhaven-West & Petroleumhaven  
  

  Het stedenbouwkundig plan toont voor Laakhaven-West een negatief eindsaldo van 

€22.148.000 op netto contante waarde per 1 januari 2007 en voor Petroleumhaven een 

negatief eindsaldo van €4.314.000 op netto contante waarde per 1 januari 2007 (Ge-

meente Den Haag, 2007a, p. 15). De gemeentelijke bijdrage aan de grondexploitaties 

bedraagt €22 miljoen en is per 1 januari 2008 verrekend met de boekwaarde van Laak-

haven-West & Petroleumhaven. Daarnaast brengt de gemeente Den Haag circa €8,7 

miljoen aan subsidies in op contante waarde per 1 januari 2008 (Gemeente Den Haag, 

2007b, p. 11). Hierdoor worden beide tekorten gedekt. Om de herstructurering op gang 

te brengen is in 2009 getracht een nieuwe SOK, middels een Hoofdlijnenakkoord, af te 

sluiten en een publiekprivate samenwerking (PPS) op te richten
29

. Echter de PPS is 

nooit tot stand gekomen. Op dat moment is er namelijk onvoldoende zicht op een slui-

tende grondexploitatie, vanwege dalende grondopbrengsten. Dit heeft het tekort in de 

grondexploitaties Laakhaven-West & Petroleumhaven negatief beïnvloed (tabel 5.8). 

Overigens is het tekort exclusief de gemeentelijke bijdragen en subsidies. 

 

Tabel 5.8 Eindsaldi grondexploitatie Laakhaven-West & Petroleumhaven 

2010 Opbrengsten Kosten Nominaal saldo 

Laakhaven-West  €54.300.000 €79.917.000 -€25.617.000 

Petroleumhaven  €20.800.000 €27.931.000   -€7.131.000 

2011 Opbrengsten Kosten Nominaal saldo 

Laakhaven-West  €52.700.000 €79.275.000 -€26.575.000 

Petroleumhaven  €19.100.000 €31.070.000 -€11.970.000 

Bron: Gemeente Den Haag, 2010a, p. 22 & Gemeente Den Haag, 2011c, p. 25 

 

Enerzijds zijn de grondopbrengsten voor Laakhaven-West & Petroleumhaven af-

genomen. Als gevolg van de economische recessie dalen de residueel bepaalde grond-

prijzen (Gemeente Den Haag, 2012a, p. 2). Dit effect wordt versterkt doordat de stich-

tingskosten van vastgoed stijgen. Anderzijds nemen de grondkosten voor Petroleum-

haven toe. Op dit moment zijn de kavels in Petroleumhaven nagenoeg bouwrijp. Ech-

ter zonder een wijziging van het bestemmingsplan kunnen de kavels niet op de markt 

gezet worden (Gemeente Den Haag, 2011a, p. 5). In de tussentijd stijgen de rente-

lasten. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan Laakhaven-West & Petroleum-

haven moet de financiële uitvoerbaarheid worden aangetoond. De grondexploitatie 

Laakhaven-West is hiervoor niet geschikt, aangezien de kosten voor een geluids-

scherm vanwege het spoor, de verplaatsing van het LPG vulpunt en geluidsarm asfalt 

hierin nooit zijn opgenomen (Gemeente Den Haag, 2011d, p. 9). Een partiële herzie-

                                                   
28 Interview Ruurd Gietema op 11 januari 2012; Partner KCAP Architects & Planners; stedenbouwkundige.  
29 Interview Laurens Cramer op 1 december 2011; gemeente Den Haag, gebiedsmanager Laakhaven. 
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ning van de grondexploitatie Laakhaven-West betekent een toename van de grondkos-

ten met €4,3 miljoen op netto contante waarde per 1 januari 2011. Dit bedrag moet ge-

dekt worden uit reserves van het grondbedrijf van de gemeente Den Haag en gereser-

veerde planvoorzieningen (Gemeente Den Haag, 2011d, p. 10). Met als gevolg een ne-

gatief saldo van €31,5 miljoen op netto contante waarde per 1 januari 2011. De grond-

exploitatie Laakhaven-West kent op eindwaarde 31 december 2024 een negatief saldo 

van €54,5 miljoen (Gemeente Den Haag, 2011d, p. 2). De vraag is uit welke posten de 

opbrengsten en kosten bestaan en hoe zich tot elkaar verhouden (figuur 5.4).  

 

Helaas is er geen inzage mogelijk in de grondexploitaties Laakhaven-West (LA 38) 

& Petroleumhaven (LA 39), aangezien het om vertrouwelijke documenten gaat waar 

op basis van de Gemeentewet geheimhouding voor geldt. Desondanks is de gemeente 

Den Haag bereid om indicatieve percentages te geven inzake de kosten- en opbreng-

stenposten van Laakhaven-West en Petroleumhaven uit 2010. Dit wordt weergegeven 

in figuur 5.4. 

 

Figuur 5.4 Kosten- en opbrengstenposten in verhouding tot de totale kosten & 

opbrengsten grondexploitatie Laakhaven-West & Petroleumhaven anno 2010 

 

Laakhaven-West 

  
Petroleumhaven 

 
Bron: Offermans, 2012  
 

  Aan de hand van figuur 5.4 worden beide grondexploitaties met elkaar vergeleken: 

 Verwervingskosten: vormt de grootste kostenpost in Laakhaven-West en speelt 
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43% 

35% 

12% 

9% Verwervingskosten 

Civieltechnische 
kosten 

Plankosten 

Risico & onvoorzien 

74% 

26% 

Gronduitgifte 

Subsidies  

10% 

59% 

21% 

6% 
4% Verwervingskosten 

Civieltechnische 
kosten 

Plankosten 

Risico & onvoorzien 

Overige kosten  

48% 52% 
Gronduitgifte 

Subsidies  



 

 

 
Pagina 68 van 103 

 

ten van beide deelgebieden geëxpireerd (Gemeente Den Haag, 2000; 2001). 

Hierop besloot de gemeente Den Haag de erfpachtrechten niet te verlengen en 

over te gaan tot verwerving van de overige gronden (welke niet in erfpacht wa-

ren uitgegeven) alsmede de opstallen. De lange looptijd van de verwervingen 

in combinatie met de verplaatsingskosten van bedrijven veroorzaakt een rela-

tief hoog aandeel verwervingskosten in Laakhaven-West
30

. Daarentegen zijn 

de verwervingskosten in Petroleumhaven sterk gedrukt, omdat de bijdrage voor 

de bodemsanering hiermee gesaldeerd is
31

. Met als gevolg een relatief laag 

aandeel verwervingskosten in Petroleumhaven. Op dit moment zitten in Laak-

haven-West nog circa zes particuliere grondeigenaren, terwijl in Petroleumha-

ven alle gronden in bezit zijn van de gemeente Den Haag (Gemeente Den 

Haag, 2011a, pp. 4-5).  

 Civieltechnische kosten: bestaat onder andere uit de kosten voor sloopwerk-

zaamheden, bodemsanering en het bouw- en woonrijp maken. In Laakhaven-

West bestaat 9% van de totale grondkosten uit bodemsaneringskosten, terwijl 

dit in Petroleumhaven 22% bedraagt. De voormalige functie van de Petroleum-

haven als op- en overslagplaats van olieproducten verklaart het relatief hoge 

aandeel bodemsaneringskosten in Petroleumhaven. Circa 12000 m² grond en 

circa 16000 m² grondwateroppervlak is vervuild (Bodemnieuws, 2003). De 

met olie vervuilde grond is inmiddels afgegraven en op het terrein van de Pe-

troleumhaven biologisch gereinigd (in situ sanering). Daarnaast zijn een tiental 

ondergrondse olietanks uitgegraven en verwijderd. Met de erfpachters in Pe-

troleumhaven heeft de gemeente Den Haag een ‘package deal’ afgesloten, 

waarin afspraken zijn gemaakt omtrent de aanpak van de bodemverontreini-

ging
32

. Hierbij is bepaald dat de bodemsaneringskosten in mindering worden 

gebracht op de waarde van de opstallen. Echter de mate van vervuiling was op 

het moment van verwerving nog onduidelijk. Doordat de hoeveelheid bodem-

verontreiniging hoger is uitgevallen, heeft de gemeente Den Haag achteraf ge-

zien te veel betaalt voor de opstallen. Tot slot dragen naast de bodemsanerings-

kosten de civieltechnische werkzaamheden voor de aanleg van een historische 

haven alsmede een fiets- en loopbrug over het Laakkanaal bij aan het relatief 

hoge aandeel civieltechnische kosten in Petroleumhaven. 

 Plankosten en risico & onvoorzien: de plankosten zijn geraamd als percentage 

over de totale kosten en opbrengsten in de grondexploitatie. De kostenpost 

risico & onvoorzien bestaat uit de rentelasten. De langere doorlooptijd van 

Laakhaven-West verklaart het relatief hogere aandeel in de kosten voor risico 

& onvoorzien in vergelijking tot Petroleumhaven
31

. In de tussentijd nemen de 

rentelasten in Laakhaven-West het snelste toe, als gevolg van de verwervings-

kosten welke op de balans van de gemeente Den Haag drukken. 

 Gronduitgifte en subsidies: Petroleumhaven heeft relatief gezien een groter 

aandeel subsidies. Dit hangt samen met de subsidiabele kosten voor de saneri-

ngsopgave in Petroleumhaven
31

. In beide grondexploitaties heeft de gemeente 

Den Haag middelen vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

(ISV) van het voormalige Ministerie van VROM, alsmede D2-subsidies vanuit 
                                                   
30 Interview Laurens Cramer op 1 december 2011; gemeente Den Haag, gebiedsmanager Laakhaven. 
31 Mailcontact Robert Offermans op 18 april 2012; gemeente Den Haag, planeconoom Laakhaven. 
32 Mailcontact Robert Offermans op 18 april 2012; gemeente Den Haag, planeconoom Laakhaven. 
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het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese 

Commissie ingezet. Uit het ISV-I budget is door de gemeente Den Haag voor 

de bodemsanering circa €3,7 miljoen aan Laakhaven-West en circa €0,7 mil-

joen aan Petroleumhaven toegekend (Gemeente Den Haag, 2008, p. 2). Later 

zijn deze bedragen omgezet naar het taakveld sloop/nieuwbouw, ter verant-

woording van de uitgaven richting het Ministerie van VROM. Voor de ISV-II 

en ISV-III gelden zijn geen exacte cijfers bekend. Uit het D2-budget is door de 

gemeente Den Haag voor de verbetering van de fysieke bedrijfsomgeving circa 

€750.000 aan Laakhaven-West en circa €3 miljoen aan Petroleumhaven toege-

kend (Gemeente Den Haag, 2010b, pp. 48-49). Overige bijdragen zijn afkom-

stig van de gemeente Den Haag. 

 

5.3.4 De haalbaarheid van Laakhaven-West & Petroleumhaven 
 

Allereerst heeft de politiek-bestuurlijke haalbaarheid vanaf het begin onder druk ge-

staan. Enerzijds is de samenwerkingsovereenkomst (SOK) nooit ondertekent door het 

gemeentebestuur van Den Haag
33

. Anderzijds is voor Laakhaven-West & Petroleum-

haven nooit een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad Den Haag
34

. Wet- 

en regelgeving op het gebied van externe veiligheid en geluid, vanwege de aanwezi-

heid van een LPG vulpunt en een spoorlijn, hebben de totstandkoming van het bestem-

mingsplan bemoeilijkt. Het feit dat de juridische en procedurele kaders nooit formeel 

zijn vastgesteld door de gemeente Den Haag, hangt samen met de verslechtering van 

de vastgoedmarkt
35

. Het beoogde woningprogramma blijkt te eenzijdig (veel apparte-

menten) en grootschalig in combinatie met bedrijvigheid om te worden opgenomen in 

de vastgoedmarkt. Daarnaast is het lastig om appartementen te faseren. Als gevolg van 

dalende grondprijzen moet de gemeente Den Haag zijn gronden afwaarderen. Tegelij-

kertijd nemen de rentelasten toe, vanwege het uitblijven van grondopbrengsten
36

. 

 

Voor de marktpartijen Ballast Nedam en Synchroon vormt het parkeren het belang-

rijkste discussiepunt
37

. In het oorspronkelijke plan is gekozen voor geïntegreerde par-

keervoorzieningen. Ondergronds parkeren is namelijk te duur vanwege de ongunstige 

bodemgesteldheid als gevolg van de bodemverontreiniging en voormalig veengebied. 

Het aantal commerciële parkeerplaatsen is vervolgens in Laakhaven-West verhoogd 

om een hogere verkoopopbrengst te realiseren. Hierdoor stijgt de commerciële waarde 

van de woning, maar tegelijkertijd is het de vraag of de doelgroep een duurdere wo-

ning kan of wilt betalen
38

. Daarnaast heeft Laakhaven-West te maken met concurrentie 

uit het omliggende gebied in Laak vanwege vrij parkeren. Hierdoor blijkt het aantal 

commerciële parkeerplaatsen in het plan te ambitieus. Om een waterbedeffect te 

voorkomen zal in het gehele stadsdeel Laak in het openbaar gebied betaald parkeren 

moeten worden ingevoerd
39

. Op dit moment worden in Laak door de gemeente Den 

Haag extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte gerealiseerd.  

 

                                                   
33 Interview Guillaume Chevalier op 3 januari 2012; Ballast Nedam, projectleider Laakhaven-West. 
34 Interview Laurens Cramer op 1 december 2011; gemeente Den Haag, gebiedsmanager Laakhaven. 
35 Interview Guillaume Chevalier op 3 januari 2012; Ballast Nedam, projectleider Laakhaven-West. 
36 Interview Laurens Cramer op 1 december 2011; gemeente Den Haag, gebiedsmanager Laakhaven. 
37 Interview Guillaume Chevalier op 3 januari 2012; Ballast Nedam, projectleider Laakhaven-West. 
38 Interview Ruurd Gietema op 11 januari 2012; Partner KCAP Architects & Planners; stedenbouwkundige. 
39 Interview Laurens Cramer op 1 december 2011; gemeente Den Haag, gebiedsmanager Laakhaven. 
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Als gevolg van de economische ontwikkelingen heeft de gemeente Den Haag beslo-

ten de aanpak voor de herstructurering van Laakhaven-West & Petroleumhaven te ver-

anderen. Na beëindiging van de samenwerking met Ballast Nedam en Synchroon in de 

Ontwikkelingscombinatie Laakhaven-West (OCLW) is de grootschalige gebiedsont-

wikkeling losgelaten en hiervoor Kleinschalig Opdrachtgeverschap (KO) in de plaats 

gekomen. Kortom kleinere kavels, variërend in grootte van 50 m² tot 500 m², voor par-

ticulieren. Inmiddels heeft de gemeente Den Haag circa 12 bouwrijpe kavels verkocht 

(Gemeente Den Haag, 2012b). Hierop kunnen zowel woningen als bedrijfseenheden 

(t/m milieucategorie 2) worden gerealiseerd. In de tussentijd worden er geen nieuwe 

kavels bouwrijp gemaakt, zolang er geen zekerheid is op de ontwikkeling en verkoop 

hiervan (Gemeente Den Haag, 2011a, p. 4). Om in de toekomst woningen te kunnen 

realiseren in de overige delen van Laakhaven-West is het noodzakelijk de resterende 

bedrijven (met een milieucategorie van 3 of hoger) te verplaatsen en het bestemmings-

plan te wijzigen. Vandaar dat de gemeente Den Haag per 1 maart 2012 het voorberei-

dingsbesluit Laakhaven-West in werking heeft gesteld (Gemeente Den Haag, 2012c). 

Hiermee verklaart de gemeenteraad van Den Haag dat er voor Laakhaven-West een 

nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. In de tussentijd kan het college van Burge-

meester & Wethouders van de gemeente Den Haag geen bouwvergunningen afgeven. 

Op deze manier worden ontwikkelingen tegengegaan, welke mogelijkerwijs in strijd 

zijn met de toekomstige bestemming. Het voorbereidingsbesluit Laakhaven-West 

komt te vervallen indien het ontwerp voor het bestemmingsplan niet vóór 1 maart 

2013 door de gemeenteraad van Den Haag ter inzage is gelegd.  

 

 

  Hiermee zijn alle factoren welke de binnenstedelijke herstructureringscases beïnvloe-

den of hebben beïnvloed geanalyseerd. In de volgende paragraaf worden de cases met 

elkaar vergeleken in samenhang met de bevindingen uit de literatuur en de theorie. 

 

  

5.4  De cases vergeleken 
 

  In de voorgaande paragrafen zijn de factoren beschreven die de haalbaarheid van de 

binnenstedelijke herstructureringscases bepalen. In deze paragraaf wordt een vergelij-

king gemaakt tussen de binnenstedelijke herstructureringscases Hart van Zuid, Over-

hoeks en Laakhaven-West. De vergelijking vindt plaats aan de hand van de financieel-

economische factoren uit de literatuurstudie (paragraaf 2.4). Het doel van de vergelij-

king is om te achterhalen welke financieel-economische knelpunten optreden in de 

binnenstedelijke herstructureringscases en of dit aansluit op de bevindingen uit de lite-

ratuur (Bregman & De Win, 2005; Buitelaar e.a., 2008). Op deze manier wordt inzicht 

verschaft in de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsprojecten (hoofd-

stuk 6). Aan de respondenten is gevraagd om op een schaal van 1 t/m 10 de financieel-

economische factoren te beoordelen in welke mate deze de haalbaarheid van de bin-

nenstedelijke herstructureringscases op dit moment bepalen. De schaal is verdeeld van 

1 (zeer zwak) tot 10 (zeer sterk). In figuur 5.5 op de volgende pagina worden de ge-

middelde scores per project weergegeven. 
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Figuur 5.5: Financieel-economische haalbaarheidsfactoren 

 
Schaalscores: 0 > 2 zeer zwak; 2 > 4 zwak; 4 > 6 neutraal; 6 > 8 sterk; 8 > 10 zeer sterk 

 

  Uit figuur 5.5 blijkt dat de haalbaarheid van alle cases wordt bepaald door een combi-

natie van financieel-economische factoren. Allereerst ondervinden alles cases nadelige 

gevolgen van de stagnatie in de woningmarkt als gevolg van de afgenomen vraag naar 

woningen. Overigens is hierbij een onderscheid in typen woningen noodzakelijk. Im-

mers uit de analyse blijkt dat de vraag naar appartementen in alle cases is afgenomen, 

terwijl er wel vraag is naar grondgebonden woningen in Den Haag (Laakhaven-West) 

en Amsterdam (Overhoeks). Het probleem is dat de binnenstedelijke herstructurerings-

projecten een looptijd hebben van 10 à 15 jaar, waardoor het programma voor apparte-

menten ten tijden van de planontwikkeling niet meer aansluit op de vraag naar grond-

gebonden woningen in de realisatiefase. Stagnatie in de woningmarkt zorgt ervoor dat 

de grond- en vastgoedprijzen/opbrengsten dalen. Tegelijkertijd dalen de bouwkosten 

niet zolang de vraag naar grondstoffen in opkomende economieën zoals China groot 

blijft
39

. Hierdoor neemt het tekort in de gebiedsexploitatie verder toe. Het gevolg is dat 

woningbouwprogramma’s worden uitgesteld zoals in Hart van Zuid en appartementen 

in Overhoeks en Laakhaven-West worden omgezet naar respectievelijk grondgebon-

den woningen en vrije kavels.  

 

  Ten tweede hangen externe gelden (subsidies) samen met de gronduitgifte en de 

ontwikkeling van woningen. Vanuit de literatuur is namelijk verklaard dat de toezeg-

ging van subsidies (ISV) afhankelijk is van de voortgang van het project (City Beauti-

ful, 2007, p. 24). Een stagnerende woningmarkt kan er toe leiden dat subsidieaanvra-

gen worden afgewezen de komende jaren. Uit de analyse blijkt dat dit in Overhoeks 

geen rol speelt, aangezien er geen subsidies in de grondexploitatie zitten. In Hart van 

Zuid daarentegen bestaat circa 60% van de opbrengsten in de grondexploitaties uit 

subsidies van onder andere het voormalig Ministerie van VROM en de provincie 

Overijssel. Kortom het uitblijven van subsidies kan de komende jaren een knelpunt 

vormen voor de ontwikkeling van Hart van Zuid. Subsidies zijn noodzakelijk aange-

                                                   
39 Interview André de Reus op 13 januari 2012; projectontwikkelaar Ymere, projectdirecteur Overhoeks. 
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zien, als gevolg van de afgenomen vraag naar woningen in Hengelo en concurrentie 

vanuit Duitsland met gemiddeld lagere woningprijzen, de woningprijzen in Hart van 

Zuid en daarmee de grond- en vastgoedopbrengsten dalen (Spit, 2012).  

 

  Ten derde blijkt uit figuur 5.5 dat aan de kostenkant factoren zoals verwerving, bo-

demverontreiniging en parkeervoorzieningen de haalbaarheid van de binnenstedelijke 

herstructureringscases bepalen. De grootste kostenpost in de grondexploitatie is de 

verwerving (Van Arnhem, 2008, p. 9). De analyse van de grondexploitatie van de bin-

nenstedelijke herstructureringscases bevestigt dit. Het aandeel van de verwervingskos-

ten in de grondexploitaties varieert tussen de 37% en 53%. Het relatief hoge aandeel 

van de verwervingskosten in de grondexploitatie komt voort uit het versnipperde 

grond- en vastgoedeigendom (Buitelaar e.a., 2008, p. 31). In dat geval is verwerving 

noodzakelijk om zeggenschap over de grond te verkrijgen. In Hart van Zuid en Over-

hoeks blijkt sprake te zijn van versnipperd grondeigendom. De gronden zijn groten-

deels in bezit van Shell in Overhoeks en Stork in Hart van Zuid. Aangezien Shell en 

Stork minder ruimte nodig hebben voor hun productieprocessen zijn deze bedrijven 

bereid hun gronden te verkopen. Echter zolang er tussen Stork en de gemeente Henge-

lo en projectontwikkelaar Van Wijnen nog geen overeenstemming is bereikt over het 

verplaatsen van de bedrijven van Stork uit Woonstad Noord, vormt dit een knelpunt 

voor de ontwikkeling van fase 2 Hart van Zuid
40

. Dit sluit aan op de literatuur waarin 

is verklaard dat de bereidheid van de grondeigenaren om hun gronden te verkopen be-

palend is voor het tot stand komen van binnenstedelijke herstructurering (Bregman & 

De Win, 2005, p. 176). In Laakhaven-West daarentegen is geen sprake van versnip-

perd grondeigendom, aangezien de gemeente Den Haag de gronden bezit via erfpacht. 

Het relatief hoge aandeel van de verwervingskosten in de grondexploitatie Laakhaven-

West komt voort uit de aankoop van de opstallen en verplaatsingskosten van de aan-

wezige bedrijven. De verplaatsing is noodzakelijk voor het realiseren van woningbouw 

door de aanwezigheid van bedrijven met een milieucategorie van 3 of hoger. In Laak-

haven-West vormen de verwervingkosten de komende jaren een knelpunt voor de ge-

meente Den Haag als gevolg van toenemende rentelasten vanwege het uitblijven van 

grootschalige kaveluitgifte
41

.  

 

  De binnenstedelijke herstructureringscases zijn (voormalige) industrie- en bedrijven-

terreinen met in Hart van Zuid metaalbedrijven zoals Stork en Dikkers, in Overhoeks 

petrochemische industrie van Shell, in Laakhaven-West gevarieerde bedrijvigheid en 

in Petroleumhaven petrochemische industrie. De analyse wijst uit dat als gevolg van 

de voormalige bedrijvigheid in Hart van Zuid in het deelgebied EMGA Zuid sprake is 

van grondwatervervuiling en in de Kanaalzone kwik. In Petroleumhaven is het 

grondwater alsmede de grond vervuild met olie, terwijl in Overhoeks zware metalen, 

asbest en minerale oliën in de grond voorkomen. Dit sluit aan op de literatuur waarin 

is verklaard dat de bewerking van stedelijke gronden kan leiden tot grondvervuiling 

(Bregman & De Win, 2005, p. 178). Uit de analyse blijkt dat het aandeel van de bo-

demsaneringskosten in de grondexploitaties varieert tussen de 7% à 10%. Petroleum-

haven vormt met 22% een uitzondering, welke voortkomt uit de voormalige oliever-

werkende bedrijvigheid. De bodemsaneringskosten hangen samen met de verwer-

vingskosten. Ten eerste heeft Shell in Overhoeks de kosten voor de bodemsanering in 

de grondprijs doorberekend, welke de verwervingsprijs voor het Ontwikkelingsbedrijf 

                                                   
40 Interview Eddy van Horssen op 9 december 2011; projectontwikkelaar Van Wijnen, Hart van Zuid. 
41 Interview Laurens Cramer op 1 december 2011; gemeente Den Haag, gebiedsmanager Laakhaven. 
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Amsterdam (OGA) vormt
42

. In een later stadium moeten deze additionele kosten wor-

den terugverdiend uit de gronduitgifte en voor de projectontwikkelaar uit de ontwikke-

ling en verkoop/verhuur van vastgoed. Kortom de bodemsaneringskosten hebben een 

prijsopdrijvend effect op de grondprijs. Vandaar dat in Overhoeks in hoge dichtheden 

wordt gebouwd met voornamelijk appartementen uit het duurdere woonsegment. Ten 

tweede zijn in Petroleumhaven de bodemsaneringskosten in mindering gebracht op de 

waarde van de verworven opstallen
43

. Echter de gemeente Den Haag heeft achteraf ge-

zien te veel betaald voor de opstallen, aangezien de bodemsaneringskosten hoger zijn 

uitgevallen. Versnipperd vastgoedeigendom leidt namelijk tot een incompleet beeld 

van de bodemverontreiniging, waardoor het vooraf moeilijk is in te schatten hoeveel 

de bodemsaneringskosten bedragen (Bregman & De Win, 2005, pp. 177-178).  

 

  Parkeervoorzieningen vormen met name in Laakhaven-West en Overhoeks een knel-

punt. In Laakhaven-West is het aantal commerciële parkeervoorzieningen door Ballast 

Nedam en Synchroon verhoogd om een hogere verkoopopbrengst te realiseren. Vanuit  

de literatuur is namelijk verklaard dat parkeervoorzieningen in steden een waardever-

meerderend effect hebben op woningen (Spit, 2011). Echter zolang in het omliggende 

gebied van Laak geen betaald parkeren wordt ingevoerd, zijn commerciële parkeer-

plaatsen in Laakhaven-West niet rendabel
44

. In Overhoeks is gekozen voor onder-

grondse parkeervoorzieningen vanwege kwaliteitsoverwegingen. Echter ondergrondse 

parkeervoorzieningen brengen hoge bouwkosten met zich mee (Rutte, 2009, p. 15). 

Vandaar en door het wegvallen van ING RED als ontwikkelaar van de parkeergarage 

in fase 2 staat het parkeren in Overhoeks onder druk. Tot slot is het in Hengelo in te-

genstelling tot in Den Haag en Amsterdam niet gebruikelijk om te betalen voor parke-

ren
45

. Hierdoor ontstaat in Hart van Zuid een tekort in de parkeerexploitaties. 

 

  Tot slot blijkt uit figuur 5.5 dat industrieel erfgoed, sociale huurwoningen en plan-

kosten in mindere mate de haalbaarheid van de binnenstedelijke herstructureringscases 

bepalen. In Hart van Zuid blijven de industriële panden van Stork en Dikkers behou-

den. Vanuit de literatuur is verklaard dat de kosten voor het behoud van de panden ho-

ger liggen dan bij sloop en nieuwbouw (VROM, 2007, p. 4). Het probleem is dat in 

Hart van Zuid op dit moment nauwelijks huurders gevonden worden voor de indus-

triële panden, vanwege de afgenomen vraag naar woningen en kantoren. Sociale huur-

woningen hebben alleen in Overhoeks een rol gespeeld. In het woningbouwprogram-

ma is namelijk slechts 20% aan sociale huurwoningen opgenomen, terwijl de stelregel 

30% is in Amsterdam. Deze optimalisatie heeft de haalbaarheid van Overhoeks bevor-

derd. De plankosten daarentegen kunnen jaarlijks oplopen als gevolg van vertraging 

(Bregman & De Win, 2005, p. 175). Echter de analyse wijst uit dat het aandeel van de 

plankosten in de grondexploitaties varieert tussen de 12% à 16%. Oftewel de plankos-

ten vormen een relatief klein aandeel in de grondexploitatie, waardoor het effect van 

de plankosten op de totale kosten in de grondexploitatie nihil is.  

 

  Hiermee zijn alle financieel-economische knelpunten vanuit de binnenstedelijke her-

structureringscases geanalyseerd. In het volgende hoofdstuk vindt de beantwoording 

van de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen plaats. 

                                                   
42 Interview Pascal v/d Velde op 13 december 2011; projectbureau Noordwaarts, projectmanager Overhoeks. 
43 Mailcontact Robert Offermans op 18 april 2012; gemeente Den Haag, planeconoom Laakhaven. 
44 Interview Laurens Cramer op 1 december 2011; gemeente Den Haag, gebiedsmanager Laakhaven. 
45 Interview Eddy van Horssen op 9 december 2011; projectontwikkelaar Van Wijnen, Hart van Zuid. 
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H6  CONCLUSIE & DISCUSSIE  
 

 

In dit hoofdstuk worden de conclusies uit dit onderzoek getrokken. De resultaten uit 

het empirisch onderzoek worden gekoppeld aan de bevindingen van de literatuurstudie 

en het theoretisch kader (paragraaf 6.1). Vervolgens worden de uitkomsten van dit on-

derzoek in een breder perspectief geplaatst door de haalbaarheid van binnenstedelijke 

herstructureringsopgaven in Nederland ter discussie te stellen (paragraaf. 6.2).  

 

 

6.1  Stagnatie in de woningmarkt vergroot de bestaande knelpunten uit 
 

Voordat de centrale onderzoeksvraag kan worden beantwoord, vindt eerst een terug-

koppeling plaats naar de belangrijkste conclusies uit de literatuur en de theorie. Uit de 

literatuur is gebleken dat de haalbaarheid van binnenstedelijke herstructureringsopga-

ven wordt bepaald door een combinatie van factoren, welke onderling samenhangen. 

Allereerst is verwering als gevolg van versnipperd grond- en vastgoedeigendom nood-

zakelijk om zeggenschap over de grond te verkrijgen. Hierbij is de bereidheid van de 

actoren om hun grond en vastgoed te verkopen een voorwaarde om binnenstedelijke 

herstructurering mogelijk te maken. Gemeenten kunnen middels publiekrechtelijke in-

strumenten het grondgebruik sturen (bestemmingsplan) en zeggenschap over de grond 

verkrijgen (Wet voorkeursrecht gemeenten, Onteigeningswet). Echter in de praktijk 

wordt onteigening slechts als laatste redmiddel gebruikt, vanwege de maatschappelijke 

weerstand. Ten tweede moet de grond worden gesaneerd indien er sprake is van bo-

demverontreiniging en de locatie wordt bestemd als woonfunctie. Echter versnipperd 

grondeigendom leidt tot een incompleet beeld van de bodemverontreiniging, terwijl de 

afspraken met de grondeigenaren over de bodemsaneringskosten dan al vastliggen. In 

dat geval draait de grondexploitant op voor de extra bodemsaneringskosten. Ten derde 

hebben binnenstedelijke herstructureringsprojecten te maken met industrieel erfgoed, 

wat in het gebied behouden blijft vanwege de historische waarde van het pand. Vanuit 

financieel oogpunt zitten hieraan hogere kosten verbonden dan bij sloop en nieuw-

bouw. Ten vierde zijn onrendabele investeringen in het gebied noodzakelijk, zoals so-

ciale huurwoningen (circa 30% van het woningbouwprogramma bestaat uit sociale 

huurwoningen) en parkeervoorzieningen (het minimaal aantal parkeerplaatsen per be-

stemming wordt wettelijk bepaald door parkeernormen). Tot slot komen de plankosten 

in de vorm van planproducten en onderzoeken voort uit de zojuist benoemde factoren. 

Uit de literatuur blijkt dat de grond- en vastgoedopbrengsten worden beïnvloed door 

marktontwikkelingen. Een afnemende vraag naar woningen zorgt ervoor dat de grond- 

en woningprijzen en daarmee de grond- en vastgoedopbrengsten dalen. Met als gevolg 

dat (deel)projecten in binnenstedelijke herstructureringsopgaven worden uitgesteld. 

Dit terwijl de toezegging van subsidies afhankelijk is van de voortgang van het pro-

ject. Hierdoor kunnen subsidieaanvragen worden afgewezen. De combinatie van deze 

kosten- en opbrengstengerelateerde factoren heeft geleid tot de volgende centrale on-

derzoeksvraag welke in de praktijk is onderzocht: 

 

Welke factoren en financieel-economische knelpunten beïnvloeden de haalbaarheid 

van Hart van Zuid, Overhoeks en Laakhaven-West en wat betekent dit voor de binnen-

stedelijke herstructureringsopgaven en de rol van de actoren hierin? 
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Aan de hand van de empirie kan worden geconcludeerd dat de stagnatie in de wo-

ningmarkt een kettingreactie aan rationele handelingen van de betrokken actoren te-

weeg brengt. In Hart van Zuid worden woningbouwprogramma’s uitgesteld, terwijl in 

Laakhaven-West de plannen zijn geschrapt. Oftewel de haalbaarheid van de binnenste-

delijke herstructureringsprojecten is afhankelijk van de mate waarin de wegvallende 

vraag naar woningen nog is op te vangen. In zowel Hart van Zuid als Overhoeks wordt 

de mogelijkheid onderzocht om appartementen om te zetten naar grondgebonden wo-

ningen. Het geplande woningbouwprogramma voor appartementen sluit namelijk niet 

meer aan op de vraag. Hierin zit een duidelijke mismatch, welke voortkomt uit de tijd 

die tussen de fase van de planontwikkeling en de realisatie zit. Gemeentelijke grondbe-

drijven en projectontwikkelaars moeten hun gronden en vastgoed in binnenstedelijke 

herstructureringsopgaven afwaarderen als gevolg van dalende grond- en vastgoedprij-

zen. Met name voor de gemeente Den Haag in Laakhaven-West nemen de rentelasten 

toe als gevolg van de verwervingen en het uitblijven van inkomsten uit gronduitgifte. 

Daarnaast trekken projectontwikkelaars zich terug uit (deel)projecten zoals ING Real 

Estate Development in fase 2 van Overhoeks.  

 

Daarnaast kan aan de hand van de empirie worden geconcludeerd dat de haalbaar-

heid van binnenstedelijke herstructureringsprojecten wordt bepaald door een opeensta-

peling van factoren. Allereerst is binnenstedelijke herstructurering mogelijk door het 

wegtrekken van bedrijven, zoals Shell in Overhoeks en Stork in Hart van Zuid en 

daarmee de bereidheid van de bedrijven om hun gronden te verkopen. Het primaat 

voor de herstructurering ligt namelijk bij de grond- en vastgoedeigenaren. Het relatief 

hoge aandeel verwervingskosten in de grondexploitatie komt voort uit de hoge grond-

prijzen in steden. Stedelijke gronden hebben immers een bewerking ondergaan en/of 

zijn bebouwd (waardoor er reeds kosten zijn gemaakt). Ten tweede is er sprake van 

bodemverontreiniging in binnenstedelijke gebieden als gevolg van de voormalige be-

drijvigheid op de locatie. De bodemsaneringskosten hangen samen met de verwer-

vingskosten en de gronduitgifteprijs. Enerzijds heeft bodemverontreiniging namelijk 

een waardedrukkend effect op de te verwerven gronden, anderzijds een waardever-

meerderend effect indien de gronden zijn gesaneerd en worden uitgegeven. In Laak-

haven-West heeft versnipperd vastgoedeigendom geleid tot een incompleet beeld van 

de bodemverontreiniging en daarmee een te hoge verwervingsprijs voor de opstallen. 

In vergelijking tot de verwervingskosten (circa 40%) vormen bodemsaneringkosten 

(circa 10%) een relatief klein aandeel in de grondexploitatie en worden zodoende in 

mindere mate als knelpunt ervaren. Ten derde vormen parkeervoorzieningen een on-

rendabele investering in binnenstedelijke herstructureringsprojecten. Enerzijds vanwe-

ge de relatief hoge bouwkosten voor gebouwde parkeervoorzieningen, welke voort-

komt uit de ongunstige bodemgesteldheid (Overhoeks). Anderzijds zijn mensen niet 

bereid hiervoor te betalen (Hart van Zuid) of is in omliggende gebieden nog geen be-

taald parkeren ingevoerd (Laakhaven-West). Dit terwijl parkeervoorzieningen in ste-

den een waardevermeerderend effect hebben op woningen, al moet in dat geval de 

doelgroep wel bereid zijn hiervoor extra te betalen. Ten vierde is de haalbaarheid van 

binnenstedelijke herstructureringsprojecten afhankelijk van subsidies of gemeentelijke 

bijdragen in de grondexploitatie. In Hart van Zuid bestaat circa 60% van de grondop-

brengsten uit subsidies of bijdragen, terwijl in Laakhaven-West en Overhoeks de 

bijdragen van de gemeenten Den Haag en Amsterdam respectievelijk circa 22 en 25 

miljoen bedragen. Kortom zonder de gemeentelijke bijdragen in de grondexploitatie 

zijn grootschalige binnenstedelijke herstructureringsprojecten per definitie onhaalbaar. 



 

 

 
Pagina 77 van 103 

 

Daarnaast wordt per 2015 het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) stop-

gezet door het huidige ministerie van IenM. Dat terwijl subsidies in de grondexploita-

tie noodzakelijk zijn vanwege dalende grondopbrengsten als gevolg van de afgeno-

men vraag naar woningen. De vraag is of grootschalige binnenstedelijke herstructure-

ringsprojecten in dat geval nog wel tot stand komen (paragraaf 6.2). 

 

 

6.2  Het einde der grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen 
 

  De komende jaren staat in Nederland een cultuuromslag in de gebiedsontwikkeling te 

wachten
46

. De Nederlandse gebiedsontwikkeling is van oudsher vooral gericht op het 

bouwen buiten de stad. Zo richtte het Vinex beleid midden jaren negentig van de twin-

tigste eeuw zich op nieuwe woningbouwlocaties aan de rand van steden. De binnenste-

delijke opgave komt pas voor het eerst in beeld midden jaren tachtig van de twintigste 

eeuw door het compacte stadbeleid en de term stedelijke vernieuwing. Dankzij een 

flinke dosis rijkssubsidies komen de eerste binnenstedelijke herstructureringsopgaven 

succesvol tot stand (De Zeeuw, 2011, p. 22). Echter als gevolg van de stagnatie in de 

woningmarkt en teruglopende rijkssubsidies vergt de binnenstedelijke herstructure-

ringsopgave een andere aanpak.  

 

  De tijd van grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen lijkt namelijk 

voorbij. Allereerst kunnen de tekorten in de grondexploitaties na 2014, vanwege het 

stopzetten van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) niet langer wor-

den gedekt door subsidies vanuit de Rijksministeries. Hierdoor zal het aantal groot-

schalige binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in de toekomst drastisch afnemen. 

Ten tweede wordt het voor gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars, als 

gevolg van de kredietcrisis, lastiger om projecten met vreemd vermogen te financieren 

en daarmee grote voorinvesteringen te plaatsen in binnenstedelijke herstructurerings-

projecten. Banken stellen namelijk scherpere eisen en vragen hogere risicopremies aan 

kredietvragers (Stauttener, 2009). Hierdoor zijn de actoren steeds meer afhankelijk van 

de bereidheid van de gebruikers in het stedelijk gebied om tot zelfrealisatie over te 

gaan of zich elders te vestigen
47

. Het op grote schaal onteigenen en/of verplaatsen van 

bedrijven door gemeenten is verleden tijd (De Zeeuw, 2011, p. 23). 

 

  Ten derde vindt als gevolg van de aanhoudende stagnatie in de woningmarkt de al-

gemene tendens van schaalverkleining in de gebiedsontwikkeling plaats. Projecten met 

enkele tientallen woningen reduceren het afzetrisico aanzienlijk. Echter de plankosten 

en kosten voor infrastructurele en bovenwijkse voorzieningen kunnen in dat geval 

over minder woningen worden verdeeld
48

. Om een financieel haalbaar project tot stand 

te laten komen is hierdoor een minimale omvang van 100 tot 200 woningen gewenst 

(De Zeeuw, 2011, p. 23). Binnen dit kader wordt gepleit voor globale bestemmings-

plannen om in te spelen op de veranderende vraag naar het ruimtegebruik. Echter meer 

flexibiliteit in het bestemmingsplan staat op gespannen voet met de rechtszekerheid en 

leidt daardoor makkelijker tot ruimtelijke claims
48

. Op de vierde plaats overtreft op dit 

                                                   

46 Interview Ruurd Gietema op 11 januari 2012; Partner KCAP Architects & Planners; stedenbouwkundige. 
47 Interview Onno Wittebrood 17 januari 2012; projectontwikkelaar ING RED; projectdirecteur Overhoeks. 
48 Interview Laurens Cramer op 1 december 2011; gemeente Den Haag, gebiedsmanager Laakhaven. 
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moment het aanbod van woningen de vraag, waardoor eindgebruikers bij nieuwbouw 

eerder in het locatieontwikkelingsproces worden betrokken. Gemeenten reageren hier-

op door vrije kavels in steden uit te geven, wat voor Nederlandse begrippen een nieu-

we trend is
49

. Echter de vraag is of eindgebruikers in binnenstedelijke herstructureri-

ngsprojecten daadwerkelijk het initiatief zullen nemen. Onderzoek wijst namelijk uit 

dat het aandeel particulier opdrachtgeverschap in de totale woningbouwproductie in 

2010 is gedaald naar 10% (De Zeeuw, 2010, p. 50). 

 

  Tot slot is de vraag in hoeverre bovenstaande trends doorzetten indien de economie 

weer begint te groeien en de grond- en vastgoedprijzen stijgen. Daarnaast kan het vol-

gende kabinet besluiten om na 2014 alsnog subsidies beschikbaar te stellen voor bin-

nenstedelijke projecten. Echter zolang het kabinet toenemende bezuinigingen door-

voert om het oplopende begrotingstekort te temperen, is dit niet aannemelijk. Dat ter-

wijl de grootschalige aanpak van binnenstedelijke herstructureringsopgaven ook voor-

delen heeft voor de ruimtelijke ontwikkeling van steden. Vraagstukken op het gebied 

van mobiliteit en infrastructuur, het voorzieningenniveau van de stad, de kwaliteit van 

de openbare ruimte en milieu kunnen hierdoor integraal worden aangepakt
49

. Kortom 

de uidaging voor de ruimtelijke ordening ligt juist in de afstemming tussen enerzijds 

de trend van kleinschaligheid in de woningmarkt en anderzijds de wens vanuit de 

overheid om binnenstedelijke herstructureringsopgaven integraal aan te pakken.   

 

  

                                                   

49 Interview Ruurd Gietema op 11 januari 2012; Partner KCAP Architects & Planners; stedenbouwkundige. 
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Bijlage I:  De grond- en vastgoedexploitatie 
 

 

  De belangrijkste kosten- en opbrengstenposten uit de gebiedsexploitatie worden 

schematisch weergegeven in figuur 7.1.  

   

Figuur 7.1 De gebiedsexploitatie 

Vastgoedexploitatie 

+ Marktwaarde vastgoed  Bouwkosten 

 Bijkomende kosten 

 Grondkosten 

 

Rendement/ Winst & Risico 

Grondexploitatie 

+ Grondopbrengsten  Verwerving 

 Bouw- en woonrijp maken 

 POK/VTU 

 Risico en onvoorzien 

 

Saldo 
Bron: City Beautiful, 2010, p. 7 

 

  In figuur 7.1 is de gronduitgifte het schakelpunt naar de vastgoedexploitatie, aange-

zien de grondopbrengsten van de grondexploitatie de grondkosten voor de vastgoedex-

ploitatie vormen (Van der Blonk, 2007, p. 41). De uitwerking van de kosten- en op-

brengstenposten uit de grondexploitatie vindt aan de hand van het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) plaats. Het Bro is een nadere uitwerking van de Wet ruimtelijke orde-

ning (Wro) uit 2008 en bevat financiële bepalingen inzake de grondexploitatie. 

  

 

Kostenposten grondexploitatie 

 

Verwerving:  de waarde van de gronden in het exploitatiegebied; de waarde 

van de opstallen die in verband met de exploitatie van de 

gronden moeten worden gesloopt; de kosten van het vrij-

maken van de gronden in het exploitatiegebied van persoon-

lijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en 

zakelijke lasten; de kosten van sloop, verwijdering en ver-

plaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en lei-

dingen in het exploitatiegebied (artikel 6.2.3 Bro). 

Onderzoekskosten:  de kosten van het verrichten van onderzoek, waaronder in 

ieder geval begrepen grondmechanisch en milieukundig bo-

demonderzoek, akoestisch onderzoek, ander milieukundig 

onderzoek, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek (ar-

tikel 6.2.4 onder a Bro). 

Bouwrijp maken:  de kosten van bodemsanering, het dempen van oppervlakte-

wateren, het verrichten van grondwerken, met inbegrip van 
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het egaliseren, ophogen en afgraven (artikel 6.2.4 onder b 

Bro). 

Aanleg voorzieningen:  de kosten van de aanleg van voorzieningen in een exploitatie-

gebied (artikel 6.2.4 onder c Bro). 

Maatregelingskosten: de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshan-

delingen met betrekking tot gronden, opstallen, activiteiten en 

rechten in het exploitatiegebied, waaronder mede begrepen 

het beperken van milieuhygiënische contouren en externe 

veiligheidscontouren (artikel 6.2.4 onder d Bro). 

Compensatiekosten: de kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatie-

gebied, waaronder mede begrepen de kosten van de noodza-

kelijke compensatie van in het exploitatiegebied verloren ge-

gane natuurwaarden, groenvoorzieningen en watervoorzie-

ningen (artikel 6.2.4 onder e Bro). 

Voorinvesteringskosten: de kosten  voor zover deze noodzakelijk zijn in verband met 

het in exploitatie brengen van gronden die in de naaste toe-

komst voor bebouwing in aanmerking komen (artikel 6.2.4 

onder f Bro). 

VTU: de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering, 

verband houdende met de aanleg van de voorzieningen en 

werken (artikel 6.2.4 onder g Bro). 

POK: de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke 

plannen ten behoeve van het exploitatiegebied (artikel 6.2.4 

onder h Bro). 

Tenderkosten:  de kosten van het opzetten en begeleiden van gemeentelijke 

ontwerpcompetities en prijsvragen voor het stedenbouwkun-

dig ontwerp van de locatie en de kosten van vergoedingen 

voor deelname aan de prijsvraag (artikel 6.2.4 onder i Bro). 

Apparaatskosten:  de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat of in op-

dracht van de gemeente te verrichten werkzaamheden, voor 

zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden met 

de in dit besluit bedoelde voorzieningen, werken, maatrege-

len en werkzaamheden (artikel 6.2.4 onder j Bro). 

Tijdelijk beheer: de kosten van tijdelijk beheer van de door of vanwege de ge-

meente verworven gronden, verminderd met de uit het tijde-

lijk beheer te verwachten opbrengsten (artikel 6.2.4 onder k 

Bro). 

Planschade: de kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 

6.1 Wro (artikel 6.2.4 onder l Bro). 

Fiscale kosten: niet-terugvorderbare BTW, niet-gecompenseerde compensa-

bele BTW, of andere niet-terugvorderbare belastingen, over 

de kostenelementen (artikel 6.2.4 onder m Bro). 

Rentelasten: rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, vermin-

derd met renteopbrengsten (artikel 6.2.4 onder n Bro). 
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Opbrengsten grondexploitatie 

 

Gronduitgifte: de ramingen van de opbrengsten van uitgifte van de gronden 

in het exploitatiegebied (artikel 6.2.7 onder a Bro). 

Bijdragen & subsidies: de ramingen van de opbrengsten van bijdragen en subsidies 

van derden (artikel 6.2.7 onder b Bro). 

Overige bijdragen: de ramingen van de opbrengsten welke worden verkregen of 

toegerekend in verband met het in exploitatie brengen van 

gronden die in de naaste toekomst voor bebouwing in aan-

merking komen (artikel 6.2.7 onder c Bro). 
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Bijlage II:  Interviewvragen 
 

 

1) Algemene vragen ter introductie en verkenning respondent 

 

1. Wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden binnen de organisatie? 

2. Wat is uw rol in het binnenstedelijk herstructureringsproject? 

 

 

2) Vragen met betrekking tot de betrokken actoren in de binnenstedelijke herstruc-

tureringsopgave 

 

Herstructureringsvraagstuk & belangen van de actoren 

3. Kunt u uitleggen wat de belangrijkste reden(en) is/zijn om over te gaan tot herstructu-

rering van het binnenstedelijk gebied? 

4. Welk financieel belang heeft uw organisatie bij de herstructurering van het binnenste-

delijk gebied? 

5. Welke andere belangen spelen voor uw organisatie een rol bij de herstructurering van 

het binnenstedelijk gebied? 
 

Interactie tussen actoren 

6. Met welke partij(en) werkt uw organisatie samen om de binnenstedelijke herstructure-

ringsopgave te realiseren en waarom? Wat voor overeenkomsten zijn met deze partij-

(en) afgesloten? 

7. Hoe liggen de onderlinge verhoudingen tussen de betrokken partijen ten aanzien van 

de herstructurering van het binnenstedelijk gebied? Wat is de aard van deze verhou-

dingen? 

8. In hoeverre worden de afspraken nagekomen door de partijen en wat voor geschilpun-

ten hebben opgetreden gedurende het locatieontwikkelingsproces?  

 

Rollen van actoren 

9. Wat is de rol van uw organisatie in het binnenstedelijk herstructureringsproject? 

 

Gelieve onderstaande stellingen te beargumenteren, welke gebaseerd zijn op de mo-

gelijke rollen van de actoren in het locatieontwikkelingsproces. Alsmede uw ant-

woordkeuze reflecteren aan de daadwerkelijke rol van de actoren in het binnenstede-

lijk herstructureringsproject. 

 

10. Rijksdepartementen moeten risicodragend participeren in binnenstedelijke herstructu-

reringsprojecten.  

11. Provincies moeten risicodragend participeren in binnenstedelijke herstructureringspro-

jecten. 

12. De invloed van beleggers op de locatieontwikkeling is (te) beperkt. 

13. De publieke taak van het gemeentebestuur en de private rol van gemeentelijke grond-

bedrijven zorgt voor verstrengeling van belangen en bevoegdheden in de locatieont-

wikkeling. 

14. Vanwege de onrendabele top van sociale huurwoningen kunnen investeringen door 

woningcorporaties in binnenstedelijke herstructureringsprojecten niet plaatsvinden. 
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15. De rol van projectontwikkelaars in binnenstedelijke herstructureringsprojecten beperkt 

zich tot het behalen van rendement. 

 

 

3) Vragen met betrekking tot de haalbaarheidsfactoren van de binnenstedelijke 

herstructureringsopgave 

 

Economisch 

16. Welke economische factoren (ontwikkeling vastgoedmarkt) hebben de haalbaarheid 

van het binnenstedelijk herstructureringsproject beïnvloed? 

 

Juridisch  

17. Welke juridische factoren (wet- en regelgeving) hebben de haalbaarheid van het bin-

nenstedelijk herstructureringsproject beïnvloed? 

 

Procedureel 

18. Welke procedurele factoren (RO-procedures) hebben de haalbaarheid van het binnen-

stedelijk herstructureringsproject beïnvloed? 

 

Fysiekruimtelijk 

19. Welke fysiekruimtelijke factoren (locatie) hebben de haalbaarheid van het binnenste-

delijk herstructureringsproject beïnvloed? 

 

Politiek-bestuurlijk 

20. Welke politiek-bestuurlijke factoren (beleid) hebben de haalbaarheid van het binnen-

stedelijk herstructureringsproject beïnvloed? 

 

 

4) Vragen met betrekking tot financieel-economische knelpunten in de binnenstede-

lijke herstructureringsopgave 

 

Verwerving 

21. Hoe verklaart u het relatief hoge aandeel verwervingskosten in de grondexploitatie? 

22. Welke publiekrechtelijke (Wvg, onteigening) en privaatrechtelijke instrumenten (min-

nelijke verwerving) heeft de gemeente ingezet om de gronden te verwerven? 

 

Bodemsanering 

23. Wat voor type verontreiniging is/was in de bodem aanwezig en hoeveel? 

24. In welke mate is de bodemverontreiniging achteraf gezien hoger uitgevallen? 

25. In hoeverre zijn de bodemsaneringskosten verhaald op de verantwoordelijke partij-

(en)? 

 

Plankosten 

26. Waaruit bestaan de plankosten, hoe worden deze geraamd en hoe verklaart u een toe-

name van de plankosten in de grondexploitatie? 

 

Industrieel erfgoed 

27. In hoeverre vormt het industrieel erfgoed vanuit financieel oogpunt een belemmering 

voor het binnenstedelijk herstructureringsproject? 
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Sociale huurwoningen 

28. In hoeverre is het aantal sociale huurwoningen in het binnenstedelijk herstructure-

ringsproject geoptimaliseerd en waarom? 

 

Parkeervoorzieningen 

29. Wat voor type parkeervoorzieningen worden in het binnenstedelijk herstructurerings-

project gerealiseerd? 

30. Waardoor ontstaat er een tekort in de exploitatie van de parkeervoorzieningen? 

 

Gronduitgifte & vastgoed 

31. In hoeverre worden de grond- en vastgoedopbrengsten in de grond- en vastgoedexploi-

tatie beïnvloed door de stagnerende woningmarkt? 

 

Subsidies 

32. Welke subsidies zijn in de grondexploitatie opgenomen en door wie zijn de subsidies 

verstrekt (Rijk, provincie, gemeente, derden)? 

33. Zijn de subsidies reeds ontvangen? Zo nee, waarom niet? 

 

Resultaat 

34. Welke optimalisaties zijn in het binnenstedelijk herstructureringsproject toegepast om 

het financieel resultaat in de gebiedsexploitatie te verbeteren? 

35. Kunt u op een schaal van 0 t/m 10 beoordelen in welke mate de kosten- en opbreng-

stenfactoren de haalbaarheid van het binnenstedelijk herstructureringsproject bepalen? 

 

Kostenposten: verwerving, bodemsanering, plankosten, industrieel erfgoed, parkeer-

voorzieningen. 

Opbrengstenposten: gronduitgifte & vastgoed, subsidies. 

 

Schaalscores  

8 > 10 Zeer sterk 

6 > 8 Sterk 

4 > 6 Neutraal 

2 > 4 Zwak 

0 > 2 Zeer zwak 

 

36. Kunt u op een schaal van 100% aangeven of de haalbaarheid van het binnenstedelijk 

herstructureringsproject wordt bepaald door kosten- of opbrengstenfactoren? 

 

 

5) Afsluitende vragen 

 

37. Wilt u inhoudelijk nog wat toevoegen ten aanzien van de haalbaarheid en financieel-

economische knelpunten van dit binnenstedelijk herstructureringsproject? 

38. Kunt u ter afsluiting in een aantal zinnen omschrijven hoe u de toekomst ziet van bin-

nenstedelijke herstructureringsprojecten in Nederland? 
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Bijlage III: Plankaarten case studies 
 

 

Hengelo; Hart van Zuid 
 

Figuur 8.1: Positionering Hart van Zuid 

 
Bron: Projectbureau Hart van Zuid, 2008, p. 57 
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Figuur 8.2: Plankaart Hart van Zuid 

 
Bron: Projectbureau Hart van Zuid, 2008, p. 68 

 

Legenda 
1 = Centraal Station Twente 

2 = Lansinkveld  

3 = Woonstad Noord 

4 = EMGA Noord 

5 = EMGA Zuid 

6 = Langeler Erve 

7 = Laan Hart van Zuid 

8 = Kanaalzone  
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Amsterdam; Overhoeks 
 

Figuur 8.3: Ligging van Overhoeks in Amsterdam 

 Bron: Shell, 2004a, p. 9 

 

Figuur 8.4: Ligging van Overhoeks (Shell-terrein) in Amsterdam-Noord 

Bron: Noordwaarts, 2007 
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Figuur 8.5: Plangebied Overhoeks 

 
Bron: Shell, 2004a, p. 128 
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Den Haag; Laakhaven-West & Petroleumhaven 
 

Figuur 8.6: Ligging Laakhaven-West & Petroleumhaven in Den Haag 

 
Bron: Kadaster, 2012 

 

 

Figuur 8.7: Ligging Laakhaven-West & Petroleumhaven in Laakhaven 

 
Bron: Kei Kenniscentrum 2012a 

 

Legenda 

1 = Laakhaven Holland Spoor 3 = Laakhaven-West 

2 = Laakhaven Centraal 4 = Petroleumhaven 

 

 


