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I

Op het moment van het opstellen van dit rapport bestaat bij de gemeente Utret en
de Jaarbeurs de wens om binnenkort het addendum op Bilaterale Ontwikkel Over-
eenkomst (BOO) te ondertekenen voor de ontwikkeling van het Jaarbeursterrein. De
BOO die in 2006 was ondertekend definieerde in grote lijnen hoe het Jaarbeursterrein
ontwikkeld moest worden op korte en lange termijn. Volgens die overeenkomst zal de
Jaarbeurs zi terugtrekken op de zuidelijke zijde van haar huidige terrein en daar het
ruimtegebruik intensiveren.

De noordelijke zijde van het terrein zou dan weer in handen vallen van de ge-
meente en een bestemming krijgen voor ‘kunst, cultuur, leisure en entertainment’ en
in mindere mate ook wonen en werken.¹ Er zijn daarnaast plannen om op de kop van
het Jaarbeursterrein drie bouwprojecten voor eenmegabioscoop, een casino en een ho-
tel te starten. Voor de in werking treding van de BOO is onder andere als voorwaarde
gesteld dat tenminste twee van de bouwprojecten gecontracteerd worden.

Binnen de Projectorganisatie Stationsgebied (POS) van de gemeente Utret ont-
stond het verlangen om in het kader van de huidige staat van de samenwerking met
de Jaarbeurs terug te kijken naar het verleden, om te weten te komen hoe de relatie
tussen de beide partijen ontstaan is. De gemeente en de Jaarbeurs kunnen terugkijken
op een rijke gesiedenis van samenwerking in het verleden.

Al vanaf het begin af aan toen de Jaarbeurs in 1916 werd opgerit was er sprake
van intensieve samenwerking. In de eerste jaren na de opriting waren zij als partners
zeer sterk met elkaar verweven, wat zi bijvoorbeeld uie in het feit dat de gemeen-
te haar ambtenaren uitleende aan de Jaarbeurs. Daarna is een trend ingeslagen van
toenemende afstand tussen de partners, waarvan het verdwijnen van de post van de
gemeentelijk commissaris in de Raad van Toezit van de Jaarbeurs in 1998 het meest
recente voorbeeld is. Ook is er naarmate de jaren vorderdenmeer controverse ontstaan
over de voordelen die de vestiging van de Jaarbeurs biedt voor de gemeente, vooral
vanaf de jaren ’90.

¹Gemeente Utret. Bilaterale Ontwikkel Overeenkomst Project Stationsgebied Utret. Arief ge-
meente Utret, 2006, p. 26.
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De vraag hoe deze relatie tussen de gemeente en Jaarbeurs verandert door de tijd
heen is de rode draad, de hoofdvraag van dit onderzoek. Het onderzoek neemt de op-
riting van de Jaarbeurs in 1916 als beginpunt en analyseert inronologise volgor-
de de gebeurtenissen tot het heden als eindpunt. Voor het verdere verleden, de periode
van voor de Tweede Wereldoorlog, wordt een historis perspectief gehanteerd. Voor
deze periode was de correspondentie tussen de Jaarbeurs en de gemeente besikbaar
in het arief, wat het mogelijk hee gemaakt om een gedetailleerde reconstructie van
de gebeurtenissen te geven.

Omdat het niet mogelijk was om toegang te verkrijgen tot alle informatie is de
periode van ongeveer 1945 tot 1990 relatief onderbelit in het onderzoek. Vanaf 1990
wordt begonnen met het Utret City Project (UCP) waarbij de Jaarbeurs ook be-
trokken is. Gelukkig is over deze periode wel een adequate hoeveelheid informatie
besikbaar in de arieven van de gemeente wat het mogelijk maakte een meer com-
pleet beeld te geven. Voor deze periode hebben ook interviews met een divers aantal
personen een belangrijke bijdrage geleverd naast de srielijke informatie die als
bron is gebruikt. De bijdrage van de Jaarbeurs bestaat uit het besikbaar stellen van
het rapport van Ecorys.
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D    J
 U   V

In de jaren tijdens en tussen de twee wereldoorlogen werd de Jaarbeurs opgerit en
gevestigd in Utret. Deze tijd valt te karakteriseren in grofweg drie perioden: de op-
riting van de Jaarbeurs en de definitieve vestiging in Utret met het plan om een
permanent gebouw op het Vredenburg te bouwen (1916–1919), eenmoeilijke tijd waar-
in het bestaan van de Jaarbeurs bedreigd wordt (1919–1927) en een periode van succes
en uitbreiding (1927–1942) totdat de Tweede Wereldoorlog tijdelijk een einde maakt
aan het organiseren van jaarbeurzen. Dit hoofdstuk zal deze ontwikkeling besrijven.
De voornaamste bron van informatie voor de besrijving is de correspondentie van
de Jaarbeurs met de gemeente Utret.¹

2.1 De opriting van de Jaarbeurs

De directe aanleiding voor het opriten van de Jaarbeurs was de Eerste Wereldoor-
log die werd gevoerd van 28 juli 1914 tot en met 11 november 1918. Nederland bleef
neutraal in dit conflict, maar was aankelijk van het buitenland voor de import van
voedsel in grondstoffen. Als gevolg van de oorlog vond een sterke afname van de
internationale handel plaats in Nederland. Door omvangrijk staatsingrijpen kon de
Nederlandse economie gered worden, al ontstond er naarmate de oorlog langer duur-
de saarste en op sommige punten tekorten.² Nederland was gedwongen goederen
die voorheen werden geïmporteerd nu zelf te produceren en er ontstond vraag naar
een centraal punt in Nederland waar de Nederlandse handel elkaar kon ontmoeten.
Er waren in London (1915) en Lyon (1916) beurzen opgerit omdat de beurs in het

¹N.V. Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utret. Correspondentie met de gemeente Utret,
1916–1938, 1942. Utrets Arief, ariefnummer 836, inventarisnummers 28–35, 1994.

²Piet de Rooy. “Een zoekende tijd. De ongemakkelijke democratie 1913–1949”. In: Remieg Aerts et
al. Land van kleine gebaren. Een politieke gesiedenis van Nederland 1780–1990. Nijmegen: SUN, 2007,
pp. 187–191.
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Duitse Leipzig niet meer bereikbaar was voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
Die beurzen waren inspiratie voor de initiatiefnemers voor de Jaarbeurs.³

Op het initiatief van Vereeniging Nederlands Fabrikaat, de Maatsappij van
Nijverheid en de Nederlandse Vereeniging voor Tentoonstellingsbelangen werden in
het voorjaar 1916 met de afdeling handel van het Departement van Landbouw, Nij-
verheid en Handel versillende besprekingen gehouden met als doel om een Neder-
landse Jaarbeurs voor te bereiden. De onderhandelingen leidden tot de opriting van
de Vereeniging tot het houden van Jaarbeurzen in Nederland op 1 mei 1916. Ook werd
besloten de eerste jaarbeurs te houden in Utret, waar de vereniging ook gevestigd
werd. Het doel van de vereniging zoals vastgelegd in haar statuten was ‘de bevor-
dering der nationale nijverheid en van den nationalen handel door het houden van
Jaarbeurzen in Nederland’. De keuze viel op Utret omdat de plaatselijke afdeling
van de vereniging Nederlands Fabrikaat het initiatief had genomen en vanwege de
centrale ligging en goede bereikbaarheid van de stad.

In een aantal vergaderingen onder voorziersap van de burgemeester vanUtret
werden afspraken gemaakt over hoe de organisatie van de vereniging moest worden
ingerit. Er werd besloten een dagelijks bestuur in te stellen, de Raad van Beheer, on-
der voorziersap van de wethouder der bedrijven van Utret, W.A. van Zijst. Ook
een aantal andere prominente Utreters namen ziing in de Raad van Beheer, onder
wie W. Graadt van Roggen het meest bekend is als hoofdredacteur van het Utrets
Provinciaal en Stedelijk Dagblad. Hij is van 1918 tot en met 1940 secretaris-generaal
van de Raad van Beheer.⁴ Boven de Raad van Beheer staat het Algemeen Bestuur. De
eerste jaarbeurs zou alleen toegankelijk zijn voor Nederlandse deelnemers en Neder-
landse producten, buitenlandse handelaren waren eter wel welkom als bezoekers.

Dat was zo bepaald omdat enerzijds buitenlandse deelname niet haalbaar was van-
wege de oorlog, anderzijds was het doel het bevorderen van de nationale nijverheid.
Uit de notulen van een vergadering van de Vereeniging Nederlands Fabrikaat, een
van de opriters van de Jaarbeus, wordt het motief voor dat doel duidelijk: buiten-
landse producten hadden in de ogen van de Nederlandse detailhandel en consument
een hogere status dan binnenlandse producten.⁵ Het voornemen om de jaarbeurzen
te internationaliseren zodra de rust in Europa was teruggekeerd na de Eerste Wereld-
oorlog (de oorlog eindige weliswaar in 1918, maar het Verdrag van Versailles trad pas
in werking op 10 januari 1920) stuie op weerstand van de binnenlandse industrie,⁶
maar uiteindelijk zou in 1921 de eerste internationale jaarbeurs worden gehouden.

Aanvankelijk was het plan om in het najaar van 1916 deze eerste jaarbeurs te
houden, maar omdat er meer voorbereiding nodig is wordt deze uitgesteld naar het

³Utrets Arief. Inleiding. 1994. : http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/
archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?miview=inv2&mivast=39&mizig=210&
miadt=39&micode=836.

⁴Utrets Arief.Willem Graadt van Roggen (1879–1945). Diter, journalist en secretaris-generaal
van de Jaarbeurs. : http://www.hetutrechtsarchief.nl/files/bestuurders/223.pdf.

⁵N.V. Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utret. Stukken betreffende de opriting in 1916 van de
Vereniging. Utrets Arief, ariefnummer 836, inventarisnummer 136, 1994.

⁶W. Graadt van Roggen. “Moet de Nederlandse jaarbeurs nationaal blijven of internationaal wor-
den?” In: De Economist 68.1 (1919), pp. 336-348. : 10.1007/BF02205335.

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?miview=inv2&mivast=39&mizig=210&miadt=39&micode=836
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?miview=inv2&mivast=39&mizig=210&miadt=39&micode=836
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?miview=inv2&mivast=39&mizig=210&miadt=39&micode=836
http://www.hetutrechtsarchief.nl/files/bestuurders/223.pdf
http://dx.doi.org/10.1007/BF02205335
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voorjaar van 1917. Zowel particulieren als de rijksoverheid en gemeente Utret fi-
nancierden de vereniging door een waarborgfonds in te stellen, de gemeente en de
rijksoverheid leverden ook personele assistentie door ambtenaren ter besikking te
stellen.⁷ Deze omvangrijke steun van het rijk en de gemeente paste bij het streven om
de Nederlandse economie overeind te houden tijdens de oorlog.

2.2 De Jaarbeurs in Utret, van proef naar permanent

Op 21 december 1916 stemt de gemeenteraad in met een voorstel van het college van
B&W om aan de Jaarbeurs een subsidie van 10.000 gulden toe te kennen. De Raad
van Beheer vroeg deze subsidie aan omdat de organisatie van de eerste jaarbeurs re-
latief hoge uitgaven vereiste voor propaganda in binnen- en buitenland, de opriting
en exploitatie van haar tijdelijke gebouwen. Op dat moment is er namelijk nog geen
gesikte huisvesting voor de Jaarbeurs besikbaar in Utret en is het noodzakelijk
om tijdelijke gebouwen op te riten op versillende terreinen in het centrum van
Utret. Het aantal deelnemers dat zi hee ingesreven voor de jaarbeurs bedroeg
volgens de Raad van Beheer ten tijde van 12 december al 620, een aantal ver boven de
200 tot 250 deelnemers die verwat werden op basis van het aantal deelnemers van
beginnende beurzen in het buitenland.

Als retvaardiging voor haar voorstel wijst het college op het prestige dat aan
Utret zou worden verleend door de Jaarbeurs en de ‘bijzondere bedrijvigheid’ die
de Jaarbeurs met zi mee zou brengen en ten goede komen zou aan Utret. Het zou
Utret bekend maken als een stad die industrie en nijverheid tot bloei wil brengen
en is aangewezen als industriestad vanwege de centrale ligging en goede water- en
spoorverbindingen.

De gemeente stelt de Fruithal en Korenbeurs (ook wel de Handelsbeurs genoemd)
op het Vredenburg, het Vredenburg zelf en het Janskerkhof ter besikking aan de
Jaarbeurs voor het organiseren van de voorjaarsbeurs van 1917. De Jaarbeurs ontvangt
conform haar verzoek ook een subsidie van de gemeente die gelijk staat aan de kosten
die worden berekend voor het gebruik van deze gebouwen en terreinen. Deze regeling
zou, met uitzondering van de hoogte van de subsidie, niet veranderen tot de subsidie
werd stopgezet na de oorlog. Het houden van de Jaarbeurs op het Vredenburg en het
Janskerkhof vereist dat de wekelijkse markten die daar normaliter werden gehouden
verplaatst werden. De staat verleent ook een subsidie ter waarde van 35.000 gulden.

In een brief van de Raad van Beheer aan het college gedateerd op 13 november 1917
wordt berit dat de eerste voorjaarsbeurs een groot succes was met 690 deelnemers.
Op dat moment hebben zi al 1.003 deelnemers aangemeld voor de tweede jaarbeurs
die in voorjaar van 1918 wordt gehouden. Omdat dit aantal deelnemers veel meer
ruimte vraagt verzoekt de Raad van Beheer om ook de Maliebaan ter besikking te
stellen aan de Jaarbeurs. De gemeenteraad gee daar toestemming voor. In een brief
van het college aan het Bestuur van het Genootsap voor Landbouw en Kruidkunde

⁷N.V. Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utret. Jaarverslagen en jaarrekeningen van de Vereni-
ging over 1916/17–1926/27. Utrets Arief, ariefnummer 836, inventarisnummer 111, 1994.
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Figuur 2.1: Economise groei en inflatie

verstuurd op 24 oktober srij het college dat er zoveel mogelijk rekening zal worden
gehouden met de wekelijkse kaas- en veemarkten wanneer zij weer verplaatst moeten
worden voor de tweede jaarbeurs volgend jaar. Ook de tweede jaarbeurs wordt bij
wijze van proef in Utret gehouden, het college beloo definitieve voorzieningen te
treffen als deze ook een succes zal zijn zodat beter rekening kan worden gehouden met
de belangen van de markten.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog en tot kort daarna is er sprake van forse inflatie in
Nederland, zoals te zien is in grafiek 2.1.⁸ De Jaarbeurs ondervindt daarvan ook de ge-
volgen. In een brief van 22 januari 1918 gerit aan het college srij de Raad van Be-
heer dat de prijsstijgingen vanmaterialen 36% bedragen en dat de loonkosten ook sterk
stijgen (wat kan wijzen op een loon-prijsspiraal). De Raad van Beheer verzoekt het
college daarom haar subsidie aan de Jaarbeurs te verdubbelen naar 20.000 gulden. De
Raad van Beheer hee een goede onderhandelingspositie en weet die goed uit te bui-
ten. In de brief wordt gewezen op het feit dat de gemeenten De Bilt, ’s-Hertogenbos
en Dordret zi ook hebben aangemeld als kandidaat om de Jaarbeurs op hun grond-
gebied te organiseren en dat de werkloosheid in Utret tijdens 1917 aanzienlijk daalde
vanwege de werkgelegenheid die werd gecreëerd door de Jaarbeurs.

Het college adviseert de gemeenteraad om in te stemmen met het verzoek van
de Jaarbeurs. In een brief van 15 februari aan de gemeenteraad gee het college een
toeliting op het verzoek. Het college srij de Jaarbeurs zeer welwillend te zijn
vanwege de rol die het voorziet voor Nederland als verbindende sakel tussen de
oorlogvoerende landen op het gebied van internationale handel wanneer de Eerste

⁸Centraal Bureau voor de Statistiek. Consumentenprijzen; prijsindex 1900 = 100. 7 jan. 2010. :
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71905NED&D1=1&D2=
17-41&HD=101006-1257&HDR=T&STB=G1&CHARTTYPE=1.

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71905NED&D1=1&D2=17-41&HD=101006-1257&HDR=T&STB=G1&CHARTTYPE=1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71905NED&D1=1&D2=17-41&HD=101006-1257&HDR=T&STB=G1&CHARTTYPE=1
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Wereldoorlog beëindigd zal zijn. De regering hee in het kader van dat nationale be-
lang haar subsidie ook verdubbeld naar 70.000 gulden. Het lokale belang voor Utret
zijn de indirecte baten voor de inwoners en ondernemers van de stad die hen toekomen
als gevolg van het houden van de Jaarbeurs.

Het college kijkt ook naar de toekomst en voorziet dat de exploitatiekosten voor
de Jaarbeurs veel lager zullen zijn wanneer zij zi permanent vestigt in Utret in
een vast gebouw. De Jaarbeurs zou de subsidie dan niet langer nodig hebben, maar de
gemeente zou dan wel kunnen blijven profiteren van de voordelen die de Jaarbeurs
biedt. De permanente vestiging van de Jaarbeurs in Utret zou ook andere onderne-
mingen naar Utret zou aantrekken. De concurrentie van andere gemeenten zou ook
een reden moeten zijn om de subsidie toe te kennen. De raad gaat akkoord met het
voorstel van het college.

De Raad van Beheer berit aan het college in een brief van 18 juli dat ook de
tweede jaarbeurs een groot succes was en dat zij weer van plan is om de derde jaar-
beurs te organiseren in het voorjaar van 1919. Voor de derde jaarbeurs is wederom
meer terrein nodig. In het begin van 1919 besluit de gemeenteraad de eerder gebruik-
te terreinen en ook de Neude en het Lucasbolwerk ter besikking te stellen aan de
Jaarbeurs vanwege het toenemende aantal deelnemers.

Later dat jaar op 12 oktober wijst de Raad van Beheer het college op de verdere
stijging van materiaal- en loonkosten en op de sleter dan voorziene financiële situa-
tie van de Jaarbeurs. Zo zal het tekort op de exploitatierekening waarsijnlijk net als
tijdens de vorige jaren sleter uitvallen dan verwat. Daarom verzoekt zij het rijk de
subsidie te verhogen naar 80.000 gulden en de gemeente om de subsidie te verhogen
naar 25.000 gulden. Het Rijk is bereid de subsidie naar dat bedrag te verhogen en de
gemeente gaat daar in mee.

De Raad van Beheer treedt in een brief aan het college van 22 oktober in detail over
de plannen voor de bouw van drie permanente jaarbeursgebouwen met vijf verdiepin-
gen. In navolging van beurzen in het buitenland zouden de gebouwen in het centrum
van Utret geplaatst moeten worden, op het Vredenburg. In totaal zouden deze drie
gebouwen 1800 deelnemers kunnen herbergen en is er plaats voor 400 deelnemers
buiten op het Vredenburg. De Raad van Beheer at de ruimte die deze gebouwen
zouden bieden voldoende voor afzienbare tijd, ook wanneer buitenlandse deelname
aan de Jaarbeurs zal worden toegestaan. Zij hoopt dat nog tijdens de derde jaarbeurs
begonnen kan worden met de bouw van het eerste jaarbeursgebouw met een vloer-
oppervlakte van 3000 m², zodat het voor de vijfde jaarbeurs van 1921 in gebruik kan
worden genomen. Dit eerste gebouw wordt gebouwd op de noordwestelijke zijde van
het Vredenburg. De noordzijde van het gebouw grenst aan het huidige Vredenburg
(de straat) en de westzijde aan de Rijnkade, ongeveer op de plaats van het huidige
Muziekcentrum Vredenburg.

Ter overtuiging wijst de Raad van Beheer nog eens op het belang van de Jaarbeurs
voor de economise toekomst en de positie van Nederland na de oorlog en de concur-
rentie van andere gemeenten voor Utret. Om haar permanente gebouwen met een
winstoogmerk te exploiteren besloot de Raad van Beheer een naamloze vennootsap
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Figuur 2.2: Deelname aan de Jaarbeurs

op te riten, de Maatsappij tot exploitatie van Jaarbeursgebouwen. Door middel
van preferente aandelen zal de Vereniging invloed blijven houden op de N.V.

Het college stuurt het voorstel van de bouwplannen van de Jaarbeurs op 24 febru-
ari 1919 naar de raad. De gevolgen van de plannen zijn dat veel bestaande gebouwen
op het Vredenburg gesloopt zouden moeten worden. Ook wil zij vanwege haar toe-
genomen belangen bij de Jaarbeurs een gemeentelijke commissaris aanstellen bij het
bestuur van de Vereniging. De gemeenteraad stemt in met het plan.

2.3 Overlevingsstrijd

Vanwege blijvende tekorten op de begroting van de Jaarbeurs wil de Raad van Beheer
een lening van 530.000 gulden afsluiten bij de staat die in zeven jaar moet worden
afgelost. Zij verzoekt het college in een brief van 28 januari 1920 om een hogere sub-
sidie en om garant te staan voor de lening van de Jaarbeurs. De hogere subsidie wordt
geweigerd maar de garantiestelling wordt wel verleend.

In het voorjaar van 1920 wordt de vierde jaarbeurs georganiseerd. De vijfde jaar-
beurs van 1921 wordt uitgesteld en in het najaar gehouden, dit maal op het Vredenburg
inclusief de Korenbeurs en voltooide eerste jaarbeursgebouw die zi daar bevinden,
een terrein op de Kanaalstraat en de Neude. De Jaarbeurs zou later nog een keer het
terrein op de Kanaalstraat gebruiken voor de voorjaarsbeurs van 1922, maar daarna
genoeg hebben aan het Vredenburg, de Korenbeurs en haar eigen gebouw.

In een brief van 27 oktober 1921 gee de Raad van Beheer uitleg over het verloop
van de vijfde jaarbeurs. Redenen voor het uitstel zijn dat het de eerste jaarbeurs is met
internationale deelname, die meer tijd vereiste voor de organisatie en internationale
propaganda. Ook moest gewat worden op de voltooiing van het eerste jaarbeursge-
bouw zodat het in gebruik kon worden genomen voor de vijfde jaarbeurs. De laatste
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Figuur 2.3: Lutfoto van de gebouwen van de Jaarbeurs aan het Vredenburg te Utret
in 1930, uit het noordwesten, met op de voorgrond de Smakkelaarsbrug. © Het Utrets
Arief.

reden is het waten op economis herstel, dat met grotere waarsijnlijkheid in het
najaar zou plaatsvinden dan in het voorjaar.

De Raad van Beheer stelt dat het doel van de Jaarbeurs blij om zonder subsi-
die een sluitende begroting te realiseren, maar dat blij niet mogelijk omdat er ook
met het eerste jaarbeursgebouw nog steeds niet genoeg permanente huisvesting is. De
constante opbouw en araak van tijdelijke gebouwen in de buitenlut voor iedere
beurs is erg kostbaar. Om de financiële positie te verbeteren wordt niet alleen bezui-
nigd maar zal zij voortaan twee beurzen per jaar organiseren, een voorjaars- en een
najaarsbeurs.

De Jaarbeurs ziet zi voor de zesde en zevende jaarbeurzen van 1922 geconfron-
teerd met een sterke daling in het aantal deelnemers, wat goed te zien is in grafiek 2.2
en tabel A.1. De brief van 25 april 1923 van de Raad van Beheer aan het college verhaalt
over een heuse bailout. Als gevolg van de economise crisis op dat moment kon de
Jaarbeurs haar financiële verplitingen in de laatste maanden van 1922 niet meer na-
komen en moest er een reorganisatie plaatsvinden. De regering was overeengekomen
met de Jaarbeurs om voor een aantal jaren vrijstelling te verlenen voor de aflossing
op haar lening, voor de resterende jaren wordt een gunstigere regeling getroffen. De
gemeente wordt ook om steun gevraagd door onder andere voor haar lening aan de
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Figuur 2.4: Gezit op de oost- en noordgevel van de Jaarbeurs aan het Vredenburg te
Utret. De foto is gedateerd tussen 1945 en 1949. © P.N. Houwer - van Agtmaal.

Jaarbeurs geen rente meer te vragen en uitstel te verlenen voor de aflossing van erf-
pat. Zowel het rijk als de gemeente handhaven hun subsidies, maar de staatssubsidie
wordt naar 53.200 gulden verlaagd. De Raad van Beheer ziet wel de zonnesijn ko-
men na de regen; zij zag een opleving in de deelname tijdens het begin van 1923 en
verwat binnen niet al te lange tijd weer aan haar verplitingen aan het rijk en de
gemeente te kunnen voldoen.

Deze voorlopige betalingsregeling van 1923 wordt definitief gemaakt in 1925, wan-
neer duidelijk is dat de Jaarbeurs levensvatbaar was tijdens de proeijd van twee jaar.
Vanaf 1923 breken inderdaad economis betere tijden aan en begint het aantal deel-
nemers weer lit te stijgen. In datzelfde jaar denkt de Raad van Beheer na over de
toekomstige uitbreidingsplannen. In een brief van 3 december srij de Raad van Be-
heer aan wethouder M.H. de Boer dat er nog geen sprake kan zijn van de bouw van het
tweede gebouw omdat de industrie het benodigde aandelenkapitaal van een miljoen
gulden kan opbrengen. Ook zou de capaciteit van het gebouw voor het merendeel nog
niet benut kunnen worden voor de komende jaren.

Het vroegere voornemen om een sluitende begroting te realiseren zonder subsi-
die blij nog steeds onuitvoerbaar. Op 23 juni 1927 verzoekt de Raad van Beheer aan
wethouder M.H. de Boer om het bedrag van de subsidie van 25.000 gulden te handha-
ven, omdat er in de gemeenteraad stemmen opgingen om de subsidie te verlagen naar
15.000 gulden plus 10.000 gulden aan renteloze lening. Om de Jaarbeurs door de moei-
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lijke jaren heen te helpen was door de regering, de gemeente Utret en de Jaarbeurs
afgesproken dat het rijk en de gemeente een subsidie zouden verlenen aan de Jaarbeurs
van respectievelijk 53.200 en 25.000 zolang de leningen van het rijk aan de Jaarbeurs
nog niet afgelost zouden zijn. De voorwaarde die daar bij was afgesproken was dat
alle partijen de overeenkomst zouden naleven. De regering hee ondanks pogingen
van volksvertegenwoordigers door de jaren heen om de subsidie aan de Jaarbeurs te
verlagen steeds haar standpunt gehandhaafd dat de afspraak niet eenzijdig gewijzigd
mot worden. Indien de gemeenteraad de subsidie zou verlagen zou de regering daar-
om ook niet de steun hebben om het bedrag van de rijkssubsidie in stand te houden
volgens de Raad van Beheer. Uiteindelijk zou de hoogte van de subsidie gehandhaafd
blijven.

De subsidie blij volgens hen nodig omdat het anders nog vele jaren langer zou
duren voordat de sulden zouden zijn afgelost, wat de Jaarbeurs in de problemen zou
brengen. Bij vermindering van de subsidies zou de ongeveer sluitende rekening weer
een tekort gaan vertonen en zou het vertrouwen van het zakenleven in de Jaarbeurs
besadigd worden. Ook speelt mee dat Jaarbeurs huurprijzen zou moeten verlagen
vanwege de internationale concurrentie en daarom een lagere opbrengst hee.

Op 27 januari 1928 informeert de Raad van Beheer het college over haar plannen
voor uitbreiding van het Jaarbeursgebouw. Zij reflecteert op het verleden en de po-
sitieve toekomst van de Jaarbeurs. In de jaren na de oorlog was er sprake van grote
problemen, maar vanaf de najaarsbeurs van 1922 was er langzame vooruitgang, tot de
Jaarbeurs er ten tijde van de voorjaarsbeurs van 1927 van overtuigd was dat zij het
vertrouwen van de handel en de industrie had gewonnen. De Raad van Beheer karak-
teriseert deze periode als een ‘overlevingsstrijd’. Na de najaarsbeurs van 1926 was er
een nieuwe fase aangebroken voor de Jaarbeurs. Al sinds een paar jaar is er sprake van
ruimtegebrek in het Jaarbeursgebouw en daarom is Raad van Beheer er van overtuigd
dat er zo snel mogelijk een tweede gebouw moet komen. Stilstand is immers ater-
uitgang, zij vreest dat potentiële deelnemers hun heil zullen zoeken bij concurrerende
beurzen.

Het originele plan voor drie vrijstaande jaarbeursgebouwen uit 1919 dat door de
gemeenteraad in principe was aanvaard zou financieel niet haalbaar zijn omdat het
tweede gebouw met een vloeroppervlakte van ongeveer 3365 m² aanvankelijk te veel
ongebruikte ruimte zou bevaen. Ook zou een vrijstaand gebouw niet de voorkeur
hebben omdat de Jaarbeurs meer aaneengesloten ruimte wil hebben om de presentatie
van deelnemers in groepen te faciliteren. Daarom stelt de Raad van Beheer voor om het
bestaande gebouw uit te breiden door een aanbouw aan de zuidelijke zijde met een
vloeroppervlakte van ongeveer 1700 m². Ook in de toekomst verwat de Raad van
Beheer dat de voorziene oppervlakte uit het originele plan voor drie gebouwen niet
nodig zal zijn en dat verdere uitbreiding van het bestaande gebouw in de toekomst
adequaat zal zijn.

De Raad van Beheer had zi voorgenomen op niet te beginnen met plannen voor
uitbreiding tot de leningen van de Postèque- en Girodienst, het voorsot van de ge-
meente Utret en de lening van het rijk zouden zijn afgelost, wat in 1934 zou gebeu-
ren. Zij wil daar vanwege de noodzaak voor uitbreiding eter niet op waten. Indien
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wordt uitgegaan van anderhalf jaar bouwtijd en indien tussen de komende voorjaars-
en de najaarsbeurs wordt begonnen dan kan in het voorjaar van 1930 gebruik worden
gemaakt van de aanbouw. Om de bouw te financieren stelt de Raad van Beheer voor
om particulieren, gemeente en het rijk ieder een derde deel te laten bijdragen aan een
obligatielening van 750.000 gulden. Op 27 april gee de gemeenteraad haar fiat aan de
bouwplannen en het insrijven op de obligatielening.

Het is opmerkelijk dat de moeilijke tijd van de Jaarbeurs van 1920 tot en met 1926
samenvalt met de krimp van de Nederlandse economie in 1922 en 1923, maar dat de
Jaarbeurs geen last had van een teruglopend aantal deelnemers als gevolg van de Grote
Depressie die Nederland vanaf 1929 tot ongeveer het einde van de jaren ‘30 in de
problemen brat.⁹ Integendeel, de Jaarbeurs groeit in die crisisjaren juist sterk. Dit
wordt geïllustreerd door grafiek 2.1.¹⁰

2.4 Verdere groei en de Tweede Wereldoorlog

De voorjaarsbeurs van 1930 is de eerste jaarbeurs die in het uitgebreide gebouwencom-
plex wordt gehouden. De Jaarbeurs lijkt eter slatoffer te worden van zijn eigen
succes. In een brief van 25 augustus 1930 aan het college srij de Raad van Beheer
dat gerekend was op een bezeing van driekwart van de nieuwe ruimte, maar dat voor
zowel de voorjaars- als de najaarsbeurs van 1930 de volledige ruimte al werd gebruikt,
ondanks de sterk gedaalde economise barometer. Binnen niet al te lange tijd is er
dus weer een nieuwe uitbreiding nodig. De Raad van Beheer wil daarom een derde
aanbouw ten zuiden van het bestaande gebouwencomplex realiseren. Op 2 februari
maakt de Raad van Beheer bekend dat zij voor de financiering van de bouw een obli-
gatielening wil uitsrijven van 670.000 gulden. Zij verzoekt het rijk en de gemeente
verzoekt om ieder voor 285.000 gulden in te leggen, de overige 100.000 gulden wordt
opgebrat door particulieren. Zowel het rijk als de gemeente stemmen weer in met
de plannen. Volgens de bouwtekeningen zal de vloeroppervlakte van de derde aan-
bouw 1535 m² bedragen, iets kleiner dan de tweede aanbouw. Het eerste gebouw was
ongeveer 3000 m² groot.

De Jaarbeurs blij groeien ondanks de economise crisis en ter gelegenheid van
de najaarsbeurs van 1931 ontvangt zij ook het predicaat ‘koninklijk’. De financiële
positie van de gemeente is slet vanwege de moeilijke tijden en zij ziet in de verbe-
terde vermogenspositie van de Jaarbeurs reden om haar subsidie voor het boekjaren
1931–1932 en 1932–1933 van de Jaarbeurs te verlagen. De gemeenteraad gaat op 16
december 1932 akkoord met een voorstel om de subsidie van 25.000 gulden met 10%
te verlagen. Het rijk gee in het kader van de afspraken tussen de drie partijen haar
goedkeuring aan de verlaging van de gemeentelijke subsidie met 10%. Later verlaagt
het rijk eenzijdig haar subsidie voor het boekjaar 1932–1933 met 15% (in plaats van

⁹Rooy, “Een zoekende tijd”, pp. 209–217.
¹⁰Centraal Bureau voor de Statistiek.Nationale rekeningen 2009; Historie Nationale rekeningen. 14 ju-

li 2010. : http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=7343nr&
D1=0&D2=0&D3=17-41&HD=101006-2047&HDR=G1,T&STB=G2&CHARTTYPE=1, N.B. Statistieken
voor de jaren 1916 t/m 1920 en 1940 t/m 1945 zijn onbekend.

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=7343nr&D1=0&D2=0&D3=17-41&HD=101006-2047&HDR=G1,T&STB=G2&CHARTTYPE=1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=7343nr&D1=0&D2=0&D3=17-41&HD=101006-2047&HDR=G1,T&STB=G2&CHARTTYPE=1
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10%) van 53.200 gulden naar 45.200 gulden en voor het volgende boekjaar 1933–1934
besluit zij de subsidie nog een keer te verlagen met 20% naar 36.167 gulden.

Vanwege de eenzijdige wijziging besouwt het college de afspraak tussen de drie
partijen als verbroken en verlaagt zij ook haar subsidie voor het boekjaar 1934–1935
met 32% naar 17.000 gulden (de twee opeenvolgende verlagingen van 15% en 20% tellen
samen als 32% verlaging op het originele bedrag van 25.000 gulden). Omdat de gemeen-
te had verwat dat de rijksoverheid haar subsidies met een lager bedrag zou verlagen
waren over de boekjaren 1932–1933 en 1933–1934 subsidies uitgekeerd die niet gelijk
liepen met de verlagingen van de rijkssubsidies. Het teveel uitgekeerde bedrag van
4.250 gulden brengt de gemeente dus ook nog eens in mindering op de subsidie van
17.000 gulden die over het boekjaar 1934–1935 wordt uitgekeerd.

Ondanks dat de subsidies worden gekort zijn de regering en de gemeente wel be-
reid om in 1935 de rentestand op de leningen van de Jaarbeurs bij hen te verlagen. Voor
het boekjaar 1935–1936 verlaagt het college de subsidie weer van 17.000 naar 15.000
gulden met als reden de problematise financiële situatie van de gemeente.

In het gemeenteverslag over 1932 wordt gesproken over de moeilijkheden die het
bedrijfsleven ervaart door de belemmering van de import van buitenlandse goederen
door de in dat jaar veelvuldig door de regering genomen ‘contingenteeringsmaatre-
gelen’, protectionisme om de Nederlandse markt te besermen.¹¹ Daar is nog steeds
sprake van in 1935 volgens het gemeenteverslag over dat jaar. Ook is er in alle bedrijfs-
takken sprake van prijsverlagingen (deflatie). Ondanks dat economise onheil blij
het de Jaarbeurs voor de wind gaan. Ook de derde aanbouw die met de voorjaarsbeurs
van 1932 in gebruik wordt genomen is gelijk al volledig bezet.

In 1937 stelt de Raad van Beheer een nieuw plan voor uitbreiding voor aan het
college. In een brief van 11 februari 1937 stelt zij voor om een mainehal te bouwen
op het terrein van de stadsmanege, dat aan zuidelijke zijde van het Vredenburg ligt.
Deelnemers die grote maines willen tonen op de jaarbeurzen kunnen enkel teret
op de begane grond van het gebouwencomplex of in de open lut op het Vredenburg.
Met de komst van een mainehal met een oppervlakte van ongeveer 66,5 bij 42,5
meter en een verbindingshal tussen het gebouwencomplex en de mainehal van 42
bij 32 meter zou het tekort aan ruimte voor deze deelnemers opgelost kunnen worden.

Omdat de gemeenteraad op 29 april 1937 een conceptplan voor de sloop van de
Stadssouwburg op het Vredenburg en de bouw van een nieuwe Stadssouwburg
op het Vredenburg goedkeurt, worden ook nieuwe mogelijkheden voor uitbreiding
van de Jaarbeurs op het Vredenburg geopend. De Raad van Beheer stelt in reactie
op het besluit van de gemeenteraad dat het inderdaad de voorkeur zou genieten om
de mainehal op de plaats van de gesloopte Stadssouwburg te bouwen. Omdat de
ruimte van de Stadssouwburg pas rond 1940 besikbaar zou komen en economise
opleving aanstaande is, kiest zij eter voor de bouw van een eerste mainehal op het
terrein van de stadsmanege omdat zij haast wil maken met de uitbreiding. Op 17 juni
1937 gee de gemeenteraad haar goedkeuring aan het beginselbesluit voor de bouw
van de mainehal.

¹¹Rooy, “Een zoekende tijd”, p. 210.
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De eerste voortekenen van de oorlog zijn al te zien in 1933, het jaar dat Hitler
dictator van Duitsland wordt. Dat leidt tot boycotacties op de openbare weg tijdens
de najaarsbeurs van dat jaar, tot grote ontevredenheid van de Jaarbeurs omdat het de
deelname van Duitse bedrijven in gevaar brengt. De Jaarbeurs is gefrustreerd dat de
gemeente Utret niet ingrijpt terwijl het in Amsterdam wel verboden is. Per brief
van 21 november 1933 verzoekt zij de gemeente deze boycotacties te verbieden. De
gemeenteraad stemt in met een verbod op 8 februari 1934.

De laatste jaren voor de oorlog kennen een goed sentiment volgens de informatie
van de gemeenteverslagen over de jaren 1937 en 1938. Tijdens de voorjaarsbeurs van
1938 wordt de nieuwe mainehal, de Beatrixhal, in gebruik genomen. In 1939 volgt
een zware tegenslag omdat een paar dagen voor de najaarsbeurs de Tweede Wereld-
oorlog uitbreekt en het Nederlandse leger wordt gemobiliseerd. Het aantal ingesre-
ven deelnemers is ongeveer gelijk aan die van vorig jaar, maar omdat het spoorvervoer
een aantal dagen beperkt is tot militair gebruik zijn veel deelnemers niet in staat deel
te nemen aan de najaarsbeurs. Met de komst van de oorlog werden de vooruitziten
en bouwplannen van de Jaarbeurs ‘in den maalstroom der algemene onzekerheden
meegesleept’, aldus het gemeenteverslag over 1939.

Ondanks – tot op zekere hoogte zelfs dankzij – de oorlog en de bezeing in 1940
zijn de volgende jaarbeurzen succesvol, totdat kort voor de aanvang van de voorjaars-
beurs van 1942 verdere jaarbeurzen verboden worden door de bezeer. Het gebou-
wencomplex van de Jaarbeurs wordt daarna in beslag genomen.
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Net zoals Rome niet in een dag werd gebouwd, vond de verplaatsing van de Jaarbeurs
naar haar huidige terrein aan de Croeselaan niet van de een op de andere dag plaats.
Het was een uiterst gradueel proces, weliswaar werd een terrein op de Croeselaan in
1946 aan de Jaarbeurs verkot, het besluit om het Vredenburg te verlaten viel pas in
1964.¹ Helaas was de correspondentie tussen de Jaarbeurs en de gemeente van na de
oorlog niet besikbaar. Wel zijn jaarverslagen tot en met 1963²,³ besikbaar die in
staat zijn een redelijk compleet beeld te geven van die periode, voor de periode daarna
wordt secundaire literatuur gebruikt.

3.1 Stormatige groei

Ondanks de besadigingen aan de gebouwen op het Vredenburg lukt het om in 1946
een voorjaarsbeurs te houden. Al tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de
voorjaarsbeurs van 1946 ervaart de Raad van Beheer dat de belangstelling voor de
jaarbeurzen alleen maar zou toenemen en dat er dringend uitbreiding nodig is. De
voorjaarsbeurs van 1946 hee weliswaar een kleiner aantal deelnemers dan de voor-
jaarsbeurzen van 1937 tot en met 1941, maar de najaarsbeurs van 1946 is inderdaad
groter dan ooit met een omvang die bijna tweemaal zo groot is als de najaarsbeurs
van 1939.

Een vierde aanbouw bij de gebouwen op het Vredenburg behoort niet tot de op-
ties vanwege de financiële middelen en omdat deze niet op korte termijn te realiseren
is. In afwating van deze vierde aanbouw vindt de Raad van Beheer een gesikte

¹Utrets Arief, Inleiding.
²N.V. Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utret. Jaarverslagen en jaarrekeningen van de Vereni-

ging over 1941/42–1957. Utrets Arief, ariefnummer 836, inventarisnummer 113, 1994.
³N.V. Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utret.Gecombineerde jaarverslagen en jaarrekeningen

van de Vereniging en de Maatsappij over 1958-1963. Utrets Arief, ariefnummer 836, inventaris-
nummer 116, 1994.
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Figuur 3.1: Interieur van de Bernhardhal van de Jaarbeurs aan de Croeselaan te Utret
tijdens een beurs. Datum tussen 1953 en 1955. © Het Utrets Arief.

plaats voor expositieruimte tussen de terreinen van de Veemarkt en een oude tak van
het Merwedekanaal dat eigendom is van de gemeente Utret en het Ministerie van
Oorlog. De Veemarkt was in die tijd nog gevestigd aan de Croeselaan, niet de huidige
locatie op de Voorveldsepolder ten oosten van Utret. Voor de najaarsbeurs van 1946
wordt het in gebruik genomen voor onderdelen waar geen plaats voor is op het Vre-
denburg. Het plan is om op dat terrein een grote expositiehal van 200 bij 120 meter te
bouwen. Daarnaast geven de gemeente en hetMinisterie van Oorlog ook een terrein op
de Croeselaan ter besikking aan de Jaarbeurs. Dat terrein was vroeger deels gebruikt
voor militaire oefeningen en is nog ongerept. Het wordt gebruikt voor de agrarise
afdeling van de najaarsbeurs van 1946. Ondanks de nieuw verkregen terreinen voor
de najaarsbeurs moeten er to nog deelnemers geweigerd worden vanwege ruimte-
gebrek.

Met de bouwplannen van 1946 is geen enkele voortgang geboekt volgens het jaar-
verslag van 1947. Het terrein aan de Croeselaan wordt wederom gebruikt om deelne-
mers onder te brengen waar geen plaats voor is op het Vredenburg. Er worden in dat
jaar ook besprekingen voortgezet met de gemeente Utret en het Ministerie van Oor-
log over de overdrat van het terrein aan de Croeselaan zodat de Jaarbeurs definitief
over het terrein kan besikken voor haar activiteiten.
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De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting gee op 5 december 1948 toe-
stemming voor de bouw van een nieuwe mainehal. Er kan eter nog niet direct met
de bouw begonnen worden omdat er nog veel meer tijd nodig is om een financierings-
plan te ontwerpen. Voor 1948 staat een bedrag aan subsidies vermeld op de winst- en
verliesrekening van 22.566,50 gulden. Volgens het jaarverslag is er subsidie toegekend
in het kader van het Marshallplan, een Amerikaans plan voor de economise weder-
opbouw van Europa. Over de oorlogsjaren werden de subsidies van gemeente en rijk
nog wel aan de Jaarbeurs toegekend, maar vanaf 1946 vervallen deze en staan subsidies
voor triviale bedragen op de winst- en verliesrekening. 1948 is het laatste jaar waarin
een noemenswaardige subsidie wordt toegekend, daarna verdwijnt de hele post van
de winst- en verliesrekening.

In 1950 krijgt de Jaarbeurs dan het terrein aan de Croeselaan ter grooe van 8.250
m² aan grondoppervlakte in bezit, dankzij de medewerking van de gemeente en het
ministerie. Voor de voorjaarsbeurs van 1950 is 44.618m² aan expositieruimte verhuurd,
een verdubbeling in vijf jaar tijd. De cijfers van de groei zijn te zien in tabel A.2. In
1951 is aan de voorbereidingen van de bouw van de mainehal aan de Croeselaan
een einde gekomen en wordt verwat dat deze in 1953 gereed zal zijn. Een aantal
levensverzekeringsmaatsappijen was bereid om het nodige geld te lenen indien de
gemeente Utret garant zou staan voor de lening, waar de gemeente mee instemde.
De bouwplannen voor het terrein aan de Croeselaan zijn in 1951 ook herzien, de bouw
van de mainehal zal slets een eerste stap zijn. Meerdere nieuwe expositieruimten
zullen volgen om de tijdelijke hallen die daar inmiddels geplaatst waren te vervangen.
Ook nieuw is het plan om voortaan naast de algemene voorjaars- en najaarsbeurzen
ook gespecialiseerde vakbeurzen te organiseren vanwege de vraag naar specialistise
beurzen vanuit het bedrijfsleven. Op deze manier kan de Jaarbeurs haar gebouwen
ook met meer continuïteit benuen.

In 1952 worden naast de twee algemene beurzen vier vakbeurzen georganiseerd,
wat een groot succes wordt geat. In zekeremate worden de algemene beurzen gekan-
nibaliseerd door de vakbeurzen en zal dat leiden tot veranderingen voor de algemene
beurzen, maar een probleem is het niet. in 1952 wordt begonnen met de bouw van de
nieuwe mainehal, de Bernhardhal, die in 1953 in gebruik wordt genomen. In 1954
komt daar ook de Margriethal aan de Croeselaan bij. Ondanks het wegvallen van de
subsidie is de relatie tussen de Jaarbeurs en de gemeente nog steeds zeer goed, getuige
een woord van dank in het jaarverslag van 1954:

Met grote erkentelijkheidmoge hier worden vermeld, dat bij het Gemeen-
tebestuur steeds volledig begrip werd getoond voor de belangen van de
Jaarbeurs en voortdurendmedewerkingwerd ondervonden inzake tal van
vraagstukken, waarvoor de Jaarbeurs zi gesteld zag.

De uitbreidingen volgen elkaar snel op. In 1955 werd begonnen met de bouw van
een derde nieuwe expositiehal, de Julianahal, die in 1956 in gebruik wordt genomen.
Desondanks blijven de ruimtelijke mogelijkheden voor de Jaarbeurs nog steeds a-
ter bij wat gewenst wordt, volgens het jaarverslag van 1957. In 1958 wordt overeen-
stemming bereikt met het gemeentebestuur om een nieuw secretariaatsgebouw op het
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Vredenburg te bouwen dat in 1962 gereed is en wordt de Merwedehal aan de Croe-
selaan afgebouwd. In 1960 wordt de Beatrix- en Irenehal op het Vredenburg beperkt
uitgebreid en wordt aan de Croeselaan begonnen met de bouw van de Marijkehal die
in 1961 af is. Op dat moment is verdere uitbreiding binnen het bestaande terrein op de
Croeselaan voor de dringende vraag naar meer ruimte niet meer mogelijk en wordt
de Julianahal verbouwd en uitgebreid.

Vanwege het ruimtetekort vindt er overleg plaats tussen de Jaarbeurs en de ge-
meente. De gemeente gee de Jaarbeurs de besikking over de Veemarkerreinen
voor 1961 en 1962 voor extra onoverdekte expositieruimte. In totaal besikt de Jaar-
beurs dan over 140.000 m² expositieruimte, waarvan 92.000 m² overdekte ruimte en
48.000 m² aan open terrein. In 1962 wordt besloten een nieuwe expositiehal aan de
Croeselaan te bouwen.

Ondertussen hee de Jaarbeurs haar diensten ookmeer gediversifieerd. Zo werden
in 1960 bijvoorbeeld naast de twee algemene beurzen en vijf vakbeurzen drie andere
manifestaties gehouden evenals 129 tentoonstellingen, 353 vergaderingen, 6 congres-
sen en 210 andere evenementen.

3.2 De eerste reorganisatie

Het jaarverslag van 1960 besrij de trend van versnippering van beurzen die gaande
is vanwege de toegenomen wens naar specialisatie en erkent dat de Jaarbeurs gebrek-
kige leiding hee gegeven aan de ontwikkeling van het beursconcept in Nederland.
De oorzaak daarvan wordt gezien in het gebrekkige contact tussen de Jaarbeurs en het
bedrijfsleven. Een onderzoekscommissie wordt ingesteld om te onderzoeken hoe beter
kan worden samengewerkt met het bedrijfsleven. Op voorstel van de onderzoekscom-
missie wordt de Raad van Beheer uitgebreid met vertegenwoordigers van het bedrijfs-
leven en wordt tevens een Raad van Advies ingesteld met vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven.

Uit het jaarverslag van 1961 blijkt dat de reorganisatie in dat jaar verder wordt
uitgewerkt en het jaarverslag van 1962 meldt dat de reorganisatie is afgerond. Aan
de basis van de nieuwe organisatie van de vereniging staan de groepen van beurs-
deelnemers die naar de aard van de producten die zij exposeren zijn georganiseerd
in groepsverenigingen. De ledenvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van deze
groepsverenigingen en personen die geat worden een bijdrage te kunnen leveren
aan de doelen van de Jaarbeurs op basis van hun maatsappelijke positie. Er wordt
gestreefd naar gelijke verdeling van beide groepen. Daarna volgen het bestuur en de
commissarissen. Vier commissarissen helpen de Vereniging en wonen de leden- en be-
stuursvergadering bij waar zij een adviserende stem hebben. Daarnaast staat de eerder
genoemde Raad van Advies. Ook is er een algemeen directeur die in zijn functie deel
uitmaakt van het bestuur. De oude ledenvergadering, het algemeen bestuur en de Raad
van Beheer worden dus opgeheven.
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3.3 Het verlaten van het Vredenburg

De bouw van het winkelcentrum Hoog Catharijne was de reden voor het vertrek van
de Jaarbeurs van het Vredenburg. In 1962 biedt de projectontwikkelaar Empeo haar
plan voor Hoog Catharijne aan de gemeente aan en in 1964 sluit de gemeente met Em-
peo een overeenkomst voor de realisatie van Hoog Catharijne. Volgens deze overeen-
komst moet Empeo namens de gemeente een overeenkomst treffen met de Jaarbeurs
om deze te compenseren voor de noodzakelijke sloop van de Beatrix- en Irenehal, wel-
ke in de weg staan van Hoog Catharijne.⁴

Een driepartijenovereenkomst tussen de Maatsappij tot Exploitatie van Jaar-
beursgebouwen N.V., de Maatsappij tot Exploitatie van onroerende goederen Hoog
Catharijne N.V. (welke de plaats van Empeo inneemt) en de gemeente Utret wordt
in 1968 ondertekend. Deze overeenkomst verwijst naar het besluit tot de realisatie
van Hoog Catharijne uit 1964 en dat op grond daarvan met de Jaarbeurs en regeling
getroffen moest worden omdat de grond waar de Beatrixhal (de Irenehal wordt niet
genoemd) op is gebouwd nodig is voor de bouw van Hoog Catharijne. De partijen wa-
ren gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het beter zou zijn om bij de sloop van
de Beatrixhal de Jaarbeurs gelijk helemaal naar de Croeselaan te verhuizen en dus ook
de andere expositiegebouwen op het Vredenburg te slopen. Aan de Croeselaan kon
dan een nieuw gebouw worden gebouwd, het Beatrixgebouw dat in 1970 zal worden
afgeleverd. De sadeloosstelling die de gemeente betaalt aan de Jaarbeurs voor het
verlaten van het Vredenburg bedraagt 18,8 miljoen gulden.

In de definitieve erfpatregeling (een bijlage bij de driepartijenovereenkomst) die
de gemeente sluit met de Jaarbeurs stelt de gemeente als voorwaarde dat de Jaarbeurs
in het Beatrixgebouw een zaal besikbaar stelt voor ‘verenigingsactiviteiten, verga-
deringen e.d.’ Details over deze voorwaarde worden vastgelegd in een aparte over-
eenkomst. De hoofdlijnen van de afspraak zijn dat de Jaarbeurs op haar kosten deze
zaal bouwt met een bijdrage van de gemeente en dat een aparte naamloze vennoot-
sap (welke later de Exploitatie Maatsappij Jaarbeurscongreszaal N.V. zal worden
genoemd) de zaal exploiteert, waarin de gemeente de hel van het totale aantal com-
missarisplaatsen krijgt toegewezen. Ook stelt de gemeente grenzen aan de prijzen die
berekend worden voor de huur van de zaal en de catering, moet de zaal permanent
voor de gemeensap besikbaar zijn tenzij de gemeente ontheffing verleend voor
expositiedoeleinden en is het college bevoegd om maximaal vijf evenementen per jaar
aan te wijzen die geen huur voor de zaal suldig zijn.⁵

In 1970 werden de Jaarbeursgebouwen op het Vredenburg uiteindelijk gesloopt.⁶
Als voorwaarde voor haar vertrek van het Vredenburg had de Jaarbeurs bij de ge-
meente bedongen dat zij permanent de besikking zou krijgen over de terreinen van
de Veemarkt en gemeentelijke reinigings-, markt- en havendienst. Deze lagen aan de
westzijde van de Croeselaan, vlakbij het terrein van de Jaarbeurs. Ten tijde van 1974
is de Veemarkt al naar de Voorveldsepolder verplaatst (het hallencomplex daar was

⁴Gemeente Utret. Gedrukte Verzameling 1963, nr. 250. Arief gemeente Utret.
⁵Gemeente Utret. Driepartijenovereenkomst. Arief gemeente Utret, 1968.
⁶Utrets Arief, Inleiding.



20 3. D    J   C

al in 1970 geopend) en worden de betreffende terreinen gedeeltelijk aan de Jaarbeurs
in erfpat worden gegeven voor een symbolise erfpatcanon van 100 gulden per
jaar.⁷

3.4 Verdere acquisitie van grond door de Jaarbeurs

In januari 1990 bereiken de gemeente en de Jaarbeurs een overeenkomst over de ruiling
van grond. De Jaarbeurs draagt aan de gemeente grond over die is gelegen tussen de
Overste den Oudenlaan en de Kanaalweg (aan de westzijde van het Merwedekanaal)
voor de aanleg van openbare weg. De gemeente draagt aan de Jaarbeurs grond over die
grenst aan de Van Zijstweg en gedeeltelijk de Veemarkthaven omvat (aan de oostzijde
van het Merwedekanaal) voor Jaarbeursdoeleinden. De Veemarkthaven wordt daarbij
gedempt en de Van Zijstweg omgelegd.⁸

Later dat jaar in juni verkoopt de gemeente zes woningen, twee bedrijfsruimten en
een strook grond aan de Jaarbeurs. De Jaarbeurs hee deze percelen nodig om samen
met Nationale Nederlanden hun plan voor de bouw van een kantorencomplex, trade-
mart, hallen en een hotel op het terrein van de (te slopen) Hojelkazerne te realiseren.
Dat terrein bevindt zi op de hoek van de Graadt van Roggenweg en Croeselaan, ten
noorden van het terrein van de Jaarbeurs.⁹ Onder andere het Hojel City Center is er nu
gevestigd, waarmee de vernoeming naar de negentiende-eeuwse artilleriedeskundige
Willem Cristoph Hojel behouden blij.¹⁰

In februari 1995 wordt het terrein van Jaarbeurs aan de Croeselaan verder uitge-
breid. De gemeente gee een perceel grond in erfpat voor Jaarbeursdoeleinden dat
grenst aan de grond op het Jaarbeursterrein die de Jaarbeurs al in erfpat hee. Het
is een deel van de ondergrond van de in 1992 opgeleverde Prins van Oranjehal.¹¹

⁷Gemeente Utret. Gedrukte Verzameling 1974, nr. 182. Arief gemeente Utret.
⁸Gemeente Utret. Gedrukte Verzameling 1990, nr. 13. Arief gemeente Utret.
⁹Gemeente Utret. Gedrukte Verzameling 1990, nr. 248. Arief gemeente Utret.
¹⁰Utrets Arief. Hojelkazerne. : http://www.hetutrechtsarchief.nl/thema/wijken/

zuidwest/hojelkazerne.
¹¹Gemeente Utret. Gedrukte Verzameling 1995, nr. 32. Arief gemeente Utret.

http://www.hetutrechtsarchief.nl/thema/wijken/zuidwest/hojelkazerne
http://www.hetutrechtsarchief.nl/thema/wijken/zuidwest/hojelkazerne
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Het stationsgebied waar de Jaarbeurs ook deel van uitmaakt wordt vanaf eind jaren ’80
tot op heden het onderwerp van plannen om het gebied te vernieuwen. De Jaarbeurs
wordt ook betrokken bij de versillende plannen als partner. Er zijn versillende
fasen te onderseiden: het Utret City Project, het Utret Centrum Project en het
Stationsgebied Utret.

In de jaren na de realisatie van Hoog Catharijne neemt de ontevredenheid over
het complex toe. Er wordt veel kritiek geleverd op het uiterlijk van het winkel- en
kantorencentrum, dat gebouwd werd in een tijdperk van functionele aritectuur. De
demping van de Catharijnesingel wordt ook betreurd. Het Algemeen Burgerlijk Pen-
sioenfonds (ABP) wordt in 1982 de nieuwe eigenaar van Hoog Catharijne en meent
dat het niet voldoet. De winsten van sommige winkels nemen af, wat tussentijdse re-
constructies vereist. In het midden van de jaren tatig stelt zij dat vernieuwing van
Hoog Catharijne nodig is. Veel Utreters vinden het stationsgebied onaantrekkelijk
vanwege de verbindingen op straatniveau met binnenstad en voelen zi er onveilig
in de avond en nat. Naast het ABP communiceren ook de NS en de Jaarbeurs hun
ideeën met de gemeente. De NS wil een verdubbeling van het aantal sporen mogelijk
maken op Utret Centraal, wat een positief effect hee op exploitatie van het stati-
on. De Jaarbeurs wenst een meer aantrekkelijke verbinding tussen het station en het
centrum voor haar bezoekers.¹

4.1 Eerste fase: het Masterplan Utret City Project

In 1987 besluit het college om te onderzoeken of het mogelijk is een publiek-private
samenwerking te beginnen met de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, de Nederland-
se Spoorwegen en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds om een stedenbouwkundig

¹Jeroen Verbart.Management van ruimtelijke kwaliteit. De ontwikkeling en verankering van inri-
tingsconcepten in het Utretse stationsgebied. Del: Eburon, 2004, pp. 26–28.
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model te ontwikkelen voor het stationsgebied. Dat overleg resulteert in een intentie-
overeenkomst Utret City Project (UCP) in 1988. Deze overeenkomst omvat de af-
spraak om te komen tot een doelstellingsnota voor het UCP-gebied met daarbij een
stedenbouwkundig masterplan. De samenwerking leidt tot het rapport ‘Perspectieven
voor de toekomst’ in 1989 dat opties verkent voor aanpassing van het gebied. Het ver-
volg op deze consultatiefase is de programmafase, waarvoor de partijen een nadere
intentie overeenkomst afsluiten. De doelstelling van deze fase is om te komen tot een
concrete invulling van het gebied, het zogenaamde Masterplan.²

In 1993 is overeenstemming bereikt over het Masterplan.³ In het plan wordt uitge-
legd waarom het stationsgebied verbeterd moet worden. In het centrum van Utret is
namelijk veel vraag naar woon- en kantoorruimte, maar ruimtegebrek vereist compact
bouwen en een goed leefmilieu vereist een koppeling aan een hoogwaardig openbaar-
vervoernetwerk. Plannen voor ontwikkeling vertoonden te weinig samenhang, ver-
betering kan niet volgens het traditionele patroon worden gerealiseerd, waarin plan-
ontwikkeling door particulieren volgt op die van de gemeente. Een integraal, geco-
ördineerd ontwikkelingsplan is noodzakelijk. Daarom besluiten de gemeente en haar
partners het ABP, de NS en de Jaarbeurs om een publiek-privaat samenwerkingver-
band op te zeen.

Het plan hee betrekking op het UCP-gebied, wat gedefinieerd wordt als een ge-
bied dat ongeveer Hoog Catharijne, het station, het Vredenburg en het Smakkelaars-
veld omvat. Ten westen van het spoor is het UCP-gebied grofweg begrensd door het
Westplein, de Croeselaan en deMineurslaan ten zuiden van het terrein van het huidige
hoofdkantoor van de Rabobank. Het terrein van de Jaarbeurs aan de Croeselaan wordt
dus niet bij het plan betrokken, alleen het Beatrixgebouw ligt binnen het UCP-gebied.

De partners formuleren vijf hoofddoelstellingen. Ten eerste moet de stedelijke
kwaliteit van het gebied verbeterd worden door meerdere functies te combineren in
het gebied zoals woningen, kantoren, winkels, culturele, recreatieve, educatieve voor-
zieningen en vergaderaccomodatie. Ten tweede moet Hoog Catharijne als verbinding
met de binnenstad verbeterdworden. Ten derdemoet de aritectonise kwaliteit ver-
beterd worden, vooral van de buitenzijde van Hoog Catharijne, maar ook van andere
locaties. Ten vierde moet de bereikbaarheid voor het openbaar en particulier vervoer
worden verbeterd. Ten vijfde moet de sociale veiligheid en verblijfskwaliteit van de
openbare ruimte verbeterd worden.

De voorziene concrete veranderingen in het Masterplan die betrekking hebben op
de Jaarbeurs zijn beperkt. Het Beatrixgebouw wordt ongemoeid gelaten maar op het
Jaarbeursplein verdwijnt het busstation en komt daar een groot kantoorgebouwmet op
de begane grond een overdekt plein voor in de plaats. De Croeselaan wordt verkeers-
luw gemaakt om de woonfunctie te versterken. De hoofdingang van het parkeerter-
rein van de Jaarbeurs aan de Croeselaan wordt verlegd naar de Van Zijstweg zodat op
de middenas van de Croeselaan kantoren en woningen kunnen worden gebouwd. Er
ontstaan dan twee straten. Die bebouwing zal het zit van het Beatrixgebouw op het
Jaarbeursterrein eter niet in de weg staan, zodat die bedrijfsmatig belangrijke relatie

²Gemeente Utret. Gedrukte Verzameling 1990, nr. 105. Arief gemeente Utret.
³Stuurgroep UCP. Masterplan Utret City Project. Utret, 1993.
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gehandhaafd blij. Er moet nog apart onderzot worden hoe die relatie kan worden
versterkt. Een nieuwe tunnel, de Zuidertunnel die onder de het spoor ten zuiden van
Utret Centraal moet lopen, draagt bij aan de bereikbaarheid van de Jaarbeurs en
het nieuwe kantoorgebied aan de Croeselaan. Met uitzondering van het plan voor de-
ze tunnel wordt de Jaarbeurs in het omvangrijke hoofdstuk over verkeer verder niet
genoemd in het Masterplan.

Het Masterplan zou eter niet gerealiseerd worden. De gebeurtenissen na het tot
stand komen van het Masterplan in 1993 tot en met 2003 worden uitgebreid in be-
staand onderzoek besreven.⁴ Het ABP wenst niet verder te gaan met het Masterplan
omdat het de positie van Hoog Catharijne zou besadigen en omdat de financiële
onderbouwing tekort siet. Het was de bedoeling dat er sprake zou zijn van geza-
menlijke exploitatie waarbij de partners hun (grond)eigendommen zouden betrekken.
De NS weigert ook de financiële paragraaf te ondertekenen omdat zij niet bereid is
haar exploitatiewinsten geheel onder te brengen in het UCP. De Jaarbeurs is de enige
die wel volledig instemt met het Masterplan. Zij is eter niet bereid tot verdere deel-
name, maar wil enkel investeren in deelprojecten ten bate van verbetering van het
Jaarbeursterrein.

4.2 Tweede fase: Ontwikkelingsmaatsappij Utret Centrum Project

De gemeente gaat in de Ontwikkelingsmaatsappij UCP BV een verdere samenwer-
king aan met drie projectontwikkelaars om het Masterplan te realiseren zonder de
medewerking van de drie grondeigenaren. De aorting UCP staat dan inmiddels voor
Utret Centrum Project, mogelijk om verwijzingen naar de vermeende ‘Manhaa-
nisering’ van Utret te vermijden.⁵ Dit leidt tot het Ruimtelijk Functioneel Concept
(RFC) in 1995. Ondertussen zijn tussen de projectontwikkelaars en de gemeente con-
flicten ontstaan en is het onderlinge vertrouwen verdampt. De projectontwikkelaars
zien geen perspectief in het ontwerpen van plannen zonder de betrokkenheid van de
grondeigenaren. De gemeente communiceert naar de projectontwikkelaars dat de ge-
sprekken met de grondeigenaren die worden gevoerd naar aanleiding van het RFC
goed verlopen, maar de projectontwikkelaars vernemen van de grondeigenaren zelf
dat het tegendeel waar is. Uiteindelijk wordt na onderzoek en advies voor het oplos-
sen van de problemen opnieuw besloten tot een herstart van het proces.

4.3 Derde fase: het Bestuurlijk Platform Utret Centrum Project

Dit leid tot de opriting van het Bestuurlijk Platform UCP waarbinnen de gemeen-
te en de drie grondeigenaren opnieuw gaan overleggen. Er wordt besloten een ander
principe voor de exploitatie te hanteren zodat de grondeigenaren hun grond niet hoe-
ven af te staan voor collectieve exploitatie. Ieder van de vier partners blijven daarbij

⁴Verbart, Management van ruimtelijke kwaliteit, pp. 30–43.
⁵Luca Bertolini en Tejo Spit. Cities on Rails. e Redevelopment of Railway Stations and their Sur-

roundings. London: Spon, 1998, p. 97.
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verantwoordelijk voor hun deelgebied, maar leveren wel een bijdrage aan een geza-
menlijk ‘spaarvarken’ waarmee de kosten voor de infrastructuur en de inriting van
de openbare ruimteworden betaald. De onderhandelingen verlopen succesvol, het RFC
verdwijnt naar de atergrond en de Ontwikkelingsmaatsappij is in 1996 opgeheven.
Rond november 1997 presenteren zij het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp UCP
(DSO).

Uit het raadsvoorstel voor goedkeuring van het DSO-UCP⁶ blijkt dat de Jaarbeurs
in sterkere mate betrokken is geraakt bij het plan, de gevolgen van de bouwplannen
voor de Jaarbeurs zijn veel groter dan bij het Masterplan van 1993. Veel elementen van
het Masterplan van 1993 keren terug in het DSO-UCP van 1997, zoals de Zuidertunnel.
Nieuw is dat het Jaarbeursterrein een betere verbinding krijgt met de rest van de stad,
het terreinwordtmeermultifunctioneel en een betere openbare toegankelijkheid. Con-
creet betekent dit dat er op het Jaarbeursterrein plaats komt voor kantoorgebouwen,
een casino, een hotel, bioscopen, megatheater, ‘leisure-functies’ en een ‘food court’.

Het college het veel belang aan het behoud van de Jaarbeurs op haar huidige
locatie voor het economis functioneren van de stad. Zij srij in het raadsvoorstel
dat de Jaarbeurs meer ruimte nodig hee voor nieuwe ontwikkelingen. Er is voor ge-
kozen om het Jaarbeursterrein direct te koppelen met het Centraal Station, wat een
toename in het gebruik van openbaar vervoer bij de bezoekers van de Jaarbeurs zal
betekenen. Daarnaast wordt uitbreiding van de evenementen- en recreatiefunctie door
de Jaarbeurs mogelijk gemaakt. Dat hee als consequentie dat een hondertal wonin-
gen aan de Croeselaan gesloopt zal moeten worden, omdat het woonklimaat te veel
zou versleteren met de uitbreiding van de Jaarbeurs. Het belang van de Jaarbeurs
vindt het college zwaarder wegen.

Het DSOwordt goedgekeurd door de gemeenteraad, maar vervolgens ligt het werk
een jaar stil omdat de onderhandelingen met het rijk over een subsidie voor het UCP
moeizaam verlopen. In juli 1999 wordt een akkoord bereikt, maar bedraagt de subsi-
die minder dan de gevraagde 109 miljoen gulden. Er is sprake van een tekort in het
spaarvarken wat de financiële onderhandelingen tussen de partners onder druk zet.
Vanwege het tekort wil de gemeente de verantwoordelijkheid voor de vijfde deelex-
ploitatie voor infrastructuur en openbare ruimte niet meer zelf dragen; zij wil daar
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van maken. De private partijen aten het al-
leen verantwoord om akkoord te gaan met het voorstel van de gemeente wanneer het
tekort wordt beperkt.

De vier partners beginnen een onderzoek naar mogelijkheden binnen het plan om
kosten te besparen en opbrengsten te verhogen. Dit leidt tot een breuk in de samenwer-
king. Wanneer de Jaarbeurs meer oppervlakte voor winkels op haar terrein wenst te
realiseren om het toegenomen risico te compenseren, stuit zij op verzet van deWinkel-
beleggingen Nederland (WBN) omdat het voornemen meer concurrentie voor Hoog
Catharijne betekent. WBN is een doter van het ABP welke in 1995 de nieuwe eige-
naar van Hoog Catharijne werd na een reorganisatie van het ABP. De Jaarbeurs en
WBN staken hun deelname aan het Bestuurlijk Platform in januari 2000.

⁶Gemeente Utret. Gedrukte Verzameling 1997, nr. 350. Arief gemeente Utret.
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Drie maanden later presenteert de gemeente samen met de NS een plan voor een
doorstart. In dit plan delen de gemeente en de NS de verantwoordelijkheid voor de vijf-
de deelexploitatie. Met maar twee partners zijn er veel minder middelen besikbaar
en is de realisatie van alle elementen uit de DSO aankelijk van de samenwerking
met WBN en de Jaarbeurs, waar zij afzonderlijke contracten mee willen afsluiten. De
gemeenteraad keurt dit nieuwe plan weliswaar goed, maar tussentijdse verkiezingen
in november 2000 gooien roet in het eten.

4.4 Vierde fase: het Stationsgebied Utret

De tussentijdse verkiezingen waren noodzakelijk vanwege de gemeentelijke herinde-
ling die Vleuten-DeMeern fuseerde met Utret. In deze verkiezingen behaalt de partij
Leeaar Utret een grote winst en wordt zij de grootste partij met veertien zetels.
Eerder had deze partij bij de verkiezingen van 1998 uit het niets negen zetels behaald
en nam zij plaats in de oppositie. Een van de redenen voor de opriting van Leeaar
Utret in 1997 was de onvrede met de plannen voor het UCP.

Leeaar Utret neemt plaats in het college. Onder haar invloed wordt afgespro-
ken dat er een referendum over het UCP wordt gehouden, dat de gemeente de leidende
rol neemt bij de planvorming en dat de private partners en het rijk essentieel zijn voor
de samenwerking. Inminimaal één van de plannen voor het UCP die in het referendum
worden voorgelegd zou het oppervlak aan kantoorruimte gehalveerd worden.

Op basis van die uitgangspunten laat het college de NV UCP die beoogd werd
voor de doorstart opheffen en wordt in 2001 een nieuwe gemeentelijke projectorgani-
satie opgerit, de Projectorganisatie Stationsgebied (POS). De POS onderzoekt twee
versillende visies op de inriting van het stationsgebied, visie A en visie I. Visie A
toont de meeste overeenkomsten met het plan van Leeaar Utret, visie I lijkt het
meest op de plannen zoals die in de eerdere DSO waren afgesproken. Beide plannen
worden in een referendum aan de bevolking van de gemeente voorgelegd in 2002.

De resultaten van het referendum zijn volgens een berit⁷ op de website van de
gemeente Utret dat 70,7% van de stemmen op visie A zijn uitgebrat en 29,3% van
de stemmen op visie 1, bij een opkomstpercentage van 65,3%. Het berit vermeldt
dat het aantal blanco stemmen weliswaar opvallend hoog was, maar dat deze niet
meetellen in de uitslag. Het berit vermeldt geen percentage van het aantal blanco
stemmen. Een nieuwsberit⁸ in Volkskrant neemt de blanco stemmen wel mee in de
berekening van de uitslag, de stemverhouding is dan 59,1% voor visie A, 24,5% voor
visie 1 en 16,4% blanco.

Het nieuwe Masterplan dat is uitgewerkt op basis van visie A is gereed in au-
gustus 2003.⁹ In vergelijking met tien jaar geleden worden de doelstellingen anders

⁷Gemeente Utret. Referendum Stationsgebied. 2002. : http : / / www . utrecht . nl /
smartsite.dws?id=88673.

⁸De Volkskrant. Utret kiest voor groen stationsgebied. 2 mei 2002. : http : / / www .
volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/626031/2002/05/17/
Utrecht-kiest-voor-groen-stationsgebied.dhtml.

⁹Projectorganisatie Stationsgebied. Masterplan Stationsgebied Utret. Utret, 2003. : http:
//www.utrecht.nl/images/OGU/pos/inspraak/Masterplan.pdf.

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=88673
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=88673
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/626031/2002/05/17/Utrecht-kiest-voor-groen-stationsgebied.dhtml
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geformuleerd, met een iets versillende focus. Zo is het volgens het Masterplan van
2003 noodzakelijk om het stationsgebied te veranderen vanwege de volgende facto-
ren: de groei van het aantal treinreizigers, de grote groei van de stad met name aan de
westkant die uitbreiding van de voorzieningen in het centrum vraagt en als laatst de
sociale veiligheid en de slete leeaarheid.

Net als in het vorige plan is ook hier het voornemen aanwezig om functies zoals
wonen, beurzen, congressen, vergadering, vrijetijdsbesteding en amusement op het
Jaarbeursterrein te combineren. Het terrein moet ’s nats ook veilig zijn. Nieuw in
het plan is de Centrumboulevard, een nieuwe route vanaf het Merwedekanaal naar het
Vredenburg die het westen en het oosten van Utret met elkaar verbindt. Deze zal
door de openbaar vervoersterminal, Hoog Catharijne, maar ook door het hart van het
Jaarbeursterrein heen lopen. Op de noordzijde van het Jaarbeursterrein zijn wederom
de bouw van een megabioscoop, een casino, een dinner show, een hotel en een food
court voorzien. Er wordt voorzien dat 47.300 m² aan oppervlakte voor 400 woningen
toegevoegd.

Na het Masterplan wordt op 23 december 2004 de Bilaterale Intentie Overeen-
komst¹⁰ (BIO) ondertekend door de gemeente en de Jaarbeurs, waarmee beide partijen
zi commieren om, met een aantal kleine aanpassingen, het Masterplan uit te voe-
ren. In de BIO worden procesafspraken gemaakt en een tijdspad afgesproken om later
tot een Bilaterale Ontwikkel Overeenkomst (BOO) te komen, die de ontwikkeling op
hoofdlijnen uitwerkt. De BOO¹¹ wordt op 3 maart 2006 ondertekend. In de BOO is
onder meer afgesproken als opsortende voorwaarde voor de in werking treding van
de BOO op uiterlijk 31 december 2006 overeenstemming te bereiken over ten minste
twee van de drie Tripartiete Project Overeenkomsten (TPO’s) voor de ontwikkeling
van het hotel, het casino en de megabioscoop.

Deze datum werd niet gehaald, onder andere vanwege de financiële crisis die in
2007 inzee. Ook verlopen de onderhandelingen moeizaam en wordt er op dit mo-
ment nog steeds gewerkt aan een addendum op de BOO. Onder betrokkenen heerst
de opinie dat de onderhandelingen veel sneller tot resultaten hadden kunnen leiden,¹²
de bouw had al in 2008 gestart kunnen worden.¹³ Een recente grote tegenvaller was
dat Holland Casino eind 2009 moest afzien van het vestigen van haar hoofdkantoor
op het Jaarbeursterrein vanwege nieuwe kansspelbelastingen. Dat vereiste meer on-
derhandelingen.¹⁴,¹⁵

¹⁰Gemeente Utret. Bilaterale Intentie Overeenkomst inzake het Stationsgebied Utret. Arief ge-
meente Utret, 2004.

¹¹Gemeente Utret, Bilaterale Ontwikkel Overeenkomst Project Stationsgebied Utret.
¹²Alexander van Loon. Persoonlijk interview met mr. W. Adelaar, jurist Projectorganisatie Stations-

gebied. 3 nov. 2010.
¹³Alexander van Loon. Persoonlijk interview met P. Venema, programmamanager Vastgoed Project-

organisatie Stationsgebied. 8 nov. 2010.
¹⁴Gemeente Utret. Bestuursrapportage Stationsgebied. 2009. : http://cu2030.nl/assets/

Image/CONT/B/bestuursrapportage_stationsgebied_juni_09.pdf, pp. 25, 39.
¹⁵RTV Utret. Hoofdkantoor Holland Casino niet naar Utret. 17 okt. 2009. : http://www.

rtvutrecht.nl/nieuws/219794.
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Anno 2011 is de Jaarbeurs een volledig private organisatie zonder participatie van
de gemeente Utret in haar bestuur. Deze verandering is het gevolg van een aantal
relatief recente gebeurtenissen in het einde van de jaren ’90. Nog recenter, kort na
het begin van het nieuwe millennium rezen twee andere problemen op die negatieve
invloed op de samenwerking hebben gehad. In dit hoofdstuk zullen deze drie kwesties
een voor een worden toegelit. Eerst zal worden stilgestaan bij de huidige inriting
van de organisatie van de Jaarbeurs.

5.1 De huidige organisatie van de Jaarbeurs

Tegenwoordig is de Jaarbeurs Utret BV als dotermaatsappij onderdeel van een
houdstermaatsappij, Jaarbeurs Holding BV. Boven de Holding bevindt zi de Sti-
ting Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs die de eigenaar is van alle aandelen van de
Holding. Er zijn nog een groot aantal andere dotermaatsappijen onderdeel van de
Holding, de twee belangrijkste naast Jaarbeurs Utret BV zijn VNU Exhibitions Eu-
rope BV en Jaarbeurs Catering Services BV. De Holding is volledig eigenaar van deze
drie dotermaatsappijen.

VNU Exhibitions Europe organiseert beurzen, vooral in Nederland en China, maar
ook elders. In Nederland is zij marktleider en in Shanghai hee zij een leidende positie.
Jaarbeurs Catering Services behoort tot de grote cateraars in Nederland. Hoewel er
uitbreiding naar het buitenland hee plaatsgevonden wordt het overgrote deel van de
omzet nog altijd in Nederland gerealiseerd, van de totale omzet van 152 miljoen euro
in 2009 is 137,5 miljoen euro aomstig uit Nederland.¹

De missie is uiteraard ook veranderd sinds 1916; in plaats van het bevorderen van
de nationale nijverheid en handel door het houden van Jaarbeurzen in Nederland is
tegenwoordig ‘het faciliteren van ontmoetingen in een omgeving waar iedereen zi

¹Jaarbeurs Holding BV. Jaarverslag. 2009. : http : / / www . jaarbeursutrecht . nl /
documenten/JBH-Jaarverslag-2009-ned.pdf.
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thuis voelt’ het doel van de Jaarbeurs Utret.² De organisatie wil zi in 2015 ontwik-
kelen tot het ‘Dorpsplein van Nederland’ dat ‘miljoenen unieke ontmoetingen per jaar
faciliteert’.³

5.2 De sijn van belangenverstrengeling

Vanaf de opriting van de Jaarbeurs was de gemeente sterk betrokken bij de organi-
satie. Dat neemt af naarmate de jaren vorderen, maar in 1998 en 1999 vindt een breuk
plaats. Traditioneel hee de burgemeester ziing in het bestuur van de Jaarbeurs en is
de wethouder van Economise Zaken de gemeentelijk commissaris bij de Jaarbeurs.
Met het bestuur van de Jaarbeurs wordt niet het dagelijks bestuur bedoeld, maar al-
gemene bestuur dat vier maal per jaar vergadert.

De post van gemeentelijk commissaris bij de Jaarbeurs is de eerste die verdwijnt.
In de bekendmaking van de nevenfuncties op 1 januari 1998⁴ staat deze functie nog
bij wethouder mr. W.N. Herweijer vermeld, maar in de volgende bekendmaking van
nevenfuncties op 1 september 1998⁵ is de functie afwezig vanwege het areden van
Herweijer.⁶ Bij de opvolger van Herweijer, de wethouder mr. J.H.C. van Zanen, staat
de nevenfunctie eter ook niet vermeld. Van Zanen besloot om het zo te regelen dat
hij niet gevraagd werd om de functie als gemeentelijk commissaris bij de Jaarbeurs
te aanvaarden in verband met de controverse over belangenverstrengeling op dat mo-
ment.⁷ Deze ophef over belangenverstrengeling zal in meer detail worden toegelit
in het kader van de functie van de burgemeester, die in tegenstelling tot de wethouder
wel uitgebreid onderwerp van gesprek is in de gemeenteraad.

Burgemeester mr. I.W. Opstelten is volgens de opgave van nevenfuncties van 1
september 1998⁸ lid van het bestuur van de Jaarbeurs, maar zijn opvolger burgemees-
ter mr A.H. Brouwer-Korf is dat niet langer volgens de opgave van nevenfuncties van
1 november 1999.⁹ Vanuit de gemeenteraad uiten de fracties van de SP en Leeaar
Utret kritiek op de sijn van belangenverstrengeling die volgens hen is ontstaan
sinds de gemeente met de Jaarbeurs samenwerkt in het kader van het Bestuurlijk Plat-
form UCP. In gemeenteraadsvergadering van 12 december 1997¹⁰ beklaagt de heer mr.
R.F. Ruers van de SP zi over de belangenverstrengeling.

²Jaarbeurs Utret BV. Organisatie. 5 jan. 2011. : http://www.jaarbeursutrecht.nl/
bericht.aspx?ID=30.

³Jaarbeurs Utret BV. Missie en Strategie. 5 jan. 2011. : http://www.jaarbeursutrecht.
nl/bericht.aspx?ID=40&PB=2.

⁴Gemeente Utret. Gemeenteblad van Utret 1998, nr. 1. Arief gemeente Utret.
⁵Gemeente Utret. Gemeenteblad van Utret 1998, nr. 24. Arief gemeente Utret.
⁶Alexander van Loon. Persoonlijk interview met mr. W.N. Herweijer, ex-wethouder Economise Za-

ken en Onderwijs. 19 nov. 2010.
⁷Alexander van Loon. Persoonlijk interview met mr. J.H.C. van Zanen, ex-wethouder Financiën, Eco-

nomise Zaken, Openbare Ruimte en Monumenten. 28 nov. 2010.
⁸Gemeente Utret, Gemeenteblad van Utret 1998, nr. 24.
⁹Gemeente Utret. Gemeenteblad van Utret 1999, nr. 25. Arief gemeente Utret.
¹⁰Gemeente Utret. Notulen vergadering gemeenteraad Utret 1997, 18 december, avond. Arief

gemeente Utret.

http://www.jaarbeursutrecht.nl/bericht.aspx?ID=30
http://www.jaarbeursutrecht.nl/bericht.aspx?ID=30
http://www.jaarbeursutrecht.nl/bericht.aspx?ID=40&PB=2
http://www.jaarbeursutrecht.nl/bericht.aspx?ID=40&PB=2
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Wethouder H.H.W. Kernkamp bestrijdt de klat door te wijzen op het feit dat
de gemeenteraad de voorstellen van het college en het Bestuurlijk Platform UCP kan
controleren en beoordelen. De suggestie dat andere partijen benadeeld worden ten
voordele van de Jaarbeurs is volgens hem ‘niet in de cijfers te herkennen en het is
natuurlijk ook absoluut uit den boze’. Tevens spreekt de wethouder over het belang
van de locatie van de Jaarbeurs in het centrum van Utret, de Jaarbeurs is voor de
gemeente ‘van het grootste belang’ wat betre werkgelegenheid en de locatie naast
het station is zeer gesikt voor het openbaar vervoer. Het raadslid Ruers houdt vol
dat er een grens wordt overtreden omdat de gemeente als publiekretelijk orgaan
niet alleen zijn publiekretelijke functie uitoefent, maar ook een privaatretelijke
overeenkomst met de Jaarbeurs aangaat.

In de gemeenteraadsvergadering van ’s middags 25 juni 1998¹¹ brengt Ruers het
onderwerp nogmaals ter sprake en verwijst deze keer ook naar artikel 67 van de Ge-
meentewet. Volgens dit artikel kan de burgemeester geen nevenfuncties vervullen die
een negatieve invloed hebben op zijn onpartijdigheid en onaankelijkheid of het ver-
trouwen daarin. Hij is ontevreden over het antwoord van het college op zijn srie-
lijke vragen van 29 januari 1998, waarmee het college in zijn ogen in feite de wet naast
zi neer legt.

De verdediging van Opstelten die hij in de gemeenteraadsvergadering van extra
toeliting voorziet is dat gehandeld is conform dewet en dat er van belangenverstren-
geling geen sprake is. De burgemeester is altijd al lid geweest van het bestuur van de
Jaarbeurs en at het een nuige functie omdat de Jaarbeurs al vanaf de opriting
problemen hee gehad met de gemeente over verkeer en erfpat. Zijn lidmaatsap
van het bestuur had een goede invloed op de verstandhouding van de gemeente met
de Jaarbeurs en het is altijd zo geweest dat hij een opstelling koos die in het belang
was van de gemeente. Er is nooit sprake geweest van een conflict met de Jaarbeurs,
was dat wel het geval dan zou er afstand worden gedaan van het bestuurslidmaat-
sap. Net als de wethouder merkt de burgemeester op dat alle interactie tussen het
gemeentebestuur en de Jaarbeurs in de openbaarheid plaatsvind.

Een eventuele fusie van de Jaarbeurs met de RAI zou wel een reden zijn om zijn
lidmaatsap van het bestuur te heroverwegen, maar hij weigert zijn zetel nu al op te
geven. De SP dient een motie in om de burgemeester te verzoeken zi terug te trekken
uit het bestuur van de Jaarbeurs. In de stemming die plaatsvindt in de avondvergade-
ring op dezelfde datum¹² wordt deze motie alleen gesteund door Leeaar Utret en
vind deze geen minderheid. De fusie van de Jaarbeurs met de RAI vind geen doorgang
omdat de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) deze verbiedt op 30 juli 1998 om-
dat de nieuwe organisatie te dominant zou worden op de markt.¹³ De fusie is definitief
verboden wanneer minister Jorritsma beslist het advies van de NMa op te volgen op

¹¹Gemeente Utret. Notulen vergadering gemeenteraad Utret 1998, 11e vergadering op 25 juni,
middag. Arief gemeente Utret.

¹²Gemeente Utret. Notulen vergadering gemeenteraad Utret 1998, 12e vergadering op 25 juni,
avond. Arief gemeente Utret.

¹³Nederlandse Mededingingsautoriteit. Combinatie RAI en Jaarbeurs te dominant. 30 juli 1998.
: http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_
Persberichten/1998/98_24.asp.

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/1998/98_24.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/Actueel/Nieuws_Persberichten/NMa_Persberichten/1998/98_24.asp
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23 juni 1999.¹⁴ Hoewel de fusie niet doorgaat is de controverse rondom belangenver-
strengeling voor de opvolger van Opstelten, Brouwer-Korf, reden om af te zien van
een plaats in het bestuur van de Jaarbeurs.¹⁵

5.3 Conflict over de Jaarbeurscongreszaal

Er ontstaat ook een conflict over de Jaarbeurscongreszaal, de zaal in het Beatrixge-
bouw die de Jaarbeurs ter besikking moest stellen aan de gemeente. Ten tijde van de
verhuizing van de Jaarbeurs van het Vredenburg naar de Croeselaan functioneerde het
noodgebouw van Tivoli als ruimte voor het verenigingsleven, vergadering en andere
activiteiten. De kosten voor de opriting van een nieuw gemeentelijk gebouw voor
die activiteiten naast de geplande bouw van het Muziekcentrum Vredenburg werden
te hoog geat en het gebouw zou ook niet tijdig kunnen worden opgeleverd voor het
verdwijnen van het noodgebouw. In overleg met de Jaarbeurs besloot de gemeente om
de bouw van de Congreszaal te betalen en geen erfpatcanon voor de zaal in reke-
ning te brengen op voorwaarde dat verenigingen daar permanent gebruik van konden
maken.¹⁶ Voor beide partijen was dat een win-win situatie. Op 4 juli 1998 besluit de
Jaarbeurs eter eenzijdig om Congreszaal langdurig te verhuren aan Joop van den
Ende eaterproducties B.V. voor de opvoering van de musical Chicago, waarmee zij
de afspraken uit het erfpatcontract sendt.

Uit een intern memorandum van 4 januari 2000 die een bestuurlijk overleg over
de kwestie aankondigt blijkt dat er belang wordt gehet aan een goede verstandhou-
ding met de Jaarbeurs. Het doel is om te onderzoeken hoe de gemeente sadeloos
kan worden gesteld nu de Congreszaal niet meer gebruikt kan worden door het ver-
enigingsleven. In de uiterste vorm is dat het terugvorderen van de destijds door de
gemeente verstrekte stimuleringssubsidie van 10 miljoen gulden voor de bouw van de
Congreszaal. Er zijn eter ook andere en mildere vormen van compensatie mogelijk
en denkbaar. Ook was voor de Congreszaal in 1968 een erfpatscontract afgesloten tot
2070, voor een erfpatcanon van 165.450 gulden per jaar. Omdat deze niet marktcon-
form is ontvangt het Ontwikkelingsbedrijf uit de algemene middelen van de gemeente
een aanvulling van 30.000 gulden per jaar. Het bijgevoegde uitgebreide advies noemt
daarom ook als optie dat de Jaarbeurs een marktconforme erfpatcanon zou gaan
betalen ter compensatie.

De Jaarbeurs meent dat de Congreszaal nog steeds volgens afspraak ter besik-
king kan worden gesteld op maandagen en verder op alle dagen van 8:00 tot 17:30 uur
met uitzondering van zondagen en eventuele repetitiedagen, maar is bereid om met
de gemeente te onderhandelen over aanpassing of beëindiging van het contract. Vol-
gens onderzoek van een juridis adviseur is het huidige gebruik van de zaal door de

¹⁴NRC Handelsblad. Fusie RAI en Jaarbeurs van de baan. 24 juni 1999. : http://archief.nrc.
nl/index.php/1999/Juni/24/Overig/23/Fusie+RAI+en+Jaarbeurs+van+de+baan/check=
Y.

¹⁵Alexander van Loon. Persoonlijk interview met drs. A.A.H. Smits, ex-hoofd Projectbureau UCP.
18 nov. 2010.

¹⁶Gemeente Utret. Gedrukte Verzameling 1966, nr. 202. Arief gemeente Utret.

http://archief.nrc.nl/index.php/1999/Juni/24/Overig/23/Fusie+RAI+en+Jaarbeurs+van+de+baan/check=Y
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Jaarbeurs wel degelijk in strijd met de overeenkomst, onder andere omdat in het erf-
patcontract de exploitatie door derden expliciet wordt verboden. Saillant detail uit
het onderzoek is dat de Exploitatiemaatsappij Jaarbeurscongreszaal N.V. sijnbaar
al lang in comateuze staat verkeert omdat er nooit vergaderd werd vanaf ten minste
1985.

De twee partijen slagen er niet in om overeenstemming te bereiken. Op 9 oktober
2001 besluit de gemeente om een geretelijke procedure tegen de Jaarbeurs aan te
spannen voor het niet nakomen van de afspraken. De gemeente at haar zaak sterk.
Op 18 september 2002 srij de Jaarbeurs de gemeentemet het verzoek om het conflict
buiten de retszaal op te lossen omdat er bij beide partijen nieuwe gezitspunten zijn
ontstaan. Er is sprake van zeer moeizaam overleg.

Op 28 februari 2003 krijgt de Jaarbeurs van de gemeente de door haar gewenste
toestemming om de Congreszaal (in de brief de (grote) zaal genoemd) en de foyer met
toebehoren van het Beatrixgebouw te verhuren aan Joop van den Ende eaterpro-
ducties B.V. voor een periode van maximaal 10 jaar met ingang van 1 juli 2003 om
in de zaal theateractiviteiten (musicals) te laten plaatsvinden. Tevens zal de gemeente
afzien van haar ret om in die periode voor maximaal vijf evenementen per jaar met
een duur van maximaal 24 uur de zaal en/of de foyer gratis te besikking te laten stel-
len. De Jaarbeurs betaalt de gemeente voor dat ret 450.000 euro. Na het verstrijken
van de periode van tien jaar worden de bestaande erfpatregelingen weer van krat,
tenzij de beide partijen die afspraken in overleg aanpassen.

In het Masterplan voor het stationsgebied van augustus in dat jaar is afgesproken
dat het Beatrixtheater wordt verbouwd tot een permanentmusicaltheater van Joop van
den Ende,¹⁷ wat impliceert dat de gemeente het nieuwe gebruik van de congreszaal
voor zelfs een periode langer dan tien jaar gedoogt. Blijkbaar is er dan geen reden
meer, althans in de ogen van de gemeente, om de zaal voor het verenigingsleven ter
besikking te stellen en kunnen verenigingen elders ruimte vinden.

Bijna een jaar later in een bespreking op 25 februari 2004 komt de Jaarbeurs eter
terug op de afspraak om het geldbedrag te voldoen om de toestemming van de ge-
meente te verkrijgen voor de exploitatie van derden. De gemeente berit dat zij niet
zal sromen om naar de reter te stappen, maar gee nog steeds de voorkeur om in
overleg tot een oplossing te komen. Op 3 september 2004 stuurt de Jaarbeurs weer een
brief waarin zij stelt dat zij wel zal voldoen aan de afspraak om de 4,5 ton te voldoen.¹⁸

Over de boete van 10 miljoen gulden, een nieuwe marktconforme erfpatcanon
en tevens verhoging van de erfpatcanon vanwege een uitbreiding van de entree zijn
nog geen afspraken gemaakt. In een internemededeling van 27 september 2004¹⁹ wordt
het onmogelijk geat dat de gemeente de volledige boete van 10 miljoen gulden kan
opleggen omdat een reter de boete zou verlagen, gelet op het niet tijdig reageren van
de gemeente op de inbreuk op de erfpatsvoorwaarden.

¹⁷Projectorganisatie Stationsgebied, Masterplan Stationsgebied Utret, p. 59.
¹⁸Gemeente Utret.Dossier nr. 963088, classificatiecode -1.824.511.3. Arief gemeente Utret, 2004.
¹⁹Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utret. Interne mededeling staf Grondzaken inzake Beatrixge-

bouw. Arief gemeente Utret, 27 sept. 2004.
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De Jaarbeurs biedt aan om de gemeente boven de 450.000 euro nog eens 225.000
euro te betalen om daarmee haar ret op verhuur aan derden met vijf jaar uit te
breiden, de uitbreiding van de entree af te kopen en het gesil over de boete van 10
miljoen gulden af te kopen. In de mededeling wordt opgemerkt dat de 225.000 euro
meer plausibel zou zijn voor alleen de verlenging van vijf jaar, omdat de hel van
450.000 euro voor tien jaar gelijk staat aan 225.000 euro voor vijf jaar. Er wordt daar-
om in de mededeling geadviseerd te onderhandelen over een iets hoger bedrag aan
compensatie.

Op dit moment zijn er eter over deze vier kwesties – de uitbreiding van het
ret van verhuur aan derden na 2013, de boete, een marktconforme erfpat en com-
pensatie voor de uitbreiding van de entree – nog steeds geen definitieve afspraken
gemaakt. In de Bilaterale Intentie Overeenkomst met de Jaarbeurs van 24 december
2004 werd afgesproken de herontwikkeling van het Beatrixgebouw te onderzoeken en
definitieve afspraken over de gesillen daar bij te betrekken. In de Bilaterale Ontwik-
kel Overeenkomst met de Jaarbeurs van 3 maart 2006 werd afgesproken het onderzoek
in de tweede hel van 2006 door de Jaarbeurs wordt uitgevoerd of ten minste gestart
wordt. Het overleg hee nog meer vertraging opgelopen en de herontwikkeling van
het Beatrixgebouw is op dit moment onderwerp van discussie in de Startnotitie Jaar-
beursontwikkeling die nog met de Jaarbeurs besproken moet worden.²⁰

5.4 De plaats van de Jaarbeurs in het centrum van Utret

Al vanaf de allereerste jaarbeurzen in Utret zijn er al zorgen over de overlast die de
Jaarbeurs veroorzaakt voor het centrum van Utret. Tijdens de eerste beurzen kose
het veel werk om demonsterkamers die op versillende terreinen in het centrumwer-
den geplaatst op te bouwen en weer af te breken, met als gevolg dat een significant deel
van de openbare ruimte voor relatief lange tijd bezet was voor Jaarbeursdoeleinden.
Naarmate de Jaarbeurs en het autobezit groeien door de jaren heen nemen de klaten
over verkeersoverlast en congestie ook toe. Ten tijde van het einde van de jaren ’90 is de
SP is al langer een tegenstander van de aanwezigheid van de Jaarbeurs in het centrum
van Utret vanwege de verkeersproblemen en Leeaar Utret is ook tegenstander
sinds haar opriting in 1997. Dat verandert eter in 2002 wanneer een aantal andere
raadsfracties ook een meer negatieve houding jegens de Jaarbeurs aannemen.

Pp 25 maart 2002 dienen GroenLinks, de SP, Burger en Gemeensap (B&G) en
de ChristenUnie een initatiefraadsvoorstel²¹ in waarmee zij voorstellen om een qui-
scan onderzoek te verriten naar de mogelijkheden om de Jaarbeurs, exclusief het
Beatrixgebouw, te verplaatsen naar het toekomstig Stadsdeelcentrum Leidse Rijn.
Zij stellen ook voor om de mogelijkheden te overwegen voor bebouwing van het Jaar-
beursterrein aan de Croeselaan en de uitkomsten van het onderzoek te betrekken bij
het lopende onderzoek naar de positie van de Jaarbeurs in de stad. Met het lopende
onderzoek worden waarsijnlijk de visies 1 en A bedoeld voor de ontwikkeling van

²⁰Loon, Persoonlijk interview met mr. W. Adelaar, jurist Projectorganisatie Stationsgebied.
²¹Gemeente Utret. Raadsvoorstel 2002, nr. 77. Arief gemeente Utret.
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het stationsgebied, welke op 15 mei 2002 in een referendum aan de bevolking worden
voorgelegd.

In hun voorstel stellen de vier fracties dat de plaats en de activiteiten van de Jaar-
beurs in het centrum van Utret de oorzaak zijn van veel verkeersoverlast. Vanwege
de wijze waarop het terrein van de Jaarbeurs bebouwd is vormt het een barrière tussen
de wijken Lombok/Muntkwartier en de Diterswijk. Het verhindert een goede, soci-
ale veilige aansluiting tussen Kanaleneiland/Transwijk en de binnenstad. Zij dienen
hun voorstel in de context van de visies 1 en A in, in beide visies zijn er plannen om
nieuwe functies te ontwikkelen op het terrein van de Jaarbeurs, wat een omvangrijk
programma van sloop en nieuwbouwmet zimee zal brengen. De Jaarbeurs verwat
dat de veranderingen tot groei van het bezoekersaantal leiden, wat tot nog meer ver-
keersbewegingen naar het complex zou leiden. Tegelijkertijd zou de nieuwbouw op de
noordzijde van het terrein weinig veranderen aan de barrière die het gebied vormt.

Anderzijds bestrijden de opstellers van het voorstel niet dat de Jaarbeurs een be-
langrijke bijdrage aan de Utretse economie levert, zij willen de Jaarbeurs behouden
voor de stad maar dan op een meer gesikte locatie. In overweging nemende dat het
toekomstig stadsdeelcentrum Leidse Rijn bereikbaar is via de rijksweg A2, Hoog-
waardig Openbaar Vervoer (HOV), de trein en het randstadspoor aten zij die locatie
vanwege de goede bereikbaarheid meer gesikt als locatie voor de nieuwbouw van
de Jaarbeurs. Daarmee wordt het centrum van Utret ontlast, wordt een grote stede-
lijke functie aan het nieuwe stadsdeel toegevoegd en kan het huidige terrein van de
Jaarbeurs voor (nog meer) woningbouw en andere functies gebruikt worden.

Ook moet opgemerkt worden dat volgens de opstellers van het voorstel de be-
ëindiging van haar deelname aan het UCP door de Jaarbeurs in 2000 ‘leidde tot een
kentering in de welwillende houding van het stadsbestuur ten opzite van de Jaar-
beurs’.

Het voorstel wordt in de middag²² en avondvergaderingen²³ van de gemeenteraad
op 13 juni 2002 behandeld. De VVD verklaart zi een tegenstander omdat de Utret-
se bevolking zi al hee uitgesproken voor visie A in het referendum van 15 mei, in
zowel visie A als 1 was sprake van een blijvende plaats voor de Jaarbeurs in het cen-
trum van Utret. Ook zou het voor de Jaarbeurs een onaangename verrassing zijn als
naar aanleiding van het onderzoek besloten zou worden om de Jaarbeurs inderdaad te
verplaatsen naar Leidse Rijn. De VVD maakt op dat moment, samen met B&G, het
CDA, de PvdA en de grootste partij Leeaar Utret deel uit van het college van B&W.
De PvdA volgt de VVD in haar afwijzing om dezelfde reden. D66 at verplaatsing niet
haalbaar vanwege het ontbreken van medewerking van de Jaarbeurs. GroenLinks en
de SP voeren aan dat in beide visies de aanwezigheid van de Jaarbeurs in het centrum
een gegeven was en dat de bevolking dus geen keuzemogelijkheid had wat betre de
aanwezigheid van de Jaarbeurs.

²²Gemeente Utret. Notulen vergadering gemeenteraad Utret 2002, 14e vergadering op 13 juni,
middag. Arief gemeente Utret.

²³Gemeente Utret. Notulen vergadering gemeenteraad Utret 2002, 15e vergadering op 13 juni,
avond. Arief gemeente Utret.
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Leeaar Utret stelt dat zij altijd van mening was dat de Jaarbeurs met haar
beursactiviteiten moest verhuizen uit het centrum. De Jaarbeurs is verantwoordelijk
voor veel autoverkeer, wat de stad ‘vele malen per jaar volstrekt onbereikbaar’ maakt.
Zij wenst dat de Jaarbeurs daarom op middellange termijn uit het centrum verhuist
naar de rand van de stad en dat de vrijkomende ruimte gebruikt moet worden voor
woningbouw. Haar standpunt ziet zij vertaald in het collegewerkprogramma, waar-
in staat dat een dialoog moet worden gestart met de Jaarbeurs om opties voor ver-
plaatsing te verkennen. Zij vindt het daarom een sympathiek voorstel, het CDA is in
principe ook geen tegenstander.

De wethouder die over het onderwerp gaat, de heer drs. W.A. Lenting van Leef-
baar Utret, herinnert de partijen er aan dat de verkeersaanzuigende werking van
de Jaarbeurs de reden was om de Jaarbeurs te willen verplaatsen. De raad had als
voorwaarde gesteld voor haar instemming met visies A en 1 dat de hoeveelheid au-
tomobiliteit wordt verminderd. Volgens de wethouder wordt nog onderzot hoe de
verkeersproblemen kunnen worden tegengegaan in samenwerking met de Jaarbeurs.
Ook hee de Jaarbeurs gesteld dat zij niet bereid is tot verplaatsing zolang zij nog de
grond in erfpat hee, deels tot 2019 en deels tot 2070. De medewerking van de Jaar-
beurs is nodig, dus het zou niet verstandig zijn om een conflict met de Jaarbeurs te
riskeren. Het onderzoek voor verplaatsing op de lange en middellange termijn loopt
nog steeds, maar is wel afgestemd met visie A en 1.

Het college adviseert de raad om het initiatiefraadsvoorstel niet te steunen. Het on-
derzoek zou de uitwerking van visie A verstoren en niet bijdragen aan het onderzoek
om te bezien wat de mogelijkheden voor verplaatsing van de Jaarbeurs op middellan-
ge of lange termijn zouden zijn. Omdat het college zelf al werkt aan een onderzoek
naar verplaatsing en aan een mobiliteitsplan om de verkeersproblematiek te reduceren
besluiten de VVD, Leeaar Utret, de PvdA, het CDA en D66 om het voorstel niet
te steunen. Alleen de opstellers van het voorstel steunen het, waarmee het voorstel
wordt verworpen.

In 2003 gee de afdeling Economise Zaken van de Dienst Stadsontwikkeling van
de gemeente opdrat aan onderzoeksbureau Ecorys om een onderzoek te doen naar
‘de betekenis van de Jaarbeurs voor de stad Utret’. In het op 29 oktober 2003 vrijge-
geven rapport wordt de betekenis onderzot vanuit de perspectieven van economie,
verkeer en vervoer, milieu en maatsappij. Op basis van gegevens uit 2001 bleek dat
de Jaarbeurs verantwoordelijk is voor 1.680 banen in de lokale economie. Het onder-
zoek concludeert dat de overlast van het verkeer naar de Jaarbeurs voor Utret relatief
beperkt is. Wanneer de bezoekersaantallen hoog zijn is het gebruik van de trein ook
relatief hoog. De wegen naar de Jaarbeurs vanaf de snelwegen leiden vrijwel niet door
woonwijken en alleen een beperkt aantal dagen met topdrukte gee problemen. Op
gemiddeld 25 dagen per jaar is het bezoekersaantal van de Jaarbeurs meer dan 20.000
en de overbelasting van de parkeercapaciteit vindt plaats op 18 dagen per jaar. Wel
wordt er gewaarsuwd dat in de toekomst de restcapaciteit op het wegennet kleiner
wordt door de uitbreiding van Leidse Rijn en het stationsgebied, wat mogelijk kan
leiden tot meer dagen met verkeersproblemen.²⁴

²⁴Ecorys-Kolpron. De betekenis van de Jaarbeurs voor de stad Utret. 2003.
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In 2010 komt het onderwerp weer ter sprake. In de aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen is de Jaarbeurs geen onderwerp in de verkiezingsprogramma’s van
de latere en huidige collegepartijen D66,²⁵ GroenLinks²⁶ en de PvdA,²⁷ maar de lokale
Stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Utret bevat wel de stelling ‘De
Jaarbeurshallen moeten op termijn uit de binnenstad van Utret’. Alle drie partij-
en zijn het eens met de stelling, waarbij GroenLinks en de PvdA ook een toeliting
geven.²⁸ GroenLinks legt haar standpunt als volgt uit:

De Jaarbeurs ligt middenin de stad en hee een grote verkeersaantrek-
kende werking. En past daarom beter aan de rand van de stad, op een
plek die ook goed bereikbaar is met de trein. Het terrein dat vrijkomt kan
pratig als groen woongebied worden ingerit.

De PvdA zou het terrein van de Jaarbeurs ook graag gebruiken voor woningbouw:

De PvdA kiest er voor de komende jaren het grootste deel van de wonin-
gen in het stedelijk gebied te bouwen. Dit vraagt creativiteit. De Jaarbeurs
zal voorlopig blijven, is economis belangrijk, maar op langere termijn
kan Jaarbeursterrein gesikt zijn voor woningbouw.

GroenLinks is na het indienen van het initiatiefraadsvoorstel in 2002 nog steeds
voorstander van verplaatsing van de Jaarbeurs, maar de PvdA en D66 verklaren zi
nu ook voorstanders sinds hun aeuring van het initiatiefraadsvoorstel. Het is overi-
gens onduidelijk of de verkeersmaatregelen die de wethouder had beloofd en waarover
in de raadsvergaderingen van 2002 werd gesproken adequaat waren, het onderwerp is
niet terug te vinden in raadsnotulen sinds dien. Het feit dat de gemeenteraad instemde
met het Masterplan impliceert dat de raad daar geen problemen mee had, maar de spe-
cifieke verkeersgelateerde bezwaren die GroenLinks in haar standpunt noemt kunnen
betekenen dat GroenLinks niet tevreden was met het resultaat.

De opvaingen over de Jaarbeurs van alle drie de collegepartijen leidde tot vraag-
tekens bij de directeur van de Jaarbeurs. Er werd daarom een gesprek gevoerd over
de kwestie tussen de Jaarbeurs en de gemeente in de zomer van 2010. De gesprekken
namen de reserves van de Jaarbeurs over de intenties van het nieuwe college weg en
hebben geleid tot overeenstemming over de herontwikkeling.²⁹

²⁵D66 Utret. Verkiezingsprogramma 2010–2014. Utret, 2010. : http://d66utrecht.nl/
page/downloads/Verkiezingsprogramma_D66_Utrecht_2010-2014.pdf.

²⁶GroenLinks Utret. Verkiezingsprogramma 2010–2014. Utret, 2010. : http://utrecht.
groenlinks.nl/files/verkiezingsprogramma-2010-2014..pdf.

²⁷PvdA Utret. Kiezen voor Utret: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma 2010–2014. Utret,
2010. : http://www.pvda-utrecht.nl/uploads/publicatie/verkiezingsprogramma_
pvda_utrecht_2_2010_2014.pdf.

²⁸Instituut voor Publiek en Politiek. Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen 2010 Utret. : http:
//www.stemwijzer.nl/gr2010/utrecht/index.html.

²⁹Alexander van Loon. Persoonlijk interview met S. de Vos, directiesecretatis Projectorganisatie Sta-
tionsgebied. 10 jan. 2011.

http://d66utrecht.nl/page/downloads/Verkiezingsprogramma_D66_Utrecht_2010-2014.pdf
http://d66utrecht.nl/page/downloads/Verkiezingsprogramma_D66_Utrecht_2010-2014.pdf
http://utrecht.groenlinks.nl/files/verkiezingsprogramma-2010-2014..pdf
http://utrecht.groenlinks.nl/files/verkiezingsprogramma-2010-2014..pdf
http://www.pvda-utrecht.nl/uploads/publicatie/verkiezingsprogramma_pvda_utrecht_2_2010_2014.pdf
http://www.pvda-utrecht.nl/uploads/publicatie/verkiezingsprogramma_pvda_utrecht_2_2010_2014.pdf
http://www.stemwijzer.nl/gr2010/utrecht/index.html
http://www.stemwijzer.nl/gr2010/utrecht/index.html
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In het collegeprogramma van het nieuwe college dat inmei 2010werd gepubliceerd
is het voornemen om de Jaarbeurs te verplaatsen niet terug te vinden. In tegendeel, het
collegeprogramma stelt dat bij de ontwikkeling van de Jaarbeurs energiebespraring en
-opwekking prioriteit hee.³⁰ De uitspraken ten tijde van de gemeenteraadsverkiezin-
gen moeten missien gezien worden als onderdeel van het politieke bedrijf. De soep
wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgedoend. De reacties op de stellingen van de
Stemwijzer gaven een indicatie over de standpunten van de politieke partijen die niet
noodzakelijk gerealiseerd werd toen bleek dat de partijen de verkiezingen wonnen en
een college vormden.

De Bestuursrapportage van mei 2010 vermeldt dat er mogelijkheden voor een pilot
naar vergroeningsmogelijkheden met de Jaarbeurs worden onderzot. Andere recen-
te stappen in de samenwerking die worden genoemd in het rapport zijn dat het Jaar-
beurskwartier is aangemeld als nieuw sleutelproject, waarmee het op meer steun van
de rijksoverheid kan rekenen. Daarnaast is onderzoek gestart naar het versnellen van
de ontwikkeling van het Jaarbeurskwartier, fase twee van het Stationsgebied, mede in
het kader van de Crisis- en herstelwet.³¹

³⁰Gemeente Utret. Collegeprogramma 2010–2014. Groen, Open en Sociaal. 2010. : http :
/ / www . utrecht . nl / images / Secretarie / Communicatie / benw / Bijlagenpb2010 /
Collegeprogramma_2010-2014_internetversie.pdf, p. 13.

³¹Gemeente Utret. Bestuursrapportage Stationsgebied. 2010. : http://www.cu2030.nl/
assets/Image/CONT/V/verantwoordingsrapportage_stationsgebied_april_2010.pdf,
p. 9.

http://www.utrecht.nl/images/Secretarie/Communicatie/benw/Bijlagenpb2010/Collegeprogramma_2010-2014_internetversie.pdf
http://www.utrecht.nl/images/Secretarie/Communicatie/benw/Bijlagenpb2010/Collegeprogramma_2010-2014_internetversie.pdf
http://www.utrecht.nl/images/Secretarie/Communicatie/benw/Bijlagenpb2010/Collegeprogramma_2010-2014_internetversie.pdf
http://www.cu2030.nl/assets/Image/CONT/V/verantwoordingsrapportage_stationsgebied_april_2010.pdf
http://www.cu2030.nl/assets/Image/CONT/V/verantwoordingsrapportage_stationsgebied_april_2010.pdf
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De samenwerking tussen de gemeente en de Jaarbeurs is zeer sterk veranderd sinds
1916. In de eerste jaren was een groot deel van de organisatie van de Jaarbeurs prak-
tis onderdeel van de gemeentelijke organisatie voordat een eigen organisatie wordt
opgebouwd. In de beginjaren ontvangt de Jaarbeurs subsidie van de gemeente en de
rijksoverheid en wordt de Jaarbeurs ook door hen gered in 1922. Enkele decennia later
is de Jaarbeurs in staat om op eigen benen te staan en is de subsidie langzaam afge-
bouwd. Naarmate de tijd vordert neemt de afstand tussen de gemeente en de Jaarbeurs
toe, wat culmineert in het vertrek van de burgemeester en de wethouder uit de orga-
nisatie van de Jaarbeurs aan het einde jaren ’90.

De toenemende afstand is een logis gevolg van de verzelfstandiging van de Jaar-
beurs, Zeker tijdens de Eerste Wereldoorlog en tot op zekere hoogte ook daarna in het
interbellum hadden de rijksoverheid en de gemeente Utret een goede reden om de
Jaarbeurs zo intensief te steunen, de steun had een positief maatsappelijk effect en
was in het algemeen belang voor de Nederlandse economie. Na de oorlog worden de
activiteiten van de Jaarbeurs meer gezien in het kader van de vrije markt.

Naast de relatie tussen de gemeente Utret en de Jaarbeurs is de relatie tussen
de stad Utret en de Jaarbeurs ook veranderd. Het bestuur van de Jaarbeurs wordt
niet langer gedomineerd door bekende Utreters zoals in de begindagen het geval
was. Dat is vanzelfsprekend omdat een moderne organisatie die ook nog eens in heel
Nederland actief is zi niet zou laten beperken tot Utret voor het zoeken naar ta-
lentvolle bestuurders.

Een meer nationale oriëntatie en globalisatie speelt daarbij ook een rol. Vroeger
was het organiseren van de Jaarbeurs in Utret de enige kernactiviteit van de or-
ganisatie, nu is er sprake van meerdere kernactiviteiten. De kernactiviteiten van de
Jaarbeurs zijn meer over Nederland verspreid en zij is nu ook actief in het buiten-
land. Het was daarom onvermijdelijk dat band met Utret daarom minder het is
geworden.

Deze algehele trend van modernisering en groei van de Jaarbeurs als oorzaak van
de veranderende relatie speelt ook op politiek vlak. Bij de verhuizing naar de huidige
plaats van de Jaarbeurs op de Croeselaan in de jaren 50’ werd de mate waarin de
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gemeente Utret zou groeien, de groeiende saarste van ruimte en de groei van het
verkeer niet voorzien. Was dat wel voorzien dan was er waarsijnlijk voor een andere
plaats gekozen om de Jaarbeurs te vestigen. Deze drie problemen zijn verantwoordelijk
voor een keerpunt in de houding van de lokale politiek jegens de Jaarbeurs.

Kort voor en na de eeuwwisseling wordt de houding van de lokale politiek jegens
de Jaarbeurs kritiser.Waar eerst de SP zi een tegenstander toonde in de jaren ’90 en
eerder, ontstaat met de opriting en opkomst van Leeaar Utret grotere weerstand.
Sinds demotie om een onderzoek te verriten naar de verplaatsing van de Jaarbeurs is
die weerstand verder gegroeid, ook al wordt de huidige plaats van de Jaarbeurs vooral
op lange termijn ter discussie gesteld en voor de komende decennia nog geaccepteerd.
De kanekening die daarbij geplaatst moet worden is dat uit onderzoek gebleken is
dat het aandeel van de Jaarbeurs in de verkeersproblematiek lang niet zo groot is als
sommige politieke partijen in de gemeenteraad denken.

In de jaren ’90 begonnen de gemeente en de Jaarbeurs aan het UCP, nu bekend
als het project Stationsgebied Utret, voor de aanpassing van het stationsgebied door
middel van van publiek-private samenwerking. Dit, in combinatie met de eisen die
tegenwoordig op het terrein van transparantie worden gesteld aan de overheid zijn
de reden voor het vertrek van de wethouder en de burgemeester als respectievelijk
gemeentelijk commissaris en bestuurslid bij de Jaarbeurs. Ook al waren de betrokken
bestuurders zelf van mening dat er geen sprake van belangenverstrengeling was en
kon de oppositie geen meerderheid verzamelen om de bestuurders te verzoeken hun
plaats op te geven; de sijn van belangenverstrengeling en de ophef erover woog zo
zwaar dat de opvolgers van de desbetreffende bestuurders to besloten om van de
functies af te zien.

De hiervoor gesetste veranderingen werden grotendeels veroorzaakt door on-
vermijdelijke modernisering of moeilijk te voorziene veranderingen. Er zijn eter ook
sprake van vermijdbare fouten die de relatie geen goed hebben gedaan. De lange ter-
mijn van grote projecten als het Stationsgebied Utret is bijvoorbeeld een probleem.
Grote projecten als het Stationsgebied Utret zijn erg complex en tijdrovend, maar er
moet geconstateerd worden dat het streven om het stationsgebied te vernieuwen niet
optimaal verlopen is.

De ontwerpfase van de samenwerkingsplannen begint in 1987 en eindigt in 2002,
de vierde poging onder de naam Stationsgebied Utret slaagt nadat drie eerdere
pogingen onder de UCP-naam mislukten. De verwatingen voor de uitvoeringsfa-
se worden negatief bijgesteld omdat de verwate datum waarop de eerste sop de
grond in gaat een aantal keren niet gehaald wordt. Een turbulente omgeving hee
ook zijn weerslag op de lange uitvoeringsfase; zo gooien de economise crisis en een
nieuwe wet die hogere belastingen op kansspelen introduceert bijvoorbeeld roet in het
eten voor de bouwplannen op het Jaarbeursterrein.

Naast het feit dat de gemeente grote moeite hee om het ontwerp en de uitvoering
van de plannen voor het stationsgebied in goede banen te leiden, veranderen de poli-
tieke partijen die het gemeentebestuur vormen hun standpunten over de aanwezigheid
van de Jaarbeurs in het centrum. Over het algemeen is het oppositie die kritis is je-
gens de Jaarbeurs, maar zijn de politieke partijen die de coalitie vormen de Jaarbeurs
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positief gezind. Dat verandert tijdens verkiezingen van 2010 wanneer D66, GroenLinks
en de PvdA, de drie partijen die na de verkiezingen de coalitie vormen, het standpunt
innemen dat zij de Jaarbeurs liever zien vertrekken uit het centrum van Utret. Het
blij eter vooral bij retoriek in verkiezingstijd, en het hee geen consequentie voor
het handelen van het nieuwe college.

Dat wordt door de Jaarbeurs hoog opgenomen getuige het feit dat er gesprekken
nodig zijn om de relatie tussen het gemeentebestuur en de Jaarbeurs weer op de rails te
krijgen. De Jaarbeurs handelde niet altijd volgens de afspraken, zoals op het moment
toen zij de overeenkomst omtrent het gebruik van de congreszaal van het Beatrixge-
bouw niet naleefde.

Het laatste woord moet eter genuanceerd en positief zijn. Ondanks een aantal
fouten die zijn gemaakt is over de hele lijn gezien sprake van een redelijk construc-
tieve samenwerking. Het gemeentebestuur is de Jaarbeurs over het algemeen positief
gezind en de Jaarbeurs neemt volgens onderzoek een belangrijke plaats in de economie
van Utret in. Hoewel de locatie van de Jaarbeurs in het centrum van Utret niet
ideaal is voor het wegverkeer is de locatie wel optimaal voor het treinverkeer omdat
deze een strategise ligging hee naast Utret Centraal, qua reizigersaantallen het
grootste station van Nederland. Het gesil over de congreszaal en de uitingen van de
coalitiepartijen in de laatste Stemwijzer zijn beide opgelost met gesprekken en hebben
niet tot een breuk geleid.

Hoewel de snelheid van voortgang zorgen baart, zijn beide partijen goed op weg
naar de vernieuwing van het stationsgebied. Volgens deze plannen komt het noordelijk
deel van het Jaarbeursterrein weer in handen van de gemeente en krijgt het een andere
bestemming. De Jaarbeurs zal het ruimtegebruik op het zuidelijke deel intensiveren.
Dit kan gezien worden als goed compromis tussen het volledig verwijderen van de
Jaarbeurs uit het centrum en de wens van de lokale politiek om de vrijgekomen ruimte
voor andere zaken te benuen. De aanmelding van het Jaarbeurskwartier als nieuw
sleutelproject en het streven om de ontwikkeling ervan te versnellen door deze eerder
te starten geven ook een goede indruk van de staat van de samenwerking.
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Nederland raakt tijdens de Eerste Wereldoorlog in een isolement. Dat vormt de aanlei-
ding voor de opriting van de Jaarbeurs in 1916 om de nationale handel en industrie
te bevorderen. Voor Utret wordt gekozen als vestigingsstad vanwege de centrale lig-
ging in Nederland en de goede bereikbaarheid. Omdat de Jaarbeurs een succes blijkt te
zijn wordt besloten een permanent gebouw op het Vredenburg te bouwen, wat in 1921
gereed is. In de daarop volgende decennia wordt de bebouwing op het Vredenburg
uitgebreid.

De relatie met de rijksoverheid en de gemeente Utret is zeer het. De gemeente
leent in de allereerste jaren haar ambtenaren uit aan de Jaarbeurs en beide partijen
verlenen subsidie. To is de Jaarbeurs in haar beginjaren moeilijk in staat het hoofd
boven water te houden, in 1922 moeten de gemeente en de rijksoverheid ingrijpen
om de Jaarbeurs te redden van de ondergang. Na een reorganisatie weet de Jaarbeurs
de draad weer op te pakken, en worden de subsidies langzaam afgebouwd. Na de
Tweede Wereldoorlog ontvangt de Jaarbeurs geen subsidie meer en verplaatst zij van
het Vredenburg naar haar huidige locatie aan de Croeselaan vanwege ruimtegebrek.

In 1987 wordt het Utret City Project door de gemeente Utret gestart om in
samenwerking met private partners het stationsgebied te vernieuwen. De Jaarbeurs
is een van de partners. Na een aantal mislukkingen slagen de samenwerkingsplannen
uiteindelijk in 2002 onder de naam van het Stationsgebied Utret. In die plannen is
de Jaarbeurs veel nauwer betrokken geraakt dan in eerdere stadia en zijn de verande-
ringen voor haar veel ingrijpender.

Als gevolg van maatsappelijke ontwikkelingen en de groei van de Jaarbeurs
neemt het belang van de band met de gemeente en de plaats Utret af en gaat de
lokale politiek kritiser over de plek van de Jaarbeurs denken. De verkeersproblema-
tiek is een belangrijk onderwerp. Het onderzoek van Ecorys relativeert de verkeers-
problematiek en wijst op de belangrijke economise betekenis van de Jaarbeurs voor
Utret. De wethouder en burgemeester nemen eind jaren ’90 afseid van hun functie
als respectievelijk bestuurslid en gemeentelijk commissaris om de sijn van belangen-
verstrengeling te vermijden.
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Er ontstaat een gesil omdat de Jaarbeurs afspraken over het gebruik van de con-
greszaal in het Beatrixgebouw niet nakomt, maar dat wordt in goed overleg opgelost.
Tijdens de verkiezingen van 2010 nemen de latere drie coalitiepartijen D66, Groen-
Links en de PvdA op de langere termijn het standpunt in dat zij de Jaarbeurs liever
zien vertrekken uit het centrum van Utret, na de verkiezingen wordt de verstand-
houding tussen het college en de Jaarbeurs verbeterd door gesprekken te voeren.

Ondanks de fouten die zijn begaan en andere negatieve invloeden op de relatie
tussen de twee partijen kan gesteld worden dat de relatie op dit moment redelijk goed
is. De snelheid waarmee de plannen om het stationsgebied te vernieuwen worden uit-
gevoerd is weliswaar onder het gewenste niveau, maar het samenwerkingsverband
verkeert in goede staat. Het perspectief op de toekomst is positief met de aanmelding
van het Jaarbeurskwartier als nieuw sleutelproject, het voornemen tot duurzame ont-
wikkeling en het streven om de ontwikkeling ervan te versnellen.
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S  


De data over de totale deelname aan de jaarbeurzen tot en met 1941 is aomstig uit
het overzit in het document ‘Verslag, balans, winst- en verliesrekening en exploita-
tierekening van de Vereeniging tot het houden van Jaarbeurzen in Nederland over het
boekjaar 1 mei 1940–30 april 1941’.¹

De buitenlandse deelname is berekend op basis van de informatie die in de corres-
pondentie² wordt gegeven, vooral de informatie die bedoeld is voor het gemeentever-
slag die in de correspondentie opduikt. Die informatie is niet voor ieder jaar aanwezig
in de correspondentie, maar deze missende informatie is wel te vinden in de verzame-
ling van gemeenteverslagen van die periode³ en in de documenten over de opriting
van de Jaarbeurs.⁴

De cijfers voor de deelname vanaf 1945, zowel totaal als buitenlands, zijn aom-
stig uit de jaarverslagen over die periode.⁵,⁶ Omdat voor het onderzoek helaas geen
jaarverslagen van na 1963 besikbaar waren, houden de statistieken op bij dat jaar.
Merk op dat vanaf 1954 de statistiek van deelnemers een nieuwe definitie krijgt, vanaf
dat jaar worden de deelnemers als de exposanten gezien die expositieruimte inhu-
ren, niet het aantal ondernemingen dat vertegenwoordigd is op de jaarbeurzen. De
deelnemers vertegenwoordigen vaak meerdere ondernemingen, bijvoorbeeld de 1.512

¹N.V. Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utret. Jaarverslagen en jaarrekeningen van de Vereni-
ging over 1927/28–1940/41, met concept 1927/28. Utrets Arief, ariefnummer 836, inventarisnummer
112, 1994.

²N.V. Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utret, Correspondentie met de gemeente Utret,
1916–1938, 1942.

³Gemeente Utret.Gemeenteverslagen 1914–1922. Utrets Arief, bibl. sign. XXXV B 11–19, 1922.
⁴N.V. Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utret, Stukken betreffende de opriting in 1916 van de

Vereniging.
⁵N.V. Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utret, Jaarverslagen en jaarrekeningen van de Vereni-

ging over 1941/42–1957 .
⁶N.V. Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utret,Gecombineerde jaarverslagen en jaarrekeningen

van de Vereniging en de Maatsappij over 1958-1963.
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exposanten van de voorjaarsbeurs van 1956 vertegenwoordigden 3.334 ondernemin-
gen. Ook wordt de gehuurde expositieruimte per deelnemer groter. Omdat het aantal
deelnemers een vertekend beeld gaat geven door deze nieuwe definitie is ook de op-
pervlakte van de verhuurde expositieruimte vermeld.

Voorjaar Najaar
Jaar Tot. Bl. Tot. Bl.
1917 690 – – –
1918 1.062 – – –
1919 1.276 – – –
1920 1.046 – – –
1921 – – 1.508 650
1922 909 303 539 112
1923 706 243 751 281
1924 827 272 768 272
1925 891 308 764 216
1926 933 314 781 357
1927 978 352 807 245
1928 1.089 286 881 246
1929 1.151 363 890 269
1930 1.298 420 1.012 402
1931 1.349 398 1.004 324
1932 1.558 480 1.053 310
1933 1.415 427 1.109 256
1934 1.725 532 1.138 ?
1935 1.691 390 1.079 392
1936 1.645 290 1.146 375
1937 1.779 410 1.207 364
1938 1.938 471 1.211 325
1939 2.032 473 1.203 354
1940 1.994 ? 1.091 ?
1941 1.912 ? ? ?

Tabel A.1: Data over deelname aan jaarbeurzen over 1917–1941. ‘Tot.’ staat voor totale
deelname, ‘Bl.’ voor buitenlandse deelname, ‘?’ staat voor onbekende data.
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Voorjaar Najaar
Jaar Tot. Bl. m² Tot. Bl. m²
1946 1.629 681 22.237 ? ? 32.120
1947 2.516 1.136 33.815 2.265 949 33.248
1948 3.064 1.672 36.155 2.793 1.361 37.427
1949 3.701 2.237 42.600 3.103 1.645 43.000
1950 3.958 2.428 44.618 3.566 2.018 49.451
1951 3.989 ? 50.298 3.476 ? 41.085
1952 4.136 ? 50.214 3.010 ? 33.594
1953 4.027 ? 50.000 2.576 ? 30.000
1954 1.309 ? 52.889 1.157 ? 34.690
1955 1.527 ? 53.689 1.022 ? 29.000
1956 1.512 ? 64.592 1.054 ? 33.639
1957 1.420 ? ? 1.075 ? ?
1958 1.493 ? ? 1.090 ? ?
1959 1.370 ? 50.000 698 ? 17.000
1960 1.579 ? 70.000 678 ? 15.888
1961 1.213 ? 48.300 726 ? ?
1962 1.494 ? 78.000 ? ? ?
1963 ? ? ? 677 ? ?

Tabel A.2: Data over deelname aan jaarbeurzen over 1946–1963. ‘Tot.’ staat voor totale
deelname, ‘Bl.’ voor buitenlandse deelname, ‘m²’ voor oppervlakte van expositieruimte
in vierkante meters, ‘?’ staat voor onbekende data.
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(Boek)jaar Utret Rijk Totaal
1916 10.000 10.000
1917 35.000 45.000
1918 20.000 70.000 90.000
1919 25.000 80.000 105.000
1923 53.200 78.200

1931–1932 22.500 47.880 70.380
1932–1933 45.200 67.700
1933–1934 36.167 58.667
1934–1935 12.750 48.917
1935–1936 15.000 51.167

1946 Subsidies vervallen
1948 22.566,50 Marshallhulp

Tabel A.3: Wijzigingen van de verleende subsidie in gulden aan de Jaarbeurs door
de gemeente Utret en de rijksoverheid. Gegevens ontleend aan het tweede en derde
hoofdstuk van het rapport. Tijdens de dataverzameling was verzuimd om ten alle tijde
een duidelijk onderseid te maken tussen kalenderjaren en boekjaren.
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