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Voorwoord 

 
 
Voor u ligt onze masterthesis over het optimaliseren van beheer- en ontwikkelstrategieën 
voor woningcomplexen. Deze scriptie is geschreven in het kader van de opleiding 
Stadsgeografie aan de Universiteit van Utrecht. De scriptie is het resultaat van een onderzoek 
dat is uitgevoerd als afstudeeropdracht bij woningbouwcorporatie Portaal.  
 
Wij willen dit voorwoord graag gebruiken om een aantal mensen te bedanken. Als eerste gaat 
onze dank uit naar onze begeleiders vanuit Portaal: Guus Haest, Nicole Jansen en Nicole 
Plasschaert. Wij bedanken jullie voor al jullie waardevolle inhoudelijke bijdragen, de bijsturing, 
het motiveren en jullie ondersteuning tijdens dit onderzoek. Ook willen wij alle 
projectgroepleden bedanken voor hun tijd en inzet die jullie in ons onderzoek hebben 
geïnvesteerd.  
 
Daarnaast gaat onze dank uit naar onze begeleider vanuit Universiteit Utrecht: Gideon Bolt. 
Bedankt voor je feedback op ons onderzoek en rapport!  
 
 
 

Utrecht, Juli 2014 
 
 

Tanne Rietveld 
Maaike Rutten 
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Samenvatting 
 
 
De afgelopen jaren is het werkveld van de woningcorporaties sterk veranderd. De 
woningcorporatie wordt door de overheid steeds meer als een zelfstandige onderneming 
gezien. Dit heeft geleid tot veranderde wet- en regelgeving. In combinatie met de financiële 
crisis heeft dit de handelingsruimte van woningcorporaties beperkt. Dit heeft er voor gezorgd 
dat het beheerbeleid dat corporaties toepassen om woningcomplexen en buurten leefbaar te 
houden, is heroverwogen. De dominante sloopnieuwbouw strategieën zijn gewijzigd in 
alternatieve strategieën, zoals renovatie en sociaal beheer. Het doel van dit onderzoek is het 
in kaart brengen van besluitvormingsprocessen tot het vormen van een beheerstrategie en 
hoe effectief deze zijn. De onderzoeksvraag die centraal in dit onderzoek is:  
 
Hoe komt een beheer- en ontwikkelstrategie en de besluitvorming hiertoe tot stand en hoe 
effectief zijn de toegepaste beheer- en ontwikkelstrategieën geweest?  
 
Methodologie 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is het theoretische kader opgebouwd vanuit 
theorieën over buurtverval, vastgoedbeheer en strategische besluitvorming. De verandering 
in woningcomplexen (de aanleiding), het proces tot strategievorming en de effectiviteit van 
strategieën zijn geanalyseerd. Voor deze analyse is, naast de theorieën, gebruik gemaakt van 
casestudies. Er zijn tien woningcomplexen geselecteerd waar een beheeringreep uitgevoerd 
is of in de toekomst zal plaatsvinden. Deze woningcomplexen dienden als casestudie in dit 
onderzoek naar beheer- en ontwikkelstrategieën. Via semigestructureerde diepte-interviews 
en een documentenstudie is het besluitvormingstraject en de effectiviteit van de ingrepen in 
kaart gebracht. Een tweede element van de onderzoekstrategie is dat er 
projectbijeenkomsten zijn georganiseerd waarin drie adviseurs en alle betrokken 
medewerkers die een casestudie vertegenwoordigden aanwezig waren. De interactie van 
medewerkers en kennisdeling heeft geleid tot het verder inzichtelijk maken van de 
besluitvormingsprocessen, maar ook tot een kritische evaluatie van de beheer- en 
ontwikkelstrategieën.  
 
Conclusies 

- De aanleiding voor het doen van een beheeringreep kan direct voortkomen uit de 
situatie in het woningcomplex zelf door de stedenbouwkundige, fysieke of sociale 
kenmerken of gedrag van bewoners. De aanleiding kan ook indirect zijn door het 
intern gevoerde beleid, imagodoelen van Portaal of door ‘gecreëerde’ problemen 
(bijvoorbeeld te lang wachten met ingrijpen in een woningcomplex). 

- Uit directe aanleidingen volgt een probleemdefinitie en een afweging van 
verschillende alternatieve strategieën dat uitmondt in de planvorming van een 
strategie. Bij een indirecte aanleiding komt het voor dat deze stappen worden 
overgeslagen en er gelijk richting de planvorming wordt gegaan. 

- De afweging van strategieën is weinig inzichtelijk en is vaak gebaseerd op interne 
ervaringen en kennis. Verder zijn de afwegingen van de verschillende strategieën 
gebaseerd op een afweging die past binnen het gangbare paradigma. De 
oplossingen die overwogen en gekozen worden zijn bekende strategieën, er wordt 
nauwelijks gekeken naar alternatieve nieuwe oplossingen.  

- Het proces van planvorming tot de daadwerkelijke uitvoering van een strategie duurt 
vaak lang. De oorzaak hiervoor kan worden verklaard door de weerstand van 
actoren. Een andere verklaring zijn interne factoren (het volgen van een nieuwe 
koers) of externe factoren (een nieuwe maatschappelijke context). 

- De weerstand van actoren kan besluitvormingsprocessen rekken, in hoeverre actoren 
in staat zijn weerstand te bieden is afhankelijk van de wijze waarop bewoners van 
buurten zich weten te organiseren. Buurten waarin bewoners zich meer verbonden 
voelen met de buurt, zijn meer georganiseerd en bieden bewoners meer weerstand. 
Het proces kan worden vertraagd door bewoners er niet (voldoende) bij te betrekken.  

- De mate waarin bewoners hun macht uitoefenen hangt af van zes elementen: 1. de 
noodzaak van de ingreep, 2. de impact van de ingreep, 3. de gekozen ingreep, 4. de 
wijze waarop bewoners betrokken worden, 5. op welk moment bewoners betrokken 
worden en 6. hoeveel inspraak bewoners hebben op de planvorming. 



5 
 

- Tijdsdruk in de uitvoeringsfase, door onder andere het verkrijgen van budget, kan 
leiden tot onzorgvuldiger werken wat het risico op het verliezen van draagvlak van 
bewoners tijdens de uitvoering verhoogd. 

- Terugkoppeling naar de probleemdefinitie tijdens de planvormingsfase en 
uitvoeringsfase gebeurt onvoldoende, waardoor het eindresultaat soms niet volledig 
voldoet of de problemen zoals gedefinieerd, niet oplost.  

- Verschillen in effectiviteit tussen de verschillende alternatieve beheer- en 
ontwikkelstrategieën zijn moeilijk meetbaar. Bijvoorbeeld het verschil in effect tussen 
sociale en fysieke ingrepen. Een uitspraak over wat de ‘meest’ effectieve strategie is 
moeilijk te maken.  

 
Aanbevelingen 
Het formuleren van een heldere probleemdefinitie en het regelmatig terugkoppelen naar deze 
probleemstelling vormt één van de struikelblokken. Een aanbeveling is om het formuleren van 
probleemdefinitie en terugkoppeling een vast onderdeel van het besluitvormingsproces te 
maken. Afwegingen in het besluitvormingsproces passen vaak binnen de bekende 
werkwijzen van de corporatie, een aanbeveling is om te durven differentiëren met 
bijvoorbeeld kwaliteit van de woningen of alternatieve contactvormen. Wat betreft de 
effectiviteit van het proces kan het vroegtijdig en op de juiste wijze informeren en betrekken 
van bewoners de weerstand in het planvormingsproces verminderen.  
 
Betrokken personen in dit onderzoek zijn allen werkzaam in de corporatiesector. Het 
verzamelen van data bij actoren zoals de gemeente of bewoners kan dit onderzoek verdiepen 
en tot nieuwe inzichten leiden. Door het toepassen van een model om afwegingen te maken 
kunnen besluitvormingsprocessen meer gestructureerd worden. Vervolgonderzoek kan in 
gaan op de toepasbaarheid van deze beslismodellen. Dit onderzoek is gebaseerd op 
casestudies waar de beheeringreep recent is toegepast, de effecten op de langere termijn zijn 
daarin niet meegenomen. Een vervolg onderzoek kan gericht zijn op casestudies waarvan de 
ingreep langer geleden (tien jaar of meer) is gebeurd. Dit kan tot inzichten over de effectiviteit 
op langere termijn leiden. Een andere optie is om dit onderzoek met dezelfde casestudies 
over enkele jaren te herhalen. 
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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding  
De afgelopen jaren is het werkveld waarin woningcorporaties hun activiteiten doen sterk 
veranderd. Sinds de jaren ’80 zijn corporaties steeds meer los van de overheid komen te 
staan. Ook het voorraadbeleid en de financiële aspecten van het vastgoedbeheer zijn de 
laatste jaren steeds meer de verantwoordelijkheid van corporaties zelf (Van Overmeeren en 
Gruis, 2011). Steeds vaker wordt door de overheid de corporatiesector als zelfstandige 
sociale onderneming gezien en daardoor worden scherpere eisen gesteld aan de taken en 
activiteiten van de sociale verhuurder. Dit in combinatie met de financiële crisis heeft 
woningcorporaties genoodzaakt om anders naar het gevoerde en te voeren strategische 
beleid te kijken. Plannen bleken niet meer financieel haalbaar of te risicovol (Van Montfort, 
Karré & van Twist, 2010). Om de leefbaarheid in buurten en woningcomplexen in stand te 
houden werd voorheen vaak fysiek in gegrepen, onder andere met sloop- nieuwbouw. Met 
deze ingreep wordt door differentiatie van het woningaanbod, het mogelijk voor de 
middenklasse terug te keren in de wijk en kan de buurt zich weer positief ontwikkelen (Stipo, 
2012). Veranderde marktomstandigheden, nieuwe risicoprofielen én nieuwe inzichten, maakt 
dat projecten nader worden beoordeeld. Vanwege de hoge kosten, stijgende risico’s rondom 
afzetmogelijkheden en lange ontwikkelingstijd worden projecten stopgezet, heroverwogen of 
gefaseerd. Tegelijkertijd willen corporaties in deze tijd, die gekenmerkt wordt door krimp, (Van 
Montfort, Karré & van Twist, 2010), zowel financieel als in de juridische handelingsruimte de 
volkshuisvestingsdoelen wel realiseren. Tegenwoordig worden eerdere sloopplannen 
veranderd in alternatieve vormen van vastgoedbeheer zoals renovatie of een sociale aanpak 
(Stipo, 2012). Waarom wordt er een alternatieve strategie gekozen? En waar wordt dit besluit 
op gebaseerd?  
 
De besluitvorming over het bezit en de manier waarop dit in stand wordt gehouden wordt ook 
wel een beheer- en ontwikkel strategie genoemd. Een strategie met als doel om zowel de 
fysieke en sociale kwaliteit van de woningen en woonomgeving in stand te houden. Als 
gevolg van de nieuwe omstandigheden in de sector wordt ook binnen woningcorporatie 
Portaal, in opdracht van wie dit onderzoek uitgevoerd wordt, scherper naar de werkwijzen 
gekeken. Daarom leeft de vraag of de manier van werken nog de meest effectieve werkwijze 
is. En/of de activiteiten die ze doen te verantwoorden zijn vanuit de maatschappelijke functie. 
Op dit moment is niet volledig inzichtelijk hoe een beheer- en ontwikkelstrategie tot stand is 
gekomen. Ook heerst de vraag of in de vernieuwde context de huidige aanpak de meest 
effectieve mix van fysieke en sociale ontwikkel- en beheermaatregelen is. Bovendien is in de 
organisatie veel van de kennis rondom besluitvorming aanwezig in de hoofden van 
medewerkers en niet vastgelegd op papier, het is daarom niet volledig inzichtelijk hoe keuzen 
voor beheer- en ontwikkelstrategieën tot stand komen. 

1.2.  Relevantie 
Naar het verschil in buurtkwaliteit en de oorzaken voor dat verschil in buurtkwaliteit, is veel 
onderzoek gedaan. Er zijn verschillende verklaringen zoals klassieke theorieën die uitgaan 
van de fysieke veroudering van de woningvoorraad en hun kenmerken (Schwirian, 1983; 
Wiesel, 2012; Wilson & Kelling, 1982). Daarnaast zijn er theorieën die meer nadruk leggen op 
sociale aspecten, zoals de bewoners en het management van het gebouw, als oorzaak van 
het verval (Power, 1997; Sampson, 2009; Sampson & Raudenbush, 2004). Met deze 
literatuur over buurtveranderingen is het mogelijk om een verklaring te vinden voor het verval 
van buurten. Door een koppeling tussen buurtverandering en de kenmerken van buurt wordt 
de reden om voor een bepaalde beheer- en ontwikkelstrategie te kiezen meer inzichtelijk 
gemaakt. Dit onderzoek richt zich daarom op het maken van een koppeling tussen 
buurtveranderingen en beheer- en ontwikkelstrategieën.  
 
Ook is er veel onderzoek naar alternatieve beheer- en ontwikkelstrategieën die in plaats van 
de dominante sloopnieuwbouw, of herstructurering toegepast kunnen worden (Stipo, 2012). 
Soms is gekozen voor een fysieke aanpak en soms is gekozen voor een sociale aanpak of 
voor een combinatie van beide. Onduidelijk is echter wat de motieven zijn om voor een 
bepaalde strategie te kiezen. Nieboer (2003, p.49) noemt dat de afweging voor een beheer- 
en ontwikkelstrategie nog weinig inzichtelijk is. Ook de wijze waarop de afweging plaatsvindt 
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en welke factoren hierin bepalend zijn is niet inzichtelijk (Nieboer, 2003, p.49). Straub (2002, 
p.9) sluit hier op aan door te noemen dat het besluitvormingsproces niet transparant is en 
bestaat uit subjectieve elementen die moeilijk te achterhalen zijn en vaak ook niet inzichtelijk 
omdat ze in hoofden van medewerkers blijven. Hoewel binnen de corporatiesector de laatste 
jaren steeds meer gebruik wordt gemaakt van portfoliomanagement in strategische 
besluitvorming, is er nog weinig onderzoek gedaan naar de uitwerking van dit beleid (Flier & 
Gruis, 2002, p.9). Daarom richt dit onderzoek zich op het inzichtelijk maken van de wijze 
waarop strategische beheer- en ontwikkelbesluiten genomen worden, welke afwegingen een 
rol spelen en/ of dit effectief is geweest.  

1.3. Onderzoeksvraag 
Om het onderzoeksdoel te behalen is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 
 
Hoe komt een beheer- en ontwikkelstrategie en de besluitvorming hiertoe tot stand en hoe 
effectief zijn de toegepaste beheer- en ontwikkelstrategieën geweest?  
 

1.4. Opbouw van het onderzoeksrapport 
Om inzicht te krijgen in strategische besluitvormingsprocessen rondom vastgoedbeheer en 
ontwikkelen is het onderzoek in twee delen gesplitst: een theoretische deel en een empirisch 
deel. Het theoretische deel bestaat uit een algemeen context schetsend hoofdstuk en een 
theoretisch kader over buurtverval en strategische besluitvorming rondom 
vastgoedmanagement. In hoofdstuk twee wordt eerst de juridische handelingsruimte van een 
woningcorporatie geschetst en de invulling die Portaal gegeven heeft. Om de redenen om 
beheer- en ontwikkelstrategieën toe te passen te achterhalen, wordt in het theoretische kader 
(hoofdstuk drie) eerst aandacht besteed aan de theorieën over buurtverval. Vervolgens wordt 
hierin een verdiepingsslag gemaakt naar woningtypen, omdat de eigenschappen van een 
woningtype mede bepalend kunnen zijn voor het buurtverloop. Ook heeft het woningtype 
invloed op de strategie die toegepast kan worden. Een volgend onderdeel in het theoretisch 
kader (hoofdstuk vier) zijn de beheer- en ontwikkelstrategieën voor vastgoed beschreven.  
 
Het empirisch deel van dit onderzoek bestaat uit het gebruik van casestudies waar beheer- 
en ontwikkelingrepen hebben plaatsgevonden. Om uitspraken over de toekomstige 
strategieën te kunnen doen, zijn er ook casestudies opgenomen die nog in de 
planvormingsfase zitten. In hoofdstuk vijf volgt een verantwoording voor de gekozen 
onderzoeksmethoden en een verdieping op de genomen stappen. Hoofdstuk zes bestaat uit 
een beschrijving van de casestudies. Daarna volgen in de hoofdstukken zeven en acht 
achtereenvolgens een analyse van de buurtveranderingen, de besluitvormingsprocessen en 
de effectiviteit van de beheeringrepen. Tenslotte wordt in hoofdstuk negen afgerond met de 
conclusies en aanbevelingen. 
 
 

  



11 
 

2. Woningcorporatie & bewegingsruimte 
 
 
Dit hoofdstuk schetst een overzicht van de taken die een woningcorporatie in Nederland 
vanuit de wet en vanuit de maatschappij heeft. Als eerste wordt ingegaan op de rol van de 
woningcorporaties in de Nederlandse woningmarkt en de activiteiten van de woningcorporatie 
binnen de sociaal maatschappelijke context. De daarop volgende paragraaf schets het 
wettelijke kader vanuit het Besluit Beheer Sociale Huursector [ hierna: BBSH]. Daarmee 
worden in dit hoofdstuk de randvoorwaarden geschetst waarbinnen de besluiten van beheer- 
en ontwikkelstrategieën plaats moeten vinden. Hierna wordt ingegaan op de wijze waarop 
Portaal invulling geeft aan haar beleid binnen de wettelijke kaders waaraan zij gebonden is.  

2.1. Woningcorporatie 
De woningvoorraad in Nederland bestaat voor 55% uit huurwoningen (Centraal Bureau voor 
Statistiek [CBS], 2014). Ongeveer 75% van deze 3 miljoen huurwoningen in Nederland is van 
woningcorporaties. In geen enkel ander Europees land is het percentage woningen van 
woningcorporaties zo hoog en is de sociale huursector zo belangrijk als in Nederland 
(Whitehead & Scanlon, 2007). De rol van woningcorporaties op de woningmarkt en hun rol in 
de samenleving is daarom van groot belang voor het functioneren van wijken.  
 
De kernactiviteit van een woningcorporatie is het verzorgen van woondiensten, in het 
bijzonder voor mensen die niet zelfstandig in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien 
(Straub, 2001, p.5). Dit wordt door de overheid gereguleerd door de wettelijke regeling dat de 
huurwoningen met een huur tot € 699,48, de zogenoemde sociale huurwoningen, vooral 
bedoeld zijn voor mensen met een inkomen tot € 34.678. Naast het bouwen, beheren en 
verhuren van betaalbare woningen, behoren ook activiteiten om wijken leefbaarder te maken, 
tot de taken van woningcorporaties. Daarmee hebben zij meer sociale en maatschappelijke 
taken (Rijksoverheid, 2014). Woningcorporaties worden dus vanuit de overheid geacht om 
meer te doen dan alleen het bouwen en verhuren van woningen. Tegelijkertijd moeten alle 
taken van de woningcorporatie in het werkgebied van de sociale huisvesting liggen. Dat houdt 
in dat er ook activiteiten zijn die juist niet zijn toegestaan voor corporaties, zoals het verhuren 
van woningen aan huurders met een inkomen boven de inkomensgrens. Ook 
maatschappelijk gezien wordt er van de woningcorporaties verwacht dat ze bijdragen aan de 
maatschappelijke doelstellingen. Bijvoorbeeld het huisvesten van sociale zwakkere groepen 
als zorgcliënten of zorgdragen voor een gezonde leefomgeving in wijken en buurten.  
 
Grofweg worden er zes typen activiteiten van woningcorporaties onderscheiden (Brandsen, 
Farnell, en Cardoso-Ribeiro 2006, p.11):  

1. De verhuur van sociale huurwoningen: De woningen zijn in eigendom van de 
corporatie en huurders maken gebruik van de woningen. 

2. De verkoop van sociale huurwoningen: Hierbij gaan eigendomsrechten van de 
woningcorporatie over op bewoners. 

3. Zorg en ondersteuning: Geïntegreerde huisvesting en zorg voor cliënten met speciale 
behoeften. 

4. Extra dienstverlening aan huurders: Woningcorporaties leveren diensten aan hun 
huurders om de kwaliteit van leven en het huurplezier te verhogen. 

5. Dienstverlening aan de wijk: Deze diensten worden geleverd voor huurders maar 
mogelijk ook voor alle bewoners in de wijk. 

6. Wijkplanning en wijkbeheer: Hier is een verschuiving van dienstverlening naar 
geïntegreerde planning en structurele betrokkenheid bij lokale netwerken en wijken. 

 
Deze activiteiten worden ook weerspiegeld in het wettelijke kader waarbinnen corporaties 
moeten werken. De volgende paragraaf benoemt de wettelijke kaders en de verwachtingen 
vanuit de politiek rondom woning corporaties. 
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2.2. Wettelijk kader  
Verantwoordelijkheden, rechten en plichten van een woningcorporatie zijn vastgelegd in het 
BBSH. Hierin zijn de prestaties die woningcorporaties moeten leveren ondergebracht in een 
aantal onderwerpen (BBSH, p.22-50), en zijn als volgt:  
 
1. Het passend huisvesten van de doelgroep (BBSH, p.40)  
Verzorgen van huisvesting is de kerntaak van de woningcorporatie. In 2011 is de 90% norm 
ingevoerd dat inhoudt dat de corporaties 90% van hun woningen moeten verhuren aan de 
doelgroep. De doelgroep zijn de huishoudens met een inkomen onder huurtoeslaggrens en 
personen die extra zorg nodig hebben zoals lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten, dak- 
en thuislozen, (ex)-psychiatrische patiënten, ex-verslaafden en ex-gedetineerden.  
Daarnaast moeten de woningen waarin mensen gehuisvest worden passend zijn, hetgeen 
inhoudt dat de huurprijs in verhouding staat tot het huishoudinkomen. Huishoudens met een 
laag inkomen zouden in een woning met een lage huur gehuisvest moeten worden en 
huishoudens met hogere inkomsten in woningen met hogere huurprijzen, voor zover 
woningcorporaties deze huishoudens huisvesten. Het huisvesten van hogere 
inkomensgroepen zou wenselijk kunnen zijn voor het tegengaan van leegstand of segregatie. 
Maar bij verhuur van goedkope woningen aan deze groep is er sprake van scheefwonen, 
waardoor minder woningen voor de doelgroep (lagere inkomens) beschikbaar zijn. Dit is niet 
altijd te voorkomen omdat het inkomen van huurders na het accepteren van de woning kan 
stijgen tot boven de huurtoeslaggrens. De corporatie heeft daarvoor nu de mogelijkheid om 
de huurprijs voor deze huurders extra te verhogen, maar kan de bewoners niet verplichten 
om de woning te verlaten en meer passende woonruimte te betrekken. Bij verhuur van 
duurdere woningen aan huishoudens met een laag inkomen kan ook gesteld worden dat de 
woning niet passend is. Aangezien het BBSH stelt dat woningcorporaties ook de taak hebben 
dat er zo min mogelijk een beroep gedaan wordt op huurtoeslag. Een van de 
beleidsdoelstellingen die zijn verwoord in de Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig is de 
bevordering van het eigenwoningbezit. Woningcorporaties kunnen hieraan een bijdrage 
leveren door een beleid te formuleren dat mede is gericht op verkoop van bij haar in beheer 
zijnde wooneenheden. 
 
2. Het waarborgen van de kwaliteit van de wooneenheden (BBSH, p.35) 
De wooneenheden dienen te voldoen aan de minimale bouw- en woontechnische kwaliteit 
voorgeschreven in de wettelijke voorschriften uit de Woningwet en het Bouwbesluit. Ook geeft 
het BBSH aan dat er rekening gehouden dient te worden met het beperken van 
energieverbruik door middel van onder andere isolatie-eisen en energiezuinige 
verwarmingsinstallaties. Daarnaast moeten de wooneenheden zo goed mogelijk passen bij 
de te huisvesten personen. Daarvoor is het noodzakelijk om kennis van de lokale 
marktomstandigheden te hebben. De kwaliteit van de woningen kan ook worden bepaald aan 
de hand van het Woningwaarderingsstelsel (WWS).  
 
3. Bijdragen aan de leefbaarheid in de buurten en wijken waar haar wooneenheden gelegen 
zijn (BBSH, p.34) 
Vanaf 1997 zijn woningcorporaties niet alleen verantwoordelijk voor de woning die zij zelf 
verhuren en de bewoners van deze woningen, maar ook voor de leefbaarheid in de buurten 
waar men bezit heeft. Het is een woningcorporatie niet toegestaan om beheeractiviteiten 
buiten het volkshuisvestingsterrein uit te voeren. Zaken zoals het participeren in 
buurtbeheerbedrijven of het bevorderen dat er een wijkkantoor of buurtmeldpunt wordt 
opgezet valt wel onder bevorderen van de leefbaarheid in het kader van de 
volkshuisvestingsdoelstellingen. Ook geeft het BBSH aan dat het in elk geval de voorkeur 
verdient om in de eerste plaats activiteiten te ontplooien die bijdragen aan het woongenot van 
alle bewoners. 
 
4. Het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting en het aanbieden van diensten 
aan ouderen, gehandicapten en/of andere personen die zorg of begeleiding nodig hebben 
(BBSH, p.36)  
Het BBSH vraagt woningcorporaties een bijdrage te leveren aan het tot stand brengen van 
huisvesting aan ouderen, gehandicapten en (andere) personen die zorg of begeleiding nodig 
hebben zowel via nieuwbouw als ook via aanpassingen in bestaande woongelegenheden. 
Het deel van de woningvoorraad dat geschikt moet worden gemaakt is afhankelijk van de 
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lokale vraag naar dit type woningen. Het BBSH noemt als goed voorbeeld 
levensloopbestendig bouwen, waardoor woningen in verschillende stadia van de 
huishoudontwikkeling geschikt blijven om in te wonen. Een ander genoemd voorbeeld is 
bouwen volgens Woonkeur, waarbij een hoge gebruikskwaliteit, inbraak- en sociale veiligheid, 
valveiligheid, toegankelijkheid en flexibiliteit in de woningen gerealiseerd wordt. Het gaat 
hierbij om het aanpassen van bestaande woningen zodat deze geschikt worden voor de 
genoemde doelgroepen of het bouwen van woongelegenheden zoals woonzorgcomplexen, 
geclusterd wonen met zorg, groepswonen voor ouderen, gezinsvervangende tehuizen, 
begeleid wonen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen.  
 
Naast de woongelegenheden kunnen woningcorporaties ook in de gebouwde omgeving een 
bijdrage leveren om deze beter geschikt te maken voor de doelgroepen. Bij het aanbieden 
van diensten aan ouderen, gehandicapten of (andere) personen met een zorgvraag wordt 
aangegeven dat het zelf aanbieden van zorg niet tot de taken behoort van de 
woningcorporatie en ook niet is toegestaan. Wel mogen ze een bijdrage leveren in het 
aanbod van service zoals noodhulpgarantie, aanvullende thuiszorg, maaltijdvoorziening, 
persoonlijke alarmering en professionele alarmopvolging, tuinonderhoud, klussendienst, 
huishoudelijke hulp, was-service, pedicure, administratieve ondersteuning en hondenuitlaat 
service. 
 
5. Het betrekken van bewoners bij het beleid en beheer (BBSH, p.44)  
Het gaat hierbij om het in de gelegenheid stellen van huurders om klachten, ideeën en 
opmerkingen in te dienen en deze in behandeling te nemen. Daarnaast dient de corporatie de 
huurders op de hoogte te houden van haar plannen.  
 
6. Het waarborgen van financiële continuïteit (BBSH, p.48) 
De woningcorporatie dient een zodanig financieel beleid en beheer te voeren, dat haar 
voortbestaan in financieel opzicht is gewaarborgd en zij haar middelen inzet ten behoeve van 
de volkshuisvesting.  
 
7. Zorgen voor een sobere en efficiënte bedrijfsvoering (BBSH, p.50) 
Hieronder verstaat de overheid zaken zoals een goed personeelsbeleid, een beheerste 
ontwikkeling van de loonstijging, en het aan de dag leggen van een zeker kostenbewustzijn 
bij de keuzen van welke derden goederen en diensten zullen worden betrokken. Ook dient de 
corporatie zorg te dragen voor een administratie die een juist en volledig inzicht geeft in haar 
werkzaamheden en haar financiële situatie. 
 
Hoewel het wettelijke kader de richtlijnen biedt en laat zien welke mogelijkheden er voor 
differentiatie binnen het financiële kader zijn, blijft het spanningsveld waar de corporatie zich 
in bevindt enigszins onderbelicht. Economische en maatschappelijke ontwikkeling bepalen de 
context waarin besluiten moeten worden genomen. En ook de vaart waarmee besluiten 
worden genomen.  

2.3. Maatschappelijke veranderingen 
De wettelijke kaders waaraan woningcorporaties zich te houden hebben en de velden waarop 
de woningcorporatie een actieve rol in dient te nemen zijn besproken in de wettelijke context 
die wordt weergegeven in het BBSH. Deze wettelijke kaders worden geregeld aangevuld door 
de overheid indien hiervoor noodzaak bestaat. Voorbeeld hiervan is de reeds eerder 
genoemde 90% norm, waarmee de woningvoorraad wordt bestemd voor de lagere inkomens 
en hogere inkomens worden uitgesloten. Ander voorbeeld is de procentuele extra 
huurprijsverhoging voor huidige bewoners met een hoger inkomen, enerzijds om de 
huurinkomsten van de corporatie te verhogen, maar anderzijds ook om scheefhuurders aan 
te pakken. Ook is een hogere huurprijs mogelijk in gebieden met een gespannen 
woningmarkt, de zogenaamde Donnerpunten. Maar bij tegenzittende economische 
ontwikkelingen blijft betaalbaar wonen essentieel (Portaal, 2013). Aan de andere kant laat de 
overheid de corporatie meebetalen aan het begrotingstekort via de verhuurdersheffing. Door 
de verhuurdersheffing wordt de financiële druk op de woningcorporaties groter en dient de 
corporatie uitgaven beter te beheersen en te beperken. 
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Andere wijzigingen op de woningmarkt betreffen vooral ook de wijzigingen in sociaal opzicht. 
Voorbeelden hiervan zijn de steeds kleiner wordende huishoudens, die vragen om andere 
woonvormen. Een ander belangrijk gegeven is de grote diversiteit in wensen en leefstijlen van 
mensen (Platform 31, 2014). Maar ook het toenemende aantal scheidingen en de daaruit 
voortkomende veranderende woonwensen. Zaken die Portaal (Portaal, 2013) noemt die van 
groot belang kunnen zijn op de woningmarkt is het feit dat mensen steeds minder gebonden 
zijn aan een bepaalde plaats (of land) en individualisering. Ook digitalisering, het feit dat 
mensen op steeds meer momenten met elkaar in contact staan en grensvervaging, dat 
inhoudt dat mensen steeds vaker activiteiten door elkaar heen doen en scheidslijnen tussen 
werk en privé onduidelijker worden hebben invloed. Daarnaast worden mensen steeds meer 
bewust van het belang van duurzame ontwikkeling. Een ander punt waar Portaal zich van 
bewust is, is dat woningcorporaties kampen met een negatief imago (Portaal, 2013). 
 
Uiteraard is het niet mogelijk om een complete lijst met alle tendensen op de woningmarkt te 
presenteren, want dat zou op zichzelf al een volledig onderzoek kunnen vormen. Ook het 
dieper uitwerken van de verschillende afzonderlijke tendensen in de samenleving kan een 
studie op zich zijn. Dat is helaas niet mogelijk in dit onderzoek, maar het toont wel dat het 
besluitvormingsproces binnen een corporatie onderhevig is aan allerlei tendensen in de 
sector en in de maatschappij. Momenteel is er wel een nieuw wetsvoorstel in ontwikkeling, de 
novelle, daar wordt kort op ingegaan.  
 
Novelle, nieuwe ontwikkelingen  
Op 20 juni jl. is door minister Blok een nieuw wetsvoorstel, de novelle, ingediend bij de 
tweede kamer (Rijksoverheid, 2014d). De novelle geeft uitvoering aan het regeerakkoord en 
zou corporaties weer terug moeten brengen naar hun taakgebied: het bouwen, verhuren en 
beheren van sociale huurwoningen en het daaraan verbonden maatschappelijke vastgoed. In 
de novelle staat dat het taakgebied van corporaties wordt gericht op het huisvesten van lage 
inkomens, daarnaast wordt het toezicht versterkt en gaan gemeenten en corporaties 
bindende afspraken maken.  
 
De novelle zorgt voor een duidelijkere taakafbakening en moet voorkomen dat corporaties 
risico’s nemen in commerciële projecten. Het voorstel omvat de volgende consequenties voor 
woningcorporaties (Rijksoverheid, 2014d): 

- Corporaties dienen commerciële projecten (dure huur en koop) te splitsen van hun 
kerntaak aangezien voor de kerntaak staatssteun beschikbaar is en voor de 
commerciële projecten niet.  

- De gemeente bekijkt eerst of er voor de commerciële projecten geen marktpartijen 
zijn die dit uit willen voeren en de projecten moeten noodzakelijke stads- en 
dorpsvernieuwingen zijn. Ook moeten de risico’s beperkt zijn en gelden er 
rendementseisen.  

- Het toezicht op en binnen de corporatiesector wordt versterkt. 
- Gemeente en corporatie maken bindende prestatieafspraken over wat lokaal nodig 

en mogelijk is. 
- Het taakgebied van corporaties wordt gericht op het huisvesten van lage inkomens. 
- Corporaties moeten nadrukkelijker toetsen of de woning die zij aanbieden betaalbaar 

is voor de potentiële huurder. 
- De inkomensgrens wordt voor 5 jaar verruimd: 10% mag worden verhuurd aan 

huishoudens met inkomens tussen de 34.000 en 38.000 (naast de bestaande 
mogelijkheid om 10% te verhuren aan huishoudens met een inkomen boven de 
34.000). 

- Er komen meer mogelijkheden voor het aanbieden van tijdelijke huurcontracten voor 
onder andere starters en jongeren. 

- Er komen mogelijkheden om woningen te bestemmen voor specifieke doelgroepen, 
zoals grote gezinnen. 

- Het woningwaarderingsstelsel wordt meer marktconform waardoor de locatie beter tot 
uitdrukking komt in de huurprijs. 

- De liberalisatiegrens wordt voor drie jaar bevroren op € 699,48. 
 
De novelle zou moeten ingaan op 1 januari 2015, maar hierover dient de tweede kamer nog 
te besluiten. De gevolgen van deze en voorgaande besproken wettelijke kaders worden 
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meegenomen in het onderzoek. De volgende paragraaf ingegaan op de wijze waarop 
woningcorporatie Portaal vorm geeft aan de regels uit het BBSH, de overige wettelijke kaders 
en de verwachtingen uit de maatschappij.  

2.4.  Invulling door Portaal binnen wettelijk kader 
Woningcorporatie Portaal is vrij om binnen de regels van het BBSH haar invulling te geven 
aan het beheer en de ontwikkeling van haar vastgoed. Voor de invulling hiervan heeft Portaal 
beleidsstukken geschreven die sturing geven. De documenten waarvan in dit hoofdstuk 
gebruik gemaakt is zijn: 
 
- Portefeuilleplan Portaal 2012-2021 (Portaal, 2011). 
Het portefeuilleplan van Portaal is opgesteld om organisatie breed de portefeuille te bekijken 
en te optimaliseren. Waar eerst op regioniveau portefeuilleplannen werden gemaakt, is nu 
een aanpak opgesteld om dit over de hele breedte van de organisatie te trekken. Uit het 
portefeuilleplan komen uitgangspunten die de regio’s kunnen gebruiken bij het uitwerken van 
hun opgave. Het geeft kaders bij aankopen, verkopen en herontwikkelingsactiviteiten.  
 
- Ondernemingsplan Portaal 2012-2020 (Portaal, 2013). 
Het ondernemingsplan is een kader waarbinnen Portaal zijn activiteiten verder uitwerkt. 
Daarmee dienen de doelen die zij heeft gesteld behaald te worden. Met name het deel van 
het ondernemingsplan dat aangeeft in welke context Portaal haar werkzaamheden uitvoert en 
wat de ontwikkelingen in de maatschappij zijn is van belang voor dit onderzoek.  
 
Deze beleidsdocumenten geven weer hoe Portaal invulling en richting wenst te geven aan de 
uitvoering. Hoe dit in de praktijk werkt bij de individuele projecten wordt in de casestudie 
analyses beschreven.  
 
Het BBSH legt een aantal taken op, Portaal heeft deze, samen met haar maatschappelijke 
opgave vertaald in zeven doelstellingen. Waarbij de vragen centraal staan of zij voldoende 
woningen aanbieden om te voldoen aan de vraag van de huurders en/ of de huurders 
tevreden zijn. Zes van deze doelstellingen volgen direct uit deze vragen, de zevende 
doelstelling komt voort uit de wens om duurzaamheid te realiseren. Portaal benadrukt 
daarnaast in haar portefeuillestrategie dat zij de lage middeninkomens wel als haar doelgroep 
ziet, dit wordt via de tweede doelstelling vorm gegeven (Portaal, 2011).  
De doelstellingen van Portaal omvatten:  
1. Kwantiteit: invulling van de vraag naar huisvesting van huishoudens met een laag inkomen 
(tot € 33.614 belastbaar per jaar) 
2. Kwantiteit: invulling van de vraag naar huisvesting van huishoudens met een laag 
middeninkomen (€ 33.614 tot € 43.000 belastbaar per jaar) 
3.Kwantiteit: invulling van de vraag naar huisvesting van huishoudens met een bijzondere 
woonvraag  
4. Kwaliteit: voldoende tevredenheid over de woning (75% geeft een 7 of meer) 
5. Kwaliteit: voldoende tevredenheid over de woonomgeving (65% geeft een 7 of meer) 
6. Kwaliteit: voldoende tevredenheid over de dienstverlening (70% geeft een 7 of meer) 
7. Duurzaamheid: dat een gebouwde omgeving op een dusdanige wijze wordt gecreëerd dat 
er sprake is van een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag mogelijke milieubelasting. 
Naast de minimale cijfers voor de klanttevredenheid, heeft Portaal ook de doelstelling dat de 
wijk gemiddeld geen onvoldoende mag hebben en dat de individuele beoordelingspunten 
geen onvoldoende mogen opleveren. 
 
Behalve de bovengenoemde doelstellingen kijkt Portaal ook naar de risico’s en het te behalen 
rendement met haar bezit (Portaal, 2011). Een belangrijk onderdeel van de strategie om 
risico’s te spreiden is differentiatie in de woningsegmenten en spreiding over de regio’s. 
Daarnaast wordt verjonging (transformatie) gezien als een belangrijk onderdeel van deze 
strategie. De reden hiervoor is dat door verjonging van het bezit de onderhoudskosten lager 
zijn en er potentieel hogere huuropbrengsten zijn. Portaal benoemt welk rendement minimaal 
behaald dient te worden op haar geïnvesteerde eigen vermogen om de bedrijfscontinuïteit te 
waarborgen (Portaal, 2011), dit is overigens ook een wettelijke vereiste (BBSH, p.48).  
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De zeven doelstellingen van Portaal worden uitgewerkt in de drie peilers: kwantiteit, kwaliteit 
en risico-rendement. Deze hangen onderling samen en hierbinnen wordt gezocht naar een 
optimum dat passend is binnen de financiële randvoorwaarden van Portaal. In figuur 2.4A zijn 
de peilers schematisch weergegeven.  
 
Figuur 2.4A: De 7 doelstellingen van Portaal uitgewerkt in 3 Peilers 

 
* #vhe: staat aantal verhuurde eenheden (woningen) 
Bron: Portaal (2011) 

 
Kwantiteit 
Bij het aspect kwantiteit zet Portaal de consequenties van de ontwikkeling van de doelgroep 
en woningmarkt naast elkaar. Hierbij speelt ook dat 90% van de vrijkomende woningen dient 
te worden toegewezen aan huishoudens met een laag inkomen. Hierdoor heeft Portaal te 
maken met een meer eenzijdige doelgroep dan in de periode dat zij nog niet gebonden was 
aan het aanbieden van woningen aan huishoudens met lage inkomens. Dit leidt er ook toe 
dat Portaal (en andere corporaties) minder mogelijkheden heeft om te differentiëren met de 
huurprijzen, aangezien huishoudens met een laag inkomen zoeken naar woningen met een 
lage huurprijs. Verder wordt geconcludeerd dat circa 80% van de vraag van huishoudens met 
een laag inkomen blijkt te bestaan uit eenpersoonshuishoudens. De opbouw van deze groep 
(80%) is 60% jonger dan 30 jaar, 10% tussen de 30 en 64 en 30% zijn alleenstaanden die 
ouder zijn dan 65 jaar. De vraag van de jonge alleenstaande komt voornamelijk van 
studenten en (nog) thuiswonenden. De vraag van huishoudens met een laag inkomen blijft de 
komende periode sterk groeien en de vraag van huishoudens met een laag midden inkomen 
stabiliseert (zie hiervoor figuur 2.4B). Waarbij het aantal huishoudens (afgekort met HH in het 
figuur) met een laag inkomen en een laag midden inkomen dat vraagt om huisvesting is 
aangegeven.  
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Figuur 2.4B: Ontwikkeling doelgroep Portaal 

 
Bron: ABF, Socrates uit Portaal (2011) 

 
Onderdeel van het BBSH (p.36) en ook het beleid van Portaal is het huisvesten van 
huishoudens met een bijzondere woonvraag. Daarbij verdeelt Portaal de huisvesting voor 
deze doelgroep onder in: verzorgd wonen, gewoon/aangepast wonen en opvang. Waarbij 
onder verzorgd wonen woningen worden verstaan waarbij het mogelijk is om van een 
zorgsteunpunt op max 400 meter afstand verzorging te ontvangen. Gewoon/aangepast 
wonen zijn woningen die rollator toe- en doorgankelijk zijn en zoveel mogelijk (minimaal 20%) 
rolstoel toe- en doorgankelijk. Opvang wordt gezien als een hotelmatige voorziening voor 
tijdelijk gebruik en vormt geen onderdeel van dit onderzoek. 
 
De huidige woningvoorraad in de werkgebieden van Portaal matcht niet met de 
woningbehoefte in 2021. Er is een toenemende woningbehoefte, deze ligt met name in de 
grondgebonden koopwoningen. De vraag naar huurwoningen groeit voor het merendeel 
alleen nog bij eengezinswoningen. Er is verhoudingsgewijs in de komende jaren geen tot 
weinig extra groei te verwachten in de vraag naar huurappartementen (Portaal, 2011, p.14), 
waarbij opgemerkt moet worden dat de vraag per regio sterk verschilt. Voor Leiden en 
Arnhem gaat bovengenoemd scenario op, maar voor Nijmegen is er juist een groei in de 
vraag naar gestapelde bouw. In Eemland en Utrecht is nog een groei in beide huursegmenten 
en met nadruk in de gestapelde bouw.  
 
Portaal heeft in haar portefeuilleplan aangegeven zich de komende 10 jaar specifiek te gaan 
richten op grondgebonden woningen, maar ook licht in de gestapelde bouw, waarbij zij zich 
richt op het middeldure (€ 350-535) en dure (> € 535) segment.  
 
Kwaliteit 
Portaal ziet in de pijler kwaliteit de functies van klanttevredenheid, waarborgen van veiligheid 
en waarde behoud/waardeontwikkeling. De huidige klanttevredenheid ligt op dit moment al 
iets hoger dan de doelstelling van Portaal. Voor kwaliteit zijn 5 aspecten van belang:  
1. Voorzieningenniveau 

Voor alle woningen, met uitzondering van complexen waarvoor een sloopbesluit of 
renovatieplan is goedgekeurd, geldt dat de volgende standaardkwaliteit gerealiseerd 
moet worden: zelfstandige voldoende grote badkamer te betreden vanuit verkeersruimte, 
wasmachineaansluiting, isolerende beglazing in alle verblijfsruimten, optimale 
energieprestatie (wordt later op teruggekomen), geen open verbrandingstoestellen, 
goede ventilatie, geen zachtboard plafonds.  

2. Duurzaamheid 
Hoofddoelstelling hierin is een reductie van 20% CO2 uitstoot. Er zullen geen F en G 
labels meer zijn en complexmatig worden isolerende maatregelen (dubbelglas, dak-, 
vloer-, en gevelisolatie) kosteloos voor de huurder aangebracht. Gemiddeld een B of C-
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label wordt als ambitie gehanteerd, waarbij de resterende levensduur medebepalend is 
voor het label (> 10jaar is minimaal D label, > 20 jaar: C label, > 30 jaar: B-label). Ook 
wanneer er geen renovaties plaatsvinden gelden deze uitgangspunten. Gestreefd wordt 
naar een hoger label, waar mogelijk A++. 

3. Onderhoudsniveau 
Portaal hanteert dat plaatselijke gebreken acceptabel zijn, maar geen invloed mogen 
hebben op de veiligheid of functionaliteit. Er wordt ruimte geboden voor differentiatie in 
de ambitie voor wat betreft onderhoudsniveau (afhankelijk van de per complex gekozen 
strategie). Daarnaast zijn er beleidsregels ontwikkeld over een aantal specifieke 
onderhoudsgebieden. Deze zijn voor dit onderzoek te gedetailleerd en worden daarom 
niet individueel besproken.  

4. Geschiktheid voor specifieke doelgroepen 
Het invullen van de vraag naar huisvesting voor ouderen en minder validen met een 
bijzondere woonvraag is één van de belangrijkste doelstellingen voor Portaal, maar er is 
geen beleid vastgesteld over welke woningen geschikt moeten worden gemaakt. 
Algemene tendens is dat toegankelijk maken van woningen steeds vaker onderdeel is 
van renovatieplannen. In principe wordt er niet separaat geïnvesteerd in aanpassing van 
bestaande woningen ten behoeve van specifieke doelgroepen, het zwaartepunt van 
investeringen wordt gezocht in nieuwbouw en eventuele renovaties.  

5. Leefbaarheid/woonomgeving/maatschappelijk vastgoed 
Dit aspect kan een belangrijke bijdrage leveren aan de waardeontwikkeling van het 
vastgoed. Binnen Portaal is de laatste jaren steeds meer aandacht voor leefbaarheid. 
Portaal richt zich op de sociale veiligheid in wijken en het participeren van de huurders in 
de samenleving (vitale buurten). Via Vitale buurten wordt verantwoordelijkheid nemen en 
initiatief tonen door huurders gestimuleerd. Samenwerking wordt gezocht bij scholen, 
bedrijven en instellingen en door betaalbare bedrijfsruimte aan te bieden wordt ruimte 
geboden voor eigen ondernemerschap.  

 
Risico-rendement 
Portaal heeft het risico in haar portefeuille laten analyseren door adviesbureau Stec. Hieruit is 
naar voren gekomen dat het transformatiepercentage flink omhoog zou moeten, van 1,8% 
naar 6% waardoor in korte tijd een groot deel van het woningbezit vernieuwd wordt. Het 
transformatiepercentage is het percentage van de totale voorraad van de corporatie dat per 
jaar vernieuwd wordt om te voorkomen dat het bezit veroudert. Deze transformatie kan 
bestaan uit nieuwbouw, aankoop, verkoop en sloop. Ook renovatie telt voor de helft mee als 
transformatie. Beoogd wordt om het aantal grote woningen en het aantal grondgebonden 
woningen toe te laten nemen. Het aantal naoorlogse woningen moet flink worden 
teruggebracht. Portaal acht een iets lager transformatiepercentage van 3 tot 4,9% haalbaar 
voor haar bezit.  
 
Concept analyse ten behoeve van portefeuillestrategie  
Momenteel is een portefeuilleplan in ontwikkeling. Dat het ondernemingsplan en financieel 
beleidsplan naar de vastgoedportefeuille vertaalt. Dit conceptplan moet nog verder worden 
uitgewerkt. De portefeuillestrategie uit 2011 streeft ernaar om een rechtevenredig deel van 
een doelgroep te huisvesten in de betreffende regio en gaat uit van het opvangen van de 
huishoudensontwikkeling en inlopen van de achterstand. Daarnaast is de ontwikkeling van de 
voorraad gericht op: grotere, betere en duurdere woningen. Het bestaande bezit moet 
verbeterd worden, waarbij ingezet wordt op het aanbrengen van standaardkwaliteit, een 
verbetering van de conditiescore en het bereiken van betere energielabels. Bij de nieuwe 
strategie verandert de richting deels. Rekening gehouden met onder andere de volgende 
aspecten:  

- Doelgroepen worden nu alleen op inkomen gedifferentieerd, gekeken wordt naar 
differentiëren naar regio, en andere kenmerken van de doelgroep. 

- Het beter benutten van de woningvoorraad: gerichter sturen op inkomen en het 
formuleren van een beleid voor de middeninkomens. 

- De rol en risico’s van het zorgdeel moeten bepaald en meegenomen worden. 
- Klanttevredenheid, basiskwaliteit en mogelijkheden om te differentiëren. 
- Wat wordt de strategie in woningcomplexen waarin klanten tevreden zijn? 
- Het meetbaar formuleren van technische doelen. 
- Heroverweging van de huidige verkoopstrategie. 
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- Uitwerken van achterhaalde duurzaamheidsdoelstellingen  
- Het verder uitwerken van de financiën en rendementsdoelstellingen en hierin kan de 

marktwaarde betrokken worden. 
- Voor de portefeuillestrategie moet nagedacht worden of rechtevenredigheid en 

doelstelling van: groter, beter, duurder, houdbaar is. Deze doelen dienen aangepast 
naar de nieuwe omstandigheden gemaakt te worden. 

2.5.  De stroomversnelling 
Een belangrijk deel van het investeringsbudget voor renovaties wordt besteed aan project ‘de 
stroomversnelling’. De stroomversnelling is een project van zes woningcorporaties, 
waaronder Portaal en vier bouwers om 11.000 woningen om te bouwen tot nul-op-de-
energiemeter woningen. Daarna is de bedoeling dat nog 100.000 woningen gerenoveerd 
worden tot een nul-op-de-energiemeter woning. Deze afspraken zijn in juni 2013 gemaakt in 
bijzijn van de minister voor Wonen en Rijksdienst en vastgelegd in een convenant. Het idee 
van het project is dat de totale woonkosten voor de huurders gelijk blijven, aangezien de 
financieringsruimte in de renovatie zelf gevonden wordt. Dit gebeurt doordat de huurders hun 
energiekosten aan de corporatie betalen, de corporatie dat geld investeert in de renovatie en 
de bouwers duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten leveren.  
 
Bij een nul-op-de-energiemeter woning zijn ‘de in- en uitgaande energiestromen voor 
gebouwgebonden energie (ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het 
gebruik van huishoudelijke apparatuur (inclusief verlichting) op jaarbasis per saldo nul, onder 
standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik van de 
woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten onderbouwd door Nederlands 
normen’ (stroomversnelling, 2014). Energiebesparende voorzieningen zoals isolatie worden 
gecombineerd met energieopwekkende voorzieningen zoals zonnepanelen, waardoor het 
netto energieverbruik tot nul wordt gereduceerd. Dit netto energieverbruik wordt over een heel 
jaar genomen en er wordt uitgegaan van een gemiddeld gebruik en een gemiddeld klimaat. In 
de winter zal er verbruik zijn, maar in de zomer wordt energie teruggegeven aan het 
energiebedrijf.  
 

Er wordt gestart met 1.000 prototypes bij de meest voorkomende woningtypen uit de jaren ’50 
– ’70 om een concept te ontwikkelen. Daarna wordt, vanaf januari 2015 stapsgewijs gekomen 
tot een productierijp concept en later volledige industrialisatie voor renovatie van 
grondgebonden woningen, portiek-etage woningen en galerijflats. De verwachte kosten per 
woning inclusief levensduurverlenging en comfortverbetering (van b.v. keuken, badkamer en 
toilet) zijn € 80.000 in de prototypefase tot € 40.000 bij volledige industrialisatie. Bij de 
renovatie wordt een schil om de woning heen gelegd om een goede isolatie te realiseren. Het 
uiterlijk van de woning wordt daarmee aangepast (voorbeeld zijn de grondgebonden 
woningen in figuur 2.5A waarin links de oude woning staat en rechts de woning na het 
aanbrengen van isolatie schil).  
 
Figuur 2.5A: Eerste prototype stroomversnelling van grondgebondenwoningen  

 
Bron: Stroomversnelling.net 
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3. Buurtverandering 
 
 
Om inzichtelijk te krijgen waarom een beheer- ontwikkelbeslissing wordt genomen en wat de 
afwegingen voor dit besluit zijn geweest is het belangrijk dit in relatie tot het vastgoedbezit te 
zien. Vastgoedbeheer wordt toegepast om de kwaliteit van de woningvoorraad in stand te 
houden. Dit impliceert dat er een verschil is tussen de beoogde of gewenste vastgoedkwaliteit 
en de daadwerkelijke kwaliteit. Om de beoogde kwaliteit te bereiken zal op een bepaald 
moment een besluit tot beheer moeten plaatsvinden. Aangenomen wordt dat bij opleveringen 
van woningen de kwaliteit van het vastgoed voldoet aan de beoogde kwaliteit, maar dat naar 
verloop van tijd, de kwaliteit verandert en er dus beheer toegepast moet worden om de 
kwaliteit in stand te houden.  
 
Voor de theoretische onderbouwing wordt in dit kader eerst stil gestaan bij de theorieën over 
buurtontwikkelingen. Deze geven antwoord op de vraag hoe het kan dat buurten veranderen, 
in verval raken of juist helemaal niet. Daarnaast vindt een verdieping plaats op het specifieke 
verloop van de naoorlogse woonwijken en de jaren’70 | jaren’80 woonerfwijken in Nederland. 
Daarvoor is gekozen omdat deze typologieën terugkomen in de casestudies die zullen helpen 
bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag. In het tweede gedeelte van dit theoretische 
kader(hoofdstuk 4) is aandacht voor de literatuur over vastgoedbeheer. Allereerst wat is 
vastgoedbeheer, welke vormen zijn er van vastgoedbeheer en hoe wordt dit toegepast in de 
organisatiestructuur. Dus met andere woorden, hoe strategische beslissingen genomen 
worden. 
 

3.1.  Fysiek verval: levensloopmodel 
Zoals mensen naar verloop van tijd ouder worden en zichtbaar rimpels krijgen, verouderen 
buurten ook. De mensen die er gaan wonen worden ouder, verlaten de buurt of blijven alleen 
achter. Verandering heeft niet alleen betrekking op de mensen in een buurt maar ook 
woningen, straten, parken en pleinen vertonen ouderdomsverschijnselen. Buurtverandering is 
naar verloop van tijd onvermijdelijk (Wiesel, 2012). De eerste theorie dat buurten, als een 
natuurlijk verschijnsel na verloop van tijd veranderen, komt vanuit de Chicago school.  
 
In het levensloopmodel worden de ontwikkelingen in een buurt verdeeld in vijf fasen 
(Schwirian, 1983; Weinstein, 2007; Wiesel, 2012). Dit zijn de volgende fasen: 

1. Ontwikkeling: In de eerste fase wordt een onbebouwd stuk land ontwikkeld tot 
woonwijk. 

2. Transitie: In deze fase neemt de woondichtheid in de buurt toe, zo ook de diversiteit 
in woningtypen en bevolking. Ook lopen de woning- en huurprijzen in deze fase op. 
Met andere woorden de buurt wordt populairder. 

3. Afname: Na verloop van tijd veroudert de woningvoorraad, ook de woning- en 
huurprijzen stabiliseren. Er is een toenemende instroom van lagere inkomensklassen 
en immigranten.  

4. Uitdunnen: Buurtverval wordt in deze fase zichtbaar. De gebouwen beginnen te 
vervallen of worden verlaten. Ook jongere leeftijdsgroepen verlaten de buurt en de 
oudere groepen blijven achter. Het voorzieningenniveau neemt af en de algehele 
leegstand neemt toe. Het aandeel minderheden in de buurt wordt groter en vormt een 
meerderheid ten opzichte van de oorspronkelijke bevolkingsgroep.  

5. Vernieuwing: Door invloed van nieuwbouwprojecten of gentrificatie, komen nieuwe 
bevolkingsgroepen in de wijk en daarmee komt de buurt weer positief in ontwikkeling. 
Nieuwe projecten worden opgestart, vaak gericht op de (hogere) middenklasse. Er 
zijn zowel commerciële als residentiele ontwikkelingen.  

In het model hoeven niet alle fasen elkaar op te volgen. Het kan voorkomen dat fasen worden 
overgeslagen of dat door eerder ingrijpen terug wordt gegaan naar een eerdere fase 
(Schwirian, 1983). Het verval dat in de levenslooptheorie wordt beschreven ontstaat door 
verandering in de kwaliteit van de woningvoorraad, demografische veranderingen en de 
status van de buurt.  
 
Doordat de woningvoorraad veroudert, stijgen de onderhoudskosten en de technische 
kwaliteit van de woning raakt verouderd. Concreet valt te denken aan enkel glas in plaats van 
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dubbel glas. Hoe ouder de technische installatie des te duurder wordt het onderhouden, zeker 
als onderdelen niet meer te verkrijgen zijn. Naast technische veranderingen op de kwaliteit 
van de woningvoorraad is er ook sprake van culturele veranderingen die zorgen dat de 
woning- en huurprijzen lager worden (Wiesel, 2012). Eind jaren ’70 – begin jaren ’80 was het 
in de mode om bruine kunststofkozijnen in een woning te hebben. Op het moment dat bruin 
uit de mode raakt vervang je niet zomaar deze kozijnen omdat de kleur niet ‘mooi’ is. Gevolg 
van de woningveroudering is dat hogere inkomensgroepen de buurt verlaten naar buurten 
waar de woningvoorraad qua kwaliteit en smaak wel aansluit op de wensen. Deze bewoners 
worden vervangen door lagere inkomensgroepen (fase 3 en 4), die de minder populaire 
goedkopere woningen kopen. Dit proces wordt ook wel ‘filtering’ genoemd (Van Beckhoven, 
Bolt & Van Kempen, 2009; Wiesel, 2012). Hoewel de nieuwe groepen van lagere sociaal 
economische status zijn, is vestiging in deze buurten voor deze groepen wel een vooruitgang. 
Dit betekent wel dat het gemiddelde inkomen in de buurt afneemt. Hoewel voor de nieuwe 
groepen het vestigen in deze buurten een stijging op de sociale ladder betekent, kan het 
verschil in welvaart ten opzichte van de oorspronkelijke bewoners leiden tot gevoelens van 
(relatieve) achterstand (Kleinhans, Priemus & Engbersen, 2007). Het vertrek van de ene 
groep (oorspronkelijke bewoners) en de vestiging van de andere groep (bijvoorbeeld een 
etnische minderheid) kan ervoor zorgen dat van de oorspronkelijke groep meer mensen gaan 
vertrekken. Dit omdat voor de oorspronkelijke bewoners de buurt op een bepaald moment 
dusdanig veranderd is dat er een tolerantiegrens wordt overschreden, een zogenoemd 
omslagpunt waardoor er een verhuiswens ontstaat. De demografische verandering op 
zichzelf wordt dan een verhuismotief in plaats van het eerdergenoemde verouderen van de 
woningvoorraad. Als de oorspronkelijke bewoners vanwege het overschrijden van deze grens 
ook de buurt verlaten en de dan vrij gekomen woningen op hun beurt weer worden bevolkt 
door andere groepen ontstaat er een spiraal die kan zorgen dat de demografische 
verandering van de buurt verder doorzet (Card, Mas & Rothstein, 2008). Wanneer alle 
groepen een lagere sociale economische status hebben neemt het totale gemiddelde 
inkomen in de buurt af en ontstaat er een gebied waar lagere inkomensgroepen 
geconcentreerd wonen. De buurt krijgt een lagere sociaal economische status. 
 
Al met al geeft het levensloopmodel een vrij negatieve kijk op het verloop van een buurt; 
veroudering leidt tot buurtverval. Het negatieve verloop van een buurt wordt door Wiesel 
(2012) genuanceerd door te benoemen dat gezinnen en ouderen die achterblijven in buurten 
‘rijker’ zijn dan gesuggereerd. Vaak zijn in gezinnen waar de kinderen het huis verlaten 
hebben, de ouders al op leeftijd en de hypotheken afbetaald. De woonlasten zijn daardoor 
lager en de bestedingsruimte hoger. Het woningbezit is dan onderdeel van het vermogen van 
het een gezin. De vermindering van de sociaal economische status van een buurt door de 
instroom van lagere inkomensklassen is dan ook minder extreem. Daarom is volgens Wiesel 
de waardevermindering door veroudering, zoals gesuggereerd wordt in het levensloopmodel, 
minder dan wordt voorgedaan. Wiesel (2012) wijst op het fysieke determinisme in het 
levensloopmodel, en noemt dat een buurt meer is dan alleen gebouwen. Hij vraagt aandacht 
voor de sociale processen en bijvoorbeeld de bijdrage die bewoners leveren aan 
gemeenschappen door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.  
 
Van Beckhoven, Bolt & Van Kempen (2009, p.23-25) geven samenvattend drie andere 
kritieken op de levensloopmethode. Het eerste kritiekpunt is dat buurten niet vanzelfsprekend 
hetzelfde pad overgaan. Zelfs buurten met dezelfde kenmerken kunnen een ander verloop 
hebben en daarmee ook een ander verloop van verval. Over de verschillen in verval per 
woningtype volgt in latere paragrafen meer. Van Beckhoven, Bolt & Van Kempen (2009, p.24) 
noemen dat sociale processen een belangrijkere rol spelen dan veroudering van de 
woningvoorraad. Dit sluit aan op het kritiekpunt van Wiesel (2012) dat sociale aspecten 
worden overschaduwd. Het tweede kritiekpunt is dat nieuwe buurten of gebouwen niet persé 
van een betere kwaliteit dan de bestaande bouw hoeven te zijn. Het laatste punt dat wordt 
genoemd heeft betrekking op de levensloop. Is er namelijk sprake van verandering door 
veroudering of is er sprake in cohort verschillen? Maakt een woning met een bouwjaar uit 
1950 in de eerste 30 jaar dezelfde veranderingen door als een woning met een bouwjaar uit 
1960 (Van Beckhoven, Bolt & Van Kempen, 2009, p.25)? Uit deze kritiekpunten kan worden 
geconcludeerd dat het verloop van een buurt niet uniform is. Verval kan zich per buurt anders 
openbaren. 
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De levenslooptheorie gaat (met zijn tekortkomingen) met name in op het fysieke verval, 
datgene dat zichtbaar is zoals achterstallig onderhoud, leegstand, maar ook graffiti, afval op 
straat of verloedering van de openbare ruimte (Sampson, 2009; Ross & Mirowsky, 1999; 
Ross & Jang, 2000; Kleinhans & Bolt, 2010). De laatste elementen in de opsomming zijn niet 
zozeer toe te wijzen aan ouderdom maar vallen meer onder het gedrag van de bewoners van 
een buurt. Ouderdom zorgt er immers niet voor dat graffiti op muren wordt gespoten of dat 
afval niet wordt opgeruimd. Verval is dan een combinatie van fysieke en sociale 
verschijnselen. 

3.2. Sociaal verval  
Vandalisme of graffiti, maar ook onkruid en zwerfafval zijn tekenen van ‘disorder’ of 
ordeloosheid. De relatie tussen ordeloosheid en buurtverval wordt gelegd in de ‘Broken 
Windows Theory’ van Wilson en Kelling (1982). Er wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke 
en sociale ordeloosheid. Met sociale ordeloosheid wordt onder andere verwezen naar 
hangjongeren die onveiligheidsgevoelens veroorzaken, ruzies en drinken op straat (Chappell 
et al., 2010; Sampson, 2009; Sampson & Raudenbush, 1999). Sociale ordeloosheid heeft dus 
te maken met allerlei vormen van gedrag die afwijken van de ‘normale’ normen en waarden. 
Uitgangspunt van de ‘Broken Windows Theory’ is dat vrij onbeduidende effecten van 
ordeloosheid als een gebroken raam, kunnen leiden tot criminaliteit en buurtverval. Een 
gebroken raam dat niet wordt gerepareerd geeft de suggestie dat niemand ‘het iets kan 
schelen’ wat er in de buurt gebeurt. Een gebroken raam of verlaten autowrak geeft een 
gevoel van anonimiteit en suggereert dat er geen controlesysteem is. En dat je dus kunt doen 
wat je wilt zonder dat het gedrag gecorrigeerd wordt. Wanneer bewoners denken dat de 
criminaliteit in de buurt toegenomen is gaan ze zich daar naar gedragen. Mensen blijven 
meer binnenshuis en vermijden de straat. Er heerst een gevoel dat de omgeving ‘uncontrolled 
and uncontrollable (Wilson and Kelling, 1982, p.3)’ - onbeheerst en ook niet te beheersen is 
(Wilson & Kelling, 1982; Sampson & Raudenbush, 2004; Kleinhans & Bolt, 2010). Vanuit het 
perspectief van de ‘Broken Windows Theory’ kan buurtverval worden opgelost door tekenen 
van ordeloosheid in buurten te bestrijden.  
 
Een ander aspect van ordeloosheid is de perceptie van ordeloosheid. Sampson en 
Raudenbush (2004) beargumenteren dat niet alleen de zichtbare tekenen van ordeloosheid 
van belang zijn voor het ontstaan en voorbestaan van ordeloosheid, maar ook de niet direct 
waarneembare elementen als sociaal economische status en de etnische mix van een buurt 
van belang zijn. Shaw en McKay noemen sociaal economische status, etnische mix en de 
residentiële stabiliteit als elementen die leiden tot de verstoring van de sociale organisatie in 
buurten (Bruinsma et al., 2013; Kleinhans & Bolt, 2010; Sampson & Groves, 1989). Sociale 
organisatie is de manier waarop een buurtgemeenschap gedeelde waarden en normen heeft 
en in staat is doelen te bereiken en buurtproblemen op te lossen (Kubrin & Weitzer, 2003; 
Dassopoulos & Monnat, 2011). Een snelle doorstroom in de woningmarkt maakt dat mensen 
kort in de buurt verblijven hetgeen de mogelijkheid tot het opbouwen van sociale relaties en 
netwerken doet afnemen. Ook breken vanwege de verhuisbewegingen bestaande sociale 
netwerken in een buurt af, dat verzwakt het bestaande gemeenschappelijke stelsel van 
waarden en normen (Bruinsma et al., 2013). In etnisch diverse buurten zijn meerdere culturen 
vertegenwoordigd met ieder een eigen stelsel van normen en waarden. Het kan zijn dat er 
onderlinge verschillen zijn over wat goed en fout is. Wanneer men geen contact met elkaar 
heeft en elkaar niet leert kennen is het ontstaan van een gemeenschappelijk stelsel van 
waarden en normen moeilijker. Mensen kunnen de neiging hebben om zich uit het collectieve 
leven terug te trekken. Andere wetenschappers beargumenteren juist dat de effecten van 
etnische mix afhankelijk zijn van de voorkeuren van een individu. Mensen kunnen voorkeur 
hebben voor een multiculturele buurt. Effecten als een afname van het sociaal economische 
status zouden meer invloed hebben dan het percentage etnische minderheden (Bailey et al., 
2012, p. 2012; Putnam, 2007). Een lage sociaal economische status, betekent niet alleen dat 
het gemiddelde inkomen laag is, het gaat vaak gepaard met hogere werkloosheidcijfers en 
een grotere afhankelijkheid van instituties. Dit betekent ook dat een groot aandeel van het 
inkomen wordt besteed aan de primaire levensbehoefte (huur en boodschappen). Het 
draagvlak voor bepaalde voorzieningen is daardoor lager en voor deze voorzieningen is het 
moeilijker te overleven. Dit leidt tot een hogere doorloop van bedrijven en meer leegstand van 
bedrijfsruimten (Sampson & Raudenbush, 2004). Een ander element van een lage sociaal 
economische status is dat het aandeel huurwoningen vaak groter is dan dat van 
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koopwoningen. Huiseigenaren zijn vaker geneigd om de woningen en woonomgeving te 
onderhouden omdat ze meer baat hebben bij een positieve waardeontwikkeling van hun 
woning. Bovendien vestigen ze zich voor langere duur in de buurt dat de mogelijkheden voor 
het ontwikkelen van sociale relaties verhoogt (Jones & Pebley & Sastry, 2010). Al met al 
verzwakken deze elementen de sociale organisatie in een buurt. En daarmee ook de manier 
waarop een buurtgemeenschap tekenen van ordeloosheid kan bestrijden.  
 
De drie elementen die Shaw en McKay noemen hebben dus invloed op de sociale relaties in 
een buurt en vormen een goede indicator om ordeloosheid in buurten te voorspellen 
(Kleinhans & Bolt, 2010; Sampson & Groves, 1989). Deze relatie wordt bevestigd door 
Franzini et al. (2008) in een onderzoek naar percepties en tekenen van ordeloosheid in 
Baltimore. Ze concluderen dat het aandeel etnische groepen en de sociale status van de 
buurt een goede voorspeller is voor de perceptie die mensen hebben op ordeloosheid. Maar 
ook dat percepties sterk af hangen van de historische en lokale sociale structuur. Daaruit kan 
worden geconcludeerd dat de context waarin ordeloosheid wordt waargenomen van belang is 
voor het effect. Bijvoorbeeld graffiti, kan in een buurt van lage sociaal economische status 
worden ervaren als een teken van verval, terwijl het in een buurt van hogere sociaal 
economisch status kan worden ervaren als onderdeel van de stedelijke charme (Sampson, 
2009). Belangrijk is dat als de ordeloosheid niet alleen gekoppeld is aan dat wat men ziet, 
een oplossing zoals Wilson en Kelling suggereren, het verwijderen van de elementen van 
ordeloosheid, weinig zin heeft. Als de perceptie van buurtverval niet bepaald wordt door de 
hangjongeren, maar door etnische vooroordelen, dan heeft het bestrijden van hangjongeren 
op straat weinig zin als men in een etnisch gemixte buurt woont. De angst wordt immers niet 
veroorzaakt door de tekenen van ordeloosheid, maar door etnische vooroordelen (Harcourt & 
Wallace, 2014; Sampson & Raudenbush, 2004).  
 
De wijze waarop een buurt in staat is gezamenlijk doelen te bereiken wordt ook wel ‘collective 
efficacy’, collectieve weerbaarheid genoemd (Kleinhans & Bolt, 2010; Bruinsma, 2013; 
Sampson & Craif, 2009; Sampson, 2009). Belangrijke elementen zijn het wederzijdse 
vertrouwen en informele sociale controle. Het wederzijdse vertrouwen bepaalt in hoeverre 
bewoners bereid zijn om informele sociale controle toe te passen (Bruinsma et al., 2013). 
Terugkerend naar de ‘broken window’ theorie, in buurten met een hoge collectieve 
weerbaarheid letten bewoners op elkaar en wordt afwijkend gedrag ‘bestraft’. In buurten met 
een lage collectieve weerbaarheid, is het wederzijds vertrouwen lager en daarmee is er 
minder sociale controle en een vruchtbare bodem voor ordeloosheid.  

3.2.1. De bewoner als actor  
In bovenstaande beschrijving van de levensloop en ‘Broken Windows Theory’ lijkt de bewoner 
incapabel om zich tegen de buurtontwikkelingen te verzetten. Vanwege de buurtkenmerken 
(zie de kenmerken van Shaw en McKay) zijn bewoners onderworpen aan hun omgeving. Dit 
vormt echter geen verklaring voor verschillen in het verloop van buurten (zie paragraaf 3.1). 
Maar vanuit een behavioraal, gedragsgericht perspectief is een reactie op deze theorieën 
gevormd. De keuze om ergens wel of niet te wonen is niet louter rationeel gebaseerd op 
economische afwegingen van kwaliteit en kosten. Vaak spelen allerlei emotionele 
argumenten een rol, als: je vrienden en familie wonen daar ook, je voelt er thuis of omdat je in 
die buurt bent opgegroeid. Dan kun je tegen alle rationele argumenten in besluiten wel of niet 
te verhuizen (Van Beckhoven, Bolt & Van Kempen, 2009, p.32-35). Deze redenen duiden op 
een verbondenheid met een plaats. Verbondenheid met een plaats refereert aan ‘een 
positieve emotionele band of associatie die een individu heeft met zijn woonomgeving’

1
 

(Bailey et al., 2012, p.208). Dit sluit aan op Wiesel (2012) die benoemd dat de netwerken en 
bindingen die bewoners hebben, zorgen dat bewoners in de buurt blijven wonen, ook 
wanneer de woningvoorraad verouderd. Een hogere buurtverbondenheid wordt geassocieerd 
met bewoners die bereidwilliger zijn om meer geld en tijd te investeren in hun woonomgeving. 
Ook wordt van bewoners die zich verbonden met hun buurt voelen verwacht dat ze hun stem 
laten horen als er ontwikkelingen voordoen waar ze het niet mee eens zijn (Bailey et al., 
2012, p.210).In buurten met een hoge buurtverbondenheid wordt dus verwacht dat bewoners 
reageren op incidenten van buurtverval. Andere factoren die bepalen wat de reactie van 
bewoners zou zijn is het sociale netwerk van bewoners en hoe daarin de onderlinge 

                                                      
1
 De Engelse definitie is alsvolgt: ‘a positive affective bond or association between individuals 

and their residential environment’ (Bailey et.al., 2012; p.210). 
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samenhang is (Van Beckhoven, Bolt & Van Kempen, 2009, p.32-35). Vanuit gedragsgericht 
perspectief is het afbreken van sociale relaties een oorzaak voor buurtverval. Als de 
buurtbevolking verandert of meer divers worden de onderlinge banden tussen bewoners 
verbroken. Daarmee kan het stabiele niveau in de buurt verdwijnen, dus ook het systeem 
voor informele sociale controle. Andersom kunnen bewoners vanuit hun toewijding en 
emotionele band met de buurt proberen de buurt stabiel te houden om te voorkomen dat de 
buurt vervalt (Van Beckhoven, Bolt & Van Kempen, 2005, p.8). Vanuit een gedragsgericht 
perspectief ontstaat een verschil in het verloop van buurten door verschillen in de sociale 
organisatie van buurten. Buurten met een stabiele, sterke sociale organisatie kunnen 
bepaalde bewoners uit de buurt weren en succesvol tegen ontwikkelen protesteren (Temkin & 
Rohe, 1998; Van Beckhoven, Bolt & Van Kempen, 2009, p.33; Van Beckhoven, Bolt & Van 
Kempen, 2005, p.8). Volgens Temkin en Rohe (1998) zijn er drie componenten die bepalend 
zijn of een buurt stabiel blijft naar verloop van tijd. Deze componenten zijn 1. loyaliteit naar de 
buurt toe, 2. de verbondenheid met de buurt en 3. bewoners die de perceptie hebben dat ze 
in een ‘goede’ buurt wonen.  
 
Een van de factoren die de mate van buurtverbondenheid bepaalt is de woonduur en leeftijd 
van de bewoner. Hoe langere iemand in een buurt woont des te groter de kans is dat deze 
persoon zich verbonden met de buurt voelt (Bailey et al., 2012, p.210-211). Dit vormt een 
tegenspraak met de levenslooptheorie, waar veroudering van het woningbezit leidt tot het 
wegtrekken van bewoners. Terwijl dit vanuit het gedragsgericht perspectief leidt tot een 
verbondenheid die kan uitmonden in collectieve acties tegen datzelfde verval. Concluderend 
voor het belang voor sociale relaties in een buurt noemen Temkin en Rohe (1998) dat in 
buurten waar sprake is van verval het simpel verbeteren van de woningvoorraad niet 
doeltreffend is, maar dat er ook geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van de 
gemeenschap (Temkin & Rohe, 1998).  
 
Temkin en Rohe geven zelf als kritiek dat het model, waarin bewoners de rol als actor 
hebben, te weinig aandacht heeft voor kenmerken van de buurt, locatie en de woonomgeving 
(Van Beckhoven, Bolt & Van Kempen, 2005, p.14-15). Met andere woorden, een gebrek aan 
aandacht voor het fysieke. Tegenover deze gedragsgerichte benaderingen zijn er ook de 
onderzoekers die veel nadruk op het fysieke leggen. Zij beargumenteren dat ontwikkelingen 
in de buurt, ook in de sociale relaties, komen door structurele fouten in het urban design

2
, 

fouten in het stedelijke ontwerp. 

3.3. Het stedenbouwkundige ontwerp van buurt en gebouw 
De oorzaak van buurtverval, zowel sociaal en fysiek, ligt volgens sommigen ook in het 
stedenbouwkundige ontwerp. Volgens Oscar Newman zijn het fysieke ontwerp en de lay-out 
van de stedelijke woonomgeving de factoren die bepaalden waarom sommige plaatsen meer 
vatbaar zijn voor criminaliteit dan anderen (Reynald & Elffers, 2009, p.26). Deze relatie 
beschrijft Newman in zijn ‘Defensible Spaces Theory’- defensieve plaatsen theorie. Door in te 
grijpen in de stedelijke omgeving en deze te manipuleren is het mogelijk om plaatsen of 
buurten te creëren die minder vatbaar zijn voor criminaliteit. De concepten die hierin van 
belang zijn: territorialiteit, natuurlijke toezicht, imago en buurtmilieu. Een defensieve plaats 
voorziet bewoners van een systeem dat ze in staat stelt om de directe omgeving te 
controleren. Om dus sociale controle uit te oefenen. Door bewoners een eigen bezit, of 
territorium toe te wijzen wordt men verantwoordelijk voor de omgeving en is men meer 
geneigd dit territorium te ‘verdedigen’ tegen criminaliteit. Daarom pleit Newman voor 
duidelijke scheidingen tussen privaat en publiek en kleinere wooneenheden, waardoor 
mensen weten wie waar woont en wie niet en elkaar ook kunnen controleren. Dit wordt met 
het natuurlijke toezicht bedoeld. Gebouwde omgevingen die overzichtelijk en open zijn bieden 
meer kansen om te observeren. Dat vergroot de kans om ‘mogelijke’ wetsovertreders te zien 
en aan te pakken. Andersom leidt dit ook tot vermindering van angst bij bewoners omdat ze 
de perceptie hebben onder constante observatie te staan. Als derde component noemt 
Newman, het imago en milieu van een buurt. Als de ruimtelijke structuur van een gebied een 
positief imago creëert, dan geeft dit een gevoel van trots en een wil om dit te handhaven, 

                                                      
2 

De Engelse term ‘urban design’ verwijst niet alleen naar het stedenbouwkundige ontwerp van een buurt, de 

gebouwde omgeving maar heeft ook betrekking op het gebouw zelf. Dus ook het bouwtype, de architectuur en 
andere specifieke kenmerken. 
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andersom leidt een negatief imago tot meer angstgevoelens en afname in de motivatie om tijd 
in de buurt rond te brengen en controle uit te oefenen (Reynald & Elffers, 2009, p. 26-30).  
 
Deze ideeën van Newman heeft Alice Coleman uitgewerkt voor de Europese situatie (Bolt, 
Van Kempen & Van Beckhoven, 2008, p. 27). In een artikel uit 1984 noemt Coleman 
anonimiteit, gebrek aan toezicht en het aantal ontsnappingsroutes als stedenbouwkundige 
kenmerken die maken dat het ene gebied vatbaarder voor criminaliteit is dan het andere. Ook 
hier ligt een grote nadruk op de invloed van het stedenbouwkundige ontwerp. Problemen in 
woningcomplexen kunnen in haar visie alleen effectief worden opgelost door aanpassingen in 
het stedenbouwkundige ontwerp. Ook door het adequaat toepassen van 
gebouwmanagement. Als praktisch voorbeelden voor ingrepen noemt Coleman (1984) het 
verwijderen van overbodige wandelroutes, het verminderen van het bereik vanuit één ingang, 
zodat het aantal gezinnen per entree wordt gereduceerd. Ook roept ze op tot ingrepen in de 
openbare ruimte en vervoersnetwerken, alles met het doel dat de anonimiteit van gebieden 
afneemt en de bewoners beter op elkaar kunnen letten. Het toepassen van beter 
gebouwmanagement haalt ze uit de bevindingen van Anne Power (Coleman, 1984, p. 357). 
Hoewel Anne Power ook de rol van fysieke omgeving benadrukt heeft zij ook aandacht voor 
andere componenten (Bolt, Van Kempen & Van Beckhoven, 2008, p. 28). Anne Power 
beschrijft dat de collectieve fysieke structuur, dus zowel het ontwerp als de bouwkundige 
staat, in combinatie met slecht management van het gebouw het begin is van een 
opeenvolging van verslechtering en buurtverval (Power, 1999). Onder gebouwmanagement 
valt het verhuren, het incasseren van de huur, het herstellen en repareren van gebreken 
(Power, 1997, p.49). Slecht management kan leiden tot onder andere leegstand. Dit betekent 
een vermindering van de huurinkomsten, maar ook hogere onderhoudskosten en kosten voor 
beveiliging omdat deze hoger zijn voor leegstaand vastgoed. Hogere kosten maken voor 
huiseigenaren het management nog lastiger omdat door terugvallende inkomsten de 
financiële druk is verhoogd. Dit gaat vaak ten kosten van de algemene dienstverlening die de 
huiseigenaar kan bieden (Power, 1997, p.102-111). Een relatie tussen het gebouw en 
management is dat het ontwerp bepaalt hoe goed management kan worden toegepast. Als 
voorbeeld bij naoorlogse hoogbouwflats noemt Anne Power (1997, p.91) dat het herstellen 
van gebreken op hogere etages duurder en moeilijk is. Puur omdat het moeilijk te bereiken is. 
Hetzelfde geldt voor het bieden van veiligheid, het ontwerp van de woningen bepaalt in 
hoeverre men in staat is toezicht te houden. Het verschil tussen de theorie van Coleman en 
Power is dat volgens Coleman crimineel gedrag een direct gevolg is van het ontwerp van het 
gebouw, terwijl Power het criminele gedrag verklaard vanuit het ontwerp van het gebouw en 
de staat van het onderhoud. Volgens Power bepaalt de combinatie van beide of mensen het 
gevoel van controle over hun leven en omgeving hebben. Het verval van de omgeving geeft 
anonimiteit en dat resulteert in ongewenst gedrag (Power, 1997, p.94-111). Hierin overlapt 
Power met de ‘Broken Windows Theory’ van Wilson en Kelling, de staat van het onderhoud 
wordt gezien als een teken van ordeloosheid en leidt tot het gevoel dat bewoners hun 
omgeving niet kunnen controleren of beheersen.  
 
Als het ontwerp en aanzicht van een gebouw maakt dat er problemen met de 
verhuurbaarheid zijn, dan wordt het eerder geaccepteerd door mensen die geen andere 
keuze hebben. Vaak zijn dit de kwetsbare huishoudens, hierdoor verandert de bevolking. 
Door verslechtering van de fysieke kwaliteit en daardoor verandering van de bevolking 
ontstaat een ‘zwakkere’ gemeenschap – met een zwakker collectief stelsel van normen en 
waarden en onderling vertrouwen-, wat leidt tot sociale problemen. Deze sociale problemen 
leiden weer tot het verwaarlozen van de omgeving en verslechtering van de buurt, wat het 
verhuren van woningen nog lastiger maakt. Het resultaat van de vicieuze cirkel (zie figuur 
3.3A) zijn chaotische leefomstandigheden en een gestigmatiseerd woongebied (Power, 1999; 
Power, 1997; Bolt, Van Kempen & Van Beckhoven, 2008, p.28). Kernachtig in Powers theorie 
is de rol die vastgoedbeheer hierin speelt. Inadequaat beheer leidt in eerste instantie tot 
fysieke achteruitgang. Risico hierin is dat wanneer de achteruitgang eenmaal in gang is gezet 
dit proces moeilijk te stoppen valt. Nieuwe kwetsbare bewoners brengen steeds eigen 
problemen met zich mee. Als huiseigenaren niet tijdig ingrijpen, zoals het tegengaan van 
leegstand, uitvoeren van reparaties en onderhoud en het verval van de omgeving lopen ze 
het risico dat ze geen grip meer op de woningen hebben en vervalsituaties onoverkomelijk 
zijn (Power, 1997, p.109). 
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Figuur 3.3A: Vicieuze cirkel van ‘design’, verhuur en sociale problemen  

 
Bron: Anne Power (1997) Estates on the edge, p.103 

 
Anderzijds kan goed vastgoedbeheer het verloop van een buurt verbeteren. Het verbeteren 
van het aanzicht van een gebouw, kan leiden tot een hogere woning- en buurttevredenheid 
van bewoners. Voorwaarde van goed vastgoedbeheer ligt volgens Power bij het aanstellen 
van personen die direct voor het woningcomplex verantwoordelijk zijn. Alleen dan kan goed 
beheer worden uitgevoerd. Wanneer een manager van afstand moet ingrijpen is er 
onvoldoende zicht op de situatie. Een ander element dat van belang is voor het slagen van 
buurtbeheer is dat verantwoordelijkheden duidelijk moeten zijn. Als onduidelijk is wie 
verantwoordelijk is voor het beheer van bijvoorbeeld parkeerplaatsen: de gemeente, de 
corporatie of de bewoners zelf dan voelt niemand zich geroepen en gebeurt er dus niets (Bolt, 
Van Kempen & Van Beckhoven, 2008, p. 29-30; Power,1997; p.83-111; Power, 1999, p.92). 
Stabiliteit in buurten en woongebouwen wordt alleen bereikt door goed gebouwmanagement 
(Power, 1999, p.366-368).  
 
Een van de kritiekpunten op de theorieën van zowel Newman, Coleman en Power is het 
fysieke determinisme (Bolt, Van Kempen & Van Beckhoven, 2008, p. 28). Een ander 
kritiekpunt is het niet benoemen van de onderliggende sociale processen die plaatsvinden in 
deze gebouwen. Newman en Coleman maken simpele assumpties over gedrag. De theorieën 
gaan uit van een universele reactie die bewoners op hun woonomgeving hebben. Terwijl 
tussen bewoners de percepties en reacties op de tekenen van ordeloosheid kunnen 
verschillen. Niet iedereen gebruikt een portiek om daar zijn of haar vuil te plaatsen. En ook 
niet iedereen reageert hetzelfde op dat rondslingerende vuil. Ook geldt dat wanneer, zoals 
Newman en Coleman voorstellen, de fysieke omgeving wordt aangepast zodat er een veilige 
(defensieve) plaats ontstaat, de niet direct waarneembare tekenen van ordeloosheid blijven 
bestaan. Denk bijvoorbeeld aan een etnisch gemixte bevolking, als gevolg van een instabiel 
sociaal klimaat kan er toch een onveilige leefomgeving zijn. De woonomgeving kan alleen 
een veilige plek worden als ook de sociale condities er zijn (Reynald & Elfers, 2009).  
 
Reynald & Elfers (2009) noemen als methodologische kritiekpunten dat Newman wel drie 
concepten noemt maar verder geen meetbare definities van de concepten geeft. Dit leidt bij 
toepassing tot verschillende interpretaties. Een ander methodologisch kritiekpunt is dat het 
onderzoek gebaseerd is op één woningtype, namelijk naoorlogse hoogbouwflats. Dit 
kritiekpunt geldt niet alleen voor Newman maar ook voor Coleman en Power.  
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Om meer concreet over buurtverandering te spreken wordt in de volgende paragraaf een 
verdieping per woningtype gegeven. In het onderzoek is een selectie gemaakt op drie 
woningtypen: naoorlogse hoogbouw, portiek-etage woningen en woonerfwijken. In het 
literatuuronderzoek is dit verdeeld in twee paragrafen namelijk naoorlogse woningbouw en 
jaren ’70 ’80 woonerfwijken. De paragraaf naoorlogse woningbouw gaat in op de 
hoogbouwflats uit de jaren ’60 en ’70 en de portiek-etage woningen. Deze woningtypen zijn 
bij elkaar gevoegd omdat het gros van de literatuur gaat over de laat naoorlogse 
woningbouw. Minder is er geschreven over de portiek-etage woningen. Daarom is besloten 
om de beide woningtype te scharen in één paragraaf.  

3.4.  Verdieping op woningtype 

3.4.1. Naoorlogse woningbouw  
In deze paragraaf wordt zowel de vroeg naoorlogse woningbouw, de portiek-etage woningen, 
en de laat naoorlogse woningbouw, de midden hoogbouw en hoogbouw uit de jaren ’60 en 
’70, besproken. Het verschil tussen deze twee bouwperiodes is dat de portiek-etage 
woningen via traditionele bouwmethoden zijn gebouwd, terwijl door het woningtekort in de 
jaren ’60 en ’70 met industriële bouwmethoden zijn gebouwd waardoor grotere eenheden en 
bouwhoogten gerealiseerd konden worden. Hoewel de portiek-etage woningen uit de jaren’50 
minder massaal zijn dan de laat naoorlogse hoogbouwflats zijn de problemen vergelijkbaar. 
De problemen in een portiek-etage woning zijn alleen minder intensief (Blom, Jansen & Van 
der Heide, 2004, p.6-13). Met een hoogbouwflat worden woonblokken van ten minste vijf 
woonlagen of meer (Turkington et al., 2004, p.3)

 3
 bedoeld. Een ander verschil is dat in de 

jaren’50 de woonwijken werden gedomineerd door laagbouw, terwijl in de jaren’60 en ’70 
meer is sprake van een afwisseling van identieke bouwtypen. Hoogbouw wordt afgewisseld 
met midden hoogbouw en laagbouw (Turkington et al., 2004, p.6-9). Dit heeft geresulteerd in 
een straatbeeld (zie figuur 3.4A) van uit beton getrokken woningen, hoogbouw met uniforme, 
rechttoe rechtaan uitstraling omgeven door uitgestrekte groene vlakte.  
 
Al valt over het esthetische van de woningen te discussiëren, is dat niet een van de doelen 
die de modernistische denkers die aan de grondslag van de laat naoorlogse hoogbouw staan 
hadden. Deze wijken zijn gebouwd volgens de principes van CIAM (Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne), sterk geïnspireerd door het gedachtegoed van Le Corbusier 
(Overkamp, 2012, p.7; Blom, Jansen & Van der Heide, 2004). Een belangrijk principe is het 
functionalisme. Een woning is om in te wonen en een kantoor om te werken. Dit leidde tot 
strikte scheiding van functies, wonen, werken, recreëren en verkeer (Wissink, 2004, p.17-26; 
Horst e.a., 2004, p28.). Dit is ook zichtbaar in de architectuur die functioneel moest zijn, 
daarom zijn er weinig versiersels of details in de gebouwen, dit in tegenstelling tot meer 
traditionele woningbouw. Dit was het ‘nieuwe bouwen’, daarom moest alle schijn van 
ambachtelijkheid verdwijnen. Met hulp van de architectuur kon worden gewerkt aan een 
‘nieuwe maatschappij en nieuwe cultuur voor de bevrijdende mens’ (Wissink, 2004, p.21). 
Architectuur werd een middel om de nieuwe maatschappij op een tastbare wijze uit te 
drukken. De moderne architectuur had een maatschappelijk doel, namelijk sociale gelijkheid 
creëren en het bieden van betere leefomstandigheden (Wissink, 2004, p.17-26). Ook werd de 
architectuur als middel gezien om het gedrag van de gebruikers te verbeteren. Met name het 
gedrag van de ‘lagere’ klasse van de samenleving (Horst e.a., 2004, p.25-26). Om op deze 
manieren met elkaar een betere samenleving te maken.  
 
  

                                                      
3
 De Engelse definitie is als volgt: ‘High-rise housing estates are defined as distinct and discrete geographic 

housing areas which are dominated by residential blocks of five storeys or more’ ( Turkington, 2004, p. 3). 
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Figuur 3.4A: Naoorlogse woningbouw Kanaleneiland Utrecht  

 
Foto: Coumans, M (2010) Kanaleneiland, Utrecht 

 
Andere kenmerken voor de tendens was het geloof dat de ‘nieuwe’ cultuur één uniforme 
waardevrije architectuur zou vormen (Wissink, 2004, p.17-26). Daarmee kwamen de 
ontwerpen van woningen los van de context te staan. Gebouwen konden overal ter wereld 
geplaatst worden (Horst e.a., 2004, p.25). Het ontwerp was immers het resultaat van een 
rationele functionele en technische overweging. Naast de architectuur van gebouwen waren 
er bredere opvattingen over de inrichting van de ruimte. Nadruk kwam te liggen op 
ruimtelijkheid en onbegrensdheid. Woonwijken kregen een ruime opzet, met grote 
woningcomplexen die de leegte vulde. In de nieuwe wereld werd het afgedaan met de 
ongezonde leefomstandigheden en de chaotische straten in de binnensteden (Wissink, 2004; 
Horst e.a., 2004, p. 34-35). ‘De wijk zou gezond zijn voor het lichaam, maar ook voor de 
geest.(..) In deze functionele wijken werd moderniteit gehuldigd en verbeterd (Horst 
e.a.,2004, p.34). 
 
Figuur 3.4A toont een bestaand voorbeeld van de toepassing van het moderne functionele 
bouwen in Nederland. In Nederland is 26% van de woningvoorraad gebouwd in de periode 
1945-1970 (Rijksoverheid, 2013). Mede door de omstandigheden in die tijd konden in deze 
periode veel woningen worden gebouwd.  
 
Woningnood en stedelijke groei: het ontstaan van nieuwe wijken 
Kenmerkend voor de periode na de Tweede Wereldoorlog in Nederland was de tendens van 
optimisme; de oorlog was overwonnen, men kon de wereld aan. Na de tweede wereldoorlog 
kampte Nederland met een groot tekort aan woningen. Door bevolkingsgroei (de babyboom) 
en economische groei door de komst van arbeidsmigranten liep dit verder op (Turkington et 
al., 2004, p.6). Ondanks al het optimisme kwam de woningbouw langzaam op gang. Er was 
een gebrek aan geld en materiaal (Blom, Jansen & Van der Heide, 2004, p.6). Daarom zijn 
bouwers in de jaren’60 en ‘70 met meer industriële bouwmethode gaan werken, zodat sneller 
meer woningen opgeleverd konden worden. De woonwijken werden vervolgens met de 
principes van CIAM ingericht; lucht, licht en ruimte (Wissink, 2004). 
 
Eerder is al genoemd dat werd beoogd door het ontwerp ook het gedrag te sturen, in lijn met 
motieven om het collectief gedrag van mensen te sturen werden de woonomgeving ingericht 
voor gemeenschappelijk gebruik, zodat mensen het gezamenlijke leven buiten zouden 
opzoeken en elkaar ontmoeten (Overkamp, 2012, p.8;Turkington et al., 2004, p. 17-26). Een 
ander kenmerk is dat bij de hoogbouw en midden hoogbouw geldt dat de onderste laag vaak 
niet bewoond is, maar een dichte plint die in gebruik is als garage en berging. Dit betekent dat 
vanuit de woningen er geen toezicht op straat is (Harbers et al., 2009, p.73-74). Verdere 
typische elementen zijn de platte daken, de betonnen of gepleisterde witte gevels en de 
oriëntatie op de zon. Ook beschikken de woningen niet over een duidelijk voor- of achter 
gevel (Wissink, 2004, p.17-26).  
 
In de begin jaren waren deze woningen populair bij de middenklasse voor wie ze gebouwd 
werden (Bolt, Van Kempen & Van Beckhoven, 2008; Turkington et al., 2004). In tegenstelling 
tot de jaren ’50 waren deze nieuwe moderne woningen ruimer en luxer, de wijken waren 
groener met voldoende parkeerplaatsen (Turkington et al., 2004, p.131-136). Kortom de 
kwaliteit van deze woningen was beter.  
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Naoorlogse woningbouw in verval 
En hoewel deze woningen succesvol begonnen, raakten deze woningen in relatief korte tijd in 
verval (Turkington et al., 2004, p.131-136). Dit was niet alleen in Nederland aan de orde maar 
gebeurde overal in Europa met soortgelijke wijken. In de jaren’ 70 en ’80 groeiden de 
welvaart en het autobezit in Nederland. Hierdoor werden de eengezinswoningen in 
uitbreidingswijken in groeikernen als Lelystad, Hoofddorp, ook toegankelijk voor de 
middenklasse (Overkamp, 2012, p.7-9; Bolt, Van Kempen & Van Beckhoven, 2008, p.16). 
Met de stijgende populariteit van grondgebonden woningen nam de populariteit van de 
naoorlogse woningen af. Toch was het niet alleen het ontwerp van de woningtypen die maakt 
de dat de woningen impopulair werden. Het was een combinatie van het ontwerp, de 
bevolking, de manier waarop ze werden beheerd en de externe omstandigheden (Power, 
1997, p.83).  
 
Turkington et al. (2004) onderscheiden verschillende soorten problemen, die ook bijdragen 
aan de verminderde populariteit. Allereerst onderscheiden ze structurele problemen door de 
bouwmethode en slechte kwaliteit van materialen. Een voorbeeld hiervan is asbestvervuiling, 
maar ook geluidsoverlast en slechte ventilatie. Ook ontstonden er problemen met het 
binnenmilieu en de inrichting. Er zijn flats gebouwd met een collectief verwarmingssysteem, 
wat het reguleren van de temperaturen in woningen moeilijk maakte (Turkington et al., 2004, 
p.11-12 & 131-136).  
 
Naast deze bouwtechnische problemen ontstonden er knelpunten puur door de 
functionalistische stedenbouwkundige opzet van de flats. Vanwege de ruime opzet dat 
onderdeel is van het stedenbouwkundige ontwerp, nemen de wijken letterlijk veel ruimte in 
beslag. Daarom zijn ze vaak gebouwd aan de rand van de stad, de zogenoemde 
‘greenfields’. Ook in de Nederlandse situatie lijkt dit een probleem te zijn. Als de 
vervoersnetwerken niet goed aangesloten zijn op de woonwijk, ontstaat een geïsoleerd 
woongebied zonder voldoende toegang tot bijvoorbeeld werk (Power, 1997, p.83-109, 
Turkington et al., 2004, p.11-12 &131-136). De groene ruimten die vroeger als zeer positief 
werd ervaren werd steeds meer als leeg, kaal en saai ervaren (Bolt, Van Kempen & Van 
Beckhuizen, 2008, p.16; Wissink, 2004, p17-26). 
 
Ook de eigenschappen die bij het woningtype hoorden leidden tot problemen. Door de 
hoogbouw en midden hoogbouw wonen mensen op hoge dichtheden geconcentreerd op een 
klein gebied. Dit zorgde voor allerlei praktische maar ook sociale problemen. Horst e.a. (2004, 
p. 35-36) geeft als voorbeeld een gezin met kinderen dat in een flat woont. Als kinderen 
buiten willen spelen, dan kunnen ze uitwijken naar de galerij. Dit kan gevaarlijk zijn als je op 
zeven hoog woont. Ook voor een buurvrouw kan dit tot irritaties leiden als de galerij gevuld is 
met kinderen die herrie maken. Aan de andere kant als kinderen wel buiten op straat gaan 
spelen, kan een moeder vanaf de woonkamer niet toezien op de kinderen. Dat geldt ook voor 
de buren. De woningen brengen met de hoge dichtheid van mensen, sneller irritaties. Ook is 
er sprake van een grotere anonimiteit, als meerdere woningen gebruik maken van hetzelfde 
trappenhuis is het moeilijk om iedereen te kennen. Je gaat op in de massa. Zo is er ook 
minder sociale controle (Turkington et al., 2004, p.131-136; Power, 1997, p.83-109). Deze 
omstandigheden en het aanbod van andere woningen maakte dat de woningen aan 
populariteit verloren. De nieuw verworven welvaart maakte het voor mensen ook mogelijk om 
woningen te kopen in plaats van de naoorlogse sociale huurwoningen (Overkamp, 2012, p7-
9). Dat betekende dat de middenklasse wegtrok en de woningen werden opgevuld door 
bevolkingsgroepen met een lagere sociaal economische status. Mensen die geen andere 
optie hadden, gingen in de woningen wonen. Dit leidde ook tot een concentratie van sociaal 
economische problemen: een hoger werkloosheidspercentage, een lagere opleidingsniveau 
en groter aandeel etnische minderheden en meer problemen met drugs- en 
alcoholverslavingen. Effecten werden versterkt omdat deze huishoudens ook nog dicht op 
elkaar woonden, door het stedenbouwkundige ontwerp (Turkington et al., 2004, p.11-12 & 
131-136).  
 
In Nederland werd deze bevolkingsverandering versterkt door het woningtoewijzingssysteem 
in de sociale huursector. Lange wachtlijsten maken dat huishoudens met urgentie of minder 
ruimte om jaren te wachten in de impopulaire woningen terecht komen. De kans dat een 
woning wordt toegewezen bij een korte inschrijfduur is groter bij woningen waar minder vraag 
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naar is en dus ook minder mensen op reageren. Zo werd concentratie van kansarme groepen 
in impopulaire woningen vergroot (Turkington et al., 2004, p.136). De reden dat mensen zich 
in deze buurten gaan vestigen is dus niet omdat ze hier graag willen wonen maar omdat dit 
de enige optie is (Bolt, Van Kempen & Van Beckhoven, 2008, p.24). De vraag is of iemand in 
de buurt wil investeren, sociale contacten aan gaat of belang in de ontwikkeling van de buurt 
heeft. Of blijft iemand totdat er betere kansen voordoen. Refererend aan de theorieën over 
buurtontwikkelingen, vond er dus een bevolkingstransitie plaats, mede te wijten aan de 
specifieke gebouw kenmerken en een culturele verandering, de woningen werden niet langer 
mooi gevonden. Wat in lijn is met de traditionele theorieën over buurtontwikkeling. De sociale 
systemen, als die in deze periode dat de woningen werden bewoond al gevormd waren, 
werden verbroken. Wat het toepassen van sociale controle maar ook het uitvoeren van 
proactieve acties tegen achteruitgang van de buurt heel moeilijk maakte. Tegelijkertijd kan 
achteruitgang en bevolkingsverandering voor de oorspronkelijke bewoners ook een reden zijn 
om te verhuizen, wat de verandering van bevolking verder doorzet. Daarmee is feitelijk het 
proces van verval doorlopen van Power, zoals in dat wordt aangegeven in figuur 3.3A .  
 
Hieruit lijkt het ideaal van een maakbare samenleving en woningen die het gedrag van 
bewoners sturen, dat aan de oorsprong van de plannen ligt, een tegengesteld effect te 
hebben gehad. Wat het toonbeeld van goed burgerschap moest zijn, werd een concentratie 
van problemen.  
 
Ter nuancering is het belangrijk om te noemen dat, hoewel er problemen zijn in naoorlogse 
woonwijken, een naoorlogse woonwijk niet per definitie een probleemwijk is. Het is een 
combinatie van factoren die zorgde dat er een vervalspiraal ontstond. De factoren hebben te 
maken met de massaliteit, de locatie, de ontsluiting van de woonwijk ten opzichte van het 
stadcentrum en de bevolkingsopbouw (Van Bergeijk et al., 2008, p. 23-28; Overkamp, 2012; 
Bolt, Van Kempen & Van Beckhoven, 2008, p.15-17). Vanwege de combinatie van factoren is 
het van belang om de volledige context te onderzoeken om tot een heldere probleemdefinitie 
te komen. Voor het effectief uitoefenen van beheer is het nodig om te weten of de problemen 
worden veroorzaakt door het stedenbouwkundig ontwerp of sociale kenmerken van buurt. Het 
kan ook zijn dat problemen worden veroorzaakt door de perceptie die mensen hebben. Als 
het stigma is dat naoorlogse woonwijken ‘problematisch’ zijn dan is het imago of het stigma 
van de wijk het probleem. Een beheeringreep moet hierop aansluiten.  
 
Hoewel het verval van deze naoorlogse wijken in deze paragraaf centraal heeft gestaan en er 
wijken zijn die in de vervalspiraal terecht zijn gekomen, zijn er ook voorbeelden van 
naoorlogse wijken die populair zijn. De wijken worden gewaardeerd om hun kwaliteiten: het 
zijn ruime wijken, met ruime woningen voor een relatief lage huur en veel openbaar groen 
(Van Bergeijk et al., 2004, p.23-28). Lörzing en Harbers (2009) noemen dat veel van de 
bomen die geplant zijn volledig gegroeid zijn en daardoor één van de verborgen kwaliteiten 
van de woonwijken. Zoals genoemd is een kritiekpunt op de levensloopmethode is dat niet 
alle buurten hetzelfde verloop hoeven te hebben (Van Beckhoven, Bolt & Van Kempen, 2009, 
p.23-25). Dit kritiekpunt lijkt ook voor de naoorlogse woonwijken op te gaan. Dat de ene 
naoorlogse wijk in verval raakt hoeft niet te betekenen dat een andere een zelfde verloop 
heeft.  

3.4.2. Jaren’70 | ’80 woonerfwijken 
De jaren’70 of jaren ’80 woonerfwijken staan ook wel bekend als bloemkoolwijken. Deze 
naam danken ze aan hun structuur die doet denken aan een bloemkool. De stronk wordt 
vertegenwoordigd door een ringweg die als verkeersader door de buurt loopt. Op deze ader 
zijn allerlei woonerven geënt, de bloemkoolroosjes (een bloemkool dus) (Platform31- 
kennisbank bloemkoolwijken, 2014). De woonerven vormen een gezamenlijk woon- en 
leefdomein aan het einde van een verkeerstroom (Layout08, geen jaartal, p.2). De wijken 
bestaan niet alleen uit woonerven, maar vanwege het relatieve hoge aantal woonerven in de 
wijk wordt hier vaak wel naar verwezen.  
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Figuur 3.4B: Bloemkoolwijk Lunetten in Utrecht  

  
Bron: Bloemkoolwijken.nl  

 
De woonerfwijken ontstonden als stedenbouwkundige stroming in reactie op het 
‘grootschalige, eentonige, uniforme en onmenselijke’ karakter van de naoorlogse woningbouw 
(Layout04, geen jaartal, p2). Net als bij eerdere naoorlogse woningbouw ligt aan dit type 
wijken ook een ideaal ter grondslag. Een van de principes was het terugbrengen van de 
menselijke maat in woningen en woonomgeving. De compactheid en aanwezigheid van 
collectieve speel- en ontmoetingsplekken moesten de onderlinge contacten tussen bewoners 
bevorderen. Ook de speelse opzet van woningen moest gevoelens van ‘huiselijkheid, 
geborgenheid en diversiteit’ teruggeven (Wassenberg & Lupi, 2011, p.9-16; Van der Steeg et 
al, 2006; Platform31- bloemkoolwijkennetwerk, 2014; Layout08, geen jaartal, p.2). Ook 
binnen deze bouwstroom is het idee van een maakbare samenleving nog merkbaar. Feitelijk 
is er sprake van dezelfde ruimtelijke determinatie als bij de CIAM gedachte: door woningen 
op een bepaalde manier te vormen te plaatsen verandert het gedrag van de bewoners. Met 
andere woorden: als je elkaar maar vaak genoeg ziet gaan mensen wel met elkaar 
communiceren en gaan we voorbij aan de anonimiteit van de hoogbouwflats.  
 
Andere elementen van de stedenbouwkundige opzet is de diversiteit in het straatbeeld; 
verspringingen in de gevels zodat geschakelde woningen ontstaan en verschillende 
bouwhoogten met verschillende hoeken in de daken maakten dat het een gevarieerd 
straatbeeld werd. Dit in combinatie met de slingerende wegen vanaf de hoofdweg richting de 
woonerven. Een consequentie van dit ontwerp is dat er in de woonwijken vaak weinig 
oriëntatiepunten zijn (Layout08, geen jaartal, p.3). Ook de auto kreeg minder aandacht dan 
voorheen, de woonerven waren voor voetgangers, fietsers en kinderen. Zodat de straat weer 
speelruimte voor kinderen werd (Wassenberg & Lupi, 2011, p.12). Er bestaat in Nederland 
geen uniforme woonerfwijk, in vergelijking tot de naoorlogse hoogbouwwijken, die qua 
karakter veel meer identiek zijn.  
 
Niet alleen de stedenbouwkundige opzet van de woonerfwoonwijken verschilde van de 
naoorlogse CIAM wijken, maar ook het woningbouwtype. In deze woonerfwijken zijn in de 
meerderheid (ca. 75%) grondgebonden eengezinswoningen met tuin gebouwd (Wassenberg 
& Lupi, 2011, p.11). Kenmerkend voor de woningen is de berging die aan de voorzijde is 
geplaatst waardoor het wonen is gericht op de achterzijde van de woningen, georiënteerd op 
het woonerf. Zodat ook alle ogen vanuit de woning gericht zijn op wat er in de publieke ruimte 
gebeurt (layout 08, geen jaartal, p.3). Dit sluit ook aan op wat Newman noemt in zijn theorie 
over defensieve plaatsen. Door de sociale controle vanuit de woningen worden mensen ‘in de 
gaten gehouden’ en vindt er op natuurlijke manier toezicht op het gedrag plaats (Reynald & 
Elfers, 2009). 
 
Er werd ook geëxperimenteerd met allerlei nieuwe woonvormen. Bijvoorbeeld de HAT-
woningen, huisvesting voor alleenstaande en tweepersoonshuishoudens, maar ook de 
gestapelde laagbouw waar gezinnen boven ouderen wonen. Niet alleen de woonvormen 
maar ook de eigendomsverhoudingen waren anders ten opzichte van de CIAM wijken. 
Langzaam verschoof de eigendomsverhouding naar meer privé eigendom in plaats van de 
sociale huur. Noemenswaardig is dat veel woningen nog wel met subsidieregelingen zijn 
gebouwd, de zogenoemde premiewoningen (Wassenberg & Lupi, 2011). 



32 
 

 
Opvallend is dat er een versobering in de architectuur van de bloemkoolwijken zichtbaar is. 
Zo zijn de jaren’70 woningen meer gedetailleerd dan de woningen uit de jaren’80. De reden is 
de crisis waar Nederland in zat gedurende jaren’80. Kavels werden kleiner en ook het 
materiaalgebruik was anders (Wassenberg & Lupi, 2009, p.9-16). Kenmerkend voor de 
versobering is de prefab gevel, waar de ramen op de beneden verdieping en de 
bovenverdieping als een element in de voorgevel zijn geplaatst.  
 
Bloemkoolwijken: toekomstbestendig? 
Omdat de bloemkoolwijken nu gemiddeld zo’n 40 jaar oud zijn, is er de laatste jaren 
toenemende aandacht voor de bloemkoolwijken en de potentie om in een vervalcirkel te 
raken (Wassenberg & Lupi, 2011; Van der Steeg et al, 2006; Layout08, geen jaartal; 
layout04, geen jaartal). Hoewel rapporten noemen dat de woonwijken het op dit moment nog 
goed doen wordt ook genoemd dat de populariteit van de wijken langzaam afneemt. En dat er 
op bepaalde plekken in de wijken al problemen zijn, die duiden op beginnend verval 
(Wassenberg & Lupi, 2011,p.16). Wel roepen Wassenberg en Lupi (2009) op om onderscheid 
te maken tussen het natuurlijk verloop van de buurt, dus veranderingen die komen omdat de 
buurt ouder wordt en de andere ontwikkelingen zoals de maatschappelijke veranderingen. 
 
Ook zijn er kenmerken in het stedenbouwkundige ontwerp die dit risico versterken. De 
eenzijdigheid van de woningvoorraad, onduidelijkheid over eigendomsverhoudingen maar 
ook de negatieve vooroordelen die er zijn over de woonomgeving zouden aanleiding zijn voor 
extra aandacht in de woonerfwijken (Bijlsma, et al., 2008). Van der Steeg et al. (2006, p.39) 
stellen vast dat de situatie in woonerfwijken is als ‘stoplichten die niet op rood staan, eerder 
op oranje’. Deze uitspraak is één van de conclusies van het onderzoek in de woonerfwijken. 
Ze signaleren ontgroening en vergrijzing van de bevolking. Maar ook andere 
bevolkingsveranderingen vinden plaats door een toename van (lage) middeninkomens en 
tegelijkertijd een afname van het aandeel hoge inkomens. En hoewel het opleidingsniveau nu 
nog bovengemiddeld is neemt het aandeel laagopgeleiden toe. De toename geldt ook voor 
het aantal alleenstaanden huishoudens en huishoudens zonder kinderen. Hoewel Van der 
Steeg et al. (2006) benoemen dat deze veranderingen niet snel verlopen, is er wel sprake van 
een bevolkingsverandering die daarmee het beeld dat bewoners en anderen van de wijk 
hebben, verandert. Dit kan consequenties voor de toekomst hebben.  
 
Platform 31- bloemkoolwijkennetwerk (2014) maakt een driedeling in de aandachtsgebieden 
voor de toekomst van bloemkoolwijken. De driedeling is als volgt: 

- Technische slijtage: door veroudering van de woningen en woonomgeving. Benoemd 
wordt dat dit proces sneller gaat bij de woning uit de jaren’80 vanwege het gebruik 
van kwalitatief minder materiaal. 

- Maatschappelijke slijtage: Het woningtype dat eerst populair was vanwege de 
menselijke maat sluit nu minder aan op de woonwensen en daardoor neemt de 
verhuurbaarheid af.  

- Sociaal economische slijtage: De wijken trekken meer kwetsbare groepen aan. Uit 
onderzoeken blijkt dat er veel verborgen problemen zijn. De zogenoemde problemen 
achter de voordeur zoals schulden, huiselijke geweld en opvoedingsproblematiek. 

 
Voor de maatschappelijke slijtage geldt ook nog dat een groter aandeel van de huurwoningen 
meergezinswoningen zijn, dit aandeel is ook toegenomen door de verkoop van 
eengezinswoningen van woningcorporaties (Van der Steeg et al., 2006). Dat betekent dat de 
maatschappelijke slijtage harder doorwerkt dan bij de populairdere eengezinswoningen. Wat 
ook meespeelt is dat de woonerven niet bedoeld waren voor veelvuldig autogebruik. Door de 
welvaartsontwikkelingen is het aantal auto’s per huishoudens toegenomen en is het spelen 
op straat niet meer vanzelfsprekend. Ook is er sprake van een maatschappelijke verandering 
van collectief naar privaat, wat heeft geleid dat steeds minder mensen zich verantwoordelijk 
voelen voor de collectieve ruimten. Woonerven beschikken over redelijk veel collectieve 
ruimte en zonder aangewezen verantwoordelijke leidt dit tot verloedering (Geerling, geen 
jaartal). Ook Heijkers, Van der Velden en Wassenberg (2012) benoemt dit als aandachtspunt. 
Voor de sociaal economische slijtage telt dat de problemen vaak geconcentreerd zijn op 
bepaalde plekken in de buurt, waardoor ze in de algemene wijkcijfers niet opvallen. Ook zijn 
de problemen die spelen niet direct ‘zichtbaar’ omdat het niet leidt tot norm overschrijvend 
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gedrag (Platform 31- bloemkoolwijknetwerk, 2014). Daarmee kan het lijken dat het beter gaat 
dan het daadwerkelijk gaat. Wassenberg & Lupi (2009) noemen twee lijsten met tekenen van 
achteruitgang in de wijken. Veel van de punten die ze noemen zijn hierboven ook al 
geschreven. Ook noemen ze dat het voorzieningenniveau voor jongeren in de buurt laag is. 
Speelvoorzieningen zijn voornamelijk ingericht voor de kinderen. De sociale problemen in de 
buurt, zijn vaak geconcentreerd bij de gestapelde huurwoningen, waar meer kwetsbare 
personen geconcentreerd bij elkaar wonen. Kortom, hoewel de situatie in woonerfwijken nu 
nog relatief goed is, zijn er wel redenen om aandacht aan de woonerfwijken te geven 
(Wassenberg & Lupi, 2009; Platform 31-bloemkoolwijknetwerk, 2014).   
 
Onderzoeken eindigen met de conclusies dat maatregelen gericht moeten zijn op voorkomen 
omdat nu nog kleinschalige ingrepen de situatie kunnen verbeteren en later geen 
grootschalige aanpak nodig is. Ook wordt er nadruk gelegd op de aanwezige kansen in de 
woonerfwijken. In met name de collectieve ruimte en het gebruik daarvan, kan een kans 
liggen in het vinden van oplossingen door bewoners zelf (Heijkers, Van der Velden & 
Wassenberg, 2012, p.27).  

3.5. Conclusie buurtontwikkelingen 
Bovenstaande paragrafen hebben een opsomming gegeven van verschillende verklaringen 
voor het ontstaan van buurtverandering of verval. Ook geven de paragrafen een verdieping 
van de uitwerking van dit verval in verschillende woningtypen. Figuur 3.5A geeft een 
samenvattend overzicht van de besproken theorieën.  
 
Figuur 3.5A: Samenvatting theorieën oorzaken buurtverval 

Theorieën Verklaringen buurtverval 

Levensloopmodel Veroudering van de woningvoorraad 

Broken Windows Theory  Niet aangepakte tekenen van fysieke 
verloedering of ‘ordeloosheid’.  

Shaw & McKay e.a Het samenspel van: concentratie van 
armoede, diversiteit en snelle doorstroom op 
de woningmarkt. 

Behavioraal en Collective efficacy Gebrek aan goede sociale systemen 

Design: Defenisble Spaces Theory Foutief ontwerp van woningen en buurt leidt 
tot ongewenst gedrag 

Gebouwmanagement  Slecht management start vervalspiraal 

 
Op het eerste gezicht lijkt het dat sociale en fysieke veranderingen met elkaar verweven zijn, 
dat een bevolkingsverandering leidt tot verloedering of andersom dat een fysieke veroudering 
leidt tot een verandering in de bevolkingssamenstelling met verval als gevolg. Pelzer (2012) 
vat dit samen als: de vraag of de problemen voortkomen uit de buurt, want daar gaan de 
‘verkeerde’ mensen allemaal wonen of dat de mensen zorgen dat een buurt een ‘verkeerde’ 
buurt wordt. De redenering die wordt genomen in het verklaren van verval bepaalt in zeker zin 
ook waar de oorzaak van verval wordt gezocht in fysieke elementen of juist in het sociale. 
Tegelijkertijd duidt dit ook de verwevenheid van de sociale en fysieke aspecten aan.  
 
Opmerkelijk is dat deze relatie door Musterd, Ostendorf en De Vos (1999) genuanceerd 
wordt. Zij menen dat sociale en fysieke processen helemaal niet zo verweven zijn. Allereerst 
noemen ze dat veroudering een langzaam processen is en dat gedurende de tijd het verval 
door veroudering minder duidelijk is dan bij sociale problemen. De relatie tussen de vraag 
naar woningen en het aanbod is in hun ogen essentieel omdat overaanbod leidt tot 
waardevermindering van het aanbod. De locatie van het vastgoed is daarmee een 
belangrijkere component dan het bouwjaar. De veroudering van de voorraad leidt niet direct 
tot waardevermindering. Ook de relatie tussen sociale problemen en woningmarktkenmerken 
is niet vanzelfsprekend. Musterd, Ostendorf en De Vos (1999) spreken over twee typen 
buurten om het vervalproces te verklaren. Enerzijds buurten waar problemen worden 
veroorzaakt door problemen op de woningmarkt. Vanwege de locatie van woningen sluiten 
vraag en aanbod niet meer op elkaar aan. Wat leegstand en overaanbod in de markt 
veroorzaakt en daardoor lagere woningprijzen. Dat maakt de woningen toegankelijker voor 
bewoners van een lagere sociaal economische status. Het tweede type buurt zijn de buurten 
waar veel overlast is, dus met leefbaarheidsproblemen. Een buurt waar bewoners steeds 
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ontevredener worden over de sociale overlast zoals onveiligheid en vandalisme. Deze 
overlast kan los staan van de locatie van de buurt en de veroudering daarvan. Het kan ook 
voorkomen dat beide problemen in één buurt voorkomen. Maar als dat niet het geval is, 
kunnen sociale problemen zich voordoen in buurten die qua ligging maar ook qua 
woningaanbod niet afwijken van goede wijken (Musterd, Ostendorf & De Vos, 1999). Er lijkt 
dan geen directe relatie te bestaan tussen het sociale en het fysieke.  
 
Dat buurten veranderen kan na dit hoofdstuk worden vastgesteld. Door op deze verandering 
te reageren met een ingreep kan het verval van buurten worden tegengegaan. Wanneer er 
over het in standhouden van vastgoed wordt gesproken dan gaat het over vastgoedbeheer. 
Het volgende hoofdstuk gaat hier verder op in.  
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4. Vastgoedbeheer 
 
 
Om de sociale en fysieke kwaliteit van het vastgoed en haar omgeving in stand te houden, 
wordt vastgoedbeheer toegepast. Deze paragraaf legt uit wat vastgoedbeheer is, beginnend 
bij de definitie van vastgoedbeheer en de positie van vastgoedbeheer binnen een organisatie. 
In het van Dale woordenboek (2014) wordt ‘beheer’ omschreven als: ‘verantwoordelijke zorg 
dragen voor’ met als doel om dat goed of gebouw waar men verantwoordelijk voor is, te 
behouden in een bruikbare staat. Meer specifiek op het beheer van vastgoed geven Wentzel 
e.a. (2004, p.xii) de volgende definitie: ‘beheer omvat alle maatregelen die nodig zijn om, 
tijdens de gebruiksperiode, de prestaties van een bestaand gebouw in stand te houden en het 
gebouw te gebruiken voor het doel waarvoor het is gerealiseerd’. De gebruiksperiode is de 
periode dat het gebouw wordt gebruikt totdat het wordt gesloopt of tot er een functiewijziging 
plaatsvindt. Beheer kan verschillende activiteiten inhouden. Dit kan technisch in stand houden 
zijn maar ook functioneel beheer. Technisch beheer heeft betrekking op het onderhouden van 
installaties en elementen van een woning. Dit valt te onderscheiden in planmatig onderhoud, 
maar ook in niet-gepland onderhoud: wanneer er iets kapot gaat en direct vervangen moet 
worden. Functioneel onderhoud gaat over het aansluiten van het vastgoedobject aan de 
eisen van de tijd, om te zorgen dat het gebouw aantrekkelijk blijft voor de doelgroep. Het 
verbeteren van een vastgoedobject om de levensduur te verlengen wordt ook wel renoveren 
genoemd (Wentzel e.a., 2004, p.xii-xv).  
 
Vastgoedontwikkeling kan worden gezien als een bijzondere vorm van vastgoedbeheer. Dit 
kan op twee momenten in de levenscyclus van het vastgoed voorkomen. Allereerst tijdens de 
bouw (dit wordt ook wel projectontwikkeling genoemd). Maar er kan ook sprake zijn van 
ontwikkelen wanneer de beheerfase van een vastgoedobject ten einde is gekomen. Het wordt 
dan gesloopt en er moet iets nieuws komen. Dus zowel aan het begin als aan het einde van 
de levensduur van een vastgoedobject is sprake van ontwikkelen van vastgoed (Nozeman, 
2010). In de levenscyclus van vastgoed kunnen verschillende fasen worden onderscheiden 
(zie figuur 4A). Ook geeft dit figuur goed weer hoe beheer en ontwikkelen met elkaar 
verbonden zijn.  
 
Figuur 4A: Levenscyclus van een gebouw 

 
Bron: Wentzel e.a. (2004, p.21) 

 
De ontwikkelingsfase is tijdelijk van duur, het is geënt op het realiseren van een project en 
heeft een duidelijke einddatum terwijl het beheren of gebruik van het vastgoed continu van 
aard is (Wentzel e.a., 2004, p.21). Ook geldt dat wanneer een project eindigt, er weer 
automatisch de beheerfase ingaat. Besluitvorming tot beheer of ontwikkelen; de initiatieffase 
en heroverweging in figuur 4A geven dit aan, kan worden vertaald in een strategie tot 
beheren.  
 
Het proces uit figuur 4A wordt regelmatig doorlopen, het programma van eisen of de 
basiskwaliteit wordt gebaseerd op de eerste gebruiker, na verloop van tijd verandert dit door 
de dynamieken in de maatschappij of technische veroudering (zie ook hoofdstuk 3.1). Een 
belangrijke factor in vastgoedbeheer is de factor tijd. Door de invloed van de tijd veranderen, 
zoals genoemd, de kwaliteit maar ook de zienswijze van de eigenaar en gebruiker op het 
gebouw en de behoefte aan een product. Het toepassen van vastgoedbeheer is een manier 
om antwoord te geven op deze veranderingen door de tijd. Onderhoud kan bijvoorbeeld de 
levensduur van een object verlengen (Wentzel e.a., 2004, p. 27).  
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Het proces van beheren en ontwikkelen van vastgoed en de besluitvorming die daarbij hoort 
wordt ook wel vastgoedmanagement genoemd. Met vastgoedmanagement wordt in een 
organisatie vorm gegeven aan de activiteiten, processen en besluiten rondom het 
vastgoedbeheer (Nozeman,2010, p.98-113). De volgende paragraaf gaat in op het 
vastgoedmanagement en de organisatorische invulling.  

4.1. Vastgoedmanagement 
Vastgoedmanagement komt op drie niveaus in een organisatie voor, namelijk op operationeel 
niveau, tactisch niveau en strategisch niveau (Van Driel, 1998; Nieboer, 2003; Nozeman, 
2010). Figuur 4.1A geeft deze niveaus en bijbehorende taken weer (Nieboer, 2003, p.4).  
 
Figuur 4.1A: Niveaus van vastgoedmanagement

 
Bron: Nieboer, (2003, p. 4) 
 
Op strategisch niveau vindt het portfoliomanagement plaats, dit gaat over het totale 
vastgoedbezit dat een corporatie of belegger heeft, de (vastgoed)portefeuille. Besluiten op 
portfolioniveau gaan vaak over het vermogen en het rendement. Bepaald wordt wat de 
optimale samenstelling is van de vastgoedportefeuille en welke beleggingsvormen hierin 
worden gekozen (Nieboer, 2003, p.4-5). Concreet voor een corporatie valt te denken aan het 
woningbezit: het aantal eengezinswoningen en appartementen en voor welke doelgroep dit 
bezit wordt aangeboden, maar ook de aan- en verkoop van vastgoed. Dit wordt ook wel 
differentiatie van het woningaanbod genoemd (Van der Flier, 2002). Differentiatie van het 
woningaanbod is een strategie om het risico op de exploitatie van vastgoedobjecten te 
beperken, omdat hiermee verschillende doelgroepen worden bediend. Ook wordt de 
portefeuille hierdoor heterogener. Optimalisatie van risico’s en rendement horen ook bij 
besluiten op portfolioniveau (Nozeman, 2010). Vanwege de maatschappelijke doelstelling is 
het sturen op rendement bij corporaties niet gericht op winstoptimalisatie, maar wel op 
toekomstbestendigheid. Hoewel corporaties en commerciële vastgoedbeleggers andere 
doelstellingen hebben, concludeert Van der Flier & Gruis (2002) dat beiden belang hebben bij 
een goede financiële performance. Het verschil zit in het feit dat commerciële 
vastgoedbeleggers meer mogelijkheden hebben om te differentiëren in de portefeuille omdat 
ze minder zijn beperkt door regelgeving. Sociale verhuurders daarentegen bieden vaak meer 
kwaliteit voor huurwoningen met een lage huur. Vanwege de regelgeving waaraan zij 
gebonden zijn, maar ook vanwege het feit dat zij een maatschappelijke rol hebben en zij hun 
winst weer besteden binnen het terrein van de volkshuisvesting.  
 
Het tweede niveau van vastgoedmanagement is het asset management. Het asset 
management is gericht op beheer op woningcomplexniveau (Nieboer, 2003; Nozeman, 2010). 
Activiteiten op het niveau van asset management zijn gericht op het functioneren van een 
specifiek woningcomplex. Hierbij kan gedacht worden aan het onderhoud (lange termijn) en 
het huurbeleid. Een ander aspect van het asset management is dat resultaten van het 
propertymanagement worden vertaald in beleid op asset management. Andersom worden 
besluiten op portfolioniveau door een asset manager vertaald in concrete beleidsplannen op 
woningcomplexniveau. De analyse van de woningcomplexen speelt hierin een belangrijke rol. 
Deze vormt voor het portfoliomanagement een informatiebron waaruit beheerbeslissingen 
worden genomen. Nieboer (2003) noemt hierbij voorbeelden als: het afstoten van een 
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woningcomplex of juist verder exploiteren van het woningcomplex of het uitvoeren van 
bouwkundige ingrepen in een woningcomplex.  
 
Het laatste niveau van vastgoedmanagement is het property management. Hier gaat het over 
het dagelijkse beheer van de woningcomplexen, zoals direct onderhoud en het contact met 
huurders, de administratieve activiteiten. Ook taken rondom leefbaarheid in buurten vallen 
onder dit niveau. Het property management zorgt voor het optimaal presteren van het 
vastgoed op woningniveau (Nozeman, 2010, p.105-106; Nieboer, 2003, p.12). 
 
Binnen dit onderzoek hangen de begrippen asset management en property management 
sterk samen. In eerste instantie lijkt property management niet datgene waar de focus in dit 
onderzoek op ligt, maar de grens tussen asset management en property management is 
diffuus en de samenhang is sterk, aangezien (kleine) wijzigingen in dagelijks beheer (grote) 
invloed kunnen hebben op het functioneren en presteren van een woningcomplex. Het 
portfoliobeheer blijft in zekere zin buitenbeschouwing, omdat niet alle bezit in de totale 
portefeuille van de woningcorporatie wordt vergeleken. Wel gaat het onderzoek in op 
strategische besluiten. Die worden wel op portfolioniveau genomen. Daarom wordt er nog 
een verdieping gemaakt op de betekenis van ‘strategisch’. 

4.2. Strategievorming 
Keuning (2007) definieert een strategie als ‘het complex van acties en maatregelen om 
gestelde doelen te bereiken; enerzijds ga je uit van de externe mogelijkheden en anderzijds 
houd je rekening met wat intern haalbaar is’ (Keuning, 2007, p.128). Om tot een uitspraak 
over de koers van een onderneming te komen, de strategie, moet er eerst een 
beslissingsproces plaats vinden. Belangrijke voorwaarden voor het formuleren van een 
strategie zijn het vaststellen van doelstellingen en een visie op de situatie. Ook hierin heeft de 
factor tijd invloed, snelle externe veranderingen kunnen zorgen dat de visie en doelstellingen 
van een organisatie veranderen en zo ook tot nieuwe strategische besluiten leiden (Keuning, 
2007, p.128-136). Het strategievormingsproces is dan ook gebaseerd op het reageren op 
externe omstandigheden, maar meer nog op vooruitkijken naar toekomstige omstandigheden 
en daar in het nu al op anticiperen (Gruis & Nieboer, 2004; Keuning, 2007). Strategie met 
betrekking tot vastgoed heeft met name betrekking op de ontwikkelingsrichting van de 
woningvoorraad. Hoewel de ontwikkelingsrichting van de woningvoorraad zich afspeelt op 
portfolioniveau, kan ook op asset niveau dit vertaald worden in een strategie voor een 
bepaald woningcomplex en de invloed van de complexen op de totale portefeuille (Nieboer, 
2003, p.13).  
 
Het voordeel van een strategie is dat het vorm geeft aan de taken en activiteiten rondom een 
vastgoedobject, er kunnen doelstellingen worden gevormd en er kan doelgerichter worden 
gestuurd op deze doelstellingen en de effecten van deze strategieën (Keuning, 2007). Het 
proces om een strategie te formuleren bestaat uit enkele stappen, deze zijn gebaseerd op het 
model van Kotler en worden ook door Gruis en Nieboer (2004; 2011) en Nieboer (2003) al 
dan niet in een andere bewoording genoemd. De stappen zijn: 
1. Vaststellen van het huidige strategische profiel: deze stap bestaat uit een beschrijving 

van het bedrijf.  
2. Vaststellen van strategische kloof: in deze fase wordt een intern onderzoek naar de 

sterke en zwakke punten gedaan en tegelijkertijd een onderzoek naar de kansen en 
bedreigingen in de externe omgeving. Vanuit deze SWOT analyse wordt een kloof tussen 
de huidige en toekomstige strategie gezocht. 

3. Ontwikkelen strategische alternatieven: ook biedt de eerdere SWOT analyse inzichten in 
de alternatieve strategieën. In deze fase worden deze in kaart gebracht. 

4. Evaluatie en keuzen: de alternatieven worden geëvalueerd en geselecteerd. In de 
selectie worden de alternatieven getoetst aan de missie, visie en doelstellingen van de 
organisatie.  

5. Uitwerking naar deelplannen: wanneer de keuze tot een strategie is gemaakt, wordt deze 
uitgewerkt tot concrete activiteiten en plannen die voor afzonderlijke afdelingen op een 
lager niveau in de organisatie van kracht zijn. (Keuning, 2007, p. 133-165). 

Gruis & Nieboer (2004) maar ook Nieboer (2011; 2007) beschrijven het proces tot 
strategievorming meer toegespitst voor de sociale woningsector. Ook hier wordt eerst de 
analyse van het bedrijf en de omgeving gevoerd, alternatieven in kaart gebracht en 
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vervolgens een afweging tot de beste keuze gevormd. Een verschil is dat Gruis & Nieboer en 
Nieboer een analyse afzonderlijk maken in plaats van een analyse voor de totale 
bedrijfsstrategie. Voor woningcorporaties in Nederland geldt dat dit sterk wordt bepaald door 
wet- en regelgeving (zie ook hoofdstuk 2). Anders dan de modellen die Gruis en Nieboer 
(2004) beschrijven, is dat er een afrondende fase van evaluatie en feedback bijkomt. Externe 
en interne factoren die de strategie beïnvloeden kunnen voor de sociale verhuursector ook 
nog lokale marktcondities zijn, de woningvoorraad in een buurt, de vraag- en het aanbod naar 
huurwoningen (Gruis & Nieboer, 2004). Maar ook macro omstandigheden zoals een 
demografische verandering of een economische verandering is van invloed (Keuning, 2007).  
 
Specifiek aan strategievorming in de vastgoedsector is dat vastgoedmanagement altijd op 
drie niveaus plaatsvindt in de organisatie en dat informatie voor deze strategie ook op de 
verschillende niveaus wordt geleverd. Bovendien zijn de woningen in de totale portefeuille 
dusdanig divers in bijvoorbeeld kwaliteit, locatie, woningtype en bewoners, dat één strategie 
op portefeuilleniveau niet opgaat voor de vastgoedsector. Een strategie zal maatwerk 
bevatten, ook op asset managementniveau, gebaseerd op de informatie aangedragen vanaf 
het property management. Portfoliobeleid wordt dan ook vaak vertaald in 
investeringsbesluiten op buurtniveau. Het kan ook voorkomen dat er binnen een 
buurtinvesteringsplan een afweging wordt gemaakt op woningcomplexniveau. De interne 
analyse (kwaliteit vastgoedobject) en externe analyse (marktomstandigheden) wordt dan per 
object doorgelopen (Nieboer, 2011). Zo wordt in het strategievormingsproces voor beheer de 
processtappen geïntegreerd op verschillende niveaus doorlopen worden, uitmondend in een 
totale portefeuillestrategie. Dit maakt het proces dynamisch en complex.  
 
Nieboer (2011) maakt de kanttekening dat de invloed van het portfoliobeleid op de strategie 
die wordt gehanteerd, beperkt is. De impact van het portfoliobeleid is meestal slechts beperkt 
tot de investeringsmogelijkheden, huur, koop of verkoop en de afspraken die er zijn met de 
gemeente over het minimum aantal betaalbare huizen dat er moet zijn in de woningmarkt. De 
uitwerking van de strategieën zijn beschreven in algemene termen als ‘veel’ of ‘meer ouderen’ 
en laten meer ruimte over voor vrije interpretatie op lager niveau. Dit betekent dat 
strategische besluiten voor beheer- en ontwikkelen van vastgoed voornamelijk maatwerk zijn 
op woningcomplexniveau (Nieboer, 2011).  
 
Uit het onderzoek van Nieboer (2011, p.379) blijkt dat van de woningcorporaties die 
deelnamen aan het onderzoek geen enkele corporatie een systematische methode hanteerde 
voor besluitvorming voor investeringen. Ook waren er geen algemene criteria rondom 
kostenlevels of kwaliteit die moesten leiden tot een afweging voor een beheer- of 
ontwikkelstrategie. Bijvoorbeeld wanneer wordt er gekozen voor sloop of renovatie. Van Os 
(2014, p.115) sluit hierop aan dat er bij woningcorporatie nog weinig onderzoek is gedaan 
naar besluitvorming bij woningcorporaties. De praktijk wijst uit dat een strategie wordt gezien 
als iets dat van te voren uitgedacht is, maar onderhevig is aan de externe omstandigheden en 
toch min of meer spontaan tot stand komt (Jacobs, 2005; Nieboer, 2009, p.22). De 
afwezigheid van afwegingscriteria of normen betekent niet dat besluiten ongegrond of 
nergens op gebaseerd zijn, maar wel dat de besluitvorming minder is gebaseerd op 
portfoliobeleid en meer op asset- en portfoliobeleid (Nieboer, 2011, p.379). De strategische 
plannen zijn top-down en op rationele wijze geformuleerd op basis van de 
ondernemingsdoelen. Ze houden geen rekening met de actoren en turbulentie van het 
praktische uitvoeringsproces. Daarom kan de uitwerking van strategie soms totaal anders zijn 
dan dat wat is geformuleerd. De plannen zijn vaak normatief voor hoe het zou moeten 
gebeuren en niet hoe het daadwerkelijk wordt gedaan (Van Overmeeren & Gruis, 
2011;Nieboer, 2007; Straub, 2002, p.4). 
 
Er zijn corporaties die het asset management ook vanuit het buurtniveau sturen. Hierin voor 
zijn nog twee andere redenen: de toegenomen aandacht voor leefomgeving en het sturen op 
marktwaarde. Mede gestuurd vanuit de overheid is er een toegenomen aandacht voor de 
woonomgeving. Het gaat niet meer alleen om de fysieke vastgoedkwaliteit, maar ook om de 
leefomgeving. Dit in combinatie met de ontwikkeling naar een financieel zelfstandige 
corporatie sector en in antwoord daarop een sturing van corporaties op de marktwaarde van 
het woningbezit, verlegt de aandacht van totale portefeuilleniveau en woningcomplexniveau 
naar buurtniveau. De achterliggende gedachte is dat een betere buurt een betere 
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marktwaarde biedt (Van Overmeeren & Gruis, 2011, p.186). Dit is bij corporaties ook mogelijk 
omdat ze vaak een groot aandeel van het woningbezit hebben in een bepaalde wijk (Nieboer, 
2003, p.26). In relatie tot de eerste paragrafen van hoofdstuk drie: door het fysieke en sociale 
buurtverval in buurten te bestrijden kan de marktwaarde van de portefeuille worden 
beïnvloed.  
 
Het proces van strategievorming zoals Keuning (2007) dit beschrijft impliceert dat 
strategievorming centraal in de organisatie wordt geformuleerd, en dat het strategische 
besluit wordt genomen door de woningcorporatie als enige actor. Nieboer (2011) nuanceert 
dit door te noemen dat de corporaties vaak verdeeld zijn in verschillende afdelingen met ieder 
een eigen verantwoordelijkheid. Zo is er een afdeling vastgoed maar ook een afdeling 
leefomgeving. Dit betekent dat besluitvorming op verschillende onderwerpen in de organisatie 
gebeurt en dat er niet één actor in het proces betrokken is maar meerderen, soms zelfs met 
tegengestelde belangen. Ook impliceren de procesmodellen dat plannen op een 
hiërarchische wijze worden geformuleerd. In praktijk lopen processen door elkaar en is men 
continu bezig met het schrijven van beleid. Het belangrijkste facet dat ontbreekt is dat 
investeringskeuzen vaak afhankelijk zijn van externe actoren, die de besluitvorming beperken 
(Nieboer, 2011). Denk bijvoorbeeld aan een gemeente die een corporatie verplichtingen 
oplegt. Hoewel er dus programma’s en beleid worden geschreven en op deze wijze een 
strategie wordt geformuleerd, is er een discrepantie tussen dat wat is bedacht en de 
praktische uitwerking. Dit roept vragen op over hoe dan het besluit wordt gemaakt. Paragraaf 
4.4 gaat in op besluitvormingsprocessen. Maar omdat een afweging van alternatieven 
voorafgaat aan een besluit volgt eerst een pararagraaf over alternatieve strategieën.  

4.3.  Alternatieve beheer- en ontwikkelstrategieën 
Een belangrijk onderdeel om tot een besluit voor een beheer- ontwikkelstrategie te komen, is 
kennis en afweging van de alternatieven. Eén van de middelen om strategische alternatieven 
in kaart te brengen is de matrix van Ansoff (zie figuur 4.3A). Het model van Ansoff is een 
strategisch hulpmiddel bij het formuleren van groeistrategieën waarbij product en markt aan 
elkaar gekoppeld worden (Muilwijk, 2014). De matrix geeft inzicht in de mogelijke strategische 
keuzes tussen bestaande en nieuwe markten en bestaande en nieuwe producten.  
 
Figuur 4.3A: De matrix van Ansoff 

 Bestaande producten Nieuwe producten 
 

Bestaande markten Marktpenetratie 
 

Productontwikkeling 

Nieuwe markten Marktontwikkeling Diversificatie 
 

Bron: gebaseerd op Stipo (2012) 
 
Door Van der Flier en Gruis (2002) wordt het model van Ansoff gezien als een goed 
toepasbaar middel voor het maken van keuzes binnen woningcorporaties op strategisch 
niveau. Indien de matrix van Ansoff wordt vertaald naar keuzes voor beheer- en 
ontwikkelstrategieën bij woningcorporaties komt deze er als aangegeven in figuur 4.3B uit te 
zien. Zo kan een woningcorporatie de strategie richten op de bestaande huurders met het 
bestaande aanbod, dit wordt ook wel marktpenetratie genoemd. Een andere optie kan zijn dat 
er gericht wordt op nieuwe woningen voor de bestaande doelgroep, de huidige huurders. In 
deze optie neemt het aantal woningen toe. Op deze wijze moet de matrix van Ansoff worden 
gelezen. Er vindt dus marktsegmentatie plaats door of richten op nieuwe doelgroepen of 
nieuwe woningtypen of een combinatie van beiden (Keuning, 2007).  
 
Uit het onderzoek van Stipo (2012) blijkt dat het bij stedelijke vernieuwing gaat om een 
combinatie van product en markt en tussen vraag en aanbod. Dit komt overeen met de 
bevindingen van Musterd, Ostendorf en De Vos (1999) die benoemen dat het functioneren 
van een buurt of woningcomplex sterk afhangt van de locatie van deze buurt op stadsniveau 
en de manier hoe dit product aansluit op de vraag en het aanbod in de markt. De vragers op 
de woningmarkt, dus de klanten van de woningcorporatie, zijn in deze context de huidige en 
potentiele huurders. 
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Figuur 4.3B: De matrix van Ansoff voor beheer- en ontwikkelstrategieën bij woningcorporaties 
 Bestaand vastgoed  

 
Nieuw vastgoed  

Huidige doelgroep  (sociaal) beheer  

 

Renovatie  

vernieuwing woningen voor 
zittende huurders 

Nieuwe doelgroep  Marktontwikkeling  

Het inzetten van bestaand 
vastgoed voor een nieuwe 
doelgroep 

Sloopnieuwbouw 

Vernieuwing met als doel een 
nieuwe doelgroep in de wijk 

Bron: Stipo (2012) 

 
Op basis van het onderzoek van Stipo (2012) is een overzicht van opties ontstaan. Deze 
opties zijn opgehangen aan de vier strategierichtingen uit de matrix van Ansoff. De lijst is door 
Stipo (2012) opgesteld als strategieën die een alternatief zijn voor de grootschalige 
sloopnieuwbouw die voor de economische crisis dominant was als beheer- en 
ontwikkelstrategie. Volgens Stipo (2012, p.10) is gebleken dat in tijden van financiële crisis 
woningcorporaties met een focus op beheer en sociale ontwikkeling beter in staat zijn om hun 
stedelijke vernieuwing door te zetten dan corporaties die sterk op de fysieke ontwikkeling zijn 
gericht. Het is dus zaak om meer mogelijkheden te bestuderen dan alleen de grootschalige 
fysieke ingrepen in een woningcomplex. Het overzicht geeft een indicatie aan van mogelijke 
alternatieve methodes, maar is geen totaaloverzicht van alle denkbare strategieën. De matrix 
van Ansoff houdt hier ook rekening mee, de vierde keuze is nieuwe doelgroepen en nieuwe 
producten, dat houdt in dat er ruimte is voor innovatie en uiteraard zijn binnen de andere 
vakken uit de matrix ook alternatieve strategieën van beheer en ontwikkeling te bedenken.  
 
Figuur 4.3C: Inventarisatie beheer en ontwikkelmogelijkheden  

 
Bron: Stipo, 2012 p. 16 
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(Sloop-) Nieuwbouw 
Éen van de product-markt-combinatie in de waaier van Stipo (2012) is sloopnieuwbouw. Deze 
optie hoort in de matrix van Ansoff bij nieuwe doelgroepen en nieuwe producten. Ook wel 
diversificatie van het aanbod genoemd. Sloopnieuwbouw als strategie houdt in dat de 
bestaande woningvoorraad wordt gesloopt en dat er vervangende nieuwbouw komt. De 
kwaliteit van de woningen kan worden verbeterd, maar ook sociaal buurtverval kan hiermee 
worden aangepakt door nieuwe bevolkingsgroepen in de buurt. Dit is een langdurig, 
ingewikkeld en kostenintensief traject en door de economische crisis is de haalbaarheid van 
veel van deze projecten onder druk komen te staan (Kei centrum, 2014). Manieren waarop 
deze strategie doorgezet kan worden staan in figuur 4.3C. De opties: faseren en opdelen en 
ontvlechten zijn gericht op het versimpelen van het bouwproces en het maken van kleinere 
stappen. Door eenheden te verkleinen naar 25 tot 50 woningen in plaats van 200 woningen 
kunnen projecten los van elkaar worden gerealiseerd, hetgeen het financiële risico voor de 
corporatie vermindert. Het versimpelen van processen kan ook gebeuren door het 
herverkavelen. Door bezit in wijken te vergroten en in andere wijken te verminderen wordt het 
aantal partijen of actoren in een ontwikkelingsaanpak minder en dat maakt processen 
soepeler. 
 
Een andere manier om de strategie sloopnieuwbouw te handhaven is door de kosten te 
verminderen. Dit kan door het versoberen van de plannen of door ketenintegratie. Versoberen 
betekent dat de plannen op een minder luxueuze wijze worden uitgevoerd. Dit is wat in de 
woonerfwijken van de jaren’80 ook is gebeurd. Ketenintegratie is het verbeteren van de 
samenwerking in de bouwketen. Door activiteiten beter op elkaar af te stemmen kan sneller 
worden gebouwd en worden de faalkosten op de bouw verminderd. Hierdoor wordt de 
bouwtijd sneller en worden de bouwkosten lager. Corporaties verwachten een 
kostenvermindering van 10-12% (Stipo, 2012). Taak afbakenen kan in deze lijn gezien 
worden als een vorm van versoberen. Door activiteiten te toetsen aan de plichten die een 
corporatie heeft, wordt alleen gedaan wat noodzakelijk is. Taken die niet bij de corporatie 
horen worden uitbesteed aan degenen die daar verantwoordelijk voor zijn.  
 
Het laatste element om de vernieuwing in wijken door te zetten is door nieuwe product- markt 
combinaties. Door het aanbieden van andere producten bijvoorbeeld, in plaats van 
gestapelde bouw een grondgebonden woning. Of in plaats van een woning vrije kavels uit 
geven. Hiermee worden dus andere doelgroepen bereikt. Al met al zijn de manieren in deze 
lijn gericht op het reduceren van risico’s en kosten. De kansen zijn geënt op het aanspreken 
van nieuwe doelgroepen door andere producten (Stipo, 2012).  
 
Marktontwikkeling 
Deze strategie richt zich op nieuwe doelgroepen terwijl er wordt gewerkt met de bestaande 
producten, dus woningen die op dit moment in de portefeuille zitten. Allereerst is er een 
verschil tussen het tijdelijk of permanent aantrekken van nieuwe doelgroepen. Het doel van 
andere doelgroepen is om meer differentiatie in de bevolkingssamenstelling in een wijk te 
krijgen. Een voorbeeld is het huisvesten van studenten met campuscontracten. Ook het 
screenen van de instroom kan bijdragen aan de sociale stabiliteit in de buurt. Door screening 
kunnen overlastveroorzakers worden geweerd. Selectie kan bijvoorbeeld op leefstijl. Door het 
doorvoeren van een huurverhoging kan ook een diversificatie van doelgroepen worden 
gerealiseerd. Bijvoorbeeld de huur in plaats van voor 80%, voor 90% van de maximale huur 
te verhuren. Er is wel een risico dat woningen hierdoor slechter verhuurbaar worden. 
Wanneer de huurprijs wordt verhoogd naar boven de liberalisatiegrens, komen de woningen 
in de vrije sector. Dit kan alleen maar voor maximaal 10% van het woningbezit, dat verhuurd 
mag worden aan inkomens tussen de 33.000 en 44.000 euro (Stipo, 2012).  
 
De bovengenoemde opties voor diversificatie gaan uit van de bestaande verhuur en het 
aanpassen van de woningruimteverdeling. Ook kan de bevolkingssamenstelling in buurten 
worden veranderd door verkoop aan starters of lagere inkomensgroepen in de vorm van een 
kluswoning of gewone regulierverkoop. Wanneer gestapelde woningen afzonderlijk worden 
verkocht, moet vaak wel een vereniging van eigenaren worden opgericht om de 
eigendomsrechten en het onderhoud in de gezamenlijke ruimten te regelen. Om doelgroepen 
zo ver te krijgen dat ze daadwerkelijk in een bepaalde buurt gaan wonen, kan branding 
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bijdragen om het imago van buurten te verbeteren. Of om bekendheid over de buurt te 
creëren (Stipo, 2012).  
 
Renovatie 
Renovatie richt zich op de bestaande huurders door een nieuw of vernieuwd product aan te 
bieden. Belangrijk is om het verschil tussen renovatie en onderhoud aan te geven. Bij 
renovatie gaat het altijd om een verbetering, dus om een hogere kwaliteit of grotere woning 
(Wentzel e.a., 2004; Rijksoverheid, 2014c). Renovatie kan op verschillende niveaus die 
variëren van grootschalig tot kleinschalig. Renovatie kan in bewoonde staat worden 
uitgevoerd, dat betekent dat de woning wordt gerenoveerd terwijl bewoners er nog wonen, 
plannen worden dan dusdanig geoptimaliseerd dat de overlast voor bewoners zo veel 
mogelijk wordt geminimaliseerd. Nieuwe strategieën hierin zijn dat de corporaties de schil 
aanpakken en de binnenzijde door de huurders zelf wordt gedaan.  
 
Ook in deze methode is het mogelijk om het proces te faseren en zo de kosten en risico’s te 
spreiden. Door een kleine investering kunnen corporaties de levensduur van 
woningcomplexen te verlengen. Een combinatie kan worden gemaakt door het energielabel 
van woningen te verbeteren.  
 
(Sociaal) beheer 
Deze optie richt zich op de bestaande huurders, de huidige doelgroep en gaat ook uit van de 
bestaande woningen. Deze strategie kan worden toegepast als er geen geld is voor fysieke 
ingrepen. Of dat na een heroverweging is besloten dat juist met sociale ingrepen de 
problemen kunnen worden opgelost. Het kan ook zijn dat er woningcomplexen zijn met meer 
prioriteit. Het onderhouden van de huidige woningen en het herstellen van achterstallig 
onderhoud, valt onder deze strategie. Wanneer woningcomplexen eerder aangemerkt 
stonden voor sloop, is er vaak niet meer geïnvesteerd. Ook kan het zijn dat problemen niet zo 
zeer fysiek van aard zijn, maar sociaal. Een sociale aanpak kan het buurtverval dan tegen 
gaan. Een voorbeeld is het maken van sociale beheerplannen per complex waarin afspraken 
gemaakt zijn over de woonruimteverdeling, handhaving, leefregels, intake en overlast. Ook 
het vroegtijdig signaleren en reageren op overlast en huurachterstanden kan problemen 
voorkomen. Bij de sociale aanpak van buurtproblemen is er de discussie in hoeverre iets de 
taak van de corporatie is of in hoeverre dit bij de gemeente en welzijnsorganisaties ligt (Stipo, 
2012).  
 
Het model van Stipo (2012) is gebaseerd op de situatie dat sloopnieuwbouw niet meer reëel 
is, dat er alternatieven manieren moeten worden gevonden om toch de fysieke en sociale 
kwaliteit van woningen en buurten in stand te houden. De vraag is echter op welk moment 
een strategie wordt gekozen en welke afwegingen daarin een rol spelen.  
 
Hoe de keuze wordt gemaakt en hoe de verhouding tussen de verschillende afwegingen ligt, 
is onduidelijk. Aangegeven kan worden dat zowel de kwaliteit van de woningen belangrijk is 
en dat financiële argumenten belangrijk zijn omdat dit de haalbaarheid van projecten bepaalt. 
Maar hoeveel belang er wordt gegeven aan het sociale effect is niet duidelijk en kan 
verschillen per persoon (Nieboer, 2003). Straub (2002, p. 8) noemt ook dat het 
besluitvormingsproces niet transparant is en bestaat uit subjectieve elementen die moeilijker 
te achterhalen zijn. Hoe een besluit tot stand komt wordt beschreven in de volgende 
paragraaf.  

4.4. Strategische besluitvorming 
Besluitvorming is altijd een antwoord op een gedefinieerd probleem (Stokman, Vos & 
Timmerman, 1999). Voor vastgoed kan dit gevonden worden in bijvoorbeeld het sociale en 
fysieke verval zoals in eerdere paragrafen besproken. Een besluit is het moment dat de 
keuze tot een strategie wordt gemaakt. In paragraaf 4.2 zijn de vijf stappen in het proces om 
te komen tot een strategie beschreven (Keuning, 2007). Stap vier hierin is de stap waarin de 
evaluatie gedaan wordt en keuze gemaakt wordt, dat is de stap die in deze paragraaf 
besproken wordt: de besluitvorming.  
 
Een ander aspect in het proces tot besluitvorming, is dat de situatie waarin het besluit moet 
worden genomen, bepalend is voor het verloop van het proces. Hoe meer gevoelig en 
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technisch complexer de situatie des te complexer de situatie en het besluitvormingsproces 
(Noordegraaf, 2005). Wat ook van invloed is op het verloop is het aantal actoren dat een 
besluit moet nemen. Is het een individueel besluit of een collectief besluit? Hoe meer actoren 
er zijn, des te complexer de situatie (Kørnøv & Thissen, 2000). Omdat besluiten voor beheer 
en ontwikkelen altijd collectieve processen zijn, wordt hierop in gegaan.  
 
Voor elke type situatie kunnen verschillende processen worden toegepast. Om een heldere 
structuur aan te geven maakt Noordegraaf (2005) een onderscheid in twee extremen: een 
volledig rationeel besluitvormingsproces en een complex besluitvormingsprocessen. Een 
rationeel proces is logisch, stap voor stap, vanuit het formuleren van doelen en inventariseren 
van alternatieven en effect volgt een weloverwogen besluit. Complexe processen zijn; 
dynamische, chaotische processen; er worden geen duidelijk beredeneerde keuzen gemaakt 
op basis van doelen. Dingen gebeuren tijdens het proces. Ook kunnen doelen gedurende het 
proces nog worden ontdekt (Noordegraaf, 2005, p.5). Dit wordt door Noordegraaf (2005) zelf 
genuanceerd door te zeggen dat er onderscheid gemaakt moet worden op het verloop van 
een proces. Gaat het over een serie van activiteiten of lopen activiteiten parallel door elkaar?  
 
Kørnøv & Thissen (2000) verdiepen het begrip ‘rationele besluitvorming’. Allereerst kan er 
sprake zijn van een rationeel verloop van het proces, maar dat hoeft niet te betekenen dat de 
keuze die gemaakt wordt rationeel is vanwege onvolledige informatie, onduidelijke 
voorkeuren of gewoon omdat mensen zich niet altijd gedragen volgens de rationele modellen.  
 
De marge waarin besluiten worden genomen is niet onbeperkt. Keuzen zijn gelimiteerd, 
doordat er geen volledige kennis is van alternatieven en de consequenties van een keuze 
richting de toekomst niet te overzien zijn. Ook is er onzekerheid over algemene 
veranderingen in de sector wat risico’s met zich mee brengt. Verder worden besluiten 
genomen door mensen die beperkt zijn in het verwerken van informatie. Bovendien zijn 
mensen geworteld in bepaalde werkwijzen. Ervaringen uit het verleden en de waarden en 
normen in een sector, bepalen in sterke mate wat een persoon wil ‘zien’ en waaraan prioriteit 
wordt gegeven. Eerste alternatieven die worden aangedragen zijn vaak gebaseerd op 
hetgeen dat ‘past’ bij een situatie. De kennis en houding die er is over functioneren van de 
branche, bepaalt volgens welke regels een actor zich gedraagt. Besluitvorming wordt 
aangepast aan datgene wat ‘gewoon’ is in de sector. Ook als er sprake is van een rationeel 
proces, geven de cognitieve beperkingen van de mensen de alternatieven en afwegingen die 
passend zijn bij het beeld dat gewoon is. Een keuze is dus altijd beperkt en bepaald door de 
personen die de keuze maken. Een analyse naar de regels, en manieren van gedragen in 
een organisatie zijn een belangrijk onderdeel voor het inzichtelijk maken van 
besluitvormingsprocessen (Kørnøv & Thissen, 2000).  
 
Als een analyse naar besluitvormingsprocessen wordt gedaan, dan begint de analyse met het 
in kaart brengen van het ‘probleem’ vanuit de perspectieven van alle actoren. Hiermee 
worden gelijk de besluitvormingspunten blootgelegd. De tweede stap van de analyse is het in 
kaart brengen van belang, macht en positie van de actoren in het besluitvormingsproces. 
Daarin geldt dat niet alleen de positie die een actor inneemt, maar ook de mate waarin een 
actor geïnteresseerd is in het beslissingspunt, bepaalt hoeveel belang men er aan hecht. En 
daarmee ook de betrokkenheid en inzet op dit punt van een persoon. Hoe meer belang des te 
minder geneigdheid tot het sluiten van een compromis. Stokman, Vos en Timmerman (1999, 
p.4) stelt dat het juist de combinatie van belang en positie is die bepalend is voor het gedrag 
van een actor in een besluitvormingsproces. Een derde element dat de besluitvorming 
bepaalt is macht. Als een actor in de formele positie is om het besluit te nemen, geeft dat veel 
macht. Toch is dit niet alles bepalend. Voor de uitvoering en het draagvlak van het besluit is 
het noodzakelijk om ook de belangen van andere actoren in kaart te brengen. Een aspect 
hierin is dat besluitgerechtige personen vaak niet inhoudelijk deskundig zijn. Ze gaan af op 
het advies van anderen. Andere factoren die machtsposities bepalen zijn de personen die 
over exclusieve informatie, netwerken of andere middelen beschikken die de verhoudingen in 
een proces bepalen (Stokman, Vos & Timmerman, 1999).  
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In het besluitvormingsproces hebben alle actoren als doel om de uitkomst van het proces 
zoveel mogelijk bij de eigen positie te krijgen. Dit doen alle belanghebbenden afzonderlijk 
waardoor er een dynamiek ontstaat, die maakt dat actoren elkaar gaan overtuigen, uitdagen 
en afdwingen of tegenprestaties eisen voor tegemoetkomingen. Stokman, Vos & Timmerman 
(1999) en Stokman (2005) noemen dit als drie afzonderlijke processen die posities van 
actoren veranderen en zorgen dat er een besluit komt.  

1. Overtuigingsprocessen: deze strategie is er op geënt om via informatie en 
argumenten de positie van andere actoren te veranderen. Om succesvol te zijn 
moeten de onderlinge belangen niet te sterk afwijken, anders kan er bij actoren 
onvrede over het einderesultaat ontstaan. Belangrijk is dat actoren er op kunnen 
vertrouwen dat de verkregen informatie zuiver is. Het vertrouwen in een 
overtuigingsproces is van belang. Zo weten partijen dat concessies, die worden 
gedaan in de toekomst, gecompenseerd worden als er onderwerpen van groter 
belang aan de orde zijn.  

 
2. Uitdaging- afdwing processen: vanuit de hiërarchische verhouding gebruikt een actor 

zijn of haar machtpositie om een besluit af te dwingen. Ook kan het zijn dat actoren 
op basis van de machtsposities, het overwicht van andere groepen, zich gedwongen 
voelen een andere positie in te nemen.  

 
3. Tegenprestaties of uitruil: dit proces is net als het tweede niet gericht op het 

veranderen van de positie van de actoren. Partijen steunen elkaar op het ene 
onderwerp wat van minder belang is, in ruil voor steun bij een onderwerp dat voor 
hen van meer belang is. Dit proces kan als een onderhandeling worden gezien. Het 
kan zijn dat een derde persoon een negatief effect ervaart van deze 
onderhandelingen en dit kan bezwaar opleveren wat de situatie extra complex maakt. 
Dit kan dan een afzonderlijk besluitvormingsproces vormen in het totale proces.  

 
De laatste twee processen komen waarschijnlijk aan de orde als de belangen erg ver uit 
elkaar liggen en er geen overtuiging over overeenstemming mogelijk is.  
 
Deze drie processen gaan uit van een context waarin het besluit dat wordt genomen 
vaststaat. Deze context wordt gevormd door de macht, positie en het belang van alle actoren. 
De context wordt beïnvloed door de institutionele regelgeving, beloningsstructuur maar ook 
de medewerking van anderen (Stokman, Vos & Timmerman, 1999). Vertaald naar de sociale 
huursector, een woningcorporatie kan een renovatie alleen uitvoeren als 70% van de 
huurders akkoord gaat met de verandering.  

4.5. Conclusie vastgoedbeheer 
Vastgoedbeheer wordt toegepast om de kwaliteit van de vastgoedportefeuille in stand te 
houden. De besluitvorming voor een beheeringreep vindt plaats op drie verschillende niveaus 
in de organisatie, die elkaar van informatie voorzien om een afweging voor de beheer- of 
ontwikkelstrategie te maken. De besluitvormingsprocessen voor een bepaalde strategie zijn 
enerzijds gebaseerd op rationele afwegingen, maar zijn aan de andere kant onderhevig aan 
subjectieve aspecten die vaak niet bekend zijn. Het portfoliobeleid biedt de randvoorwaarden 
voor de afwegingen die voortkomen uit de doelstellingen. Vanwege het ontbreken van een 
concrete vertaling van de doelstellingen, worden veel besluiten op woningcomplexniveau ad 
hoc genomen, zonder dat deze op rationele wijze zijn te herleiden. ‘De beslissingen over de 
ontwikkeling van de voorraad lijken meer tot stand te komen in onderhandelingen en/of op 
basis van meestal impliciete beleidsoverwegingen, die zich in de hoofden van de personen 
bevinden’ (Nieboer, 2003, p.49). Het beheer- en ontwikkelbesluit wordt dan de uitkomst van 
een onderhandelingen tussen actoren op woningcomplexniveau. Toetsing van het besluit 
vindt plaats aan zogenoemde normen, referentiecriteria als de basiskwaliteit van een woning 
of een standaardplattegrond. Deze randvoorwaarden zijn in het portfoliobeleid van de 
corporatie vastgelegd. Zo wordt een keuze op woningcomplexniveau verantwoord naar het 
portfolioniveau.  
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5. Onderzoeksmethoden 
 
 
De onderzoeksvraag: ‘Hoe komt een beheer- en ontwikkelstrategie en de besluitvorming 
hiertoe tot stand en hoe effectief zijn de toegepaste beheer- en ontwikkelstrategieën 
geweest?’ is kwalitatief. Daarom is gekozen voor literatuurstudie, interviews en 
documentenstudie. Er zijn tien casestudies geselecteerd die als middel dienen om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden. Aangezien het een meerdere casestudies betreft, is het 
mogelijk beter om de verkregen resultaten te generaliseren en uitspraken te doen over 
andere situaties (Bryman, 2012, p.69). Omdat interviews in vergelijking tot schriftelijke 
enquêtes of telefonische enquêtes, veel tijd in beslag nemen, is ervoor gekozen acht 
casestudies binnen de organisatie te selecteren. Om de onderzoeksresultaten te vergelijken 
zijn ook twee externe casestudies geselecteerd. Op de selectie van de casestudies wordt 
later in dit hoofdstuk ingegaan. Naast de genoemde methoden is gebruik gemaakt van een 
projectgroep waarmee gezamenlijk is ingegaan op beheer- en ontwikkelstrategieën. 
 
Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Literatuurstudie 
2. Documentenstudie 
3. Interviews met casestudie betrokkenen 
4. Verzameling van datamateriaal over casestudies 
5. Vergelijkend onderzoek via interviews bij andere corporaties 
6. Projectteam  

5.1. literatuur- en documentenstudie 
Voor de literatuur- en documentenstudie is een onderverdeling gemaakt. De bestudeerde 
documenten zijn te verdelen in drie verschillende categorieën, te weten: 

1. Wetenschappelijke literatuur waarin buurtveranderingen centraal staan. Hierin is het 
verloop van buurten onderzocht en is een onderverdeling gemaakt in verschillende 
typen buurten en bebouwing.  

2. Bij deze categorie betreft het wetenschappelijke en andere literatuur over beheer- en 
ontwikkelstrategieën en strategisch besluiten, waarbij de verschillende beheer- en 
ontwikkelmogelijkheden besproken zijn en de besluitvorming een belangrijk 
onderdeel vormt. 

3. Deze categorie van de literatuur- en documentenstudie betreft documenten waarin 
achtergrondinformatie over de Nederlandse woningcorporaties en hun 
bewegingsmogelijkheden centraal staan. Hierbij is met name gekeken naar de kaders 
waarbinnen woningcorporaties hun werkzaamheden uit dienen te voeren. Daarnaast 
is er in detail ingegaan op de uitvoering van woningcorporatie Portaal.  

Bij het bestuderen van de literatuur is dus niet alleen gebruik gemaakt van wetenschappelijke 
literatuur. Documenten die niet onder wetenschappelijke literatuur vallen moeten altijd 
nauwkeurig beoordeeld worden (Bryman, 2012, p.561). Vragen als wie heeft het betreffende 
document geschreven en om welke reden? Is de bedoeling van het document duidelijk? Etc. 
Hierbij is met name rekening gehouden bij de documenten die van Portaal zelf afkomstig zijn, 
maar ook bij van overheidsdocumenten.  

5.2. Casestudies en selecties 
De selectie van de verschillende casestudies heeft plaatsgevonden op de volgende criteria: 

1. Woning- of buurttype 
2. Representativiteit  
3. Fase van het project (vooruitkijken en terugkijken) 
4. Locatie 
5. Kennis en inzet projectbetrokkenen 
6. Bestaan van complex specifieke strategieën 

 
Om een goed beeld te kunnen vormen van de verschillende voorkomende situaties bij 
woningcorporaties is gekozen om drie typen casestudies te selecteren. Het betreft drie 
verschillende woningtypes, te weten naoorlogse hoogbouw, portiek-etage woningen en 
grondgebonden woningen. De casestudies zijn daarom over deze woningtypen verdeeld. 
Daarbij is het van belang dat de casestudies die zijn geselecteerd, representatief zijn voor de 



46 
 

portefeuille van de woningcorporatie Portaal en woningcorporaties in Nederland in het 
algemeen. Daarnaast was het van belang om casestudies te selecteren waarin teruggekeken 
kan worden naar keuzes en ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en aan de andere 
kant casestudies die nog in het besluitvormingstraject zitten, waarbij toekomstige besluiten 
kunnen worden afgewogen. Verdere vereisten voor de casestudies waren dat de locaties van 
de casestudies verspreid over de verschillende regio’s binnen het land dienden te liggen. 
 
Een ander belangrijk uitgangspunt is het simpele, maar belangrijke feit, dat voor de te kiezen 
casestudies personen beschikbaar zijn die over voldoende kennis beschikken over de 
woningcomplexen en ook daadwerkelijk hun inbreng in de projectgroep en medewerking aan 
het onderzoek kunnen en willen geven. Hiermee hangt de eis samen dat er voldoende 
informatie beschikbaar moet zijn over de casestudies en dat deze informatie voldoende 
gedocumenteerd en niet verouderd is. De casestudies die in het onderzoek betrokken zijn, 
zijn in het geval van vooruitkijk projecten alleen woningcomplexen waarover de mening 
bestaat dat er veranderingen nodig zijn. In het geval van de terugkijkprojecten geldt dat de 
betrokken medewerkers nog steeds beschikbaar zijn binnen de corporatie en dat er een 
beheer- of ontwikkelstrategie is geformuleerd en/of er daadwerkelijk veranderingen zijn 
doorgevoerd binnen het woningcomplex.  
 
Tabel 5.2a geeft een overzicht van de casestudies die geselecteerd zijn voor dit onderzoek.  
 
Tabel 5.2a: Overzicht casestudies 

Naam 
casestudie 

Plaats Type 
woningen 

Bouwjaar Betrokken 
persoon 

Functie  

Jacques Urlus 
plantsoen 

Leiden Naoorlogse 
hoogbouw 

1967 I. de 
Bruijckere  

Adviseur strategie 
en vastgoed 

Ankaradreef Utrecht Naoorlogse 
hoogbouw 

1967 C. van 
Haselen 

Adviseur 
wijkontwikkeling 

Smitsveen Soest Naoorlogse 
hoogbouw 

1970 W.Pos Adviseur 
marktontwikkeling 

Agaatlaan Leiden Naoorlogse 
hoogbouw 

1970 I. de 
Bruijckere 

Adviseur strategie 
en vastgoed 

Heseveld Nijmegen Portiek-
etage  

1950 B. Weijs Portfoliomanager 

Lunetten Utrecht Portiek-
etage  

1970-
1980 

R. Ultee 
 
E. Riezebos 

Adviseur 
leefomgeving 
Wijkbeheerder 

Soesterberg Soesterberg Grond- 
gebonden 

1950-
1960 

D. Paarlberg Adviseur strategie 

Zeeheldenbuurt Leiden Grond-
gebonden 

1918-
1933 

M. Veldman Senior 
ontwikkelaar PVO 

Lingewijk 
(extern) 

Gorinchem Grond-
gebonden 

1910-
1935 

W. Vlierhuis Manager 
vastgoed 

Het Rode Dorp 
(extern) 

Deventer Grond-
gebonden 

1916-
1918 

S. ten Zijthof Sociaal 
wijkconsulent 

5.3. Casestudies: interviews en verzamelen data materiaal 
Na het selecteren van de casestudies zijn eerst kennismakingsgesprekken met de 
projectbetrokkenen gepland. Tegelijkertijd heeft er een bezoek aan de woningcomplexen en 
de directe omgeving plaatsgevonden. Via semi gestructureerde diepte interviews is de 
informatie over de situatie in de woningcomplexen achterhaald. Na het achterhalen van de 
situatie en de locatie specifieke problematiek is data van de betreffende casestudie 
verzameld. Omdat data in casestudieonderzoek niet geroutineerd is, is voor een goede 
analyse een protocol nodig (Yin, 2009, p.69). Een protocol is ook nodig omdat dit een multiple 
casestudie onderzoek is dat door meerdere personen wordt uitgevoerd. Voor een eenduidige 
analyse en betrouwbare resultaat is het nodig te noteren hoe de analyse gedaan wordt (Yin, 
2009, p.79). In de bijlage is het protocol opgenomen dat wordt gebruikt bij verzamelen en 
analyseren van de casestudies. In hoofdlijnen is de volgende informatie verzameld: 

1. Hoe valt de wijk en het woningcomplex te typeren? 
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2. Welke problematiek speelde in de betreffende casestudie? 
3. Wat was de aanleiding voor het herformuleren van de bestaande beheer- en 

ontwikkelstrategie? 
4. Welke beslissingen zijn genomen en welke uitvoering heeft plaatsgevonden? 
5. Hoe heeft het besluitvormings- en uitvoeringstraject plaatsgevonden? 
6. Welke contactpersonen en actoren speelde een rol in deze casestudie? 

 

5.4. Vergelijkend onderzoek bij andere woningbouwcorporaties 
Gekozen is om een vergelijkend onderzoek uit te voeren bij twee projecten van andere 
woningcorporaties. Deze casestudies zijn geselecteerd op basis van vergelijkbaarheid met de 
casestudies die binnen Portaal zijn geselecteerd. Casestudies waarbij vergelijkbare 
problematiek gaande is als bij de casestudies binnen Portaal kunnen een waardevollere 
bijdrage geven aan het onderzoek en kunnen de externe validiteit van het onderzoek 
vergroten (Bryman, 2012, p.47). Voor deze casestudies wordt geen diepte onderzoek 
uitgevoerd, maar wordt vergelijkend onderzoek gedaan op basis van informatie verkregen uit 
interviews met projectbetrokkenen.  

5.5. Projectteam 
Voor het onderzoek is gekozen om gebruik te maken van een projectteam. In dit projectteam 
zitten de betrokkenen van de geselecteerde casestudies en drie adviseurs met kennis van 
beheer- en ontwikkelingsstrategieën. De betrokkenen van de casestudies zijn in een 
driedubbele rol aanwezig in de projectgroep. Door de manier van deelname van de leden van 
de groep kan het projectteam worden gezien als een focusgroep, aangezien bij de inbreng 
van de leden individueel, ook is van belang te zien hoe deelnemers reageren op elkaars 
inzichten (Bryman, 2012, p.501). Van belang is ook om te zien hoe door de interactie tussen 
de projectleden nieuwe ideeën tot stand komen. De rollen van de projectteamleden zijn ten 
eerste zo omdat zij ervaring hebben met een casestudie waarbij teruggekeken wordt naar 
een reeds uitgevoerde strategie. Ten tweede brengen zij één van de casestudies in, waarbij 
verschillende beheer- en ontwikkelvarianten vergeleken worden. En ten derde als brainstorm 
voor het proces van formuleren beheer- en ontwikkelstrategieën. Samen met de projectgroep 
worden de leereffecten van gedane projecten geëvalueerd, de lessen voor nieuwe projecten 
besproken en woningtype specifieke randvoorwaarden vormgegeven. Gekozen is voor drie 
projectteambijeenkomsten waarbij in stappen opgebouwd wordt naar het einddoel. De inhoud 
van de bijeenkomsten is als volgt: 

1. In deze bijeenkomst lag de nadruk op de aanleiding tot het doen van een beheer- en 
ontwikkelingreep. Deze bijeenkomst duurde 2 uur. 

2. Bij deze bijeenkomst is ingegaan op de verschillende beheer- en 
ontwikkelstrategieën. En hoe een afweging tussen de verschillende varianten 
gemaakt kan worden. Deze bijeenkomst duurde 3 uur. 

3. Bij deze bijeenkomst is ingegaan op methoden om tot een strategie te komen. Deze 
bijeenkomst is verzorgd door drie gastsprekers: twee interne gastsprekers en één 
externe gastspreker. De bijeenkomst duurde 3 uur. 

 
De onderzoekers hebben bij de projectbijeenkomsten de rol van gespreksleider maar gaven 
geen tijdens de sessies geen inhoudelijke inbreng (Bryman, 2012, p.501). Het transcriberen 
van de bijeenkomsten is een tijdrovende klus (Bryman, p.505), maar toch is hiervoor 
gekozen. Juist om tijdens de sessies optimaal te kunnen sturen in de discussie in plaats van 
te focussen om alles correct op papier te krijgen (Bryman, p.504). De bijeenkomsten zijn via 
videoapparatuur en geluidsapparatuur opgenomen. Aan de hand van de getranscribeerde 
interviews is de input van de bijeenkomsten geanalyseerd.  
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Tabel 5.5a: Aanwezigen bij projectbijeenkomsten 

Aanwezig Projectbijeenkomst 
één 

Projectbijeenkomst 
Twee  

Projectbijeenkomst 
drie 

I. de Bruijckere  X X  

C. van Haselen X  X 

W.Pos X X X 

B. Weijs X X X 

R. Ultee  X X 

E. Riezebos X X X 

D. Paarlberg X X  

M. Veldman X   

G. Haest X X X 

N. Jansen X X X 

N. Plasschaert X   

W. Debets*   X 

R. van den Veer**   X 

M. Petersen**   X 

G. Dijkstra ***   X 
*Projectleider sturen op rendement, deelgenomen aan projectbijeenkomst drie 
**Presentatie Dashboardmodel Portaal  
***Presentatie wijkselectiemodel Eigen Haard Amsterdam 
 

5.6. Ethiek  
De betrokkenen van de casestudies zijn individueel en groepsgewijs geïnterviewd en de 
interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. Bryman (2012, p.135) geeft aan dat bij 
onderzoek waarbij mensen betrokken zijn, altijd de kans bestaat dat mensen geschaad 
worden en dit ten aller tijde voorkomen moet worden. In dit onderzoek hebben de 
betrokkenen hun mening gegeven. Aangezien het onderzoeksrapport bij Portaal terecht komt, 
mogen medewerkers door gedane uitspraken niet in de problemen komen. Daarom zijn 
bepaalde uitspraken in het rapport anoniem gemaakt.  

5.7. Betrouwbaarheid en validiteit 
Dupliceerbaarheid en de betrouwbaarheid van de verkregen onderzoeksresultaten zijn van 
groot belang. Daarom zijn de procedures die gehanteerd worden tijdens dit onderzoek in 
detail genoteerd (Bryman, p.47). Er is gekozen voor topiclijsten bij de interviews. Vooraf is 
bepaald welke onderwerpen besproken worden en welke niet. Ook gaven de onderzoekers 
zelf niet hun mening tijdens de interviews of de groepsbijeenkomsten waardoor betrokkenen 
beïnvloed kunnen raken. 
De validiteit van het onderzoek is een belangrijk punt om rekening mee te houden (Bryman, 
p.47). De interne validiteit kan bijvoorbeeld geschaad worden als betrokkenen antwoorden 
geven waar ze zelf voordeel bij hebben. Een voorbeeld hiervan is als betrokkenen aan 
bepaalde onderwerpen meer waarde toekennen dan aan andere onderwerpen om er zelf 
beter van te worden. Er is gekozen voor een mix van de achtergronden van personen (gericht 
op leefbaarheid en ontwikkeling) in de casestudies en een open discussie is aangegaan bij de 
projectbijeenkomsten. Daarnaast zijn door de onderzoekers de thema’s die besproken 
worden aangegeven, hierdoor is voorkomen dat betrokkenen sterk alleen hun eigen 
vakgebied belichten. De externe validiteit van het onderzoek geeft aan in hoeverre de 
resultaten gegeneraliseerd kunnen worden buiten het onderzoeksveld, in dit geval buiten 
Portaal (Bryman, p.47). Voor dit onderzoek zijn daarom de algemene tendensen op het 
gebied van buurtverval, vastgoedbeheer en wettelijke kaders uiteen gezet. Deze zijn niet 
alleen voor Portaal geldend, maar ook voor vergelijkbare spelers op de markt, zoals andere 
woningcorporaties. Daarom is er ook voor gekozen om de casestudies uit te breiden met een 
aantal externe cases van andere woningcorporaties.  
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6. Beschrijving van de casestudies 
 
 
Dit hoofdstuk geeft een korte omschrijving van de verschillende casestudies die gebruikt zijn 
om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Voor een uitgebreide beschrijving van de 
individuele cases en het besluitvormingsproces per case wordt verwezen naar de bijlage: 
hoofdstuk 3.  
 
In dit hoofdstuk is een onderverdeling van de casestudies gemaakt op basis van woningtype: 
naoorlogse hoogbouw, portiek-etage woningen en grondgebonden woningen. Bij enkele 
casestudies is er overlap tussen de woningtypes. Gekozen is voor casestudies die zich in 
verschillende fases in het besluitvormings- en realisatieproces bevinden. Casestudies waar 
de ingreep al heeft plaatsgevonden of de ingreep in vergevorderd stadium van besluitvorming 
is worden gezien als een terugkijkcase. Casestudies waar de plan- en besluitvorming nog in 
volle gang is, worden gezien als vooruitkijkcases. Een strakke lijn tussen het vooruitkijken is 
moeilijk te maken, aangezien planvorming, besluitvorming en beheermaatregelen een 
continuproces gedurende levenscyclus is van een woningcomplex. Daarom wordt in de 
beschrijvingen verwezen naar eerder planvorming of besluitvormingsprocessen die van 
invloed zijn op het vastgoedbeheer.  
 
In totaal zijn er tien casestudies, waarvan er acht woningcomplexen binnen Portaal en twee 
externe cases. Voor de beschrijving van de casestudies is de indeling uit de hoofdstukken 
drie en vier aangehouden. De beschrijving begint met een wijkschets om de context van de 
casestudies aan te geven. Vervolgens volgt een beschrijving van de huidige situatie, 
beschreven op drie onderdelen. Het eerste onderdeel is de stedenbouwkundige opzet van 
buurt en gebouw (in dit hoofdstuk aangeduid met woonomgeving). Hiervoor is gekozen omdat 
het begrip ‘stedenbouwkundige opzet van buurt en gebouw’ alleen fysieke kenmerken 
impliceert, terwijl het begrip ‘ woonomgeving’ ook de sociale aspecten meeneemt. 
Bijvoorbeeld, het (on)veiligheidsgevoel dat mensen krijgen bij een grootschalig 
woningcomplex. Het tweede onderdeel beschrijft de fysieke aspecten en het derde onderdeel 
gaat over de sociale aspecten. Hierna volgt een korte schets van het besluitvormingstraject. 
 
De casestudies in de typologie naoorlogse hoogbouwflats hebben een bouwjaar in de periode 
van 1965-1970, dat maakt deze woningen goed vergelijkbaar. De casestudies in de typologie 
in portiek-etage woningen verschillen in bouwjaar namelijk vroeg naoorlogse woningen uit 
1950 en laat naoorlogse portiek-etage woningen uit de jaren’80. Dit maakt deze casestudies 
lastig met elkaar te vergelijken. Voor de casestudies in de typologie grondgebonden geldt dat 
De Zeeheldenbuurt, De Lingewijk en Het Rode Dorp vergelijkbaar zijn qua bouwjaar 
(vooroorlogs), maar dat Soesterberg hiervan afwijkt. De woningen in Soesterberg zijn 
gebouwd in de jaren’50 en begin jaren’60. 

6.1. Casestudies naoorlogse hoogbouw 
Vier van de casestudies vallen onder de typologie naoorlogse hoogbouw. De 
woningcomplexen zijn verdeeld over Leiden, Utrecht en Soest. Begonnen wordt met de 
casestudie waar de ingreep is afgerond (Jacques Urlus Plantsoen). Daarna volgen de 
casestudies Ankaradreef en Smitsveen, waarbij het besluitvormingstraject is afgesloten. 
Daarna volgt de casestudie Agaatlaan die zich nog in het planvormingstraject bevindt.  
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6.1.1. Jacques Urlus plantsoen [JUP] (Leiden) 
Deze casestudie kijkt terug op een uitgevoerde renovatie en getroffen sociale maatregelen.  
Het complex ligt in Leiden Zuidwest. Het JUP bestaat uit twee flats van elk zes woonetages. 
In totaal bevatten de twee complexen samen 336 woningen. Het JUP valt onder de categorie 
naoorlogse hoogbouw en is gebouwd in 1967 en 1969. Maar het is het enige woningcomplex 
van deze categorie in de buurt. De overige gebouwen (in de buurt) die in de buurt zijn 
gebouwd, zijn kleinschaliger. De buurt bestaat uit een mix van eengezinswoningen in het 
koopsegment en portiek-etagewoningen in de sociale huursector. Deze gebouwd in een 
latere periode (voornamelijk jaren 80-90).  
 
 Figuur 6.1A: Complex JUP, ligging en aanzicht 

 
Bron: googlemaps, De Leeuw Makelaardij 

 
In het complex zijn 86% van de woningen vierkamerwoningen met een gemiddelde huurprijs 
van € 314,- en een oppervlakte van 62m

2
. De overige 14% zijn vijfkamerwoningen met een 

gemiddelde huur van € 350,- en een oppervlakte van 72m
2
. De bevolkingssamenstelling in 

het complex is gemêleerd (afdeling marktontwikkeling, 2006). 
 
De voornaamste problemen in het complex werden veroorzaakt door overbewoning door 
grote gezinnen en voor Portaal onbekende inwonende huisgenoten. Ook overlast 
veroorzakende jongeren, de angst om deze jongeren aan te spreken en het ontbreken van 
sociale samenhang vormden een probleem (interview adviseur strategie & vastgoed). Naast 
deze sociale problemen bleek ook de technische staat van het complex een probleem. Dit 
betrof met name de liftcabines, het schilderwerk en het warmwatersysteem. In nader 
onderzoek kwam naar voren dat er ernstige fysieke problematiek in het complex was. Er was 
sprake van lekkende standleidingen en de veiligheid van de balkon- en galerijhekken was 
onvoldoende (afdeling marktontwikkeling, 2006). Deze problemen werden echter pas ontdekt 
nadat plannen voor het schilderen van het complex, het vervangen van de liftcabines en het 
vervangen van de geisers voor een warmwatervoorziening waren gemaakt. In de 40jarige 
levensduur van het complex zijn er nauwelijks grote ingrepen gedaan omdat er enkele jaren 
geleden een plan was om het gehele complex te verkopen (afdeling marktontwikkeling, 
2006).  
 
De verhuurbaarheid van het complex is goed, maar er is een risico dat de verhuurbaarheid 
over 15 jaar moeilijker wordt. Daarom was in eerste instantie besloten geen grootschalige 
technische ingrepen te doen zodat op termijn de flat gesloopt kon worden (interview adviseur 
strategie & vastgoed). De meeste ingrepen zijn gezocht in de sociale sfeer, zoals het inzetten 
van een fulltime beheerder en acties om de sociale samenhang te bevorderen en vandalisme 
tegen te gaan. Er is veel samenwerking gezocht met andere instanties in de buurt. Verder 
hebben de portieken ieder een eigen uitstraling gekregen. De overbewoning in het complex is 
aangepakt door 20 woningen te verbouwen tot tweekamerwoningen, om zo kleinere 
huishoudens aantrekken. Besloten is om die woningen in het complex die vrijkomen te 
verkopen om een meer gemêleerde bevolkingssamenstelling te krijgen (afdeling 
marktontwikkeling, 2006).   
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6.1.2. Ankaradreef (Utrecht) 
In deze casestudie wordt teruggekeken naar de op dit moment in uitvoering zijnde renovatie. 
Het woningcomplex is gebouwd in 1967 en ligt in Overvecht-Noord te Utrecht. Het complex is 
gelegen in het slechtste deel van het gebied en telt, net als de meeste andere flats in de 
omgeving, 10 verdiepingen. Ook zijn er een aantal driehoog flats in de omgeving (Van de 
Kamp & van Haselen, 2012). De wijk is in 2008 aangewezen als krachtwijk en de gemeente 
heeft een wijkactieplan gemaakt waarbij o.a. speel- en wandelstraten en een wijkring worden 
aangelegd en de openbare ruimte rondom de Ankaradreef wordt aangepakt, waarbij de 
bewoners gevraagd wordt wat zij willen met de ruimte (Overvecht de Gagel vernieuwt, 2014).  
 
Figuur 6.1B: Het woningcomplex Ankaradreef bezien van bovenaf 

  
Bron: googlemaps 

 
De woningen in het complex variëren in oppervlakte van 52 tot 100m² en de gemiddelde 
huurprijs is € 435,-. De mutatiegraad is van 12% is hoger dan het gemiddelde. De technische 
staat van het complex kent o.a. de volgende problemen (Van de Kamp & Van Haselen, 
2012): de lift moet worden vervangen en bereikt de begane grond en 10

e
 verdieping niet, 

algemene ruimten zijn slecht verlicht en zien er door verouderde afwerking en vervuiling door 
bewoners niet schoon uit, mutatiekosten zijn hoog, er is asbest, er zijn ventilatie- en 
geluidsproblemen. Het is een kinderrijk en multicultureel complex. Vroeger woonde er ook 
veel autochtone Nederlanders. Uit de ‘Wijkwijzer 2013’ blijkt dat de sociale cohesie laag is en 
het onveiligheidsgevoel hoog. Mensen durven elkaar niet aan te spreken op gedrag.  
 
In de renovatie worden de balkons met 70 centimeter vergroot. In het de renovatieproces 
worden logeer- en slaapwoningen vrijgehouden voor bewoners. Het Doe-Mee centrum heeft 
een belangrijke sociale rol in de buurt (interview adviseur wijkontwikkeling). Door de lange 
doorlooptijd van de planvorming (12 jaar), was bij de bewoners het vertrouwen deels 
verdwenen. Verder ondernam Portaal weinig actie ondernam omdat er sloopplannen lagen 
voor het complex. Wel zijn er tijdens deze planvorming een aantal sociale projecten 
uitgevoerd, zoals huisbezoeken om sociale misstanden op te sporen en een vuilaanpak 
waarbij alle bewoners betrokken zijn. Het plan voor het complex was sloopnieuwbouw, maar 
goedkeuring hiervoor is uiteindelijk ingetrokken door de gemeente omdat er veel weerstand 
bij bewoners was. Daarna is het sloopnieuwbouwplan ook geannuleerd omdat door de crisis 
de verkoop van andere complexen slecht liep en dit ook een reëel risico zou zijn voor de 
Ankaradreef. Uiteindelijk is eind november 2013 financiering verkregen voor renovatie en is 
met spoed en intensief contact de benodigde 70% draagvlak onder de bewoners verkregen. 
De renovatie is gestart en moet voor eind 2014 afgerond zijn. De werkzaamheden zijn in mei 
een week stilgelegd om te kijken of het project beter kan (Intranet Portaal). Voor de renovatie 
zijn afspraken gemaakt met de aannemers voor ketensamenwerking, maar hierover zijn nu 
twijfels ontstaan omdat gekeken wordt naar de mogelijkheden om de volgende flat in de 
afgesproken keten op te nemen in de stroomversnelling.  
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6.1.3. Smitsveen (Soest) 
De casestudie Smitsveen gaat in op geplande renovatie van 299 galerijwoningen in Soest.  
 
Figuur 6.1C: Situatie Smitsveen 

 
Bron: gebaseerd op Köbben (2013;p.5), Vastgoedinformatiemodel Portaal, Buitenplaats Smitsveen (2014) 

 

Smitsveen is een naoorlogse woonwijk in Soest, gebouwd met afwisselend hoogbouw en 
midden hoogbouw (zeven- en driehoog). Deze casestudie gaat in op het gebied Smitsveen 
Midden, waar vier flats van zevenhoog staan. Kenmerkend voor Smitsveen is de ruime opzet 
en groene omgeving.  
 
De flats zijn gebouwd in 1970, een gemiddelde huurprijs van €370 en een gemiddelde 
oppervlakte van 76m². In de woningen is sprake van achterstallig onderhoud, geluidsoverlast 
en een verouderd interieur. Ook geeft de massaliteit van het complex gevoelens van 
anonimiteit. De doorstroom in de flats is relatief hoog. Volgens de adviseur marktontwikkeling 
komt dit door het woningtype en het slechte imago van de wijk. De wijk heeft een imago als 
een wijk waar ‘veel buitenlanders’ wonen. Dit imago wordt bevestigd door de schotels aan de 
woningen. De woonomgeving rondom de flats is onlangs opgeknapt en opgeleverd. Ook is er 
voldoende parkeerruimte aan de voorzijde van de flats (Köbben, 2013; interview adviseur 
marktontwikkeling; projectbijeenkomst één + twee; Buitenplaats Smitsveen, 2014). In de flats 
is sprake van een concentratie van sociaal kwetsbare groepen. 77% van de inwoners van 
Smitsveen heeft een laag inkomen en is laag opgeleid. Ook hebben bewoners een hoge 
beleving van onveiligheid. In de flats wordt overlast ervaren en wordt er veel vervuild en 
vernield in de portieken (interview adviseur marktontwikkeling). 
 
Portaal is al jarenlang in discussie over de toekomst van de flats. In eerste instantie zijn er 
sloopnieuwbouw plannen voor de flats omdat werd getwijfeld aan de toekomstwaarde. De 
plannen voor sloopnieuwbouw zijn vier jaar geleden volledig uitgewerkt totdat het bestuur van 
Portaal in de laatste fase, na een nieuwe berekening, het weer terugdraaide. Op dat moment 
lag er al een wijkvisie en waren de plannen gecommuniceerd met de bewoners. Door de 
maatschappelijke ontwikkelingen rondom de verhuurdersheffing was er weinig financiële 
ruimte voor investeringen. Tegelijkertijd werd de situatie in de flats dusdanig ernstig gevonden 
dat er iets moest gebeuren, is voor de flats aan de Weegbreestraat voor een 
onderhoudsbeurt gekozen. Dit jaar is er meer investeringsruimte voor renovatie en is er voor 
de flat aan de Smitsweg een renovatie gepland. Het doel is om september dit jaar te starten 
met de uitvoering. De goedkeuring hiervoor is eind 2013 gegeven. Er ligt dus een tijdsdruk op 
het uitwerken van de plannen en het verkrijgen van draagvlak bij bewoners. Door deze 
tijdsdruk wordt het behouden van draagvlak tijdens de uitvoering als één van de risicofactoren 
voor deze beheeringreep gezien (interview adviseur marktontwikkeling; gemeente Soest & 
Portaal, 2009). 
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6.1.4. Agaatlaan (Leiden) 
De casestudie Agaatlaan betreft een vooruitkijk case. Er vinden gesprekken plaats met de 
bewonerscommissie en een inventarisatie naar de technische staat is gedaan. In 1970 is het 
woningcomplex gebouwd en gelegen in de wijk Hoge Mors in Leiden-West. De wijk heeft een 
rommelige stedenbouwkundige structuur. Er zijn verbetervoorstellen voor de wijk ontwikkeld, 
gericht op het tot stand laten komen van verbindingen, zichtlijnen en meer samenhang. De 
buurt en met name het gebied rondom de Agaatlaan staat in Leiden bekend als een buurt met 
veel sociale problemen (De Bruijckere, 2012; interview adviseur strategie & vastgoed). 
 
Figuur 6.1D: Ligging en aanzicht van de Agaatlaan 

 
Bron: Googlemaps en googlestreetview 

 
Uit een analyse bleek dat een ingreep in het complex aan de Agaatlaan, voor 2017 gepland, 
eerder noodzakelijk was omdat er fysieke problemen in het complex zijn. Daarnaast speelt er 
sociale problematiek. De massaliteit van het complex vormt een bedreiging, namelijk dat het 
complex onbeheersbaar wordt in de toekomst. De ruime en groene omgeving wordt als een 
sterk punt gezien. Ook de mogelijkheid om het complex meer te verbinden met de wijk wordt 
als een kans voor de toekomst gezien (De Bruijckere, 2012). Het complex bestaat uit 230 
woningen, waarvan 192 vierkamer etagewoningen met een oppervlakte van 83m². Daarnaast 
zijn er 12 tweekamer woningen (van 62m²) en 12 vierkamerwoningen van 102m². Op de 
begane grond zijn in 1988 de 14 garages omgebouwd tot woningen. De huurprijzen variëren 
van gemiddeld € 342,- voor de tweekamerwoningen tot €505,- voor de begane grond 
woningen. De woningen hebben energielabel C, D of E. 
 
De woningmarkt in Leiden is krap en er is veel vraag naar huisvesting voor studenten. Dus 
ondanks de slechte naam van de Agaatlaan is er geen sprake van leegstand. In 1988 is de 
flat in compartimenten opgedeeld, liften zijn aangebouwd in glazen schachten om zo de 
uitstraling te verbeteren en de ontsluiting is naar de andere zijde verlegd. Ook is 
stadsverwarming met tussenmeters aangelegd en is een woning op de begane grond 
verbouwd tot beheerdersruimte (De Bruijckere, 2012). 
 
De fysieke problemen die spelen in het complex zijn o.a.: onhandige indeling badkamers, 
veroudering keukens, geluidsoverlast, rioollucht, ventilatieproblemen, hoog energieverbruik, 
achterstallig onderhoud lift en een verouderde uitstraling van het complex. Vervuiling, 
vernieling en onjuist gebruik door bewoners van het complex leidt tot extra kosten.  
 
De huishoudsamenstelling is multicultureel, gezinnen zijn oververtegenwoordigd en er is een 
grote instroom van eenoudergezinnen. Er is in het woningcomplex sprake van een 
concentratie en isolement van kansarme bewoners. Ook het onveiligheidsgevoel, de overlast, 
de geringe binding van bewoners met het complex en de eenzaamheid onder ouderen 
worden als zorgelijk ervaren. Hoewel bewoners lastig waren te motiveren voor een 
bewonerscommissie en om elkaar aan te spreken op gedrag, is het toch gelukt een 
bewonerscommissie te vormen. Er is extra ingezet op leefbaarheid en incassobeleid.  
 
Onderzocht wordt of het complex kan meedoen met de stroomversnelling, daarvoor moet en 
wil Portaal draagvlak bij bewoners hebben. De bewoners wordt, via de bewonerscommissie, 
gevraagd ideeën in te brengen (interview adviseur strategie & vastgoed).  
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6.2. Casestudies portiek-etage woningen 
De casestudies die vallen onder het woningtype portiek-etage woningen betreffen er twee, 
namelijk de woningcomplexen in Heseveld en Lunetten. Als eerste wordt de casestudie 
Heseveld besproken aangezien dit een terugkijkproject is waar de ingreep het langst geleden 
heeft plaatsgevonden. Daarna wordt de casestudie Lunetten besproken waar de ingreep al 
ook heeft plaatsgevonden maar korter geleden. Ook wordt er in Lunetten gekeken naar de 
wijk als geheel.  

6.2.1. Heseveld (Nijmegen) 
De casestudie Heseveld gaat in op de renovatie van de portiek-etage woningen. De 
woningen staan in de Afrika en Bouwmeesterbuurt, dat onderdeel is van de wijk Heseveld in 
Nijmegen. 
 
Figuur 6.2A: Overzicht woningcomplexen renovatie Heseveld

 
Bron: gebaseerd op afbeelding 4 en tabel 1 uit Verweijen en Weijs (2012) en Funda (2014; Pieterpostplein 13) en 
googlemaps 

 
Heseveld ligt in het Stadsdeel Nieuw West in Nijmegen. Vanuit Heseveld is het centrum goed 
te bereiken. De woningen in deze casestudie zijn gebouwd rond 1950 met architectuur van de 
Bossche school

4
. Ook het ontwerp van de woonomgeving is ontworpen in deze stijl. Vanwege 

de cultuurhistorische waarde heeft de gemeente Nijmegen de buurt in 2008 geclassificeerd 
als beschermd stadsgezicht (Verweijen & Weijs, 2012; Leistra, 2009; gemeente Nijmegen, 
2014). Van de 820 huurwoningen die Portaal in 2008 bezat zijn er 180 portiek-etage 
woningen voor de verkoop aangewezen

5
. De woningen hebben een lage huur met een 

maximum van rond de €400, het zijn kleine woningen met een gemiddeld woonoppervlakte 
van 47 m² (Verweijen & Weijs, 2012). 
 
De wijk is opgebouwd met het idee van ontmoeting, de portiek-etage woningen vormen een 
scherm dat het gebied omringt. De binnenruimten zijn opgevuld met eengezinswoningen. De 
pleinen en dode hoeken in de woonomgeving zorgden in het verleden voor overlast door 
hangjongeren. Door verloop van tijd zijn oorspronkelijke elementen uit het ontwerp 
verdwenen, zoals de gemeenschappelijke tuin die een parkeerplaats is geworden. In de 
renovatie van 2008 zijn originele elementen teruggebracht zoals de originele hagenstructuur 
en de kruizen in de ramen van de woningen. In Heseveld wonen relatief veel 
eenoudergezinnen, alleenstaanden en niet westerse allochtonen. De autochtonen en 

                                                      
4 Kenmerkend aan de architectuur van de Bossche school is soberheid van gebouwen. Het materiaal dat wordt 
gebruikt bestaat uit baksteen, beton en hout. Het gebouw maar ook het stedenbouwkundige plan is gebouwd volgens 
het zogenoemde ‘plastische getal’ waarin wiskunde een rol speelt in het bepalen van de onderlinge verhoudingen 
tussen de verschillende ontwerponderdelen. Gebouwen hebben een duidelijke maatvoering en overbodige 
elementen ontbreken (Architectenweb.nl, 2014).  
5
 De voor verkoop aangewezen portiek-etage woningen behoren tot woningcomplex 1112 en 1115. 
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allochtonen groepen hebben weinig onderlinge contacten maar binnen de eigen kring is er 
wel een grote verbondenheid (Portaal Nijmegen, 2008b; Verweijen & Weijs, 2012; interview 
portfoliomanager; Derks, 2012). 
 
Vanwege veroudering, de grote en ongunstige indelingen van de woningen wilde Portaal de 
woningen slopen. Dit leverde echter weerstand bij de bewoners op. Toen de portfoliomanager 
erbij betrokken werd was het proces al vijf jaar bezig. Ook de gemeente Nijmegen was tegen 
de sloop van de woningen. Daarom is een projectgroep gevormd met drie partijen (Portaal, 
gemeente, bewoners). Het overleg werd begeleid door een extern bureau. Vanuit het 
driepartijen overleg is een visie voor de buurt gevormd waar renovatie van de woningen uit 
voort is gekomen. De portiek-etage woningen werden voor 25 jaar gerenoveerd. Ook is een 
deel voor verkoop aangewezen. Er zijn afspraken over het opknappen en verbeteren van de 
woonomgeving gemaakt. Dit betrof erfafscheidingen, parkeren en verkeer. De gemeente was 
verantwoordelijk voor deze uitvoering. Een ander onderdeel van de aanpak was een sociaal 
wijkplan om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren (Portaal Nijmegen 2008a; interview 
portfoliomanager). Door deze aanpak zijn de relaties tussen bewoners en Portaal verbetert. 
Ook de kwaliteit van de woningen, de woonomgeving en de sfeer in de buurt is verbetert. Er 
is minder overlast, toch blijft het een buurt met goedkope huurwoningen die een bepaald 
publiek aantrekken. Aandacht voor deze buurt blijft nodig om het goed te houden (interview 
portfoliomanager).  
 

6.2.2. Lunetten (Utrecht) 
Deze casestudie gaat over de aanleg van 10 groene gevels van woningen aan de 
Simplonbaan in Lunetten. 
 
Figuur 6.2B: Situatie Lunetten 

 
Bron: Wikipedia (2014), Googlemaps, Vastgoedinformatiemodel Portaal, e-mailarchief adviseur leefomgeving 

 
Lunetten ligt in het stadsdeel zuid van Utrecht. Lunetten is een typische woonerfwijk, die 
grotendeels is gebouwd in de jaren ’70 - ’80. Lunetten heeft een heterogene woningvoorraad, 
met een mix van eengezinswoningen, meergezinswoningen en de zogenoemde HAT 
eenheden (zie ook paragraaf 3.4.2). In 2013 bestond 63,7% van de totale woningvoorraad in 
Lunetten uit sociale huurwoningen. In de wijk Lunetten heeft Portaal geen moeite met de 
verhuur van woningen, mede door de schaarste op de Utrechtse woningmarkt. Lunetten is 
een groene wijk, met veel collectieve openbare ruimte. Het ontwerp van de openbare ruimte 
gaat uit van het idee dat bewoners verantwoording nemen voor het onderhoud. Dit heeft 

Voor ingreep

Na ingreep
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geleid tot onduidelijke erfafscheidingen tussen publiek, privaat en informele afspraken over 
onderhoud tussen bewoners. De structuur van de woonerven maakt dat oriënteren in de wijk 
moeilijk is. Verder zijn de binnenterreinen anoniem en lenen ze zich als hangplek voor 
jongeren. De woningen en ook de openbare ruimte in Lunetten zijn verouderd. Het groen in 
de woonomgeving is volgroeid en wat verwilderd (Interview adviseur leefomgeving (1) & (2); 
projectbijeenkomst één; Nio, et al., 2011; gemeente Utrecht, 2013). 
 
Een groot aandeel van de woningen in Lunetten is bewoont door studenten. Volgens de 
adviseurs leefomgeving wonen studenten in Lunetten vanwege de locatie ten opzichte van 
het centrum en de Uithof. In 2011 heeft Portaal 45% van de woningen verhuurd aan 
huishoudens met inkomen op bijstandsniveau (Nio et al., 2011). Ook worden woningen 
verhuurd aan de zogenoemde zorgcliënten. Een concentratie van groepen heeft geleid tot de 
negatieve bijnaam ‘lunatic’ (interview adviseur leefomgeving (1)). 
 
Beheeringreep 
De woningen aan de Simplonbaan zijn de eerste woningen van Portaal die worden gezien 
wanneer Lunetten wordt betreden. Ze zijn hierdoor beeldbepalend. Voor het groene gevel 
project waren het betonnen muren (zie figuur 6.2B). Toen ook de tuinen van de begane 
grondwoningen en onbestemde hoeken werden aangepakt vond de adviseur leefomgeving 
dat ook de gevels aangepakt moesten worden. Omdat er subsidie mogelijk was voor groen in 
de stad, werden dit groene gevels. In eerste instantie bleek ondanks de subsidie het project 
niet haalbaar, totdat de hovenier (die het systeem ontworpen heeft) besloot korting te geven 
zodat het project doorgezet kon worden. De reden dat de hovenier besloot mee te doen aan 
de investering is omdat het bedrijf geïnvesteerd heeft in het ontwikkelen van het systeem en 
daarom belang had bij het voortzetten van dit project. De bewoners en omwonenden zijn erg 
tevreden met het eindresultaat. De tevredenheid nam ook toen na de oplevering bleek dat 
sommige planten moeite hebben met groeien.  
 

6.3. Casestudies grondgebonden woningen  
Vier casestudies gaan over grondgebonden woningen. Twee hiervan zijn externe 
casestudies. Deze paragraaf start met de beschrijving van casestudie Soesterberg omdat hier 
de ingreep al plaatsgevonden heeft. Daarna wordt de casestudie Zeeheldenbuurt besproken. 
Hiervoor is gekozen omdat deze casestudie een interne casestudie betreft, ondanks dat deze 
nog in het planvormingstraject is. Bij de beide externe cases is het besluitvormingstraject al 
afgerond en zijn de ingrepen in uitvoering. Belangrijk om te noemen is dat de casestudie 
Soesterberg afwijkt van de andere drie casestudies wat betreft locatie (een dorp in plaats van 
een stad) en het bouwjaar van de woningen (vroeg naoorlogs in plaats van vooroorlogs). 
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6.3.1. Soesterberg (Soesterberg) 
Deze casestudie gaat in op de dak- en schilrenovatie van 21 eengezinswoningen in 
Soesterberg.  
 
Figuur 6.3A: Situatie Soesterberg 

 
Bron: gebaseerd op Googlemaps & Google streetview en het vastgoedinformatiemodel Portaal 

 
Soesterberg is een dorp in de omgeving van Utrecht en Amersfoort. Portaal bezit 484 
woningen in Soesterberg. Het woningaanbod in Soesterberg is eenzijdig, qua woningtype 
maar ook qua kwaliteit en sfeer. De opbouw van Soesterberg is ruim, de woningen staan op 
grote kavels. Het gros van de woningen is gebouwd in de jaren’50/60. Dit betekent dat het 
relatief kleine woningen zijn. De woningen zijn verouderd. Er is sprake van geluidsoverlast, 
een slechte isolatie en problemen met luchtkwaliteit, vochtigheid, en schimmel. In het 
straatbeeld zijn problemen met slecht onderhouden tuinen. Een verklaring wordt gezocht in 
de desinteresse in tuinonderhoud en het gebrek aan geld (interview adviseur strategie; 
projectbijeenkomst twee; Wasmoeth & Verduin, 2010).  
 
De bevolking van Soesterberg bestaat relatief uit veel ouderen. Verwacht wordt dat in 2020 
64% van deze bevolking 65 jaar of ouder is. Ook is er een toenemende instroom van lagere 
inkomensgroepen en etnische minderheden. Soesterberg heeft een dorpscultuur: ‘ons kent 
ons’. De gemeenschap kenmerkt zich door een sterke sociale cohesie en binding met het 
dorp. Dit heeft voordelen maar leidt ook tot uitsluiting van de nieuwe groepen, die moeilijk 
contact maken. De Soesterbergers leven erg op zichzelf en hebben geen interesse in 
buitenstaanders. Verder hebben de nieuwe groepen een andere leefstijl, dit leidt soms tot 
spanningen (Wasmoeth & Verduin, 2010; interview adviseur strategie). 
 
Het asbest dat in de woningen zat was gaan brokkelen, hoewel het nog geen onveilige 
situatie opleverde, vormde dit wel een reden om de woningen te renoveren. Vanwege de 
urgentie voor het verwijderen van asbest is de renovatie in tweeën geknipt. De dak- en 
schilrenovatie is uitgevoerd en de rest van de renovatie is uitgesteld naar een later tijdstip. De 
reden hiervoor is dat op het moment onvoldoende in beeld was hoe de situatie in de 
woningen precies was. In de tijd voor de ingreep. Nu is gewerkt aan de relatie met bewoners 
en is de bouw- en woon technische staat van de woningen in kaart gebracht, zodat de rest 
van de renovatie gemakkelijker kon worden uitgevoerd (Van Eeten & Paarlberg, 2013; 
interview adviseur strategie).  
 
Voor de woningen in Soesterberg geldt dat de woningen in omliggende straten aangemerkt 
zijn voor de stroomversnelling. Dit houdt in dat de woningen energetisch verbeterd worden 
waardoor de energierekening naar nul gaat (zie hoofdstuk 2.5). Een groot gedeelte van het 
investeringsbudget gaat hierheen. Voor de 21 gerenoveerde woningen is het de vraag of er 
voldoende budget en prioriteit aan de woningen wordt gegeven zodat ook het tweede 
gedeelte van de renovatie kan worden uitgevoerd.  

Moerbessenweg, 14 eengezinswoningen

Fokkerstraat, 7 eengezinswoningen

A

B

A

B
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6.3.2. Zeeheldenbuurt (Leiden) 
Deze casestudie kijkt naar de planvorming voor de Zeeheldenbuurt. 
De buurt ligt tegen het oude centrum en wordt omsloten door water waardoor het een eilandje 
vormt. Dit eilandje bestaat uit een verouderd bedrijventerrein en 930 woningen, waarvan 42% 
in bezit van Portaal. De woonbuurt en het bedrijventerrein worden van elkaar gescheiden 
door een groene buffer, park Zeeheldenbuurt. Kenmerkend zijn de smalle straatjes, een grote 
parkeerdruk en het weinige groen (interview senior ontwikkelaar PVO).  
Het gebied kent qua bouwperiode veel diversiteit: de randen van het eiland zijn negentiende 
eeuws, de Zeeheldenbuurt is vooroorlogs en het bedrijventerrein is voor een groot deel 
gebouwd in de jaren’70 (Meurs, Sennema & van Doorn, 2011). De woningmarkt in Leiden is 
een krappe markt, mede daardoor en door de gunstige locatie van de Zeeheldenbuurt, zijn er 
geen problemen met de verhuurbaarheid van de woningen in de wijk.  
 
Figuur 6.3B: Ligging en aanzicht Zeeheldenbuurt 

 
Bron: Veldman (2010) 

 
Het voorzieningenniveau in de buurt is afgenomen, voorzieningen zijn vertrokken naar het 
centrum van Leiden. Verder heeft de gemeente plannen om het verouderde bedrijventerrein 
te vernieuwen en een ringweg aan de oostzijde van het bedrijventerrein aanleggen. Een 
aantal panden in de buurt is van cultuurhistorische waarde. 364 van de woningen van Portaal, 
zijn met name kleine eengezinswoningen (55-75m²) van één laag met een kap. Ze zijn 
gebouwd in de periode van 1918 tot 1934. In de jaren ’80 is een deel van de woningen 
gerenoveerd en een bij een deel is groot onderhoud gepleegd. Daarnaast heeft Portaal 50 
naoorlogse boven-beneden woningen in de wijk met oppervlaktes van 40 tot 45m

2
 (Veldman, 

Smit & Laman, 2012). De huurprijzen van de woningen in de buurt verschillen sterk: van €198 
tot €696. Dit komt door de verschillende ingangsdata van de huurovereenkomsten tussen 
oude en nieuwe bewoners en door het verschil in oppervlaktes. De gemiddelde huurprijs van 
de woningen van Portaal in de wijk is €389. De buurt kan worden getypeerd als een blanke 
(83%) volksbuurt waar bewoners generaties lang wonen. Er zijn korte lijnen met de politiek en 
bewoners zijn mondig. Er is vergrijzing maar ook instroom van jonge hoogopgeleiden in de 
buurt. Er is sprake van een grote buurtverbondenheid (interview senior ontwikkelaar PVO).  
 
De aanleiding voor renovatie was woningveroudering, achterstallig onderhoud, gehorigheid 
en hoge mutatiekosten. Het woningtype, eengezinswoningen, is ondanks het kleine 
oppervlakte markttechnisch goed (interview senior ontwikkelaar PVO).  
Eind 2010 is een voorstel gedaan om in fases te slopen, dit plan stuitte op veel weerstand in 
de buurt. Door de bewonerscommissie is in samenwerking met BouwHulp een nieuw plan 
gemaakt met deels sloop, deels groot onderhoud met huurverhoging en deels verkoop van 
woningen met een verbeterplicht (Koopklus). Hiervoor bleek onvoldoende interesse waardoor 
nieuwe plannen ontwikkeld zijn waarin 74 boven-benedenwoningen en 32 
eengezinswoningen worden vervangen door nieuwbouw en de overige 258 huishoudens per 
blok de keus krijgen tussen groot onderhoud of vervangende nieuwbouw (Portaal, 2014). 
Hiertegen was vanuit de bewoners ook verzet. Momenteel worden nieuwe plannen gemaakt.   
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6.3.3. Lingewijk (Gorinchem) 
De casestudie gaat in op de renovatie ingreep van de woningen in de buurt Zandvoort 
midden in de Lingewijk.  
 
Figuur 6.3C: Situatie Lingewijk in Gorinchem 

 
Bron: Gebaseerd op Googlemaps, Hazeu et al. (2007;p.10), Renda (2014) en Poort6 (2012) 

 
De Lingewijk ligt ten noordoosten van het stadscentrum. Sinds 2007 ligt een nieuwe wijkvisie 
voor de Lingewijk. Het doel van deze visie is het verbeteren van de woningvoorraad en 
openbare ruimte. Het plan is opgedeeld in drie fasen, deze casestudie gaat over het tuindorp 
Zandvoort (Lingewijk zuid). Het tuindorp is gebouwd in de periode 1910-1935. De woningen 
zijn klein met een gemiddelde huur van €480 per maand (Stedenbouw onderzoek en 
landschap, 2011;Hazeu et al., 2007; Renda, 2014). Voor de renovatie was de kwaliteit van de 
woningen slecht. De woningen waren bouw- en woontechnisch verouderd. Ook waren er 
problemen met funderingen. Naast het tuindorp bestaat de Lingewijk uit laat naoorlogse 
eengezinswoningen, een deel hiervan is aangemerkt voor sloop-nieuwbouw. In de wijk zelf 
zijn parkeerproblemen en er mist nog een goede ontsluiting met de rest van de Lingewijk. 
Ook is de woonomgeving verouderd, straten liggen scheef en de openbare ruimte oogt sleets. 
Hoewel de renovatie al uitgevoerd is, moet de woonomgeving nog gebeuren. De gemeente is 
hier verantwoordelijk voor. De Lingewijk is een echte volksbuurt, families wonen er vaak al 
generaties lang. Ook voelen de bewoners zich verbonden met de wijk en heerst er een grote 
sociale samenhang. De bewoners behoren tot de lage middenstand. Door de renovatie is er 
wat nieuwe instroom in de buurt, dit heeft echter niet tot spanningen met de oorspronkelijke 
bewoners geleid. Er heerst een goede sfeer in de buurt (interview manager vastgoed). 
 
Vanwege de veroudering van de woningvoorraad is in de wijkvisie voor de woningen in het 
tuindorp besloten om een renovatie voor 25 jaar en een hoogniveau renovatie uit te voeren. 
In de hoogniveau renovatie, is ook de fundering van de woningen vervangen en dit kon niet in 
bewoonde staat worden uitgevoerd. De renovatie voor 25 jaar is wel in bewoonde staat 
uitgevoerd. Nadat de visie voor de wijk was gevormd, is er een bewonerscommissie ontstaan 
met wie Poort6 de plannen verder heeft uitgewerkt. Omdat bewoners gedurende hun 
woonduur zelf allerlei aanpassingen aan de woningen hadden uitgevoerd, duurde het in kaart 
brengen van de stand van zaken in de woningen lang. Na de eerste inventarisatie in de 
woningen zijn woningen voor sloop of renovatie aangemerkt. Daarna zijn gefaseerd de 
plannen uitgevoerd. In oktober dit jaar zal worden begonnen met de bouw van nieuwbouw 
woningen. De financiële crisis heeft niet geleid tot een koerswijziging van de plannen, wel tot 
een vertraging. Ook het aandeel sociale huurwoningen is hoger dan gepland.  
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6.3.4. Het Rode Dorp (Deventer) 
Deze casestudie kijkt terug op een renovatie en de aanpak van sociale problematiek. 
 
Het Rode Dorp grenst direct aan de binnenstad van Deventer. De buurt kan omschreven 
worden als een levendige volksbuurt met kleine eengezinswoningen. De buurt kenmerkt zich 
door een autochtone bevolking en weinig diversiteit in culturen. Veel van de bewoners zijn 
familie van elkaar en wonen er al hun hele leven. Er wonen veel jonge gezinnen (36%), maar 
ook een hoog percentage (43%) van de huishoudens bestaat uit eenpersoonshuishouden. 
Het project bestaat uit 253 woningen die gerenoveerd zijn. 
 
Figuur 6.3D: Ligging en straatbeeld Het Rode Dorp 

 
 Bron: Googlemaps en Rentree 
 
De voornaamste problematiek in de buurt wordt gevormd door de slechte staat van de 
woningen en ook de sociale onrust en overlast is een probleem. Er zijn bijvoorbeeld 
onderlinge ruzies tussen bewoners.  
 
In het verleden is overwogen om een deel van de woningen te slopen, met name het centrale 
deel in de wijk en daarvoor in de plaats senioren/gelijkvloerse woningen te realiseren.  
Hierop is veel verzet van de bewoners gekomen. De bewoners waren van mening dat de wijk 
behouden moest worden op de huidige manier. Maar voor de bewoners was het wel duidelijk 
dat er wat moest gebeuren. Uiteindelijk is er wegens de financiën voor gekozen om niet te 
slopen maar renovatie in bewoonde staat toe te passen. Naast de renovatie zijn er ook 
sociale maatregelen genomen in de buurt. Bij de toewijzing van de woningen zijn er vooraf 
intakegesprekken gehouden. Ook zijn er vóór en tijdens de renovatie gesprekken met de 
bewoners gevoerd. Tijdens de uitvoering van de renovatie zijn er buurtcoaches in de wijk 
ingezet die nauw betrokken zijn bij de uitvoering. Daarnaast heeft Rentree een dagelijks 
spreekuur georganiseerd voor de bewoners hetgeen ervoor gezorgd heeft dat Rentree goed 
bereikbaar was en snel actie kon ondernemen bij problemen. Ook zijn er rustwoningen 
ingericht die bewoners tijdens de renovatie konden gebruiken om uit huis te gaan. Achteraf 
constateert Rentree dat het aantal rustwoningen te weinig was omdat hiervoor er een wachtrij 
ontstond en bleek het een heel gepuzzel te zijn om de mensen die echt een plek nodig 
hadden een woning te geven. 
 
Het proces heeft totaal circa zeven jaar in beslag genomen, mede door organisatorische 
veranderingen binnen woningcorporatie Rentree. De bewoners zijn actief betrokken geweest 
bij de plannen. En de plannen zijn aangepast naar de behoeften van de bewoners. Dit is 
gedaan door middel van een uitgebreide enquête en een zeer actieve bewonerscommissie. 
Ook zijn er bewonersavonden georganiseerd waarbij getracht is om bewoners te betrekken 
bij de planvorming. Tijdens de uitvoering is één van de twee hoofdaannemers failliet gegaan.  
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7. Analyse casestudies op buurtverandering 
 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende casestudies gecombineerd en geanalyseerd op 
thema. Hierbij wordt de koppeling gemaakt met de theoretische concepten over 
buurtverandering zoals deze besproken zijn in hoofdstuk drie van dit rapport. Het volgende 
hoofdstuk, hoofdstuk acht, hangt samen met dit hoofdstuk. Daarin worden de casestudies 
geanalyseerd waarbij de link gemaakt wordt naar de theoretische concepten over 
vastgoedbeheerprocessen. De theoretische concepten die als basis dienen, zijn besproken in 
hoofdstuk vier van dit rapport. Om de onderzoeksvraag naar de totstandkoming van 
ontwikkel- en beheerstrategie en effectiviteit hiervan te beantwoorden, zal eerst worden 
ingegaan op de probleemdefinitie. Volgens Stokman, De Vos & Timmerman (1999) wordt een 
strategie gevormd om een probleem op te lossen. Daarom wordt in dit hoofdstuk geprobeerd 
de probleemdefinitie rondom het functioneren van wijken en woningcomplexen in kaart te 
brengen en de oplossingsrichtingen weer te geven.  
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende verklaringen voor buurtverval, op 
stedenbouwkundige, fysieke en sociale aspecten (zoals besproken in hoofdstuk drie), 
getoetst aan de casestudies en de gevolgen ervan besproken. Afsluitend wordt de aansluiting 
met het volgende hoofdstuk toegelicht. Voor dit hoofdstuk en voor hoofdstuk acht geldt dat de 
analyse gebaseerd is op de interviews, projectbijeenkomsten en documentenstudie. 
 
In hoofdstuk drie worden verschillende verklaringen voor het ontstaan van buurtverandering 
of buurtverval besproken. Deze verklaringen staan samengevat in figuur 7A. In dit hoofdstuk 
wordt verder ingegaan op in hoeverre deze verklaringen van toepassing zijn op de 
onderzochte casestudies.  
 
Figuur 7A: Samenvatting theorieën oorzaken buurtverval 

Theorieën Verklaringen buurtverval 

Levensloopmodel Veroudering van de woningvoorraad 

Broken Windows Theory  Niet aangepakte tekenen van fysieke 
verloedering of ‘ordeloosheid’.  

Shaw & McKay e.a Het samenspel van: concentratie van 
armoede, diversiteit en snelle doorstroom op 
de woningmarkt. 

Behavioraal en Collective efficacy Gebrek aan goede sociale systemen 

Design: Defenisble Spaces Theory Foutief ontwerp van woningen en buurt leidt 
tot ongewenst gedrag 

Gebouwmanagement  Slecht management start vervalspiraal 

 

7.1. De woningmarkt en de doelgroep  
Om de context waarin de casestudies zich bevinden te schetsen is het belangrijk dat men 
zich realiseert voor welke doelgroep de woningcorporatie werkt, hoe de huidige woningmarkt 
is en hoe deze zich in de toekomst gaat ontwikkelen.  
 
Vanwege de wetgeving, het BBSH (zoals besproken in hoofdstuk 2) is de sociale huursector 
vrijwel geheel voorbehouden aan de lage- en lage middeninkomens. Dit heeft gevolgen voor 
huurprijsdifferentiatie binnen de woningcomplexen en het type bewoners dat er woont. Dit 
blijkt ook uit de projectbijeenkomst waaruit een opmerking naar voren komt: ‘onze primaire 
doelgroep zijn lage inkomens, met vaak weinig toekomstperspectief’ (projectbijeenkomst 
één).  
 
Aangezien de primaire doelgroep van de corporatie bestaat uit personen met een laag 
inkomen, zijn ook de keuzemogelijkheden voor deze personen beperkt. Hierover is de 
volgende uitspraak tijdens één van de projectbijeenkomsten gedaan: ‘Misschien zit het 
probleem erin dat onze doelgroep over het algemeen niet zoveel keus heeft. Ze zijn al blij met 
de woning die ze kunnen krijgen. Betekent ook dat bij onze primaire doelgroep het gedeelte 
dat echt helemaal geen keuze heeft, gewoon in het putje van de woningmarkt terecht komt. 
Dat zijn de slechtste buurten, met de slechtste bewoning’ (projectbijeenkomst twee). 
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Het eenzijdige woningbezit van woningcorporaties is één van de redenen dat in 
corporatiewoningen vaak een groot percentage huurders woont met een laag inkomen en een 
lage sociale economische status. Volgens Shaw & McKay is dit één van de kenmerken van 
een verzwakte sociale organisatie in een buurt een concentratie van sociaal zwakkeren.  
 
Zoals besproken in hoofdstuk twee blijft de vraag naar betaalbare huisvesting groot en er 
wordt ook voor de komende periode een sterke groei verwacht (zie hiervoor ook figuur 2.4B in 
hoofdstuk 2). Naast de sterke groei in de vraag naar betaalbare huisvesting bevinden de 
onderzochte casestudies zich in gebieden met een krappe woningmarkt (Portaal, 2011). Het 
feit dat er een grote vraag naar betaalbare woningen is, in combinatie met de krappe 
woningmarkten en de beperkte keuze voor mensen met een laag inkomen, maakt dat er geen 
problemen zijn met de verhuurbaarheid. In geen van de casestudies is sprake van leegstand 
of problemen met het vinden van huurders. Er moet rekening mee gehouden dat wanneer en 
krapte op de woningmarkt ontstaat, zal het verhuren van de woningen meer moeite kosten. 
Dit speelt momenteel in de koopsector. Het gevolg is dat er leegstand kan ontstaan en dat de 
huidige beheermethoden onvoldoende doeltreffend zijn om de verhuurbaarheid te 
garanderen. Bij de Agaatlaan zijn bijvoorbeeld zorgen geuit over de verhuurbaarheid aan de 
huidige doelgroep op termijn. Ter nuancering hiervan: voor de toekomst worden kansen 
gezien om de woningen aan andere (doel)groepen te verhuren (zoals aan studenten) 
(interview adviseur strategie & vastgoed). Meer garantie op goede verhuur in de toekomst is 
er ook indien de woningen onder andere qua fysieke kenmerken geschikt zijn voor verhuur 
aan verschillende doelgroepen, zoals senioren (projectbijeenkomst twee). 
 
Daarnaast zijn bepaalde woningtypen populairder dan andere. De wachtlijsten voor 
eengezinswoningen zijn bijvoorbeeld langer dan voor andere woningtypen zoals boven-
beneden woningen of flats (interview adviseur strategie; interview adviseur wijkontwikkeling). 
De kortere wachtlijsten vormen een mogelijke verklaring voor de instroom van het grote 
aantal eenoudergezinnen in de Agaatlaan. Deze huishoudens zijn vaak op korte termijn op 
zoek naar een woning en hebben niet de mogelijkheid om een lange wachttijd op te bouwen. 
Ze zijn dus genoodzaakt om een woning te kiezen waarvoor zij snel in aanmerking komen.  
 
Een ander belangrijk punt dat samenhangt met de zojuist genoemde druk op de woningmarkt 
is de locatie. Musterd, Ostendorf en De Vos (1999) geven aan dat de locatie van het 
vastgoed een belangrijkere component vormt dan het bouwjaar. Een voorbeeld hierbij is De 
Zeeheldenbuurt, maar ook Het Rode Dorp en De Lingewijk. Alle drie de wijken zijn gebouwd 
in de periode van voor de Tweede Wereldoorlog, ze liggen relatief dicht bij het centrum van 
de stad en zijn bij diverse doelgroepen gewilde wijken om in te wonen.  
 
Ook de toewijzing van bijzondere doelgroepen van de gemeente kan gevolgen hebben voor 
de opbouw van de bevolking in een buurt. In de case Lunetten wordt gesproken over ‘Lunatic’ 
voor Lunetten gezien het grote aantal door de gemeente geplaatste zorgcliënten

6
 in 

huurwoningen (interview adviseur leefomgeving).  
 

7.2. Het levensloopmodel 
Zoals besproken in hoofdstuk drie is buurtverandering onvermijdelijk. Mensen veranderen, 
maar ook de fysieke elementen in een buurt (Wiesel, 2012). In het levensloopmodel worden 
de ontwikkelingen in de buurt onderverdeeld in vijf fasen. Dit model beschrijft deze 
veranderingen na verloop van tijd (Schwirian, 1983; Weinstein, 2007; Wiesel, 2012). De tien 
casestudies die opgenomen zijn in dit onderzoek verschillen van elkaar wat betreft 
veranderingen die in de buurt hebben plaatsgevonden en de fase van verandering waarin zij 
zich nu bevinden. De casestudies kunnen grofweg worden ingedeeld in de fasen van het 
model, zoals aangegeven in tabel 7.2a. 
  

                                                      
6
 Onder ‘zorgclienten’ wordt verstaan personen die door de gemeente of welzijnsorganisaties bemiddeld en 

ondersteund worden in het vinden van huisvesting. Portaal heeft hierin een maatschappelijke taakstelling.  
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Tabel 7.2a: Casestudies en de fasen in het levensloopmodel 

Fase in 
levensloop 
model 

Kenmerken fase Naam casestudie 

  
Fase 1: 
Ontwikkeling 
  

Het bebouwen van een onbebouwd stuk land 
  
Geen casestudies in deze fase 
  

  
Fase 2: 
Transitie 
  

Toename woondichtheid, toename bevolking en 
stijgende huur- en woningprijzen > de buurt 
wordt populairder. 

  
Geen casestudies in deze fase 
  

  
Fase 3: 
Afname 
  

Stabiliseren van huur- en woningprijzen, 
veroudering van de woningvoorraad. 
Toenemende instroom lagere inkomensklasse 
en migranten. 

  
Lunetten, Soesterberg 

  
Fase 4: 
Uitdunnen 
  

Zichtbaar buurtverval, Jonge leeftijdsgroepen 
verlaten de buurt, afname voorzieningenniveau. 
Toename leegstand. Het aandeel minderheden 
vormt een meerderheid t.o.v. oorspronkelijke 
bewoners. 

  
Agaatlaan, Ankaradreef, 
Smitsveen, Jacques Urlus 
Plantsoen 
  

  
Fase 5: 
Vernieuwing  
  

Nieuwe bouwprojecten, instroom van hogere 
middenklasse (gentrification). 

  
Zeeheldenbuurt, Het Rode Dorp, 
Lingewijk, Heseveld 

 
Geen van de casestudies bevindt zich in eerste twee fasen, ontwikkeling en transitie, van het 
levensloopmodel. Dit is het logische gevolg van het feit dat de wijken die geselecteerd zijn 
voor dit onderzoek wijken zijn waar veranderingen in het huidige beheer voorzien of gewenst 
zijn. Wijken die in ontwikkeling zijn of wijken die groeien en populairder worden (de 
transitiefase) komen niet zo snel naar voren als wijken waarbij wijzigingen in beheer 
noodzakelijk zijn.  
 
De casestudies Lunetten en Soesterberg bevinden zich momenteel in de derde fase van het 
levensloopmodel, de fase van afname. In beide gebieden is er sprake van instroom van 
personen met lage inkomens dat de buurt een ander karakter geeft. In Lunetten is dat de 
instroom van zorgcliënten en studenten (interview adviseur leefomgeving). In Soesterberg zijn 
dat lage inkomensgroepen en etnische minderheden (interview adviseur strategie). In de fase 
van afname is sprake van veroudering van de woningvoorraad (Schwirian, 1983, Weinstein, 
2007; Wiesel, 2012) wat zich in Lunetten uit in technische slijtage van de woningen, maar ook 
verwildering van openbaar groen en privé tuinen en vervuiling van trappenhuizen. In 
Soesterberg spelen soortgelijke fysieke problemen, ook daar worden de tuinen slecht 
onderhouden en zijn de woningen technisch verouderd wat onder andere tot geluidsoverlast 
leidt. Het slecht onderhouden van de tuinen lijkt in Soesterberg, maar ook in Lunetten mede 
veroorzaakt te worden door het feit dat mensen geen geld hebben voor onderhoud en door 
de grote oppervlaktes van de tuinen. Ook lijkt in beide gevallen desinteresse in het 
onderhouden van een (grote) tuin mee te spelen (projectbijeenkomst twee).  
 
Opvallend is dat alle woningcomplexen die onderzocht zijn en in de categorie naoorlogse 
hoogbouw vallen, zich bevinden in de levensloopfase uitdunnen: fase 4. Volgens Schwirian 
(1983), Weinstein (2007) en Wiesel (2012) beginnen de panden in deze fase tekenen van 
verval te vertonen en stijgen de onderhoudskosten. Uit een conditiemeting voor het Jacques 
Urlus Plantsoen kwam bijvoorbeeld naar boven dat de standleidingen er slecht aan toe waren 
en ook de komende jaren nog veel lekkages zouden opleveren dat tot hoge onderhouds-
kosten zouden leiden (interview adviseur strategie & vastgoed). Bij de Ankaradreef bleek dat 
de liften vervangen moesten worden. Ook geldt dat de onderhoudskosten al jaren hoog zijn 
(interview adviseur wijkontwikkeling). Voor de Agaatlaan geldt dat de gemiddelde kosten voor 
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reparatie en mutatieonderhoud fors boven de gemiddelden van andere complexen van 
Portaal in Leiden liggen (De Bruijckere, 2012). De adviseur marktontwikkeling merkte voor 
Smitsveen op: ’Op dit moment zijn de algemene ruimten, de gangen en trappenhuizen 
verouderd en vertonen ze achterstallig onderhoud. Ook in de woningen zelf is er sprake van 
onderhoudsgebreken door slechte geluidsisolatie en energie isolatie en is het interieur 
verouderd. Het schilderwerk en het beton heeft ook achterstallig onderhoud’. 
 
Een ander kenmerk van de 4

e
 fase van het levensloopmodel is ‘filtering’ (Van Beckhoven, Bolt 

& Van Kempen, 2009). Ook hiervan is sprake in alle naoorlogse hoogbouw, betrokken bij dit 
onderzoek. Filtering houdt in dat de hogere inkomensgroepen de buurt verlaten voor buurten 
waar de woningvoorraad qua kwaliteit en smaak meer aansluit op de wensen. De hogere 
inkomensgroepen worden in de naoorlogse hoogbouw vervangen door lagere 
inkomensgroepen. Voornamelijk personen die geen andere keuze hebben vestigen zich in de 
naoorlogse hoogbouwcomplexen. In de Agaatlaan kan bijvoorbeeld het hoge aandeel 
eenoudergezinnen (63% van de nieuwe instroom, De Bruijckere, 2012) hierdoor verklaard 
worden. Ook de, in verhouding tot andere woningtypen, korte wachtduur voor woonruimte in 
dit type woningcomplexen in Soest, Utrecht en Leiden. Ook de doorstroming van 12% in de 
Ankaradreef (Van de Kamp & Van Haselen, 2012) kan hier mogelijk door verklaard worden. 
Van leegstand is in geen van de woningcomplexen sprake. De reden is dat de 
woningmarkten van Leiden, Utrecht en Soest krappe markten zijn en de woningen betaalbaar 
zijn. Dat er geen sprake van leegstand zal zijn in Leiden blijkt ook uit de opmerking ‘En als de 
woningen niet meer in trek zijn, dan heb je hier altijd nog studenten die graag woonruimte 
willen’(interview adviseur strategie & vastgoed). Deze uitspraak gaat ook op voor Utrecht. In 
Lunetten wordt bijvoorbeeld een deel van de woningen verhuurd aan studenten (interview 
adviseur leefomgeving). Een ander kenmerk van de vierde fase is dat het aandeel 
minderheden in de buurt groter wordt en een meerderheid vormt ten opzichte van de 
oorspronkelijke bevolkingsgroep (Carth, Mas & Rothstein, 2008). In de Ankaradreef is hiervan 
sprake, blijkt uit de quote: ‘Er waren vooral veel Marokkaanse gezinnen waardoor deze flat 
toch iets opvalt’ (interview adviseur wijkontwikkeling). Ook de woningcomplexen aan de 
Agaatlaan, het Jacques Urlus plantsoen en Smitsveen worden omschreven als multiculturele 
complexen (interview adviseur strategie & vastgoed; interview adviseur marktontwikkeling). 
 
De casestudies Zeeheldenbuurt, Het Rode Dorp, Lingewijk en Heseveld lijken in veel 
opzichten buiten kenmerken van de 4

e
 fase van de levensloopcyclus, ook tekenen te vertonen 

die meer vallen in de 5
e
 fase van de levensloopcyclus. In de Zeeheldenbuurt is sprake van 

afname van het voorzieningenniveau (4
e
 fase), maar aan de andere kant is er tevens sprake 

van gentrification in de buurt (5
e
 fase) (interview senior ontwikkelaar PVO). In Lingewijk 

worden woningen ruimer dan bestaande woningen en gerenoveerd tot nieuwbouwkwaliteit. 
Daarmee ontstaat diversiteit in de wijk, wat volgens het levensloopmodel wordt gezien als 
een positieve ontwikkeling behorende bij de 5

e
 fase van de cyclus. Mede door de 

ontwikkelingen die in Heseveld hebben plaatsgevonden, namelijk de renovatie en verkoop 
van woningen, wordt verondersteld dat Heseveld ook in de vijfde fase van het model zit. Er is 
een differentiatie in het woningaanbod gecreëerd en daarmee ook een meer gedifferentieerde 
bewonerssamenstelling. De nieuwe bewoners van de buurt zijn eigenaar-bewoners. Deze zijn 
volgens Jones, Pebley en Sastry (2010) vaker geneigd om de woningen en de 
woonomgeving te onderhouden. Dit doorbreekt de spiraal van buurtverval.  
 
De levenslooptheorie, zoals beschreven in hoofdstuk drie, gaat met name in op het zichtbare 
verval, het fysieke verval (Sampson, 2009; Ross & Mirowsky, 1999; Ross & Lang, 2000; 
Kleinhans & Bolt, 2010). Het fysieke verval hangt samen met het gedrag van bewoners uit 
een buurt, dit blijkt uit de diverse casestudies. Voorbeelden daarvan zijn het tuinonderhoud 
door bewoners zoals eerder beschreven, maar ook het vervuilen van portiek of het stallen van 
winkelwagentjes waar in de volgende paragraaf op teruggekomen wordt. 

7.3.  Broken Windows Theory 
Eén van de theorieën die de relatie legt tussen ordeloosheid en buurtverval (en is besproken 
in hoofdstuk drie), is de ‘Broken Windows Theory’ van Wilson en Kelling (1982). Deze theorie 
geeft aan dat vrij onbeduidende effecten van ordeloosheid kunnen leiden tot criminaliteit en 
buurtverval en dat dit onder andere veroorzaakt wordt door gedrag van bewoners. Een 
voorbeeld hiervan is de opmerking: ‘ Er stonden niet 2, maar wel 15 winkelkarretjes voor de 
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deur, ik dacht er is een supermarkt hier’ (projectbijeenkomst twee). Dit is een fysiek 
waarneembaar teken van ordeloosheid, maar ontstaan door gedrag van bewoners. In de 
Agaatlaan spelen problemen zoals het plassen in de lift, kinderen die dingen vernielen, 
rondhangende jongeren en dealen (projectbijeenkomst twee). Hierdoor krijgen mensen een 
onveilig gevoel in de buurt. Het ‘uncontrolled and uncontrollable’ waarover Wilson en Kelling 
(1982) spreken speelt hier mee; men durft elkaar ook niet aan te spreken op gedrag en 
mensen leven anoniem en mijden elkaar (projectbijeenkomst twee; interview adviseur 
strategie & vastgoed). Dat het gedrag van bewoners grote invloed heeft op het verval van een 
buurt of woningcomplex blijkt ook wel in de casestudie Heseveld uit de opmerking ‘Als ik kijk 
naar onze portiek-etage flats in Heseveld, zie je dat sommige portieken er picobello uitzien en 
in anderen is het een ravage van rotzooi’ (interview portfoliomanager). Hieruit blijkt dat ook in 
de kleinschaligere complexen het gedrag van individuele bewoners van invloed is op het 
verval. In de portieken die er niet vervuild uitzien spreken de mensen elkaar schijnbaar aan 
op hun gedrag of veroorzaken zij geen vervuiling. In Lunetten geldt bijvoorbeeld ook dat de 
vervuiling in van de portiek-etage woningen waar een concentratie van bijzondere 
zorgklanten woont groter is dan in de andere portieken (interview adviseur leefomgeving).  
 
Buurtverval tegengaan 
Volgens de ‘Broken Windows Theory’ kan buurtverval worden opgelost door de tekenen van 
ordeloosheid te bestrijden. Bij de Agaatlaan is geprobeerd om de vervuiling in de portieken te 
bestrijden door bewoners elkaar hierop aan te laten spreken. Toen dat niet bleek te werken is 
geprobeerd om mensen geïnteresseerd te krijgen in een bewonerscommissie, maar door de 
massaliteit van het complex was dat lastig (De Bruijckere, 2014). ‘Daarna zijn de bewoners 
aangeschreven dat er door Portaal meer schoongemaakt kan worden maar dat dan de 
servicekosten omhoog gaan. Toen is er een groep opgestaan die actief meedenkt’ (interview 
adviseur strategie & vastgoed). In Lunetten is de aanpak andersom geweest; Portaal heeft 
eerst de gemeenschappelijke tuinen aangepakt. Daarover geeft de geïnterviewde 
gebiedsadviseur aan: ‘Pas als je zelf bezig gaat, zie je ook dat mensen actief mee gaan doen. 
Je ziet dat andere tuintjes ook ineens meedoen. Gereedschap kun je gewoon gratis lenen bij 
ons’ (projectbijeenkomst één). De verhuurder faciliteert hiermee de huurders, in de hoop dat 
zij hierdoor de spiraal van ordeloosheid en buurtverval kunnen doorbreken. Bij de 
Ankaradreef is een project opgezet waarbij alle bewoners betrokken werden. Er was veel 
vervuiling in de portieken waarop Portaal moeilijk grip kon krijgen. Er is een 
‘boodschappentassenwedstrijd’ opgezet waarbij kinderen woonachtig in de portieken alle 
portieken beoordeelden op vervuiling en cijfers gaven. Bewoners van de portiek met de beste 
resultaten kregen de volste boodschappentas van Portaal (interview adviseur 
wijkontwikkeling). Dit is een methode van belonen van goed gedrag als bestrijding van 
ordeloosheid. Dit heeft goed gewerkt volgens de betrokken adviseur wijkontwikkeling. Bij het 
Jacques Urlus Plantsoen is van het groene gebied tussen de flats een grote speeltuin 
gemaakt. Uit bijeenkomst één blijkt dat de kwaliteit van de speeltuin weer afneemt: ‘Je ziet 
wel dat het weer een beetje aan het afglijden is. Je moet het ook onderhouden’ 
(projectbijeenkomst één). Dit gebied heeft kans tot afglijden omdat het anoniem is en 
niemand zich er verantwoordelijk voor voelt. Paragraaf 7.5 en hoofdstuk 8 lichten de reden 
voor anonimiteit en de effectiviteit van de ingrepen verder toe.  
 
Probleemeigenaren 
Het is ook van belang om te bepalen in wiens ogen er sprake is van buurtverval en voor wie 
dit daadwerkelijk een probleem is. Voorbeelden hiervan zijn genoemd tijdens één van de 
projectbijeenkomsten over de verwaarloosde tuinen in Lunetten ‘Een onkruidtuin, moeten wij 
daar iets van vinden? Of dat onkruid is of een mooie zonnebloem of iets dergelijks? Maar als 
er een vuilniszak of een koelkast ligt is dat een ander verhaal’. Er zijn bepaalde percepties bij 
de eigenaar van de woningcomplexen over hoe een tuin bijvoorbeeld onderhouden zou 
moeten worden, maar deze percepties kunnen afwijken van de mening van degene die de 
tuin gebruikt, de omwonenden en de medewerkers onderling. In diezelfde projectbijeenkomst 
werd ook de vraag gesteld ‘Maar is het goed functioneren van de openbare ruimte niet iets 
dat wij vinden en dat afwijkt van wat de klant vindt’. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de 
tuinen. Bij het vaststellen van de problemen die in Soesterberg spelen komt naar voren: ‘In 
Soesterberg is klanttevredenheid altijd voldoende, ruim voldoende eigenlijk er komen weinig 
klachten binnen. Wordt wel eens gezegd dat het de aard van de Soesterberg is, om niet te 
klagen en om zeker niet bij Portaal aan te kloppen. Ze wonen er lijkt naar tevredenheid’.  
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Figuur 7.3A: Voorbeeld van een ‘rotzooituin’ in Lunetten 

 
 
De perceptie van ordeloosheid 
Door Sampson en Raudenbush (2004) wordt aangegeven dat buiten de zichtbare tekenen 
van ordeloosheid, ook andere elementen invloed hebben op het ontstaan en voortbestaan 
van ordeloosheid. In Smitsveen is dit bijvoorbeeld een opvallend verschijnsel. De portieken 
worden gebruikt door een groot aantal bewoners. Wanneer er een politieagent of 
hangjongeren voor de deur staan, wordt dit door veel meer mensen gezien dan bij een 
grondgebonden woning (interview adviseur marktontwikkeling). Het aantal hangjongeren of 
keren dat een politie naar het complex komt lijkt daarom groter dan bij kleinere 
woningcomplexen. Dit geldt ook voor andere hoogbouw besproken in deze studie. Ook de 
instroom van (grotere aantallen) andere dan de oorspronkelijke bewoners kan een perceptie 
van ordeloosheid veroorzaken. Voor Lunetten is dit het geval door de grote instroom van 
studenten en ‘lunatics’ in de wijk. Dit blijkt ook uit de uitspraak: ‘het begint natuurlijk gewoon 
bij individuen. Het hoeft ook maar in een complex twee gevalletjes te zijn met overlast en 
afwijkend gedrag. En dan heb je Lunatic achter je naam. Mensen kunnen snel zorgen dat een 
buurt negatief in het nieuws komt (interview adviseur leefomgeving)’. Ook de instroom van 
personen met een lage sociaal economische status beïnvloeden de perceptie van 
ordeloosheid (interview adviseur leefomgeving). 
 
Voor Smitsveen en Soesterberg geeft de instroom van etnische minderheden de 
oorspronkelijke bewoners het gevoel dat de wijk achteruit gaat (interview adviseur 
marktontwikkeling; interview adviseur strategie). Ook voor de complexen aan de Agaatlaan 
en de Ankaradreef geldt dat er een perceptie van ordeloosheid is. De complexen staan 
bekend als multicultureel en staan binnen de stad bekend als complexen ‘waar je niet wilt 
wonen’ (interview adviseur strategie & vastgoed; interview adviseur marktontwikkeling). Het 
niet willen wonen in deze complexen geldt niet voor alle bevolkingsgroepen. De Ankaradreef 
staat bijvoorbeeld bekend als een ‘Marokkaans woningcomplex’, deze groep voelt zich wel 
aangetrokken tot deze woningen. Ook bij jongere Marokkanen is het woningcomplex populair 
(interview adviseur wijkontwikkeling).  
 
Een wijziging in de residentiele stabiliteit van een buurt kan leiden tot een verstoring van de 
sociale organisatie van een buurt (Bruinsma et al,. 2013; Kleinhans & Bolt, 2010; Sampson & 
Groves, 1989). Dit is het geval in Lunetten, Smitsveen en Soesterberg. De nieuwe en oude 
bewoners hebben weinig contact met elkaar. In de case van de Zeeheldenbuurt, een 
volksbuurt verloopt dit op een andere manier. In deze buurt is 83% van de bevolking 
autochtoon, er is een kleine instroom van etnische minderheden in de buurt, maar die worden 
geaccepteerd zolang ze hetzelfde gedrag vertonen als de meerderheid van de bewoners van 
de buurt. Hierover zegt de senior ontwikkelaar PVO: ‘Het gaat best samen, zolang ze ook 
maar hun stoepje vegen en een beetje ook dat patroon hebben, met mooi weer zit iedereen 
buiten met een biertje’. Een mogelijke verklaring is dat het percentage nieuwe bewoners ten 
opzichte van de oorspronkelijke bewoners de tolerantiegrens, zoals Carth, Mas en Rothstein 
(2008) noemen niet bereikt heeft, waardoor de huidige bewoners hiermee goed om kunnen 
gaan. Ook fysieke elementen kunnen een perceptie van ordeloosheid oproepen. In 
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Smitsveen investeert de corporatie in het aanleggen van een netwerk waardoor het plaatsen 
van schotels overbodig wordt (interview adviseur marktontwikkeling). De schotels op zich 
hoeven geen teken van ordeloosheid te zijn, maar deze kunnen wel de perceptie van 
ordeloosheid oproepen waardoor het woningcomplex minder populair wordt.  
 
Het aandeel etnische groepen en de sociale status van een buurt zijn een goede voorspeller 
van de perceptie die mensen hebben op ordeloosheid in een buurt (Franzini et al., 2008). 
Voorbeelden hiervan zijn de Ankaradreef en Smitsveen, beide zijn multiculturele complexen 
en staan hier ook om bekend. Bij Smitsveen is aan het aantal schotels dat aan de gevel hangt 
af te lezen dat een groot percentage van de bewoners etnische groepen zijn. Daarnaast trekt 
het woningcomplex mensen met lage opleidingen en weinig geld aan (interview adviseur 
marktontwikkeling). Dit laatste kan ook weer te maken hebben met de beperkte 
keuzemogelijkheden voor deze groep. De Agaatlaan heeft binnen Leiden een slechte naam, 
daarvan geeft de betrokken adviseur aan: ‘Iedereen weet waar je het over hebt als je praat 
over de Agaatlaan’. Dit hoeft niet altijd op te gaan. De Zeeheldenbuurt kent bijvoorbeeld een 
concentratie van bewoners met een lage sociaal economische status. Deze bewoners wonen 
hier niet omdat ze geen andere keuze hebben, ze zouden immers ook in de naoorlogse 
hoogbouw van Leiden kunnen wonen, maar zij voelen zich aangetrokken tot de buurt. Toch is 
de buurt populair bij veel verschillende groepen mensen ondanks de lage sociale status van 
de buurt (interview senior ontwikkelaar PVO). Dit lijkt meer met de gunstige ligging ten 
opzichte van de binnenstad en het type woningen (eengezinswoningen) te maken te hebben. 
In Soesterberg neemt het aandeel etnische groepen toe, voor Soesterberg heeft dit het 
gevolg dat de perceptie van in een goede buurt wonen afneemt (interview adviseur strategie). 
Ook in Lunetten neemt de perceptie in een goede buurt te wonen af. De bewoners die 
instromen in de wijk zijn personen met een lagere sociaal economische status dan de 
oorspronkelijke bewoners en daarnaast is er een instroom van studenten en zorgcliënten 
waarbij veel problemen achter de voordeur spelen. De perceptie van Lunetten als een goede 
wijk lijkt daarom af te nemen. Het gedrag van deze nieuwe groepen bewoners wijkt af van de 
oorspronkelijke bewoners, bijvoorbeeld dat zij meer gericht zijn op het centrum van Utrecht in 
plaats van de wijk Lunetten. Dit geeft wrijving tussen de oorspronkelijke bewoners en de 
nieuwe instroom (interview adviseur leefomgeving).  
 

7.4. Invloed van de bewoners 
Zoals in hoofdstuk drie besproken heeft de bewoner ook een keuze en invloed op 
buurtontwikkelingen waarbij de collectieve weerbaarheid, buurtverbondenheid, loyaliteit en de 
perceptie van bewoners meespelen en hier besproken worden. 
 
Collectieve weerbaarheid  
Onderdeel van de invloed van bewoners is de, ook in hoofdstuk drie besproken, collectieve 
weerbaarheid van een buurt. Dit is de manier waarop een buurt in staat is om gezamenlijk 
doelen te bereiken (Kleinhans & Bolt, 2010). Wederzijds vertrouwen en informele sociale 
controle spelen hierin een belangrijke rol. In buurten met een hoge collectieve weerbaarheid 
letten bewoners op elkaar en wordt afwijkend gedrag bestraft. In de Zeeheldenbuurt wordt 
door de bewoners op elkaar gelet, bewoners passen hun gedrag op elkaar aan, ook het 
genoemde voorbeeld van acceptatie van etnische minderheden: zolang ze ook hun stoep 
schoonhouden worden ze geaccepteerd (interview senior ontwikkelaar PVO) geeft aan dat 
bewoners gedrag op elkaar aanpassen. Bewoners spreken elkaar aan indien ze gedrag van 
anderen zien dat hen niet bevalt. Bij bijvoorbeeld de flats aan de Ankaradreef en Agaatlaan 
was er juist sprake van een drempel om elkaar op gedrag aan te spreken, er is angst 
ontstaan om afwijkend gedrag af te straffen. Uit de volgende quote komt dit ook naar voren. 
‘Je bent al snel de boosdoener als je iets meldt. Hoe geweldig wonen wordt het dan. (..) Als jij 
daar bekend staat als degene die alles doorbelt, dan heb je niet zo heel lang meer daar’ 
(interview adviseur leefomgeving). En als reactie hierop de quote: ‘Angst is een grote factor’ 
(interview wijkbeheerder). Bewoners in deze wijken (Ankaradreef en Agaatlaan) hebben dus 
minder wederzijds vertrouwen. Volgens Bruinsma et al. (2013) bepaalt het wederzijdse 
vertrouwen in hoeverre bewoners bereid zijn om informele controle toe te passen. Dit 
verschilt dus sterk per buurt. Buurten met een lagere collectieve weerbaarheid zijn meer 
vatbaar voor ordeloosheid. Dit blijkt ook uit een aantal van de casestudies: indien bewoners 
elkaar niet aanspreken op bijvoorbeeld het achterlaten van vuilniszakken in algemene ruimten 
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of het plassen in algemene ruimten, blijft dit gebeuren en dit kan leiden tot ordeloosheid en op 
den duur verval.  
 
De bewoner als actor 
De keuze om in een buurt te wonen wordt niet geheel gebaseerd op economische 
afwegingen, emotionele argumenten kunnen een rol spelen (Van Beckhoven, Bolt & Van 
Kempen, 2009). Voor de Zeeheldenbuurt, maar ook De Lingewijk en Het Rode Dorp zijn 
emotionele argumenten een factor om in de buurt te willen wonen, vaak wonen er al 
meerdere generaties in de buurt (interview senior ontwikkelaar PVO; interview 
projectmanager). Bailey et al. (2012) geven aan dat een hogere buurtverbondenheid wordt 
geassocieerd met bewoners die meer geld en tijd investeren in hun woonomgeving. In 
Soesterberg en Lunetten blijkt het onderhoud van de privé tuinen een probleem te zijn 
aangezien bewoners hierin minder geïnteresseerd zijn en hieraan geen geld willen besteden 
(interview adviseur strategie; interview adviseur leefomgeving). Over de bewoners van de 
Zeeheldenbuurt werd juist aangegeven dat zij veel werkzaamheden aan de woningen zelf 
doen (interview senior ontwikkelaar PVO). Een ander kenmerk van buurten waarbij de 
bewoners zich verbonden voelen is dat zij hun stem laten horen als zich ontwikkelingen 
voordoen waarmee zij het niet eens zijn (Bailey et al., 2012). Er was veel verzet van 
bewoners op de plannen die er waren voor Heseveld, maar ook voor de Zeeheldenbuurt. Zij 
hebben zich ook uit zichzelf via bewonerscommissies georganiseerd of hebben dit opgepakt 
met de bestaande bewonerscommissies. In de complexen aan de Agaatlaan en het Jacques 
Urlus Plantsoen bleek het lastig om bewoners zo ver te krijgen dat zij zich gingen verzetten 
tegen het verval van de buurt en elkaar aanspraken op ongewenste situaties. Ook was daar 
moeite met het vinden van kandidaten die deel wilden nemen in een bewonerscommissie 
(interview adviseur strategie & vastgoed). De verbondenheid met de buurt en het verzet tegen 
ongewenste plannen is ook in de Ankaradreef minder. Voorbeeld van de adviseur 
wijkontwikkeling hierin is: ‘Die grap maken we wel eens; dat je zegt dat de flat wordt gesloopt 
en dan organiseer je een bijeenkomst en komen er 5 mensen, en je kan zeggen van: we 
organiseren iets leuks met een kerstboom erbij en een amandelstaaf en dan staat er 
driekwart van de buurt’. Hieruit komt ook naar voren dat het van belang is hoe mensen 
betrokken worden bij de buurtontwikkelingen en dat niet alle bewoners op eigen initiatief 
bijhouden wat er mogelijk gaat gebeuren met het complex waarin zij wonen. 
 
Factoren voor het stabiel blijven van een buurt 
De verbondenheid met de buurt, de loyaliteit naar de buurt en de perceptie hebben in een 
goede buurt te wonen zijn bepalende factoren voor het stabiel blijven van een buurt (Temkin 
& Rohe, 1998). 
 
Volgens Bailey et al. (2012) is de kans dat iemand zich met een buurt verbonden voelt groter 
als deze persoon lang in de buurt woont. In Smitsveen is er sprake van een snellere 
doorstroom van bewoners (interview adviseur marktontwikkeling), terwijl in Lingewijk de 
Zeeheldenbuurt mensen juist veel langer blijven wonen. Loyaliteit naar de buurt toe kan een 
positieve invloed hebben op het stabiel blijven van een buurt naar verloop van tijd. 
Voorbeelden hiervan zijn het gebruik maken van lokale voorzieningen. Uit de interviews met 
de betrokkenen blijkt dat in Lunetten, Soesterberg en de Zeeheldenbuurt de lokale 
voorzieningen verdwijnen en bewoners gebruik maken van voorzieningen elders. In Lunetten 
kan dit te maken hebben met de grote instroom van studenten, zij wonen voor relatief korte 
tijd in de buurt en zijn mede daardoor minder loyaal naar de buurt toe. Hierover zegt de 
betrokken gebiedsadviseur ‘Mensen die er nu wonen laten het winkelcentrum liggen en gaan 
naar de stad, dat zijn veelal jongeren en eenpersoonshuishoudens’. In de Zeeheldenbuurt 
wonen veel bewoners voor lange tijd, maar ook de ligging van de buurt kan een verklaring zijn 
voor de afname in het voorzieningenniveau. De buurt is dichtbij het centrum van Leiden waar 
een groot aanbod aan voorzieningen is (interview senior ontwikkelaar PVO).  
 
De verbondenheid met de buurt blijkt ook uit het feit of mensen er blijven wonen ook als ze 
andere mogelijkheden hebben. Dit blijkt ook uit een opmerking over de Ankaradreef, gemaakt 
tijdens het interview met de betrokken wijkadviseur: ‘Ook de Marokkaanse jongeren, de 
kinderen van bewoners, met meer geld komen hier wonen’. Zij hebben de financiële middelen 
om te kiezen voor een andere woonlocatie, maar kiezen toch voor het wonen in dit complex. 
Ook De Lingewijk, Het Rode Dorp en De Zeeheldenbuurt zijn bijvoorbeeld buurten waar hele 
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generaties kiezen om te wonen en te blijven wonen. Dit geldt niet voor alle buurten. Over 
Lunetten werd tijdens de tweede projectbijeenkomst aangegeven: ‘Je bent blij dat je iets hebt 
maar je kan ook niet weg. Er was een leegloop van de mensen die het wel konden betalen’. 
 
Naast verbondenheid met de buurt en loyaliteit naar de buurt toe is ook de perceptie om te 
wonen in een goede buurt van invloed op het stabiel blijven van een buurt (Temkin en Rohe, 
1998). Ordeloosheid is niet alleen gekoppeld aan wat men ziet, maar ook de perceptie van 
mensen hierop. Dit is besproken in paragraaf 2.3 bij de ‘Broken Windows Theory’.  
 

7.5. Design: de gevolgen van foutief design van de buurt of woning 
De oorzaak van buurtverval kan ook liggen aan het stedenbouwkundige ontwerp van de buurt 
of aan het ontwerp van de woningen (Reynald & Elffers,2009). In deze paragraaf wordt eerst 
ingegaan op het stedenbouwkundige ontwerp van de buurt en daarna op de woningen. 
 
Design van de buurt 
In hoofdstuk drie is gekozen om buurtverval dat te wijten is aan het stedenbouwkundige 
ontwerp van de buurt te verklaren aan de hand van de ‘Defensible Spaces Theory’ zoals 
geïntroduceerd door Newman. De ‘Defensible Spaces Theory’ geeft aan dat de 
stedenbouwkundige structuur gedrag uitlokt en dat sommige plaatsen door hun lay-out meer 
vatbaar zijn voor criminaliteit dan anderen (Reynald & Elffers, 2009). De concepten die van 
belang zijn in deze theorie zijn territorialiteit, natuurlijk toezicht, imago en buurtmilieu. Voor de 
verschillende casestudies is dit op een andere manier van toepassing.  
 
Bloemkoolwijk Lunetten 
Lunetten is een bloemkoolwijk, die kenmerkt zich door compactheid en aanwezigheid van 
collectieve speel- en ontmoetingsplekken (Wassenberg & Lupi, 2011). In bloemkoolwijken is 
de opzet van de buurt en woningen dusdanig dat mensen niet anders kunnen dan elkaar 
ontmoeten. Dit zou moeten leiden tot onderlinge communicatie. Ook zouden gevoelens van 
huiselijkheid, geborgenheid en diversiteit opgeroepen moeten worden door de speelse opzet 
van de wijk en de woningen. Ook het experimenteren met woonvormen en woningtypes is 
kenmerk van een bloemkoolwijk (Wassenberg & Lupi, 2011). Verder is diversiteit in het 
straatbeeld: variërende bouwhoogtes, verspringen van gevels en verminderde aandacht voor 
de auto kenmerkend voor de bloemkoolwijk. Het gevolg van deze kenmerken is dat er weinig 
oriëntatiepunten in de buurt zijn (layout08, geen jaartal). In Lunetten liggen de woningen uit 
de casestudie aan een ringweg. Deze weg vormt de verkeersader van de buurt en vervult 
daarom een belangrijke functie voor de verkeersdoorstroming maar is tegelijkertijd ook het 
eerste gezicht van de wijk. Voor de woningen die aan deze verkeersader staan is daarom 
extra aandacht besteed aan het uiterlijk: de gevels zijn voorzien van een groene gevel (zie 
casestudie Lunetten). Ook de tuinen die in het zicht liggen vanuit de verkeersader zijn 
aangepakt. Deze woningcomplexen zijn vanwege hun ligging beeldbepalend en hebben 
daarom invloed op het imago van de wijk. Er zijn ook erfafscheidingen geplaatst door Portaal 
waardoor er meer uniformiteit ontstaat en het aanzicht netter is (interview adviseur 
leefomgeving). Bijlsma et al. (2008) geven aan dat de eenzijdige woningvoorraad, 
onduidelijkheid over eigendomsverhoudingen en negatieve vooroordelen over de 
woonomgeving het risico op verval in bloemkoolwijken kunnen versterken. In Lunetten zijn de 
gemeenschappelijke tuinen een aandachtspunt. Niemand voelt zich verantwoordelijk voor het 
onderhouden van deze tuinen (interview adviseur leefomgeving). Dit is het door Newman 
genoemde aspect van territorialiteit. Doordat de tuinen niet in eigendom zijn van één van de 
bewoners zijn mensen minder geneigd om het gebied te verdedigen tegen verval. In Lunetten 
is ervoor gekozen om de tuinen onderhoudsvriendelijk te maken. Er is één uitzondering, daar 
gebruiken de bewoners de gemeenschappelijke tuin als speel-, praat- en barbecueplaats op 
voorwaarde dat zij er zorg voor dragen dat het gebied netjes blijft (interview adviseur 
leefomgeving). Op die manier is er een verantwoordelijke groep bewoners en kan verval 
tegengegaan worden.  
 
Naoorlogse hoogbouw 
Het territorialiteitsprobleem uit Newmans ‘Defensible Spaces Theory’ dat in bloemkoolwijk 
Lunetten speelt, speelt ook in de casestudies die onder de categorie naoorlogse hoogbouw 
vallen. De algemene ruimten (de voor bewoners toegankelijke verkeersruimte) in de 



70 
 

woningcomplexen aan de Agaatlaan, Smitsveen, Ankaradreef en Jacques Urlus Plantsoen 
zijn groot genoeg om er spullen achter te laten zoals winkelwagentjes, fietsen, vuilniszakken 
en ander afval. De ruimtes zijn niet in eigendom van specifieke bewoners en een groot aantal 
bewoners maakt gebruik van deze ruimtes als toegang tot hun woning. Niemand voelt zich 
verantwoordelijk voor het tegengaan van verval. Hierbij komt ook een ander aspect uit 
Newmans theorie naar voren: het natuurlijke toezicht. Het aantal huishoudens per portiek is in 
naoorlogse hoogbouw groter dan bij portiek-etage woningen of grondgebonden woningen, 
dus meer mensen maken gebruik van een portiek. Door de bouwwijze van de 
woningcomplexen is het niet mogelijk om bijvoorbeeld vanuit de woningen zicht te hebben op 
wat er zich in een portiek afspeelt. Het maakt het daarom ook lastig om andere bewoners aan 
te spreken of te controleren. Het probleem van territorialiteit en natuurlijk toezicht wordt ook 
aangetoond met de opmerking uit een van de projectbijeenkomsten die sloeg op alle vier de 
naoorlogse hoogbouwcomplexen die betrokken zijn bij dit onderzoek: ‘Wat je vooral heel erg 
ziet is dat er wel dingen in de techniek spelen waar je wat aan moet doen, maar leefbaarheid 
is volgens mij altijd wel het grootste issue. Het zijn zulke massale panden en er is zoveel 
algemene ruimte. Al die galerijen al die portieken, liften, grote gebied er omheen. En mensen 
leven er toch anoniem vaak omdat het zo groot is. Men durft elkaar vaak ook niet aan te 
spreken. En ja, er wordt gewoon heel veel vervuiling gepleegd’. Wat het natuurlijke toezicht 
op straat ook vermindert is dat de begane grond van flats vaak ingericht is als garage en 
berging (Harbers et al., 2009). Dit is het geval bij Smitsveen en het Jacques Urlus Plantsoen. 
Het maakt dat er vanuit de woningen ook geen direct toezicht op de straat is. Bij Agaatlaan 
zijn de garages op de begane grond omgebouwd tot woningen, waardoor er meer zicht op de 
straat mogelijk was (De Bruijckere, 2012).  
 
Het derde element dat Newman noemt is het imago en het buurtmilieu. Zoals eerder 
(paragraaf 7.4) genoemd, hebben de Agaatlaan en de Ankaradreef een negatief imago. Ook 
het imago van Smitsveen onder Soesternaren is negatief. Voor Smitsveen is ook aangegeven 
dat er onder bewoners van de flat ten opzichte van bewoners van de 
grondgebondenwoningen een hogere perceptie van onveiligheid is. Dit komt volgens de 
geïnterviewde adviseur marktontwikkeling dat wanneer er politie op moet treden dit door meer 
bewoners wordt opgemerkt dan wanneer de politie langs komt in een straat met 
eengezinswoningen. De reden is dat in een naoorlogse hoogbouwflat mensen in hogere 
dichtheden wonen. De kleinere dichtheden in portiek-etage woningen maakt dat deze minder 
anoniem zijn en bewoners elkaar kennen waardoor ze elkaar durven aanspreken op het 
gedrag. Het design van deze woningen is anders dan die van de naoorlogse hoogbouw, wat 
leidt tot ander gedrag dat aansluit op de theorie van Newman.  
 
Figuur 7.5A: Voorbeeld van de massaliteit van hoogbouw in Smitsveen 

 
 
De andere buurten 
In de Zeeheldenbuurt, Het Rode Dorp en De Lingewijk lijken er minder problemen te zijn met 
territorialiteit en natuurlijk toezicht dan bij de naoorlogse hoogbouwflats. Deze buurten 
hebben alle drie smalle straten en minder openbare ruimtes waar mensen zich niet 
verantwoordelijk voor kunnen voelen. Natuurlijk toezicht is er omdat de woningtypen 
grondgebonden woningen zijn waarbij de woonkamers uitkijken op de straat.  
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In Lunetten, Heseveld en Soesterberg speelt het probleem van het ontbreken van natuurlijk 
toezicht omdat er onzichtbare achterpaden zijn. Vanuit de woningen is geen zicht op deze 
paden waardoor een onveilig gevoel kan ontstaan. In dezelfde wijken speelt ook dat de opzet 
van de kavels niet altijd logisch is. Bij alle drie de casestudies komt naar voren dat bewoners 
de tuinen slecht onderhouden. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals desinteresse, 
geldgebrek of het ontbreken van een functie voor de tuin. Maar in alle drie de gevallen wordt 
aangegeven (tijdens de interviews en projectbijeenkomsten) dat de oppervlaktes van de 
tuinen in veel gevallen te groot zijn voor de bewoners die de woningen aantrekken.  
 
Design van de woning 
Naast het door Newman en in de vorige paragraaf besproken ‘foutieve design’ van een buurt, 
kan ook het ‘foutief design’ van de woning gevolgen hebben voor het functioneren van een 
buurt. Een goed ontwerp van een woning kan bijdragen aan het juiste gebruik van de woning 
en heeft invloed op het type bewoners waarbij de woning populair is.  
 
Zoals in paragraaf 7.2 besproken, kan het zijn dat een woningtype niet meer aansluit bij de 
eisen van de tijd en vraag. Ook kan de woningindeling niet meer de meest optimale zijn. In 
Heseveld is dit een reden geweest om de portiek-etage woningen te renoveren. De woningen 
zijn klein en lift en tuin ontbreken waardoor mensen doorstromen naar andere woningen 
(interview portfoliomanager). Ook in Lingewijk is de indeling van de woningen niet optimaal: 
‘Qua gebruikswaardig voldeden ze niet meer aan de hedendaagse eisen, kleine vertrekken, 
kleine badkamer, klein toilet, een badkamer die ontsluit via de keuken, een toilet dat ontsluit 
via de keuken: oplossingen die voor de Tweede Wereldoorlog heel gebruikelijk waren, maar 
die je heden ten dagen niet meer zou maken’ is wat de geïnterviewde manager vastgoed 
hierover zegt. In het complex Ankaradreef zijn de badkamers en toiletten dusdanig klein dat 
bij de renovatie de bewoners de mogelijkheid krijgen tot het verplaatsen van de toilet 
(interview adviseur wijkontwikkeling). Ook voor het woningcomplex Smitsveen zijn er twijfels 
over de indeling van de woningen. De geïnterviewde adviseur marktontwikkeling zegt 
hierover: ‘Eén keer in de 50 jaar zou je naar de woningplattegrond moeten kijken, want na 50 
jaar is de kans heel groot dat de woning die je voor een bepaalde doelgroep hebt gebouwd, 
niet meer passend is voor de wensen naar de toekomst toe’. Ook kan een foutief design van 
een woning(complex) ongewenst gedrag uitlokken. Voorbeelden hiervan in Lunetten: ‘De 
boxgangen lenen zich voor het strippen van een scooter (interview wijkopzichter)’ en de 
algemene ruimten worden gebruikt voor het plaatsen van vuilniszakken. In de Agaatlaan en 
het Jacques Urlus Plantsoen worden de algemene ruimten gebruikt voor stalling van fietsen 
en winkelwagentjes (interview adviseur strategie & vastgoed). In de Ankaradreef zorgen de 
doucheruimtes vanwege hun locatie middenin de woning, zonder natuurlijke ventilatie vaak 
voor vochtoverlast in de woningen (interview adviseur wijkontwikkeling). Het design van een 
woning heeft ook invloed op het type bewoners dat in de woning wil wonen. De woningen in 
Jacques Urlus Plantsoen bestonden bijvoorbeeld uit veel (kleine) kamers waardoor de 
woningen populair waren bij grote gezinnen. Door het grote aantal grote gezinnen en andere 
inwonende huisgenoten in het complex ontstond overbewoning. Toen is besloten om in een 
aantal woningen wanden weg te breken bij mutatie, zodat de woningen minder praktisch 
werden voor grote gezinnen. Het gewenste gevolg werd bereikt doordat op de woningen 
kleinere huishoudens afkwamen (interview adviseur strategie & vastgoed; De Bruijckere, 
2012).  

7.6.  Gebouwmanagement 
Een andere verklaring voor het verval van buurten is het management van woningcomplexen 
(Power, 1997), dit wordt ook wel vastgoedbeheer genoemd. In hoofdstuk vier wordt het begrip 
beheer van vastgoed toegelicht. Dit wordt door Wentzel e.a. (2004) omschreven als alle 
maatregelen die nodig zijn om tijdens de gebruiksperiode de prestaties van een bestaand 
gebouw in stand te houden en het gebouw te gebruiken waarvoor het gerealiseerd is. 
Instandhouden impliceert dat geen veranderingen (ontwikkeling) nodig zijn zolang alles 
functioneert en bijgehouden (regulier onderhoud) wordt. Toch is de vraag of alleen in stand 
houden van vastgoed, de meest optimale beheer- en ontwikkelstrategie is. Anne Power geeft 
aan dat inadequaat beheer leidt tot fysieke achteruitgang en wanneer de vicieuze cirkel van 
fysieke achteruitgang eenmaal gestart is, deze moeilijk te stoppen is. Voor een aantal 
woningcomplexen in deze casestudies is dit van toepassing. De aanleiding voor alle tien 
casestudies om plannen te maken om ander beheer toe te passen dan het dagelijks 
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onderhoud is de verminderde technische staat van de woningen of woningcomplexen. Dit 
wordt zonder uitzondering genoemd als eerste aanleiding in de bestudeerde rapporten maar 
ook in de interviews met de betrokkenen. Voordat fysiek ingegrepen wordt, worden alle 
problemen in kaart gebracht en wordt een strategie voor beheer- of ontwikkeling 
geformuleerd. Tijdens het proces van onderzoek en formuleren van een strategie wordt geen 
of minder onderhoud uitgevoerd waardoor het risico gelopen wordt op verlies van grip op de 
woningen en verval. Een voorbeeld is de Ankaradreef. De planvorming heeft 12 jaar in beslag 
genomen. In die periode is er verminderd onderhoud gepleegd aangezien de strategie voor 
het woningcomplex eerst sloop-nieuwbouw was. Nu is de fysieke staat van het 
woningcomplex verder afgenomen en is een ingreep noodzakelijk (interview adviseur 
wijkontwikkeling). Hoofdstuk acht gaat verder in op de gevolgen van gebouwmanagement op 
woningcomplexen.  

7.7. Conclusie probleemanalyse 
Uit dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat er bij de casestudies verschillende verklaringen 
zijn voor buurtveranderingen en buurtverval en dat deze verklaringen in stedenbouwkundige-, 
sociale- en fysieke- aard liggen. Dit komt overeen met wat in de literatuur geschreven wordt 
over buurtveranderingen. Vaak is er echter sprake van een combinatie van 
stedenbouwkundige, sociale en fysieke aspecten die leiden tot buurtveranderingen. De mate 
van de invloed van de verschillende aspecten is schematisch weergegeven figuur 7.7A. De 
indeling is indicatief en geeft alleen een richting van de problematiek aan. Aan het model 
liggen geen berekeningen ten grondslag. Het is een interpretatie van de data die voortvloeit 
uit deze analyse en dient als hulpmiddel om de problematiek in de casestudies met elkaar te 
vergelijken. Voor alle casestudies geldt dat er fysieke-, sociale- en stedenbouwkundige 
problemen speelden. Hierdoor zijn de beheerstrategieën voor de woningcomplexen nader 
bekeken. Het model is tweeledig, enerzijds is de grootte van de problematiek opgenomen: 
Hoe groter de driehoek in het model, hoe groter de problematiek die er speelt. Anderzijds is 
het type problematiek weergegeven: Hoe verder de driehoek bijvoorbeeld uitsteekt naar 
sociaal, hoe belangrijker de sociale problematiek ten opzichte van de totale problemen zijn.  
 
Figuur 7.7A: Verschillende problematiek in de woningcomplexen 
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Interpretatie van het model 
Bij de casestudies Zeeheldenbuurt, Het Rode Dorp en De Lingewijk zijn de fysieke problemen 
met de woningen groter dan de sociale en stedenbouwkundige problemen. De voornaamste 
reden om van beheerstrategie te veranderen was de veroudering van de woningen. De 
driehoek van Soesterberg is in verhouding tot de andere casestudies klein. De problemen zijn 
daar ook minder intensief. Dit geldt ook voor Lunetten, alhoewel daar de sociale en 
stedenbouwkundige problematiek belangrijker is dan in Soesterberg. In Lunetten is de 
problematiek deels te wijten aan het type bewoners dat zich in de buurt vestigt en het gedrag 
dat zij vertonen. Ook de stedenbouwkundige opzet van de buurt heeft invloed op het gedrag 
van de bewoners. In Heseveld lijkt soortgelijke problematiek te spelen als bij de naoorlogse 
hoogbouw alleen is de problematiek hier op kleinere schaal en minder intensief aanwezig. De 
driehoek van de naoorlogse hoogbouwflats valt op in grootte en in verhouding tot de andere 
casestudies. Wat betreft de type problematiek zijn er zowel op sociaal, als fysiek en 
stedenbouwkundig vlak knelpunten. Dit geldt voor Jacques Urlus Plantsoen, de Ankaradreef, 
Agaatlaan en Smitsveen. Er zijn naast woontechnische gebreken met de woningen ook 
fysieke problemen met het woningcomplex, zoals standleidingen die vervangen dienen te 
worden of liften die niet goed functioneren. Het gedrag van bewoners in deze complexen is 
ook een aspect dat zorgt voor verval. Het gedrag van bewoners lijkt in deze complexen mede 
veroorzaakt te zijn door de (steden)bouwkundige opzet van de buurt en het gebouw. Hierbij 
moet wel een nuancering aangebracht worden, aangezien de ene bewoner voor overlast 
zorgt en de ander niet. Dit heeft ook altijd te maken met de keuze van individuen om iets te 
doen of juist te laten.  
 
Dit hoofdstuk heeft de oorzaken van buurtverval per casestudie beschreven. Dit vormt de 
aanleiding om tot een beheerstrategie te komen. Hoe het proces van het komen tot een 
strategie en welke factoren meespelen en beslissend zijn, wordt besproken in het volgende 
analyse hoofdstuk.  
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8. Analyse casestudies op vastgoedbeheerprocessen 
 
 
Dit hoofdstuk gaat verder op de analyse van hoofdstuk zeven. Terwijl hoofdstuk zeven ingaat 
op de knelpunten in de woningcomplexen en de redenen om beheer toe te passen, probeert 
dit hoofdstuk te achterhalen hoe een beheerstrategie wordt gekozen en hoe effectief de 
strategie en het keuzeproces is geweest. Begonnen wordt met besluitvorming binnen Portaal. 
Vervolgens worden de redenen om beheer toe te passen geanalyseerd. Daarna volgt een 
analyse van de besluitvormingsprocessen. Paragraaf 8.4 gaat in op de betrokken actoren en 
welke rol, macht, belang en de positie van de actoren heeft. De laatste paragraaf gaat in op 
de afweging van alternatieven. Net als in hoofdstuk zeven zijn de analyses gebaseerd op de 
verschillende interviews en projectbijeenkomsten en de documenten gebruikt voor de 
casestudies, zoals beschreven in hoofdstuk vijf.  
 

8.1. Besluitvorming in Portaal  
De feitelijke leefomstandigheden (hoofdstuk zeven), dus de kwaliteit van de woningen en 
buurt, maar ook wie er woont, vormen het uitgangspunt voor een strategie. Zoals hoofdstuk 
vier (paragraaf 4.1) beschrijft, vindt strategievorming plaats op drie verschillende niveaus in 
de organisatie. Deze driedeling is ook toepasbaar voor Portaal, alleen is hier wel extra 
toelichting voor nodig. Portaal is als organisatie opgedeeld in vijf regiobedrijven, die ieder een 
eigen dynamiek, cultuur en structuur hebben. Boven deze regiobedrijven staat het 
moederbedrijf Portaal. Binnen het moederbedrijf wordt een portefeuillestrategie voor het 
totale vastgoedbezit geschreven. Dit beleid geldt voor Portaal breed. Dit beleid wordt 
vervolgens door elke regio vertaald naar een lokaal beleid, het portfolioplan. Dit resulteert in 
een eigen strategie per regio. Deze strategie is wel passend in de Portaal brede beleid

7
. 

Figuur 8.1A geeft deze verhoudingen tussen moederbedrijf en de regio’s weer.  
 
Figuur 8.1A: Vastgoedmanagement Portaal 

 
Bron: Eigen toepassing op het model van Nieboer (2003) 

 
Een besluit tot een beheer of ontwikkel ingreep, een strategie, ontstaat op verschillende 
niveaus. Ter verduidelijking, op portfolioniveau heeft een strategische keuze een relatie met 
de verdeling van de portefeuille. Het kan een strategische keuze zijn om het aandeel van een 
bepaald woningtype te verminderen. Een strategie op propertyniveau kan juist ontstaan 
omdat de kwaliteit van een vastgoedobject zelf niet meer voldoet en een ingreep nodig is om 
dit te verbeteren. Een motief om een strategie uit te voeren kan ook vanuit beide niveaus 
ontstaan. Het kan zijn dat wordt getwijfeld aan de verhuurbaarheid van het vastgoed en dat 
tegelijkertijd de kwaliteit van het product onder de maat is. Wanneer er in zo’n geval wordt 

                                                      
7
 Op dit moment is dit nog de situatie, er is echter een reorganisatie bezig wat zorgt dat deze structuren tussen de 

regio en Portaal breed gaan veranderen. Dit heeft consequenties voor het beleid dat gevoerd gaat worden, alleen is 
dat nu nog niet bekend dus is van de oude situatie uitgegaan.  
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besloten om in te grijpen in het woningcomplex heeft dit consequenties voor het 
portfoliobeleid. Er wordt geld geïnvesteerd, dat betekent dat de exploitatie van deze woningen 
ook wordt doorgezet en de investering moet worden terugverdiend. Een voorbeeld van een 
keuze op portefeuilleniveau wordt ook wel verduidelijkt in dit citaat: ‘Volgens mij ga je het nou 
hebben over wat voor type woningen wil je? En portiek-etage flats zijn altijd flats met een trap. 
Als je kijkt naar een galerijflat dan zit daar vaak een lift in, dan heb je andere doelgroep. Wat 
wil je als product naar de toekomst toe. (…), dan zeg ik; wij willen liever geen boven 
benedenwoningen meer, waar je met de trap naar toe moet (projectbijeenkomst één).’ 
Redenen voor zulke besluiten zijn risicospreiding door het differentiëren van de portefeuille en 
het behalen van ondernemingsdoelstellingen.  
 
De relatie tussen portfoliobeleid, het propertybeleid en de feitelijke strategie 
Een portefeuillestrategie wordt geschreven voor de langere termijn en daaruit volgen op 
propertyniveau besluiten om de kwaliteit van een vastgoedobject te verbeteren zodat de 
strategie ook uitgevoerd kan worden. Er wordt vastgoedbeheer toegepast. Wanneer er 
beheer wordt uitgevoerd wordt een ‘vastgoedproject’ gestart. Organisatorisch betekent dit 
intern dat het project bij Portaal Vastgoed Ontwikkeling [PVO] terecht komt. Dit houdt ook in 
dat er andere personen en andere afdelingen verantwoordelijk worden. Opvallend is dan dat 
de relatie met het portefeuillebeleid vervaagt. Voor PVO ontstaat namelijk de doelstelling het 
project af te ronden. Het wordt een korte termijn visie. Keuzes die gedurende het proces 
worden gemaakt zijn gerelateerd aan het zo snel mogelijk afronden van het project. Hierdoor 
kan in het eindresultaat de relatie met de achterliggende portefeuillestrategie verdwijnen. De 
doelstelling is door de wisseling in afdelingen binnen de organisatie veranderd. Een 
soortgelijke situatie kan ook op assetniveau voorkomen. ‘De ingreep die we doen, die staat 
helemaal los van het onderhoudsbeleid van de afgelopen jaren. We zijn in staat om te 
zeggen: we willen naar een hoger energielabel. Dat staat overal los van en houdt in dat de 
ketel die nog helemaal niet afgeschreven is, vervangen moet worden want anders halen we 
het label niet. We hebben allerlei contracten afgesloten over die ketel, maar nee, dat is 
helemaal niet interessant want wat we gedaan hebben in het onderhoud dat was toen en we 
gaan nu weer een nieuwe ingreep doen’ (projectbijeenkomst twee).  
 
Een deel van de moeite in de vertaalslag van portfoliostrategie naar propertystrategie kan 
worden verklaard uit de algemene termen waarin de ondernemingsdoelstellingen 
geformuleerd zijn. Nieboer (2011) noemt dit als reden dat het portfoliobeleid weinig invloed 
heeft op het propertybeleid. Doelstellingen in algemene termen laten ruimte voor vrije 
interpretatie op een lager niveau. Hier wordt dieper op ingegaan in hoofdstuk 8.5.  
 
Het moment van besluitvorming 
De besluitvorming vindt, zoals hiervoor beschreven, plaats in de communicatie tussen de 
verschillende hiërarchische niveaus. Een ander aspect dat van belang is, is de ‘tijd’ of het 
moment waarop het beleid is geschreven. Een onderdeel van het strategievormingsproces is 
het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen (Keuning, 2007; Gruis & Nieboer, 2004). Voor 
de langere termijn is het moeilijker om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Blijven woningen 
verhuurbaar? Is het product over 30 jaar nog gewenst? Hoe er met deze vragen omgegaan 
wordt en wat het perspectief hier op is, is sterk afhankelijk van de tijd. Als er een 
economische crisis heerst zoals afgelopen jaren of er sprake is van bezuinigen, dan wordt er 
anders tegen strategieën aangekeken. Dit komt ook tot uiting in bijvoorbeeld de versobering 
in de jaren ’80 (Wassenberg & Lupi, 2009). Door de crisis in de jaren ’80 zijn bouwplannen 
veranderd. De eisen zijn aangepast om investeringen financieel haalbaar te houden. In tijden 
van economische crisis verandert het perspectief op wat ‘nodig’ is. Uit de casestudies blijkt 
dat de economisch crisis van de afgelopen jaren een ontwikkeling van versobering en 
veranderende zienswijze op de kwaliteit heeft bewerkt. Dit heeft geleid tot strategiewijziging. 
Hoe dit precies heeft plaatsgevonden, zal verder worden toegelicht in de paragraaf over 
proces.  
 
Uit deze paragraaf komt naar voren dat de beleidskeuze tot een beheer- of ontwikkelstrategie 
plaatsvindt in een complex spel van factoren. Hiermee is het kader waarin de processen 
plaatsvinden geschetst.  
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8.2. Strategievorming: ‘de waaromvraag’ 
Zoals ook in het voorgaande hoofdstuk genoemd, is volgens Stokman, De Vos en 
Timmerman (1999), besluitvorming een antwoord op een vooraf benoemd ‘probleem’. 
Afgaande op het vorige hoofdstuk bevindt het ‘probleem’ zich in het spanningsveld: 
woonomgeving (stedenbouwkundige aspecten), sociaal en fysiek (zie figuur 8.2A). De 
kwaliteit van de woningen voldoet niet meer of door verval kunnen er verhuurproblemen naar 
de toekomst optreden. Er is dus een theoretische grond voor het formuleren van een nieuwe 
beheer- en ontwikkelstrategie.  
 
Figuur 8.2A: Redenen beheer ingrepen afgeleid uit hoofdstuk 7 

 
 
Een kritische vraag die hieruit voortkomt (en wordt bevestigd door de casestudies) is de vraag 
of er wel altijd een vooraf geformuleerd ‘probleem’ is om een beheerstrategie toe te passen. 
Uit de projectbijeenkomsten en ook de individuele interviews kunnen drie situaties worden 
benoemd waarin de relatie tussen de strategie en de probleemdefinitie niet rechtlijnig is.  
 
Allereerst worden strategieën operationeel gemaakt in beleid en budgeten (Keuning, 2007). 
Dit zorgt er voor dat beheerbesluiten soms ‘gewoon’ plaatsvinden omdat het onderdeel van 
het beleid is. Het gesprek start dan niet vanuit een directe probleemdefinitie, maar doordat 
het op de agenda staat en er budget beschikbaar is. Een voorbeeld is het leefbaarheids-
budget, voorheen werd dit per verhuur eenheid (VHE) bepaald. Dan kon het voorkomen dat 
het budget in een ‘goede’ buurt even hoog was als in een ‘slechte’ buurt. ‘Dat dorp kreeg net 
zoveel geld als Kanaleneiland, Hoograven of Overvecht het maakt niet uit. In Rivierenwijk al 
had ik 10.000 woningen dan kon ik nog fluitend naar mijn werk. (..), wat moet je daar met je 
budget? Je zoekt het daarop’ (interview adviseur leefomgeving). Er is voor een 
woningcomplex of buurt een bepaald budget beschikbaar en dat ‘moet’ worden uitgegeven. 
Een ander voorbeeld waarin het beleid een rol speelt, is het verschil tussen het uitvoeren 
regulier onderhoud en een beheeringreep. In één van de interviews werd een renovatie 
genoemd waarin het vervangen van de, nog in goede staat verkerende, kozijnen als 
onderdeel in de renovatieaanpak meegenomen werd omdat de doelstelling om het 
energielabel te verhogen zo behaald werd. ‘Daar gaan alle kozijnen uit, die eind jaren ’80 al 
vervangen zijn en die kwalitatief ook nog in orde zijn, niet verrot, er kan alleen geen drie 
dubbele beglazing in. Dus je stelt andere criteria (…) niet omdat het nodig was, maar omdat 
je andere uitgangspunten hebt’ (anoniem). Hoewel deze ingreep te verantwoorden is binnen 
de doelstellingen van Portaal, botst het wel met het bestaande beleid. In plaats van 
vervangen zou een langere termijn visie ook kunnen zijn, om het vervangen van de kozijnen 
uit te stellen totdat de kozijnen aan vervanging toe zijn en dan alsnog de duurzaamheids-
doelstelling te halen. Dit vergt echter een langetermijnvisie op de beheeringreep. Daarnaast 
vraagt het om een integratie van het onderhoudsbeleid en de beheeringreep. Momenteel 
wordt er vooral op korte termijn gericht en lopen het onderhoudsbeleid en beheeringrepen los 
van elkaar.  
 
De tweede kritische noot bij de probleemdefinitie is dat procedures van planvorming dusdanig 
lang duren (tabel 8.2a) dat er een probleem gecreëerd wordt. Binnen Portaal geldt dat 
wanneer wordt besloten dat er ‘iets’ moet gebeuren met een woningcomplex, er zolang de 
discussie loopt niet geïnvesteerd wordt in het woningcomplex. Het is immers onzeker wat er 
in de toekomst met een woningcomplex gaat gebeuren. In zeven van de casestudies heeft de 
planvormingsfase meer dan vijf jaar geduurd. Met de planvormingsfase wordt het proces om 
tot een strategie te komen bedoeld. Dit wordt in paragraaf 8.3 verder besproken. Uit de 
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casestudieanalyses blijkt dat onzekerheid wordt veroorzaakt door discussies over de 
verhuurbaarheid, of de toekomstbestendigheid van het vastgoed. Belangrijk is echter dat, 
zodra besloten is dat er ‘iets’ moet gebeuren tot de daadwerkelijke uitvoering, niet 
geïnvesteerd wordt. Het gevolg bij een procedure van vijf tot tien jaar, is dat in die periode de 
kwaliteit van de woningen vermindert. Werd in eerste instantie nog gediscussieerd over de 
noodzaak tot een ingreep of de toekomstwaarde, na jarenlang discussiëren is de kwaliteit 
dusdanig verslechterd dat een ingreep noodzakelijk is. Bijvoorbeeld vanwege klachten, hoge 
reparatiekosten of leegstand. Daarmee is door het ontbreken van een strategie of het 
onvermogen om een strategie tot uitvoering te brengen, een ‘probleem’ gecreëerd. ‘We 
twijfelen over het product, dus gaan we vijf jaar lang nadenken over wat we moeten doen. 
Dan zeggen we: tot die tijd gaan we niks doen, want anders….Dan duren die processen zo 
lang, dan moet je wel renoveren’ (projectbijeenkomst twee). Een soortgelijk proces wordt ook 
beschreven in de door Anne Power beschreven vervalcirkel en theorie over 
gebouwmanagement (zie ook hoofdstuk 7.6). Door het fysiek achteruitgaan van de woningen, 
komt er een andere doelgroep in de woningen en ontstaan er concentraties van bepaalde 
groepen. Daardoor verminderd de populariteit van woningen, dat leidt tot meer fysieke 
achteruitgang. Het niet onderhouden van de woningen maakt dat de woningen verder 
vervallen. Het gaat dan niet alleen om fysiek verval, maar ook sociaal verval kan ontstaan.  
 
Tabel 8.2b: Overzicht van de redenen voor ingrepen en de duur planvorming 
 

Reden ingreep 

Duur planvorming  

Kort 
< 1 
jaar 

Middel 
lang 2 - 
5 jaar 

Lang 
> 5 
jaar 

Jacques Urlus Plantsoen 
 

Bouwtechnische veroudering en achterstallig 
onderhoud. Onzekerheid over de toekomst en de te 
voeren strategie 

  x 

Ankaradreef Bouwtechnische veroudering en achterstallig 
onderhoud. Onzekerheid over de toekomst en de te 
voeren strategie 

  x 

Smitsveen Bouwtechnische veroudering algemene ruimten en 
problemen met de ontsluitingen. Onzekerheid over 
de toekomst en de te voeren strategie 

  x 

Agaatlaan Bouwtechnische veroudering algemene ruimten en 
problemen met de ontsluitingen. Onzekerheid over 
de toekomst en de te voeren strategie 

  x 

Heseveld 
 

Woon- en bouwtechnische veroudering en 
onzekerheid over de toekomst en de te voeren 
strategie  

  x 

Lunetten Imago, beeldbepalende functie van de woningen  x  

Soesterberg Asbest en bouw- en woon technische veroudering  x  

Zeeheldenbuurt Woon- en bouwtechnische veroudering   x 

Lingewijk  Woon- en bouwtechnische veroudering  x  

Het rode dorp Woon- en bouwtechnische veroudering   x 

 
Aansluitend kan aan het tweede punt worden toegevoegd dat niet alleen de lange 
doorlooptijd zorgt dat een probleem wordt gecreëerd, maar dat problemen gedurende het 
proces kunnen ontstaan. In het planvormingsproces worden verschillende strategieën 
geformuleerd, zoals een sloopnieuwbouw traject. Om intern goedkeuringen en financiën te 
verkrijgen, wordt de nadruk op de negatieve aspecten van een woningcomplex gelegd. 
Automatisch wordt gecommuniceerd dat het slecht gaat in een woningcomplex. Denk aan de 
woon- en bouwtechnische kwaliteit maar ook de sociale omstandigheden. Want als er een 
sloopstrategie gehandhaafd wordt dan moet het gelegitimeerd zijn. Wanneer er bij alle 
actoren een beeld gecreëerd is dat er wat moet gebeuren kan een traject starten. Als de 
strategie dan niet doorgaat, kan men niet meer zeggen: ‘er hoeft eigenlijk niets te gebeuren’. 
Ook al blijkt met een hernieuwd inzicht dat de situatie helemaal niet zo slecht is. ‘Zo hebben 
we een aantal problemen bewust of onbewust wat aangedikt, want als je naar de raad van 
bestuur gaat dat je wilt slopen, dan moet er wel iets aan de hand zijn’ (anoniem). Ook kan 
tijdens het uitvoeringsproces nog een probleem worden ontdekt. Bij het Jacques Urlus 
plantsoen bleek tijdens de bouwtechnische opname voor de renovatie dat er sprake was van 
een probleem met de standleidingen (een onverwachts gebrek waarmee geen rekening was 



78 
 

gehouden). In de planvormingsfase is dit niet aan het licht gekomen, het was daarom ook 
geen onderdeel van de probleemdefinitie. Het ontdekken van een verborgen gebrek leidt er 
toe dat de strategie wordt aangepast.  
 
Een derde kritische noot bij de uitspraak van Stokman, De Vos en Timmerman (1999) is dat 
in plaats van een probleem zoals deze beschreven zijn in hoofdstuk zeven, een 
beheeringreep ook een imago kwestie kan zijn. Een voorbeeld is het ‘groene gevel’ project in 
Lunetten. In de ingreep zijn de bestaande gevels vernieuwd door een natuurstenen plint en 
een systeem van planten aan de gevel waardoor het aanzicht is veranderd. Als puur naar de 
doelen van Portaal wordt gekeken, dan was deze ingreep niet noodzakelijk. Hiermee wordt 
niet gezegd dat de ingreep zonder effect was, alleen dat er geen duidelijke probleemdefinitie 
aan vooraf is gegaan. Argumenten voor deze ingreep kunnen vanuit de ‘Broken Windows 
Theory’ worden gegeven, bijvoorbeeld over het effect van een ‘mooie’ leefomgeving op de 
bewoners en het gedrag. Wanneer het verbeteren van het gedrag van bewoners, en de 
kwaliteit van de leefomgeving de motivatie achter de ingreep was, dan is er een relatie tussen 
de probleemdefinitie en ingreep. Deze motivatie ontbreekt. In het geval Lunetten is de 
hoofdmotivatie de beeldbepalende functie van de woningen en de uitstraling die Portaal in 
een wijk heeft. Er is dus een imagodoel. Een soortgelijke situatie ontstaat met de 
stroomversnelling (zie paragraaf 2.5). Intern is op bestuurlijk niveau besloten, om de met 
stroomversnelling de energetische waarde van de woningen te verbeteren zodat de woningen 
naar een energieverbruik van nul gaan. Wordt er naar de duurzaamheidsdoelstellingen van 
Portaal gekeken dan is vanuit deze doelstelling geen reden om de woningen naar dit 
energetische niveau te brengen. Bovendien is het de vraag wat bewoners ervan vinden. ‘Ik 
denk dat de stroomversnelling veel meer doet dan waar bewoners op zitten te wachten 
(anoniem)’. Hoewel de stroomversnelling onder alle duurzaamheidsmaatregelen geschaard 
kan worden en dat het vanuit milieutechnisch oogpunt verantwoord kan worden, was er 
oorspronkelijk geen échte probleemdefinitie zoals verondersteld in hoofdstuk zeven. ‘Een 
onderbouwing heb ik nooit gezien, of die er is weet ik eigenlijk niet, maar het is wel snel 
gegaan en nu merken we dat ongeveer 70% van onze investeringen in dat project 
zitten’(anoniem). De vraag die opkomt is: waarom wordt deze strategie uitgevoerd? Uit de 
interviews en projectbijeenkomsten komt naar voren dat als duurzaamheid als doel genoemd 
wordt, er ook andere belangen spelen, zoals het imago van Portaal.  
 
Deze analyse heeft niet als doel de legitimiteit van beheeringrepen te weerleggen. Uit 
hoofdstuk zeven blijkt dat er in woningcomplexen aanleidingen zijn voor beheeringrepen. 
Alleen al vanwege de reden dat bewoners en woningen naar verloop van tijd verouderen. Het 
toont echter wel aan dat zoals Kørnøv & Thissen (2000) en Noordegraaf (2005) noemen dat 
de keuze tot een beheerstrategie geen rationeel proces is. Dat er allerlei interne en externe 
factoren zijn die het proces beïnvloeden. Andersom kan worden beargumenteerd dat hoewel 
er geen fysiek, sociaal of stedenbouwkundig probleem aan ten grondslag ligt, er wel een 
reden of motief voor het besluit is. Deze verscheidenheid in motieven maakt het moeilijker om 
een keuze voor een strategie inzichtelijk te maken, maar ook om de effectiviteit te meten. Bij 
de probleemdefinitie ontstaat immers al ruis. Wat voor effect dit heeft op de besluitvorming en 
hoe een strategie tot uitvoering komt, wordt beschreven in paragraaf 8.3.  

8.3. Besluitvormingsproces 
Deze paragraaf ontrafelt het besluitvormingsproces van een beheer- en ontwikkelstrategie, 
om zo tot een antwoord op het eerste onderdeel van de onderzoeksvraag: ‘hoe komt een 
beheer- en ontwikkelstrategie tot stand’ te komen. Nieboer (2011) noemt dat het vormen van 
een beheer- en ontwikkelstrategie maatwerk op woningcomplexniveau is. Dit blijkt ook wel uit 
de individuele analyses van de casestudies, waarin ieder proces eigen dynamieken kent. Om 
structuur aan het beschrijven van de besluitvormingsprocessen te geven, is deze paragraaf 
als volgt opgebouwd. Eerst worden de verschillen en overeenkomsten tussen de processen 
beschreven, waarmee een kader wordt geschetst. Vervolgens worden de benoemde 
overeenkomsten en verschillen één voor één uitgelicht om het proces in kaart te brengen.  
 
Verschillen en overeenkomsten tussen casestudies 
Uit tabel 8.2a, blijkt dat het proces bij de meeste projecten een langdurig proces is. Andere 
overeenkomsten worden gevonden in het feit dat er in zeven casestudies in eerste instantie 
de strategie sloopnieuwbouw aan de orde is geweest. Ook de grootschaligheid van de 
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aanpak is een overeenkomst, in negen casestudies gaat het om een aanpak van meer dan 
100 woningen. Bovendien zijn vijf casestudies processen waar meer dan één woningcomplex 
bij betrokken is. Het proces speelt dan op wijkniveau. Een laatste overeenkomst is dat in het 
proces zich steeds nieuwe ontwikkelingen voordoen. Dat maakt dat strategieën worden 
heroverwogen of uitgesteld. Denk aan de economische crisis, de maatschappelijke 
veranderingen en intern bij Portaal, de stroomversnelling. 
 
Verschillen in de besluitvormingsprocessen zijn onder andere in welke mate en op welke 
wijze bewoners worden betrokken bij het planvormingsproces. Een ander verschil is dat in 
negen casestudies de insteek van de ingrepen vanuit de afdelingen strategie en vastgoed is 
gedaan terwijl de casestudie Lunetten hiervan afwijkt omdat deze ingreep door de afdeling 
leefomgeving is geïnitieerd. Dat heeft invloed op het besluitvormingsproces en vooral ook op 
de financiering van de ingreep. Leefbaarheid werkt in principe met een budget en voor deze 
ingreep is veelal gebruik gemaakt van subsidie. Ook het doel van deze ingreep was anders 
dan bij de negen overige casestudies. Dit overzicht van verschillen en overeenkomsten wordt 
per aspect dieper uitgewerkt, beginnend bij de langdurige trajecten van besluitvorming. 
 
Langdurige besluitvormingsprocessen: ‘sloopnieuwbouw’ 
Bij de meerderheid van de casestudies heeft het besluitvormingstraject meerdere jaren 
geduurd. De reden hiervoor bij zowel Ankaradreef, Agaatlaan, Smitsveen, Heseveld, 
Zeeheldenbuurt, Lingewijk en het Rode dorp, is dat in eerste instantie het beheer- en 
ontwikkeltraject met (deels) sloop als strategie is ingezet. Een reden voor het toepassen van 
deze strategie was onzekerheid over de verhuurbaarheid van het product in de toekomst en/ 
of er dus een verhuurrisico is met vraaguitval als gevolg zou zijn. Een andere motivatie is dat 
de woningvoorraad in een bepaald gebied eenzijdig is, met sociale gevolgen, door hoge 
concentraties van bepaalde doelgroepen (zie ook hoofdstuk zeven). Door sloopnieuwbouw 
kon differentiatie worden aangebracht. Dit zou positieve gevolgen voor de wijk op wijkniveau 
hebben (lagere concentraties sociaal zwakkeren en de komst van hogere inkomensgroepen 
naar de wijk). ‘Portaal vond portiek-etage woningen tien jaar geleden geen product met 
toekomstwaarde. Dus wij zeiden we willen slopen. De bewoners hingen allemaal plakkaten 
op de ruit: geen sloop! Gemeente wilde de wijk behouden. Dat heeft ellelange discussie 
opgeleverd’ (projectbijeenkomst twee). En: ‘Dat durfden we niet voor negenhonderd 
woningen te doen want dat is toch wel een groot risico, stel dat er wat misgaat. (…). We 
hebben dat voor de helft niet gedaan en er zijn sloopplannen gekomen en van alles en nog 
wat en uiteindelijk moeten we toch maar wat gaan doen’ (projectbijeenkomst twee). 
 
In alle casestudies heeft de strategie sloopnieuwbouw weerstand opgeroepen bij de 
bewoners. Dit veroorzaakt dat besluitvormingsprocessen lang duren. Een strategie voor 
sloopnieuwbouw op zichzelf, hoeft niet direct een relatie te hebben met de langdurigheid van 
het besluitvormingsproces. Het voornaamste argument van bewoners is het niet inzien van de 
noodzaak voor sloop, omdat ze er met plezier wonen. ‘Als je die mensen uit die flats spreekt 
en in de bewonerscommissie zitten ook mensen die daar heel lang wonen en echt toch ook 
wel met veel plezier wonen’ (projectbijeenkomst één). Een ander argument dat in de 
casestudie Smitsveen, Heseveld en de Lingewijk veel genoemd is, is dat sloop zou leiden tot 
een afname van betaalbare huurwoningen. Een derde reden voor weerstand, deze komt met 
name in de casestudies Zeeheldenbuurt en de Lingewijk naar voren, is dat de bewoners een 
sterke binding met de buurt hebben en daarom niet willen dat er gesloopt wordt. Hieruit blijkt 
dat bewoner wel degelijk kan optreden als actor en zich kan verzetten tegen sloop, door de 
bindingen die er zijn met de buurt (zie paragraaf 3.2.1. en 7.4).  
 
In deze processen heeft de gemeente een wisselende rol. Deze rol verschilt van het 
ondersteunen van de sloopplannen en gedeelde verantwoordelijkheid in nieuwbouw plannen 
tot het tegengaan van sloop. In de processen waar de gemeente tegen de sloop van de 
woningen was, heeft dit te maken met kenmerken van het vastgoed of functie van het 
woningcomplex in de woningmarkt. Het kan gaan om beeldbepalende woningen of woningen 
met een cultuurhistorische waarde (dit geldt in Heseveld, Lingewijk en Zeeheldenbuurt) of 
woningen waar veel vraag naar is binnen de gemeente (dit geldt bijvoorbeeld voor de 
Ankaradreef). Wat ook invloed heeft op de positie van een gemeente is de verhouding die 
bewoners met de politiek hebben. In de Zeeheldenbuurt zijn er korte lijnen en kan veel druk 
worden uitgeoefend. Al met al maakt het niet verkrijgen van draagvlak (70% norm) of het niet 
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meewerken van de gemeente, dat er veel discussies plaatsvinden en de procedure wordt 
gerekt. Dit sluit aan op wat Van Overmeeren & Gruis (2011), maar ook Nieboer (2007) en 
Straub (2002) noemen, namelijk dat een strategie vanaf een ondernemingsdoel wordt 
geformuleerd en dat deze strategie dan geen rekening houdt met de bewoners. De uitwerking 
van de strategie kan dan totaal anders zijn dan in eerste instantie geformuleerd. Deze 
strategiewijziging blijkt uit het feit dat in geen van de genoemde casestudies het 
oorspronkelijke sloopnieuwbouw plan is uitgevoerd. De strategie is gewijzigd door het 
ontbreken van draagvlak van de actoren. Hoe dit precies werkt wordt in paragraaf 8.4 verder 
uitgewerkt. Een uitzondering is de casestudie Lingewijk, waar de strategie van sloop 
gedeeltelijk wel is uitgevoerd, omdat de bouw- en woontechnische kwaliteit zo verslechterd 
was dat renovatie niet meer mogelijk was. Dit gaat over een deel van de Lingewijk zonder 
cultuurhistorische waarde, want het deel met cultuurhistorische waarde is behouden. In de 
huidige plannen voor de Zeeheldenbuurt is het voornemen om een deel van de woningen te 
slopen. De uitzondering, die van toepassing is op de Lingewijk, kan dus mogelijk ook voor de 
Zeeheldenbuurt gelden.  
 
Externe omstandigheden 
Het is een onvolledige analyse om te stellen dat de weerstand van actoren heeft geleid tot het 
wijzigingen van de strategie. Er zijn externe omstandigheden (Keuning 2007) die van invloed 
zijn. Voor deze casestudies, hoewel in weinig individuele interviews wordt bevestigd dat er 
een directe relatie is, telt dat als gevolg van de economische crisis investeringen zijn 
teruggedraaid. Een voorbeeld is de verhuurdersheffing, die de financiële handelingsruimte 
van woningcorporaties beperkt. ‘Vervolgens kwam er bij ons een kink in de kabel met de 
verhuurdersheffing en alles dat we nu niet meer konden en andere urgentere projecten die 
voorrang hebben (interview portfoliomanager)’. Dat maakt dat in de casestudies de 
beheerstrategieën zijn heroverwogen. Intern heeft het bestuur het beleid heroverwogen 
waardoor nu de prioriteit bij renovatie ligt en niet bij sloopnieuwbouw. Zowel bij de 
Ankaradreef als de Smitsweg is de strategie van sloop veranderd in een renovatieaanpak. Dit 
komt overeen met wat Jacobs (2005) noemt, dat een strategie onderhevig is aan interne en 
externe omstandigheden.  
 
Opvallend is dat bij de Lingewijk in Gorinchem, ondanks de veranderende externe 
omstandigheden de strategie van deels onderhouden, deels renoveren, deels hoog niveau 
renoveren en deels sloopnieuwbouw niet is gewijzigd. De externe omstandigheden hebben 
gezorgd dat het project langzamer is gegaan dan gepland, ook de invulling van het 
koopgedeelte is aangepast naar meer sociale huur. De sloopnieuwbouw strategie is echter 
doorgezet. Wat wel gewijzigd is, is de wijze waarop naar het opdrachtgeverschap wordt 
gekeken. Dat heeft er voor gezorgd dat de nieuwbouw in plaats van een traditionele 
aanbestedingsprocedure, met bestek en tekeningen en het selecteren van de aannemer op 
de laagste prijs, voor een procedure met conceptueel bouwen is gekozen. Conceptueel 
bouwen is een bouwmethode waarin, vanuit een aantal gestandaardiseerd concepten, een 
woning met verschillende keuzeopties, wordt samengesteld. De woningplattegronden en 
bouwtekeningen liggen vast, door een architect kan de schil van de woning worden 
aangepast aan de gewenste beeldkwaliteit. Deze concepten zijn uitontwikkeld waardoor de 
bouwfouten eruit zijn. Ook de bouwmethode is doorontwikkeld waardoor in acht weken tijd 
gebouwd kan worden. De verantwoording wordt met de bouwmethode door geschoven naar 
de aannemer. Met dit vernieuwde opdrachtgeverschap worden risico’s verlegd en 
verminderd. Ook de lasten zijn verlaagd waardoor het in een periode van financiële crisis 
mogelijk is deze sloopnieuwbouw door te zetten. Door de keuze voor een andere manier van 
werken, is in de Lingewijk gereageerd op de veranderde externe omstandigheden.  
 
Interne omstandigheden 
Naast externe ontwikkelingen waar de corporatie weinig of geen invloed op heeft, kan intern 
de koers veranderen, door nieuwe bestuurders of medewerkers, wat invloed heeft op de 
bestaande processen. Een goed voorbeeld van een interne koerswijziging met vergaande 
gevolgen, in het verloop van een project, is de hernieuwde focus op renovatie. Een tweede 
voorbeeld van een nieuwe interne koers is de stroomversnelling (zie ook paragraaf 2.5). Dit 
besluit wordt op hoger niveau in de organisatie genomen en is qua aard en structuur 
dusdanig anders dat het over de bestaande portfolioplannen heen gaat. Dit blijkt uit de 
volgende quote: ‘dat heeft zo’n enorme kracht binnen Portaal dat alle plannen die er waren, 
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(portfolioplannen eigenlijk) voor de eerste aanmerking van complexen redelijk opzij zijn 
geschoven’(anoniem). En ook: ‘je moet wel met hele goede argumenten komen om een 
woningcomplex niet op te laten nemen in de lijst voor de stroomversnelling’ (anoniem). Een 
dergelijke strategische keuze heeft invloed op bestaande projecten (in planvorming) en de 
projecten die voor de toekomst op de agenda stonden. Ook voor deze trajecten zal de koers 
hierdoor wijzigen. 
 
Het proces tijdens de uitvoeringsfase ‘communicatie, bewoners en tijdsdruk’ 
Tot zover gaat het proces over de totstandkoming van een strategie tijdens planvormingsfase. 
Maar ook tijdens het uitvoeringtraject zijn er factoren die het proces beïnvloeden. Deze 
factoren maken dat het proces afwijkt van het ontwikkeltraject zoals Wentzel e.a. (2008) dat 
beschrijven. De strategieën waarmee deze paragraaf begon, zijn veranderd in renovatie of de 
planvorming van een renovatie. De uitvoering van de renovatie van Heseveld, Lingewijk en 
Jacques Urlus Plantsoen is al uitgevoerd. De Ankaradreef is nu in uitvoering en de uitvoering 
van Smitsveen begint dit najaar. Zoals eerder beschreven zijn er factoren die het 
planvormingsproces beïnvloeden. Dit geldt ook tijdens de uitvoeringsfase. Een van de 
factoren is de relatie met bewoners en het verkrijgen van draagvlak. In twee processen was 
de relatie tussen Portaal en bewoners zo ver verstoord dat er een extern bureau 
ingeschakeld moest worden om weer met elkaar in gesprek te komen. Bij het project 
Heseveld heeft dit er uiteindelijk toe geleid dat er een projectgroep is gevormd om tot een 
aanpak te komen. Door deze werkwijze zijn partijen weer gaan communiceren en had de 
aanpak draagvlak onder alle actoren, zowel bij de bewoners als bij de gemeente. Ook in het 
traject bij de Lingewijk heeft het vormen van een bewonerscommissie en het gezamenlijk 
invullen van de renovatie (wat doen we wel en wat niet), bijgedragen tot het verkrijgen van 
draagvlak. ‘We merkten wel tijdens het hele proces dat we ook echt een bewonerscommissie 
(..) nodig hadden om plannen uit te gaan werken en te concretiseren om te zorgen dat we ook 
voldoende draagvlak kregen’ (interview manager vastgoed). 
 
Eén van de spannendste factoren bij een renovatie (in bewoonde staat) is hoe bewoners 
hierop reageren en in hoeverre ze de overlast verdragen. Bij de Ankaradreef moest in één 
van de eerste weken de renovatie stil worden gelegd omdat de situatie voor bewoners 
onhoudbaar werd. Wij gingen per direct de eerste week de mist in. (..) Er liepen 25 mensen in 
zo’n woning op een vrijdag om het af te leveren. Dat was een schilder die doet dat en dan 
nog die en die. Die mensen werden knettergek daarbinnen met vijf kinderen. En toen hebben 
we gezegd dat kan niet. Dit kan echt niet!’ (projectbijeenkomst twee). Voor de knelpunten 
gedurende uitvoering geldt wat Noordegraaf (2005) noemt, dat hoe complexer de situatie, des 
te complexer het proces en uitvoering. Een renovatie in bewoonde staat is complexer dan 
een nieuwbouw proces waar nog geen bewoners zijn. Voor de casestudie Smitsveen wordt 
de reactie van bewoners tijdens de uitvoering van de renovatie genoemd als één van de 
grootste risicofactoren.  
 
In Smitsveen is het volledige traject uit handen gegeven aan de aannemer, ook het contact 
met bewoners. Eén van de redenen hiervoor is de hoge tijdsdruk die ligt op de uitvoering. 
Omdat er voor dit jaar financiering is gekregen, moet de renovatie ook dit jaar worden gestart. 
Dit zorgt er voor dat er in het proces keuzes worden gemaakt, met hogere risico’s. Een risico 
bij een aannemer die de communicatie met bewoners overneemt, is dat de aannemer de 
bewoners niet kent, niet weet wat er speelt en tijdens de uitvoering niet de prioriteit bij de 
bewoners heeft liggen, maar bij het zo snel mogelijk afronden van de ‘klus’. ‘De kans dat dit 
mis gaat. Ik bedoel in januari of december is de aannemer geselecteerd. We zijn nu akkoord 
verklaringen aan het ophalen en na de bouwvak willen we starten. Dat houdt in dat we vanaf 
januari tot nu gerekend is om het plan min of meer uit te werken. Met alle risico’s die daar in 
zitten’ (projectbijeenkomst twee). Dit ging mis bij de Ankaradreef, mede omdat er vanwege de 
financiering snel draagvlak bij de bewoners moest worden verkregen. Ook daar is weinig tijd 
geweest voor het informeren en voorbereiden van bewoners op de impact van een renovatie 
in bewoonde staat. Een renovatie in bewoonde staat betekent dat er meerdere werkdagen 
werklui door het huis lopen, de woning volledig onder het stof zit en dat men moet ‘kramperen 
in eigen huis’. Daar moeten bewoners op voorbereid zijn, anders kan het mis gaan zoals blijkt 
uit de ervaringen op de Ankaradreef. Opvallend in het geval van Smitsveen en Ankaradreef is 
dat het proces meer dan tien jaar had geduurd en dat de uitvoering binnen enkele maanden 
rond moest zijn. Dit is niet alleen zo bij Smitsveen, ook bij het ‘groene gevels’ project in 
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Lunetten gold dat toen eenmaal besloten was dat het project uitgevoerd ging worden, het in 
een dusdanige snelheid moest dat de hovenier overuren moest draaien. ‘Het is toch heel raar 
wat er gebeurt want fysiek is traag, planvorming tien jaar. Normaal, ik bedoel belachelijk. En 
nu in één keer omdat de geldkraan open is (..) de geldkraan was dicht, vorig jaar, en nu is die 
open en we moeten wel want we staan voor gek als we zeggen: nou we kunnen het geld niet 
kwijt’ (projectbijeenkomst twee). 
 
Gezichtsverlies en imago 
Aan de casestudie Smitsveen is het opvallend dat, hoewel de risico’s benoemd zijn en er 
voorbeelden zijn dat er andere mogelijkheden zijn, de ingreep toch doorgezet wordt. Tegen 
alle rationele argumenten in. Hieruit kunnen meerdere conclusies worden getrokken. 
Allereerst dat de financiële elementen en het prestigieuze (gezichtsverlies) zwaarder wegen 
dan het mogelijke ontwikkelrisico. De prioriteit ligt op de uitvoering. Opvallend is dat de 
ingreep daarmee los komt te staan van de probleemdefinitie, die deels ook met de 
concentratie van sociaal zwakkere te maken heeft, en dat dit niet mee wordt genomen in de 
oplossing. Een tweede conclusie zit in de prestigieuze elementen. In de planvorming draait 
het om het afronden van het project, maar de effecten voor het imago, wanneer een project 
mislukt zijn van minder belang. Een deel hiervan kan worden verklaard uit datgene wat 
‘gewoon’ is in de sector. De werkwijze en de manieren waarop wordt gewerkt (Kørnøv & 
Thissen, 2000). Vanouds is er in de vastgoedsector een strakke scheiding tussen sociaal en 
fysiek. Tot uiting komt dit in het beleid dat zowel de sociale als fysieke ingrepen los van elkaar 
staan. Door de strakke scheiding is het niet automatisch zo dat sociale aspecten worden 
meegenomen in een ontwikkelstrategie. De documenten zijn voornamelijk geënt op 
technische aspecten als: welke installaties moeten door wat worden vervangen. In de 
planvorming is wel een sociaal persoon onderdeel van het ontwikkeltraject, maar deze wordt 
regelmatig ondergesneeuwd door de fysieke argumenten. Bovendien wordt dat proces 
beschreven als een strijd tussen twee kampen. Aangegeven moet worden dat het belang van 
sociale inbreng steeds meer erkend wordt, maar dat het zoeken blijft naar de rol en positie. 
‘Je merkt wel in het proces dat het steeds moeilijker, er waren allerlei ideeën op sociaal 
gebied, maar de snelheid waarmee wij besluiten nemen op fysiek gebied sluit niet op elkaar 
aan. Net zo goed als de woonomgeving. De woonomgeving is hier al opgeknapt en we gaan 
nu de flats doen terwijl de woonomgeving net een half jaar geleden opgeleverd is’ 
(projectbijeenkomst twee). 
 
Tweedelingen in de planvorming en planuitvoering  
Naast een scheiding tussen sociale en fysieke ingrepen, zoals in beschreven in de vorige 
paragraaf, is er ook vaak een scheiding tussen beheeringrepen in de woningcomplexen (door 
de corporatie) en de woonomgeving (door de gemeente). Daardoor ontstaan gescheiden 
processen die vaak niet gelijk lopen. In de Lingewijk is de renovatie zo goed als afgerond, 
maar de woonomgeving moet nog worden aangepakt. Dat betekent dat bewoners in een 
opgeknapte woning wonen maar de woonomgeving nog niet verbeterd is. ‘Nu we de ingrepen 
grotendeels hebben afgerond, komt de gemeente vervolgens om de woonomgeving opnieuw 
in te richten’ (interview manager vastgoed). Andersom is in Smitsveen de woonomgeving al 
wel opgeknapt en moet de renovatie nog van start gaan. ‘We gaan nu de flats doen terwijl de 
woonomgeving net een half jaar geleden opgeleverd is. Dat houdt wel in dat we straks een 
nieuwe trappenhuis hebben met een nieuwe ingang maar dat de overgang naar de omgeving 
nog een probleem is. Want de gemeente is daar aan het investeren, maar eigenlijk zeggen 
we van er moeten nog fietsklemmen en … ‘(projectbijeenkomst twee). Deze scheiding hoeft 
overigens niet altijd op te gaan. In het Heseveld, liepen de ingrepen parallel aan elkaar. Een 
reden kan zijn dat de gemeente onderdeel was van de projectgroep en daarom nauw 
betrokken bij het proces. Een zelfde tweedeling ontstaat in de planvorming op verschillende 
schaalniveaus. In de Zeeheldenbuurt conflicteerde de wijkvisie met de 
sloop/renovatieplannen van Portaal. Ook de gescheiden processen op wijkniveau en 
woningcomplexniveau zorgen voor een mismatch. Niet alleen het portfolioniveau en het 
woningcomplexniveau mist soms afstemming (zie paragraaf 8.1), maar ook op andere 
schaalniveaus (wijk) en met externe partijen.  
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De invloed van ‘tijd’ 

In voorgaande analyse wordt genoemd dat bewoners, tijd (gelezen als tijdsdruk) en integratie 
van de sociale, fysieke en woonomgevingsaspecten bepalend zijn voor het verloop van een 
proces tijdens de uitvoeringsfase. Een andere factor die Wentzel e.a. (2004) noemen is de 
factor tijd geïnterpreteerd als de dynamiek in de maatschappij en het verloop van tijd tijdens 
de uitvoering (duur). Naar mate de uitvoering van een project gefaseerd of gespreid is over 
een langere periode, worden er nieuwe medewerkers betrokken bij het project. Doordat er 
nieuwe medewerkers in een project komen te werken en niet bekend zijn met de 
achtergronden en uitgangspunten van de strategie, heeft dit invloed op het verloop van het 
proces. Ook vormt dit een risico om de relatie met het portfoliobeleid in stand te houden. In de 
Lingewijk bijvoorbeeld heeft een deel van de woningen een korte instandhoudingsbeurt (15 
jaar) gekregen, zodat in deze periode de woningen nog geëxploiteerd kunnen worden. 
Daarna zijn er plannen voor sloop van deze woningen. Dit zijn uitgangspunten in het 
portfoliobeleid, die leiden tot risicospreiding (over verschillende jaren). Maar ook tot 
differentiatie in de buurt, want de verschillende woningtypes en kwaliteit van woningen leiden 
tot andere huurprijzen. Wat het spanningsveld veroorzaakt is dat, naar verloop van tijd, deze 
uitgangspunten naar de achtergrond verdwijnen. Na enkele jaren wanneer nieuwe 
medewerkers verder gaan met de projecten ontstaan er nieuwe inzichten. Deze quote 
illustreert dit: ‘waarom zouden we 20 jaar wachten (..)? Er ligt toch een plan om alles te 
slopen en nieuw te bouwen’ (interview adviseur marktontwikkeling).  
 
Een soortgelijk situatie doet zich bij de Ankaradreef, hoewel op een andere manier. Bij de 
Ankaradreef is gekozen om de renovatie in ketensamenwerking uit te voeren. Het idee was 
om te beginnen met de keten bij de Ankaradreef, en daarna met dezelfde keten een doorstap 
naar sint Maarten-, Tigris- en Nigerdreef (vier vergelijkbare flats van Portaal in Overvecht) te 
maken. Zo kan geprofiteerd worden van de samenwerking en werkwijze die al volledig 
toegepast en uitgedacht is. Echter met de nieuwe richting in het portfoliobeleid is het de vraag 
in hoeverre het plan doorgezet kan worden. Voor de Sint Maartendreef wordt onderzocht of 
deze kan worden opgenomen in de stroomversnelling. Eenzelfde ontwikkeling gebeurt nu in 
Soesterberg en bij de Agaatlaan. ‘De stroomversnelling bepaalt nu ook dat we dingen gaan 
doen en daar gaan we heel veel geld aan uitgeven en dat heeft consequenties voor 
complexen waar we dus niets meer kunnen doen’ (projectbijeenkomst twee). En: ‘Sterker nog 
voordat de stroomversnelling speelde hebben wij al de visie gemaakt voor dit complex. Toen 
is gezegd we willen eigenlijk een participatie pilot voor dit project (..). Dus we hebben best wel 
wat uitdagingen nu gestapeld’ (projectbijeenkomst twee). De stroomversnelling maakt dat 
bestaande plannen worden heroverwogen en krijgt ook prioriteit boven andere projecten. 
Door Wentzel e.a. (2004) wordt dit ook wel verklaard door dynamieken in de maatschappij. 
De stroomversnelling sluit aan op wat nu in de politiek belangrijk wordt gevonden namelijk, 
duurzaamheid. Dit heeft geleidt tot een nieuwe strategie die over het bestaande 
portfoliobeleid heen gaat. De stroomversnelling is een actueel voorbeeld, maar ook 
economische crisis en de discussies rondom de maatschappelijke taak van een 
woningcorporatie kunnen als dynamiek in de maatschappij worden aangemerkt. Dit sluit 
naadloos aan op Keuning (2007, p.128-136) dat de externe veranderingen kunnen leiden tot 
een nieuwe visie en doelstellingen en nieuwe strategische besluiten.  
 
Al met al verloopt het proces als een spel van factoren die elkaar beïnvloeden. Hoewel voor 
een deel al ingegaan is op de actoren, blijft de vraag open hoe deze actoren elkaar 
beïnvloeden en welke strategieën de actoren daarvoor gebruiken. Op dit laatste aspect van 
het besluitvormingsproces gaat paragraaf 8.4 in.  

8.4. Actoren: macht positie en belang 
Uit paragraaf 8.2. kunnen diverse actoren worden benoemd namelijk, bewoners, Portaal, 
gemeente, politieke partijen en marktpartijen. Deze paragraaf gaat in op de positie, de macht 
en het belang van diverse partijen. Vervolgens worden de besluitvormingsprocessen 
benoemd. Hoewel de theorie van Keuning (2007) stelt dat besluitvorming centraal in de 
organisatie plaatsvindt, sluit de praktijk meer aan bij de nuances die Nieboer (2011) maakt. 
Uit de casestudies blijkt dat in de praktijk de besluitvorming meer een onderhandelings- en 
concurrentie spel tussen de verschillende actoren is. Dit wordt per actor verder toegelicht.  
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Bewoners 
De bewoners zijn in een beheer- en ontwikkeltraject een belangrijke actor. Een aantal 
beheeringrepen mogen alleen plaatsvinden als minimaal 70% van de bewoners daarmee 
akkoord gaat (zie ook hoofdstuk 2). Daarmee zijn bewoners in de positie om een ingreep 
tegen te gaan. Dat bewoners actief kunnen reageren op een ingreep blijkt onder andere door 
het verzet tegen sloop. In vooral het Heseveld en de Zeeheldenbuurt is dit verzet sterk. 
Wanneer naar de buurten wordt gekeken blijkt dat het buurten zijn met een sterke sociale 
samenhang, waar bewoners een lange woonduur hebben en een grote binding met de buurt. 
Deze kenmerken worden ook door Van Beckhoven, Bolt & Van Kempen (2009) en Temkin & 
Rohe (1998) genoemd in de theorieën waarin bewoners zich actief kunnen verzetten tegen 
ongewenste ontwikkelingen. Dit is een onderwerp dat uitgebreid besproken is in hoofdstuk 
7.5. Zowel het Heseveld als de Zeeheldenbuurt kenmerken zich door een hoge sociale 
organisatie, daardoor bezitten deze buurten ook de macht om hun doelen te bereiken. 
Opvallend is dat in Smitsveen, ondanks de weerstand tegen sloop, het de buurt niet lukte zich 
op deze manier te verzetten tegen sloop. Van Smitsveen is dan ook bekend dat de sociale 
organisatie minder hoog is dan bij de eerder genoemde cases. Daardoor is de buurt minder in 
staat om de machtspositie aan te wenden of te gebruiken.  
 
Een tweede element is het belang dat een actor heeft bij het proces. De consequenties van 
sloop zijn groter dan het aanbrengen van een groene gevel. Hierin verschillen de andere 
casestudies van Lunetten en Soesterberg. Het belang komt ook tot uiting in de reacties op 
financiële sancties op vervuiling in portieken in de Ankaradreef en Lunetten. ‘Wanneer er als 
je aan de portemonnee van mensen komt gaat het ook bewegen, dat hebben we al eerder 
gemerkt’ (projectbijeenkomst één). Door de boetes ontstaan er bij bewoners prikkels 
waardoor het belang toeneemt om in actie te komen. Uit de casestudies blijkt dat er dan 
positieve bewegingen ontstaan om de situatie te verbeteren.  
 
Door de belangrijke rol van bewoners wordt gelijk het belang aangemerkt van het informeren 
en betrekken van bewoners in de planvorming. Dit komt tot uiting in het Heseveld en de 
Lingewijk, waar de bewoners invloed hadden op de ingreep en de bewonerscommissies 
zorgden voor het benodigde draagvlak. In Lunetten kregen bewoners inspraak over de kleur 
van hun portiek, toen de feitelijke keuze voor vernieuwing en een groene gevel al genomen 
was. Pas wanneer er weerstand wordt geboden tegen een ingreep wordt de positie van de 
bewoners vergroot. En dan geldt dat bewoners in staat moeten zijn om samen te werken, 
want gezamenlijk kunnen ze weerstand bieden tegen plannen door het voorkomen van 70% 
draagvlak voor de plannen. Een nieuwe trend hierin is dat bewonersparticipatie meer 
aandacht krijgt. Bij de Agaatlaan wordt in de planvorming gestart met een participatiepilot. 
Daaruit blijkt dat bewoners deze werkwijze niet gewend zijn. ‘Want we hadden wel gezegd we 
hebben geen kant en klaar plan van te voren. (..) Ze waren eigenlijk aan de ene kant 
teleurgesteld dat we geen kant en klaar plan hadden. Dat hadden ze toch een beetje 
verwacht, maar aan de andere kant waren ze ook erg blij van hé, we hebben nog wat te 
vinden en we mogen nog meepraten, en we mogen in ieder geval nog zeggen wat wij 
belangrijk vinden. Dus het is ook wel heel grappig’ (projectbijeenkomst twee). 
 
Portaal 
Bij Portaal als actor is het belangrijk onderscheid te maken tussen de verschillende 
afdelingen die bezig zijn met een project. De afdelingen leefbaarheid en strategie, 
projectontwikkeling. Portaal is tegelijkertijd ook een actor door de verschillende hiërarchische 
niveaus, gaat het om het managementniveau of een medewerker uit de wijk. Een derde 
complicatiepunt bij Portaal als actor is dat het hiërarchische niveau ook nog speelt tussen de 
regio en moederbedrijf. De theorie zegt dat een besluit centraal in de organisatie wordt 
genomen, de praktijk wijst echter uit dat het een spel is tussen verschillende afdelingen. Bij 
de afdeling strategie wordt een visie geschreven, de medewerkers van PVO mogen het 
uitvoeren en de andere afdelingen zoals leefbaarheid of onderhoud mogen informatie 
leveren. Toch hoeft het niet altijd zo te zijn dat vanuit een strategisch oogpunt een plan wordt 
gestart. Het project in Lunetten wijst uit dat ook vanaf leefbaarheid een traject wordt gestart.  
 
Stokman, De Vos en Timmerman (1999) noemen dat een besluit om iets door te laten gaan 
door besluitgerechtigde personen wordt gemaakt. Zij hebben de macht, maar vaak geen 
inhoudelijke kennis In een van de casestudies werd in de laatste fase van een 
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sloopnieuwbouwproces, door het bestuur, ondanks al het geld en tijd die al geïnvesteerd was, 
besloten het project toch niet door te laten gaan. De positie van de bestuurder maakt dat er 
een grotere machtspositie is ten opzichte van de afdelingen die de plannen maken.  
 
Gemeente 
De gemeente heeft niet altijd een rol in de beheer- en ontwikkelstrategie, maar wanneer een 
vergunning verkregen moeten worden of als de woningen de status van beschermd 
stadsgezicht hebben, krijgt de gemeente een rol in het proces. Dat betekent dat de ingreep 
binnen de voorwaarden van de gemeenten moet passen, omdat er anders geen toestemming 
wordt verkregen. De gemeente heeft dus een redelijk grote machtspositie. Ook kan het zijn 
dat de gemeente samen met de corporatie optrekt in de beheer- en ontwikkeltraject. In 
Heseveld en de Lingewijk zijn afspraken gemaakt en verantwoordelijkheden tussen de 
gemeente en de corporatie verdeeld. De machtspositie van de gemeente kan ook naar voren 
komen door het verlenen van subsidie. In het project Lunetten is de helft van de 
aanneemsom gesubsidieerd omdat dat paste binnen het beleid en er geld voor was. De 
medewerker van Portaal heeft zijn netwerk gebruikt om subsidie te verkrijgen. Naast 
meewerken kan de gemeente vanuit haar positie ook projecten tegenhouden en daardoor 
processen vertragen. Bij de Ankaradreef, zijn de werkzaamheden vertraagd omdat de 
gemeente geen besluit en verantwoording wil nemen voor de gevonden bodemvervuiling. In 
Heseveld heeft de gemeente versneld een status beschermd stadsgezicht voor de buurt 
afgegeven om sloop tegen te gaan.  
 
Overige partijen 
Overige partijen die uit de casestudies als actoren in het proces naar voren komen zijn de 
aannemer, de hovenier en externe bureaus (bemiddelen in het proces). Afhankelijk van de 
samenwerkingsvorm wordt de positie en het belang van deze partijen bepaald. In het 
Heseveld had het onafhankelijke bureau, een onafhankelijke functie en geen belang bij de 
uitkomst van het proces. Het doel was om partijen met elkaar te laten praten. Dit is anders in 
een ketensamenwerking, dan werkt Portaal samen met de aannemer en onderaannemers op 
een intensieve manier om het einddoel te bereiken of op een manier zoals bij Smitsveen waar 
de aannemer de volledige verantwoordelijkheid voor het plan draagt. In de selectie van de 
aannemer heeft Portaal dan nog macht, maar verder is er weinig invloed over inhoudelijke 
keuzen van het proces, zeker nadat het contract is getekend. Hoewel Portaal de financierder 
is, wordt er veel macht aan de aannemer gegeven, het belang van Portaal blijft echter groot 
richting de bewoners maar ook voor het eind resultaat. Voor de aannemer is het wel van 
belang om goed resultaat te leveren, voor een toekomstige ketensamenwerking of een 
imago, of financiële gevolgen bij het niet nakomen van het contract.  
 
Ook de hovenier in de casestudie Lunetten die als actor naar voren komt, had een 
beslissende rol. De reden hiervoor is dat hij deze korting op het aanleggen van de groene 
gevels heeft aangeboden waardoor het financieel mogelijk was om de ingreep uit te voeren. 
De reden voor de hovenier voor het geven van korting was dat het belang van het uitvoeren 
groot was voor de hovenier, want deze had als bedrijf veel geld geïnvesteerd in het uitwerken 
van het systeem voor groene gevels. Daardoor bevond de hovenier zich in een positie dat hij 
niet meer terug kon. Toch was hij niet in de machtspositie om een besluit te nemen. Door de 
korting kon de hovenier het proces beïnvloeden zodat de positie van Portaal veranderde. De 
hovenier paste een uitruil proces toe.  
 
Onderhandelingsprocessen 
De actoren in het proces bepalen vanuit hun positie dus het verloop van trajecten. Om het 
verdere verloop tot besluit te analyseren kunnen de drie processen die Stokman, De Vos & 
Timmerman (1999) en Stokman (2005) noemen ook worden toegepast voor de casestudies.  

1. Overtuigingsprocessen: Overtuigingsprocessen ontstaan door mensen over te halen 
om akkoord te gaan met de renovatie. Ook kunnen overtuigingsprocessen mislukken, 
dat blijkt uit de casestudies Lingewijk, Zeeheldenbuurt en Heseveld waar 
onvoldoende overtuigingskracht was om de sloop er door te krijgen. Andersom kan 
worden gesteld dat de bewoners voldoende overtuigingskracht hadden om Portaal 
over te halen. Ook intern vinden er overtuigingsprocessen plaats, de medewerkers 
moeten bestuurders op een hoger hiërarchisch niveau overtuigen van de strategie. 
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2. Uitdaging en afdwing: Het eerder genoemde proces waar het bestuur op het laatste 
moment een streep door het proces trekt, is een voorbeeld van een afdwingproces. 
Het toepassen van de stroomversnelling past feitelijk in dezelfde categorie. ‘Dat is 
dan weer des portaals, dat mogen op zich van mij ook best opschrijven, want daar 
word ik soms ook best bozig om, want dan hebben we een afspraak, maar dan is net 
zoals in dit geval gewoon de voorzitter van de raad van bestuur, die een 
handtekening zet onder een project als de stroomversnelling’ (anoniem).  
 
In de Zeeheldenbuurt, waar korte lijnen met de politiek zijn, is ook sprake van een 
afdwing proces. Door de machtspositie wordt druk op de politiek uitgeoefend en 
daardoor staat de politiek aan de kant van de bewoners. 

 
3. Tegenprestatie/uitruil: De tegenprestaties uitruilprocessen kunnen worden gevonden 

in de afspraken met de gemeente door het samen optrekken in een beheeringreep 
waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de woonomgeving. Een ander 
voorbeeld van tegenprestatie uitruil is het huisvesten van studenten tegen 
huurkorting, als de studenten zich actief in zetten voor de buurt. Een soort gelijk 
proces vindt ook plaats in Lunetten met een speeltuin die wordt onderhouden en 
gebruikt door bewoners. Zolang ze het onderhouden mogen ze het gratis gebruiken. 
Ook de samenwerking van Portaal met de hovenier is een uitruilproces, Portaal kreeg 
korting op de gevels in ruil voor publiciteit.  

 
Concluderend kan uit deze analyse worden herleid dat het besluitvormingsproces geen 
rechtlijnig proces is. Zoals Jacobs (2005) en Nieboer (2009) aangeven komt een strategie min 
of meer spontaan tot stand. De schrijvers wijten dit aan het ontbreken van een duidelijke 
systematiek om tot een strategievorming te komen. Een systematiek waarmee keuzen 
onderbouwd worden en gecontroleerd wordt of alle afwegingen mee genomen zijn, ontbreekt 
bij Portaal ook. De planvorming wordt op detailniveau per woningcomplex geformuleerd. Het 
plan wordt breed ingezet (vanuit verschillende perspectieven) maar uiteindelijk blijven de 
technische beschrijvingen over die de basis vormen tot het afronden van een 
opzichzelfstaand project.  
 
‘Op het laatste moment wordt er een besluit genomen dat niets meer met logica te maken 
heeft, maar met politiek, met persoonlijke, niet meetbare motieven, die ook nooit geuit zullen 
worden’ (anoniem). Dit citaat noemt dat ondanks dat in het voortraject rationele overwegingen 
gemaakt zijn en dat het proces inzichtelijk is, het uiteindelijke besluit onderhevig is aan 
subjectieve elementen die moeilijk meetbaar en herleidbaar zijn. Het is te kort door de bocht 
om te zeggen dat er niet wordt nagedacht over een strategie, in tegendeel, de strategieën op 
woningcomplexniveau zijn strategieën die ontstaan in de onderhandeling tussen actoren. Ze 
anticiperen op de interne en externe omstandigheden. Door dit spel van anticiperen, 
communiceren en reageren is de motivatie achter sommige keuzes niet inzichtelijk. Dan lijkt 
het voor een buitenstaander een irrationeel besluit, maar deze ziet niets van de tussenstapjes 
en keuzes die gemaakt zijn om het eindresultaat te bereiken. Dit is achteraf moeilijk te 
achterhalen, omdat deze vaak een reactie vormen op eerder in het proces geformuleerde 
keuzes of compromissen. Bijvoorbeeld als in een renovatieproces wordt gekozen om een 
woning voor 20 jaar te renoveren, heeft dat invloed op activiteiten die worden gedaan. Als de 
woning nog twintig jaar mee gaat moet deze aan een bepaalde kwaliteit voldoen. Het gevolg 
is dat er wordt gekozen om ingrepen te doen met een hoge investering, er wordt gedacht ‘als 
we zoveel investeren moet een andere ingreep eigenlijk ook’, en daardoor wordt de ingreep 
opgetopt. Als dit meerdere keren gebeurt kan het eindresultaat een renovatie voor 25 jaar in 
plaats van 20 jaar worden. Wordt los naar het eindresultaat gekeken dan lijkt het keuzeproces 
niet rationeel. Dat komt omdat elke extra activiteit een keuze in het besluitvormingsproces is 
die niet direct herleidbaar is. Toch hoeft dit niet te betekenen dat deze keuze op zichzelf 
irrationeel is. ‘Doordat we beslissen dat het 30 jaar mee moet en er een hoge investering aan 
gekoppeld zit, gaan we steeds meer eisen stellen want, (..) als je 75.000 uit geeft dan moet er 
eigenlijk ook geen geluidsoverlast meer zijn. Dus dan moet je ook de woningen geluidsarm 
maken. (…). Maar dat is omdat het continu een optelsommetje wordt. Als je naar een iets 
langere levensduur gaat dan moet je naar een hogere energielabel. Dan lopen je kosten weer 
op’ (projectbijeenkomst twee). Hoewel het gehele besluitvormingsproces als irrationeel en 
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subjectief door alle invloeden kan worden beoordeeld, is de nuance dat de losse keuzes in 
het proces wel rationeel en verantwoord kunnen zijn.  
 
Over de effectiviteit van de strategie (alternatieve afweging) en het proces en de ingreep op 
zichzelf, gaat de volgende paragraaf.  

8.5. Effectiviteit 
Deze paragraaf bespreekt de effectiviteit van een gekozen beheer- en ontwikkelstrategie. 
Beginnend met de effectiviteit van het proces, dan de alternatieve afwegingen en eindigend 
met de effectiviteit van de ingreep. Daarmee gaat deze paragraaf in op het tweede deel van 
de onderzoeksvraag die centraal staat bij dit onderzoek; wat de effectiviteit van de strategieën 
is geweest.  
 
Effectiviteit besluitvormingsproces 
Vanwege de looptijd en de wijzigingen die in een strategie plaatsvinden, kan geconcludeerd 
worden dat het verloop van het besluitvormingsproces niet op alle onderdelen effectief is 
geweest. De lange looptijd en verschillende planwijzigingen hebben niet alleen effect voor 
Portaal (door bijvoorbeeld hogere planontwikkelingskosten), maar hebben ook invloed op de 
bewoners. Op het moment dat voor bewoners bekend wordt dat de woningen worden 
gesloopt, gaan ze zich daarnaar gedragen. Het kan betekenen dat bewoners uit zichzelf 
verhuizen of juist ergens blijven wonen in de hoop dat ze later in aanmerking komen voor een 
nieuwbouwwoning. ‘Hoe worden die verhoudingen, vooral voor die mensen die hier

8
 wonen. 

Er zitten een aantal mensen tussen die heel graag zo’n nieuwbouw woning willen wonen, ze 
wisten het wordt uiteindelijk gesloopt en dan komt er weer iets nieuws. (…) nu kiezen we voor 
een hele andere ingreep terwijl in die eengezinswoningen wel een forse ingreep komt’ 
(interview adviseur strategie).  
 
Uit de interviews en documentenstudie blijkt dat de effectiviteit van een proces verbeterd kan 
worden door bewoners te betrekken in het proces. In het bijzonder uit de casestudie 
Heseveld en Lingewijk komt dit sterk naar voren. In het Heseveld zijn de bewoners betrokken 
in de visievorming en in de Lingewijk zijn de directe bewoners pas na de visievorming in het 
proces betrokken. Terugkijkend vindt de manager vastgoed (Lingewijk) dat het voor het 
draagvlak en het verloop van het proces beter was geweest als bewoners eerder waren 
betrokken: ‘Ik denk dat het goed zou zijn om mensen niet alleen mee te nemen als je al een 
visie hebt maar ook al in je analyse’ (interview manager vastgoed). Voor de effectiviteit gaat 
het er niet alleen om óf de bewoners betrokken worden, maar ook hoe en in welke fase van 
de planvorming de bewoners betrokken worden.  
 
Bij het proces van de Agaatlaan is gestart met een participatiepilot, waar de bewoners aan de 
voorhand van het planvormingstraject intensief betrokken zijn. Uit het interview en ook 
projectbijeenkomst twee komt naar voren dat bewoners niet gewend zijn om mee te denken. 
Bewoners verwachten dat er al een plan wordt voorgelegd waarop zij hun kritiek mogen 
leveren. Een ander aspect van bewoners inbreng is dat vanuit Portaal gedacht kan worden 
dat als een ingreep gewenst is, dit niet voor de bewoners hoeft te gelden: ‘Zeker de 
stroomversnelling vind ik spannend, dat kunnen wij als portaal willen maar als mensen 
zeggen: ik vind dubbelglas wel leuk maar verder hoeft het niet zo van mij. (..) sowieso moet je 
minimaal 70% draagvlak hebben, dus als je dat niet haalt kun je dat ook niet gaan opleggen. 
Dus er wordt zeker naar bewoners geluisterd. Maar we proberen het ook aantrekkelijk te 
maken door, ze hebben best aardig wat stook- en elektra kosten in de flat, dus als je dat 
inzichtelijk kunt maken, dat het gewoon flink naar beneden gaat, is dat natuurlijk wel 
aantrekkelijk’ (interview adviseur strategie & vastgoed). In de casestudie Lunetten hadden de 
bewoners inbreng, maar op een andere wijze dan bij de Agaatlaan. In het geval van Lunetten 
was het besluit al genomen en mochten de bewoners nog kiezen wat de kleur van de entree 
zou worden. Terwijl bij de Agaatlaan de bewoners ook mogen meedenken over de invulling 
van de beheeringreep. Hoewel in beide gevallen de bewoners betrokken zijn, verschilt de 
invloed die de bewoners hebben, wellicht heeft dit ook met intensiviteit van de ingreep te 
maken. Met het groene gevel project in Lunetten, was verfraaiing van de omgeving het 
resultaat en ging niet over veranderingen in de woning zelf. Dat heeft minder effect op het 

                                                      
8
 Met ‘hier’ wordt in het interview verwezen naar de woningen die eerst gesloopt zouden worden maar waar nu alleen 

regulier onderhoud plaatsvindt’.  
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leven van bewoners en dan is er misschien ook minder inspraak nodig voor een effectief 
proces. Als een ingreep meer effect heeft op het leven van bewoners, is er meer 
betrokkenheid bij de bewoners, het belang is immers groter. Dan wordt het proces ook 
ingewikkelder, dit vraagt ook om een andere benadering van bewoners. Noordegraaf (2005) 
noemt dat hoe complexer de situatie des te ingewikkelder het besluitvormingsproces is.  
 
In projectbijeenkomst twee wordt een voorbeeld gegeven van een renovatietraject waar 
bewoners keuze wordt geboden. De bewoners zijn betrokken bij het proces door de keuze in 
tegels, keuken en eventueel indelingen. In het voortraject of planvorming hadden ze minder 
invloed. Voor de effectiviteit van het proces en vooral voor het draagvlak voor aanvang van 
de werkzaamheden en tijdens de werkzaamheden, is het noodzakelijk dat bewoners 
betrokken worden. Om de doelgroep die huurt bij Portaal te bereiken is meer 
informatieverstrekking en begeleiding nodig dan het sturen van een brief. Uit de ervaringen 
met het Heseveld en de Ankaradreef blijkt dat bewoners die brief niet (goed) lezen of niet 
kunnen lezen. In de Ankaradreef is de informatieverstrekking uiteindelijk gedaan via 
persoonlijke gesprekken. In een van de projectbijeenkomsten is het volgende voorbeeld 
besproken: ‘Wij hebben tien blokavonden gehad, iedereen is persoonlijk benaderd. (…) 
uitnodigen, avond hapjes erbij en mensen hadden zelf hapjes meegenomen, wij verzorgden 
wel de koffie en thee. (..). Er daar konden ze echt een uit een pallet kiezen. het kost bijna niks 
alleen, geen huur verhoging niks, maar mensen zijn helemaal blij. Leuk hoor! (..) Dan gingen 
ze naar buiten met de eigen keuze zelf gemaakt. Het kost wel tijd.. Tien blokavonden en je 
bent gesloopt (..) duurde 4 à 5 uur lang’ (projectbijeenkomst twee). In dit voorbeeld wordt tijd 
geïnvesteerd in het betrekken, informeren en voorbereiden van bewoners. Bewoners wisten 
wat ze konden verwachten. Voor het verloop van het proces tijdens de uitvoering betekent het 
dat er minder weerstand en minder onverwachte zaken zijn. De investering aan de voorkant 
betaalt zich uit in de uitvoering, daar wordt minder tijd verspilt aan klachten en bemiddelen 
tussen de bewoners en aannemer. Bovendien kiezen de bewoners een eigen keuken en 
tegels wat een gevoel van trots, ‘iets’ van zichzelf creëert. Refererend aan de hoofdstuk 7, 
trots voelen, en verbonden zijn, kan zorgen dat men zuiniger is op de woningen en 
woonomgeving, wat toekomstig verval kan tegengaan (Temkin & Rohe, 1998; Reynald & 
Elfers, 2009). Wordt er dan gesproken over de duurzaamheid en effectiviteit van de ingreep 
zelf, dan heeft het proces en hoe dat ingericht wordt ook invloed op het feitelijke 
eindresultaat.  
 
Een tweede element is, of het project wordt uitbesteed aan een externe partij en in welke 
mate. Dit komt naar voren in bijvoorbeeld het vernieuwde opdrachtgeverschap dat wordt 
toegepast in de Lingewijk met conceptueel bouwen en bij de Ankaradreef en Smitsveen met 
ketensamenwerking. In het vernieuwde opdrachtgeverschap worden verantwoordelijkheden 
overgedragen aan een marktpartij. Het verschil met een traditionele manier van werken is dat 
in het vernieuwde opdrachtgeverschap een marktpartij, bijvoorbeeld een aannemer nauw 
samengewerkt tussen met ketenpartners (onderaannemers). Het doel hiervan is dat wanneer 
expertise en kennis wordt gedeeld, risico’s op het maken van fouten verminderen. Dit houdt in 
dat er minder faalkosten zijn. Een ander doel is dat het proces zo efficiënt mogelijk uitgevoerd 
wordt omdat de processen geoptimaliseerd en afgestemd zijn. Dit vraagt een grotere 
investering in het voortraject, maar wanneer dezelfde keten vaker wordt toegepast levert dit 
voordelen op. In relatie tot het proces ontstaan de voordelen van een keten bij de 
Ankaradreef als diezelfde keten ook wordt toegepast op de omliggende flats. Bij Smitsveen is 
bij de keuze van de aannemer geselecteerd op de capaciteit om ook met de bewoners om te 
gaan. Het gevaar schuilt in het feit dat Portaal zelf geen invloed heeft op dit proces maar een 
ander betaalt om dit te doen. Echter op het moment dat er iets niet goed gaat wordt Portaal 
hierop aangesproken en dit leidt tot imagoschade. Een situatie waar de bouw stil gelegd is 
heeft zich bij de Ankaradreef voorgedaan. Door de wijze van uitvoeren die mogelijk te wijten 
is aan de tijdsdruk en het weerleggen van verantwoordelijkheden ontstond er onrust bij 
bewoners. Het is de vraag of de kosten van het stilleggen van de bouw opwegen tegen de 
kosten om het zelf te doen of meer tijd te investeren aan de voorkant. En wat effectiever is.  
 
Een derde element voor de effectiviteit van een proces is de juiste mensen in te zetten voor 
een bepaalde activiteit. Uit de interviews blijkt dat de competenties en karaktereigenschappen 
bepalend zijn voor het verloop van een proces. Bijvoorbeeld het verschil in 
gebiedsbeheerders. Wanneer een woningcomplex in aanmerking komt voor verandering, 
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bijvoorbeeld renovatie, dan verandert de sfeer in een woningcomplex en is het voor een 
efficiënt proces noodzakelijk om daar een persoon op te zetten die zich comfortabel voelt om 
hiermee om te gaan. In een renovatietraject ontstaat er extra druk op de bewoners door alles 
wat in en rondom de woningen gebeurt en dat leidt tot meer conflicten en klachten. De 
gebiedsbeheerder moet hier wel mee om kunnen gaan. Hetzelfde geldt voor de volksbuurten 
zoals de Zeeheldenbuurt en Het Rode Dorp waar een beheerder ingezet moet worden die de 
cultuur begrijpt en de spreekwoordelijke taal spreekt. Voor het succes van het aanspreken 
van bewoners of het creëren van draagvlak is dit één van de cruciale elementen. In één van 
de casestudies was de wisseling van personen die betrokken waren bij het project en het 
inzetten van meer projectmedewerkers de reden dat de beheeringreep doorgezet kon 
worden. Hierover wordt tijdens het interview gezegd: ‘Toen zijn we van capaciteit gewisseld, 
dat wordt nergens echt keihard uitgesproken, maar stiekem is het wel een hele belangrijke, 
Wil je wat veranderen en er zit een gebiedsadviseur op, prima vent, maar zo’n lieve man, 
volledig risicomijdend. Nu hebben we er een duo opgezet. (..) die capaciteit wisseling dat is 
denk ik echt een eyeopener voor Portaal . Dat je daar ook verschillende karaktertrekken voor 
mag hebben en misschien moeten we ook echt het lef hebben om,(..) naar meer een 
beheerder voor bepaalde complexen en een beheerder voor veranderingen. Meer op 
competentie’ (anoniem). 

 
Deze sub paragraaf heeft elementen die de effectiviteit van het proces beïnvloeden benoemd. 
Uit de casestudie blijkt dat niet in ieder proces al deze aspecten of de mogelijkheden die er 
zijn om het proces effectiever te maken gebruikt is. Dit heeft te maken met de aard van de 
ingreep, maar ook de factoren die in paragraaf 8.3 genoemd zijn, hebben invloed. Uit de 
analyse blijkt dat optimalisatie mogelijk is door te sturen op competentie en het vroegtijdig 
betrekken en informeren van bewoners. Een volgend aspect van de effectiviteit heeft niet 
zozeer betrekking op de ingreep zelf, maar op de alternatieven die overwogen zijn. Is in het 
strategievormingsproces wel voor de meest effectieve ingreep gekozen?  
 
Alternatieven afweging 
Volgens Keuning (2007) is stap drie van het strategievormingsproces het ontwikkelen van 
strategische alternatieven. Hoewel in de vorige paragrafen het volledige 
besluitvormingstraject inzichtelijk is gemaakt is, zijn de afwegingen van alternatieve 
strategieën niet teruggekomen. Bij de meeste casestudies is het niet duidelijk in hoeverre er 
een afweging tussen verschillende alternatieve strategieën is gemaakt. Er is in een aantal 
casestudies sprake geweest van een strategiewijziging, van sloopnieuwbouw naar renovatie. 
Dit is echter een koerswijziging in plaats van een afweging tussen alternatieven. Ook voor de 
nieuwe koers is het niet duidelijk of er een afweging van alternatieve strategieën heeft 
plaatsgevonden. Dit kan worden verklaard uit wat Kørnøv & Thissen (2000) noemen: keuzes 
zijn gelimiteerd doordat er vaak geen kennis van alternatieven is en dat mensen vervallen in 
de patronen uit het verleden. De ervaringen uit het verleden beperken de keuzen. Dit komt 
ook tot uiting in de projectbijeenkomsten. Als oefening en voorbereiding op de tweede 
overeenkomst was als huiswerkopdracht meegegeven om drie variaties als strategie te 
bedenken voor de ingebrachte casestudie. Hoewel in de eerste projectbijeenkomst nieuwe 
ideeën waren aangedragen, waren de variaties die bedacht zijn allemaal volgens het 
gebaande pad. Dit waren voornamelijk strategieën die uitgingen van renovatie van de 
woningen variërend in intensiteit en levensduur (10, 20 of 35 jaar). Dit komt ook tot uiting in 
de keuze om direct voor een fysieke strategie te kiezen als oplossing voor een probleem, als 
ook sociale oplossingen mogelijk zijn.  
 
Een ander element dat naar voren komt in de discussies over alternatieven is dat er vervallen 
wordt in opmerkingen als: ‘dat hebben we al geprobeerd en dat werkte niet’. Zoals besproken 
in hoofdstuk 4.3 heeft Stipo (2012) alternatieve beheerstrategieën op een rij gezet. Deze en 
mogelijke andere alternatieven zijn ook bekend bij Portaal, maar worden tot op heden nog 
niet veel toegepast. De reden hiervoor is dat de eerste alternatieven die worden aangedragen 
gebaseerd zijn op de aanpak die gebruikelijk is (Kørnøv & Thissen, 2000). Een nuance die 
wordt aangebracht is dat niet iedere strategie overal werkt. In het Heseveld is naast de 
renovatie ook een verkoopstrategie toegepast, dat goed werkte, terwijl in Utrecht de 
verkoopstrategie in een bepaalde buurt niet werkte. Als een verkoopstrategie in naoorlogse 
hoogbouwflats of portiek-etage woningen wordt toegepast, dienen allerlei juridische zaken 
geregeld te worden. Er dient een vereniging van eigenaren opgericht te worden, de 
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zeggenschap over eigen gebouw en onderhoud wordt dan gedeeld. Verkoop werd in het 
verleden voornamelijk toegepast om snel geld te verkrijgen, vooral bij de meer populaire 
woning ‘Wat lastig is geweest in de discussies, van wat moet je nou met dit soort woningen, 
gaan verkopen of niet, en dat was toen nog in het begin van de verkoopplanning, als je snel 
wilt verkopen, snel geld wilt maken, dan is een eengezinswoning. In het begin verkochten we 
heel erg omdat er geld nodig was. (..) in eerste instantie wordt aan zittende huurders 
aangeboden en anders gewoon op de markt’ (interview adviseur marktontwikkelingen).  
 
Verkoop wordt daarnaast ook gezien als een manier om te differentiëren in plaats van 
sloopnieuwbouw. De sociale huurwoningen worden door verkoop geschikt voor een ander 
publiek. Van Overmeeren en Gruis (2011) noemen dat er bij corporaties een toegenomen 
focus is op waardeontwikkeling van de portefeuille en het sturen op marktwaarde. Door 
differentiatie en het opknappen van de woningen, kan er een ander publiek worden 
aangetrokken. Het doel is, net als bij de sloopnieuwbouw, de buurt te verbeteren wat leidt tot 
een positieve waardeontwikkeling van het overige vastgoedbezit. Dit blijkt ook uit deze quote: 
‘Toen de verkoop dus, de leefbaarheid ging echt wel met sprongen vooruit. In de vervuiling 
vooral en je merkt het gewoon ook aan je cijfers: de klanttevredenheidsonderzoeken en de 
veiligheidsmonitor,(..) de politie gaf ook aan dat er minder meldingen waren. (..) kopers zijn 
vaak jonge starters geweest. Dus jonge stellen, koopstarters. Dat is ook weer goed voor de 
menging en verdunning, dat had ook wel z’n invloed op de leefbaarheid’ (interview adviseur 
strategie & vastgoed).  
 
Ook in de Lingewijk is de wijk populairder geworden onder het brede publiek en daarmee 
verbetert het imago van de wijk. Dit heeft een positieve invloed op de 
marktwaardeontwikkeling van de woningen.  
 
Een uitzondering is het Jacques Urlus Plantsoen waar om de doelgroepen van de woningen 
te veranderen een fysieke ingreep is toegepast. Er waren problemen met hoge concentraties 
van grote gezinnen in de flat. Door een muur tussen twee kamers door te breken veranderde 
het aantal kamers van de woningen en trokken ze een nieuwe doelgroep aan. ‘Toen hebben 
we een kunstgreep gedaan dat we een aantal woningen bij mutatie hebben veranderd naar 
tweekamer woningen. Dus gewoon wanden eruit gehaald. Dan zijn ze niet meer aantrekkelijk 
voor gezinnen. En in feite krijg je dan gezinsverdunning en dat heeft heel goed gewerkt’ 
(projectbijeenkomst één). 
 
De effectiviteit van de strategie is moeilijk te bepalen, omdat er geen duidelijke afweging 
plaatsvindt maar dat gekozen wordt voor de gebaande paden. Hieruit kan wel worden 
geconcludeerd dat er qua alternatieven nog wel mogelijkheden zijn voor variatie en 
differentiatie en die misschien wel beter aansluiten op de probleemdefinitie. Daarom gaat het 
volgende gedeelte in op de effectiviteit van de ingreep. 
 
Effectiviteit van het beheer  
Om de effectiviteit van een beheeringreep te beoordelen moet worden teruggegaan naar de 
probleemdefinitie in het woningcomplex. Bij niet alle casestudies is de ingreep al uitgevoerd 
en is nog in uitvoering. Hierdoor is het niet mogelijk om de effectiviteit van de ingreep te 
beoordelen. Een beheerstrategie begint met een probleemdefinitie (zoals in hoofdstuk 7 en 
paragraaf 8.2 genoemd). Een effectieve beheerstrategie zou de problemen die gedefinieerd 
zijn, moeten oplossen. Een opmerking die hierbij gemaakt moet worden is dat in veel gevallen 
de effectiviteit na uitvoering niet naast de probleemdefinitie gelegd wordt. De beheeringreep 
wordt geëvalueerd op basis van het eindresultaat in het woningcomplex maar vindt een 
evaluatie met terugkoppeling naar de probleemdefinitie en proces niet plaats.  
 
Lost de ingreep het probleem op? 
In paragraaf 7.8 is geconcludeerd dat de problematiek in de woningcomplexen onderverdeeld 
is in drie aspecten: sociaal, fysiek en stedenbouwkundig. De beheer- en ontwikkel strategieën 
die toegepast zijn, zijn vaak ingrepen op fysiek vlak, zoals een renovatie, standleiding 
vervangen of het aanbrengen van een groene gevel zoals in Lunetten. Bij een renovatie zijn 
de bouwtechnische gebreken in de woningen en woningcomplexen aangepakt. Of 
woontechnische gebreken worden opgelost met een renovatie hangt af van de 
renovatieaanpak. Zoals genoemd zijn in het Jacques Urlus Plantsoen kamers 
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samengevoegd. Ook in de Lingewijk zijn in de renovatie de woningen opnieuw ingedeeld, 
waardoor de indeling van de woning weer aansluit op de eisen van deze tijd. In Soesterberg 
was de grootte van de woning en de badkamers onderdeel van de probleemdefinitie. Een 
plattegrond wijziging is echter geen onderdeel geweest van de dak- en schilrenovatie en ook 
niet van de huidige renovatieplannen. De invulling van de renovatieaanpak bepaalt dus in 
welke mate de fysieke problematiek opgelost wordt.  
 
Uit hoofdstuk 7 blijkt ook dat stedenbouwkundige aspecten (bijvoorbeeld de wijkstructuur en 
massaliteit van gebouwen) negatieve gevolgen kunnen hebben op sociaal en fysiek vlak. Uit 
de probleemdefinitie van naoorlogse hoogbouw wordt in het bijzonder de massaliteit van de 
woningcomplexen de concentratie van bepaalde groepen als probleem genoemd. Ook 
vervuiling van het portiek is een veelgenoemd probleem en niet iets wat alleen speelt bij de 
naoorlogse hoogbouwflats. Ook bij de portiek-etage woningen is dit het meest genoemde 
probleem. Het fysiek verbeteren van een woningcomplex of woning lost deze problemen niet 
op. Toch zijn er ook fysieke ingrepen die wel een positieve invloed hebben op de 
stedenbouwkundige knelpunten. In Smitsveen is het toevoegen van portieken onderdeel van 
de renovatie aanpak. Hierdoor vermindert het aantal gezinnen op één portiek, zo neemt 
massaliteit en het gevoel van anonimiteit af. Een ander voorbeeld is de Agaatlaan, waar 
voorheen garages op de begane grond van de flat waren. Hierdoor was er minder natuurlijk 
toezicht op de straat, dat volgens de theorie van Newman de woonomgeving vatbaarder 
maakt voor criminaliteit (Reynald & Elffers, 2009). De garages zijn hier omgebouwd tot 
woningen. In het Jacques Urlus Plantsoen speelden problemen met vervuiling van de 
portieken. In het ontwerp van de flat was op elke verdieping een stortkoker voor het afval, 
maar deze werden onjuist gebruikt. Als oplossing zijn naast de bergingen centrale 
afvalpunten gerealiseerd, waardoor een deel van de vervuiling in de portieken opgelost is. 
Deze fysieke maatregelen lossen ook sociale problematiek op. Het gedrag en het gevoel van 
bewoners wordt beïnvloed door de fysieke maatregelen.  
 
Figuur 8.5A: Garages in de plint (Smitsveen) en woningen in de plint (Agaatlaan)  

 
Bron: Foto auteur & Googlestreetview  

 
Ook lost een fysieke ingreep, zoals een renovatie, problemen met het gedrag van bewoners 
niet volledig op. In een aantal casestudies is ook gekozen voor een sociale aanpak. 
Voorbeelden hiervan zijn een wedstrijd voor het schoonste portiek en het motiveren van 
bewoners om deel te nemen in een bewonerscommissies. Hierdoor wordt de betrokkenheid 
vergroot. Maar ook een negatieve stimulans door boetes op te leggen bij overlast. Voor deze 
sociale maatregelen geldt dat ze vaak van korte duur kunnen zijn als de aandacht hierop 
verzwakt. Bovendien worden de sociale maatregelen vaak ondergesneeuwd door de fysieke 
maatregelen (zie ook paragraaf 8.3). Aanvullend kan er over worden gezegd dat voor fysieke 
maatregelen in het complex wordt gekozen omdat deze direct zichtbaar en meetbaar zijn. Het 
effect van sociale maatregelen is veel moeilijker meetbaar. Maatregelen die de 
stedenbouwkundige structuur van de wijk of het woningcomplex veranderen (bijvoorbeeld 
sloop-nieuwbouw) brengen vaak hoge kosten met zich mee. Een ander aspect dat 
stedenbouwkundige ingrepen lastiger maakt is dat de verantwoordelijkheid vaak bij anderen 
ligt. Bijvoorbeeld de aanpak van de inrichting van de openbare ruimte die onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Geconcludeerd kan worden dat het eenvoudiger 
lijkt om fysieke problemen op te lossen dan problemen op sociaal of stedenbouwkundig vlak. 
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Dit is een mogelijke verklaring voor de neiging om te zoeken naar oplossingen in fysieke 
richtingen.  
 
Meten van effectiviteit aan de hand van doelstellingen van Portaal 
Een manier om de effectiviteit te meten zijn klanttevredenheidscijfers en doelstellingen van 
Portaal. Een hogere waardering van de woonomgeving, woningen en dienstverlening leidt tot 
de conclusie dat de situatie verbeterd is. Met andere woorden dat de ingreep effectief is 
geweest op dit vlak. Het is nodig om kritischer naar de doelstellingen en tevredenheidcijfers te 
kijken. Wordt naar de doelstellingen van Portaal (paragraaf 2.4) gekeken dan geldt daarvoor 
dat ze in algemene termen beschreven zijn (Nieboer, 2011). De kwantitatieve doelstellingen 
(met betrekking tot het huisvesten van bepaalde groepen), benoemen het huisvesten van 
doelgroepen. Hoewel er is aangegeven dat 90% van de vrijkomende woningen verhuurd 
wordt aan huishoudens met een laag inkomen, wordt er niet altijd gestuurd op wie er 
daadwerkelijk woont. De kwaliteitsdoelstellingen zijn explicieter door het noemen van een 
minimaal klanttevredenheidscijfer van een 7, maar ook dit is enigszins subjectief. Wanneer na 
een beheeringreep het woongenot toeneemt, en de kwaliteit van een woning verbeterd is, is 
het logisch om meer tevreden te zijn met de situatie. Het is immers beter. De 
klanttevredenheid wordt gebaseerd op de mening van bewoners die oordelen vanuit hun 
situatie en geeft dus geen objectieve afspiegeling van de feitelijke situatie in het 
woningcomplex. Daarin verschilt per bewonerstype of karakter hoe het een en ander wordt 
gewaardeerd. Uit de casestudie Zeeheldenbuurt, Soesterberg en Lingewijk blijkt dat in deze 
buurten een cultuur heerst om niet te klagen. De klanttevredenheid geeft een indicatie van 
hoe de woningen beoordeeld worden, maar het is de vraag in hoeverre een 
klanttevredenheidscijfer een directe afspiegeling is van de kwaliteit van de woningen en buurt.  
 
Een ander aspect van de doelstellingen in relatie tot effectiviteit is dat verschillende doelen in 
tegenspraak kunnen zijn met elkaar. Om de ene doelstelling te behalen, wordt de andere niet 
behaald. Zo is enerzijds de doelstelling om betaalbare woningen aan te bieden en anderzijds 
om kwalitatief goede woningen aan te bieden. Wanneer echter de kwaliteit van de woning 
verbetert (renovatie), kan dit consequenties voor de huurprijs hebben: de woningen worden 
duurder. ‘Want er is gewoon een grote behoefte aan woningen die goedkoop zijn. Dus ik wil 
eigenlijk gewoon niet een ingreep doen, want dan maak je ze onnodig duur’ (interview 
adviseur strategie). Anderzijds heeft het niet ingrijpen in de woningvoorraad soms het gevolg 
dat de kwaliteit van de woningen achteruit gaat en er verval van de woningen ontstaat. Dit 
kan op een hoger schaalniveau effecten hebben voor de ontwikkelingen in buurten of wijken 
(zie ook hoofdstuk 7). Een derde element voor het meten van de effectiviteit is, is het meten 
in hoeverre tegemoetgekomen wordt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Portaal. 
Woningen die bijvoorbeeld opgenomen worden in de stroomversnelling worden gerenoveerd 
naar een niveau energieprestatie dat boven de eigen gestelde normen ligt.  
 
Effectiviteit naar de toekomst toe 
Wanneer een project is afgerond, de bewoners tevreden zijn en de beheeringreep tevens 
past in de doelstellingen van Portaal, kan worden geconcludeerd dat het een effectieve 
ingreep is geweest. Maar een effectieve ingreep op dit moment biedt geen garantie dat het 
functioneren van het woningcomplex gewaarborgd is. Dit blijkt ook wel uit de volgende quotes 
uit de projectbijeenkomsten. ‘We maken het dan en binnen een jaar is het weer naar de klote’ 
en ‘Je ziet wel dat het weer een beetje aan het afglijden is’. En: je moet het ook onderhouden 
en/ of bijhouden’. Uit de tweede quote blijkt dat een maatregel ook gericht moet zijn op het 
blijven onderhouden en bijhouden. Eerder in dit hoofdstuk is geconcludeerd dat 
beheeringrepen gericht zijn op het ‘afronden van een project’ en niet op het proces daarna. 
Voor de effectiviteit van een ingreep op de langere termijn is nazorg een belangrijk element. 
Dit houdt in dat ook na de ingreep betrokkenheid bij het woningcomplex nodig is. Bijvoorbeeld 
door een wijkbeheerder die controleert dat de kwaliteit in orde blijft. Dit is het 
gebouwmanagement waar Anne Power (hoofdstuk 3.3 en 7.6) op doelt.  
 
Een deel van de probleemdefinitie van het verval zit in de sociale aspecten, het gedrag van 
de bewoners. Door aandacht voor het gebied, ook na de beheeringreep kan dit gecontroleerd 
blijven en kan er ook tijdig ingegrepen worden wanneer de buurt weer in verval raakt.  
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Het afglijden van een woningcomplex of buurt na de beheeringreep biedt ook de mogelijkheid 
om kritische vragen te stellen bij de efficiëntie van de ingreep. Een focus moet niet alleen 
gericht zijn op de directe kosten van de ingreep maar ook op de kosten tijdens de exploitatie, 
de onderhoud- en instandhoudingskosten. Ook de manier waarop bewoners omgaan met een 
fysieke verbetering heeft ook gevolgen voor de daadwerkelijke effectiviteit van deze ingrepen.  
 

8.6. Conclusie vastgoedbeheerprocessen  
Een beheer- en ontwikkelbesluit komt tot stand vanuit interactie tussen de drie schaalniveaus 
van vastgoedmanagement. Een strategie op portefeuilleniveau wordt vertaald naar het 
woningcomplexniveau of vanuit de situatie in het woningcomplex en wordt geïntegreerd in de 
portfoliostrategie. De reden om een strategie toe te passen is niet altijd gerelateerd aan een 
probleemdefinitie op woning of woningcomplexniveau. Naast de kwaliteit (stedenbouwkundig, 
fysiek en sociaal) van het vastgoed, kunnen er intern redenen zijn of worden gecreëerd om 
een beheeringreep te doen.  
 
Het traject om tot een besluit te komen duurt over het algemeen meerdere jaren en is 
onderhevig aan meerdere factoren. Deze factoren ontstaan door de betrokken actoren in een 
proces, door interne en externe omstandigheden. Het tijdig betrekken van bewoners kan 
processen versnellen. Hoewel de voortrajecten lang zijn, is de uitvoeringsperiode vrij kort. 
Voor de effectiviteit van de uitvoeringsfase is het behouden van draagvlak bij bewoners 
tijdens de beheeringreep van belang. Ondanks dat processen lang duren zijn bewoners vaak 
wel tevreden over het eindresultaat. Tevredenheid van bewoners is echter geen maatstaf of 
de gekozen strategie ook de meest effectieve strategie is geweest. De afweging tussen 
verschillende alternatieve strategieën gebeurt op basis van de in de sector en bij 
medewerkers bekende strategieën. De gekozen strategie is vaak een fysieke oplossing, ook 
wanneer er in de probleemdefinitie een probleem met het gedrag van bewoners is 
gedefinieerd. Met het einderesultaat wordt niet altijd het vooraf gedefinieerde probleem 
opgelost, daarom kunnen er vragen worden gesteld over de effectiviteit van een ingreep op 
de langere termijn.  
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9. Conclusies & aanbevelingen 
 
 
Vanzelfsprekend moet er voor woningcomplexen een visie zijn over hoe omgegaan wordt met 
het bezit, een beheer en ontwikkelstrategie. Het is echter niet duidelijk wat de motieven zijn 
om voor een bepaalde strategie te kiezen en/ of dit een juiste keuze is geweest. Daarom staat 
centraal in dit onderzoek de volgende vraagstelling: 
  
Hoe komt een beheer- en ontwikkelstrategie en de besluitvorming hiertoe tot stand en hoe 
effectief zijn de toegepaste beheer- en ontwikkelstrategieën geweest? 
 
Op basis van de analyse uit hoofdstuk 7 en 8 is een model (zie figuur 9A) opgemaakt. Met dit 
model kan de onderzoeksvraag worden beantwoord. De conclusies die voortvloeien uit dit 
model worden in de volgende pagina’s toegelicht.  
 
Figuur 9A: Het beheer- en ontwikkelproces 
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9.1.  Probleemdefinitie en planvorming 
 
Directe problemen 
De aanleiding voor het maken van een beheer- of ontwikkelstrategie kan zowel uit directe als 
indirecte problemen bestaan. Een direct probleem wordt gedefinieerd als een sociaal, fysiek 
of stedenbouwkundig probleem. Een voorbeeld van een sociaal probleem is overlast door 
hangjongeren of een hoog onveiligheidsgevoel in de buurt. Fysieke problemen zijn 
bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of veroudering van de installaties. Bij 
stedenbouwkundige problematiek hoort gevoelens van anonimiteit die ontstaan door het 
ontwerp van een woningcomplex of de buurt. Vaak blijkt dat het probleem in de 
woningcomplexen wordt veroorzaakt door een combinatie van deze drie factoren. Deze 
sociale, fysieke en stedenbouwkundige problemen zijn direct te relateren aan het vastgoed of 
het gedrag van bewoners. Deze vormen een aanleiding om de beheer- en ontwikkelstrategie 
aan te passen.  
 
Een tweede conclusie van directe problemen is dat er een relatie is tussen enerzijds het 
bouwjaar en het woningtype (naoorlogse hoogbouw, portiek-etage woningen en 
grondgebonden woningen) en anderzijds de problematiek die er speelt. De Zeeheldenbuurt, 
de Lingewijk en het Rode dorp vertonen een vergelijkbare problematiek. Overeenkomsten 
tussen deze grondgebonden vooroorlogse woningen is, dat het zwaartepunt van de 
problematiek ligt in de veroudering van de woningvoorraad. De binding met de buurt is groot 
en personen zijn nauw betrokken bij ontwikkelingen in de buurt. Voor de naoorlogse 
hoogbouwflats geldt, dat massaliteit en anonimiteit een probleem vormen. Dit leidt tot 
vervuiling in de portieken en dat bewoners zich minder verbonden voelen met de buurt. Ook 
speelt mee dat er in al deze woningcomplexen sprake is van achterstallig onderhoud.  
 
Indirecte problemen 
Uit de analyse blijkt echter dat er ook indirecte ‘problemen’ zijn die een reden kunnen geven 
om een strategie aan te passen. Deze problemen staan niet in een directe relatie met het 
vastgoed, maar ontstaan vanuit de werkwijze en doelen vanuit Portaal. Dit bestaat uit drie 
categorieën. Ten eerste het beleid: de doelstellingen van Portaal vormen de 
randvoorwaarden waar een woningcomplex aan moet voldoen. Wanneer bijvoorbeeld de 
doelstelling ‘huisvesting bieden aan lage inkomensgroepen’ niet behaald wordt, is er een 
‘probleem’ en vormt dit een aanleiding tot het aanpassen van een strategie, ondanks dat het 
woningcomplex prima functioneert. Ook kan het zijn dat doelstellingen met elkaar botsen. 
Zoals de doelstelling ‘het huisvesten van lage inkomens met het bieden van kwalitatief goede 
woningen’: Indien grootschalige verbeteringen aan woningcomplexen worden doorgevoerd, 
stijgt de huurprijs. De kwaliteitsdoelstelling wordt hiermee behaald, maar dit gaat ten koste 
van de beschikbaarheid van betaalbare huisvesting.  
 
Een tweede indirect probleem ontstaat vanuit imago belang. Een voorbeeld is de 
stroomversnelling, Portaal verbindt zich aan een duurzaamheidsproject. De 
woningcomplexen voldoen niet aan deze normen waardoor er een ‘probleem’ ontstaat.  
 
De derde categorie zijn problemen die zelf gecreëerd worden. Dit bestaat uit vijf onderdelen: 

1. Het uitstellen van de besluitvorming van een beheeringreep. Hierdoor wordt 
bijvoorbeeld onderhoud uitgesteld en raakt het woningcomplex in verval. 

2. Het aandikken van problemen om naar een beheeroplossingsrichting toe te schrijven. 
Als bedacht is om sloopnieuwbouw toe te passen wordt de technische staat van het 
woningcomplex als zeer slecht omschreven.  

3. Het niet toegeven van voortschrijdend inzicht. Als een traject lang duurt (meerdere 
jaren) dan kan de situatie dusdanig veranderd zijn dat de gevolgde strategie niet de 
meest optimale is. Ondanks dat men zich hiervan bewust is, wordt doorgegaan met 
de eerder gekozen richting.  

4. Het formuleren van problemen die door bewoners niet als problematisch worden 
gezien. Een tuin met onkruid ziet Portaal als een leefbaarheidsprobleem, terwijl de 
bewoners zich hier misschien niet aan storen.  

5. Het doen van ingrepen ondanks de goede verhuurbaarheid. Alle woningen betrokken 
in de casestudies worden verhuurd en toch worden ingrepen gedaan om de kwaliteit 
van de woningen te verbeteren.  
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Het is ook mogelijk dat er een combinatie van het tweede en derde punt ontstaat: er worden 
documenten geschreven met als uitgangspunt sloopnieuwbouw. Daarom worden negatieve 
kenmerken van het woningcomplex uitgelicht om goedkeuring op een hoger hiërarchisch 
niveau te verkrijgen. Als deze strategie wordt herzien vanwege financiële beperkingen of 
geen goedkeuring van de gemeente of weerstand van de bewoners, dan blijven de negatieve 
kenmerken bestaan. Ook als door heroverweging blijkt dat kenmerken niet zo negatief zijn als 
voorgesteld, dan moet er een nieuwe strategie komen. Hetzelfde geldt wanneer er 
goedkeuring voor een strategie is en tijdens de uitwerking van de strategie het besef ontstaat 
dat het niet de meest optimale strategie is en het plan toch doorgezet wordt. Schijnbaar is er 
dan een reden om niet terug te komen op reeds gemaakte besluiten. Mogelijke verklaringen 
hiervoor zijn geen gezichtsverlies willen lijden of geen onzekerheid willen tonen aan 
bewoners. 
 
Van probleem naar planvorming 
De directe en indirecte kunnen problemen leiden tot een probleemdefinitie die als basis dient 
voor de planvorming. Om tot planvorming te komen wordt een afweging tussen verschillende 
strategieën gemaakt. Deze afweging is weinig inzichtelijk en gebaseerd op interne kennis en 
ervaringen. Gevolg hiervan is dat de strategieën die overwogen worden, alleen die 
strategieën zijn die vaak al bekend zijn of binnen het heersende paradigma vallen. Ze zijn 
gevormd door de regels in de organisatie en vormen een cognitieve beperking in de 
creativiteit van strategievorming. In de vastgoedsector was het gebruikelijk om met fysieke 
ingrepen problemen op te lossen. Dit heeft als nadelig gevolg dat voor een probleemdefinitie, 
waar het zwaartepunt bij sociale problemen ligt, er ook in fysieke maatregelen als 
oplossingsrichting wordt gedacht. De consequentie hiervan is dat sociale problemen blijven 
bestaan, aangezien niet alle sociale problemen opgelost kunnen worden door fysieke 
maatregelen. Er kunnen vraagtekens bij de effectiviteit van de strategieën gezet worden. Als 
het probleem de vernieling van de algemene ruimte is, waardoor bewoners minder tevreden 
zijn over het woningcomplex, is de oplossing het herstellen hiervan. Dan kan dit een 
oplossing voor zeer korte termijn zijn, want het gedrag van de bewoners, het vernielen, is niet 
veranderd. Daarnaast is het nadeel van het gebruik maken van bekende strategieën, dat 
nieuwe, mogelijk betere, strategieën geen onderdeel van de afweging zijn. Een strategie die 
niet eerder is toegepast kan ook niet beoordeeld worden op effectiviteit.  
 
Bij indirecte problemen wordt deze tussenstap van probleemdefinitie en afweging van 
alternatieven soms overgeslagen. Zoals bij de stroomversnelling is de ingreep vooraf 
bepaald. Bij het project hoort een standaardpakket van maatregelen: de woningen worden 
conform een prototype uitgevoerd. Gevolg hiervan is dat de handelingsruimte voor 
afwegingen van alternatieven zeer beperkt of onmogelijk of is, omdat zowel de 
handelingswijze als het denkkader van de medewerkers wordt beïnvloed door het beleid. 
Gevolg is dat ook de strategie mogelijk niet aansluit op de problemen in een woningcomplex.  
 

9.2.  Van planvorming tot vaststellen strategie 
 
Interne en externe factoren 
De fase van planvorming en het komen tot een strategie voor beheer of ontwikkeling wordt 
beïnvloed door diverse factoren en actoren. Hierdoor duren deze processen vaak lang.  
 
De handelingsruimte, die er bij planvorming en vaststelling van een strategie is, wordt mede 
bepaald door het beleid dat in de organisatie wordt gevoerd. Gedurende het proces van 
planvorming naar vaststelling van strategie kunnen er nieuwe focussen ontstaan waardoor 
anders naar woningcomplexen wordt gekeken. De nieuwe richting gaat over de bestaande 
uitgangspunten heen. Een voorbeeld hiervan is de focus op renovatie of de 
stroomversnelling: als renovatie meer prioriteit krijgt dan bestaande 
sloopnieuwbouwstrategieën betekent dit dat plannen voor sloopnieuwbouw worden bijgesteld 
naar de nieuwe focus: renovatie. Hetzelfde geldt voor de stroomversnelling. Vanwege de 
prioriteit die aan de stroomversnelling wordt gegeven, omdat dit een afgedwongen strategie 
is. Er is immers op directieniveau besloten dat dit de richting is die Portaal in de toekomst 
inslaat. Portaal moet zich dan ook houden aan de voorwaarden die in de overeenkomsten 
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staan. Als de stroomversnelling prioriteit krijgt bestaat de kans dat de projecten in deze 
richting worden geschreven. Dit is ook in de vorige paragraaf beschreven. De 
stroomversnelling lijkt hierbij een oplossing voor problemen die niet eerder gedefinieerd zijn 
en mogelijk ook geen probleem vormen. Gedefinieerde problemen verdwijnen naar de 
achtergrond met deze oplossingsrichting. Bepaalde problematiek wordt niet opgelost met de 
stroomversnelling, zoals anonimiteit van een woningcomplex of vervuiling van de portieken.  
 
Naast de interne factoren zijn er externe factoren die de handelingsruimte beïnvloeden. Zo 
worden de randvoorwaarden van de strategieën bepaald door de wet- en regelgeving 
(BBSH). Daarnaast zijn door de crisis en de verhuurdersheffing de investeringsmogelijkheden 
beperkt. Deze beperkingen hebben de interne focus beïnvloed. De eerder dominante 
strategie sloopnieuwbouw is omgezet in minder kosten-intensieve strategieën zoals 
renovatie, sociale maatregelen of uitstel. Een ander gevolg is dat verkoop als strategie is 
toegepast om de financiële positie te versterken.  
 
Invloed van actoren 
Naast de interne en externe factoren komt de besluitvorming voor een beheer- en 
ontwikkelstrategie mede tot stand door het onderhandelingsspel tussen de verschillende 
actoren. De invloed die een actor heeft op het proces, is afhankelijk van de macht die deze 
actor heeft en op welke wijze de actor in staat is deze macht te gebruiken.  
 
Voor bewoners geldt dat ze een grotere machtspositie hebben als ze zich goed weten te 
organiseren. In wijken met een grote buurtverbondenheid, zijn bewoners in staat zich te 
organiseren en daardoor in staat om beheer- en ontwikkelstrategieën meer naar hun hand te 
zetten. In wijken waar de buurtverbondenheid minder groot is, is er minder georganiseerd 
verzet tegen de strategieën. Dit hoeft niet te betekenen dat de bewoners in deze wijken het 
eens zijn met de strategie maar dat ze minder goed in staat zijn om zich te organiseren en 
daarmee weerstand te bieden tegen de voorgestelde strategie. Ook hoeft het niet te 
betekenen dat de gekozen strategie de juiste strategie is. Dat bewoners geen weerstand 
kunnen bieden en Portaal daardoor haar plannen kan doordrukken is een zwakte van de wijk. 
Ook hierin zijn de overeenkomsten in organiserend vermogen tussen de bewoners van 
verschillende woningtypen zichtbaar: in de naoorlogse hoogbouwflats is de verbondenheid 
lager dan bij de vooroorlogse grondgebonden woningen. Ook het verzet tegen voorgenomen 
plannen is minder. De mate waarin bewoners hun macht uitoefenen is afhankelijk van zes 
elementen die onderling samenhangen. Hoe bewoners hun macht uitoefenen is afhankelijk 
van hun perceptie op dit element. De elementen zijn: 

1. De noodzaak van de ingreep. Als bewoners ook van mening zijn dat een ingreep 
nodig is, zal het verzet kleiner zijn dan wanneer ze de noodzaak niet zien.  

2. De impact van de ingreep. De impact van sloopnieuwbouw is groter dan de impact 
van uitdelen van boetes voor vervuiling, het verzet zal dan ook groter zijn.  

3. De gekozen ingreep. Dit gaat over de positie die bewoners innemen, zijn ze het eens 
met de strategie of niet. Als bewoners het eens zijn met de ingreep dan is het verzet 
lager dan wanneer bewoners het niet eens zijn. 

4. De wijze waarop bewoners betrokken worden. Dit gaat over de manier waarop de 
bewoners worden geïnformeerd en dit betreft twee punten. Ten eerste, of bewoners 
benaderd worden via een brief of via informatieavonden of huisbezoeken (aangezien 
niet alle bewoners een brief lezen of begrijpen). Het verzet is lager bij een huisbezoek 
of informatieavond. Het tweede punt betreft de verantwoordelijkheid. Bij uitbesteding 
van de communicatievoering met de bewoners bestaat de kans dat Portaal de 
controle over de communicatie verliest. Dit is afhankelijk van aan wie de 
communicatie uitbesteed wordt. Een aannemer legt mogelijk de prioriteit bij 
voortgang van de renovatie in plaats van de communicatie.  

5. Op welk moment bewoners betrokken worden. Bewoners die in een vroeg stadium 
geïnformeerd worden vertonen minder verzet.  

6. Hoeveel inspraak bewoners hebben op de planvorming. Dit gaat over twee punten. In 
hoeverre bewoners zelf plannen mogen maken voor de te vormen strategie en in 
hoeverre ze inspraak hebben op de door Portaal geformuleerde strategieën. Hoe 
meer inspraak bewoners hebben des te minder verzet er is.  
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Ook de gemeente heeft invloed op beheer- en ontwikkelstrategieën. Ten eerste moet de 
strategie passen binnen het beleid van de gemeente. Strategieën moeten passend zijn 
binnen woningcomplex overstijgende plannen zoals een wijkvisie of huisvestingsverordening. 
Ook mag een strategie niet in strijd zijn met het beleid. Bijvoorbeeld aan sloopplannen van 
woningen met een cultuurhistorische waarde zal de gemeente geen medewerking verlenen. 
Ten tweede hebben de inwoners invloed op het standpunt van de gemeente. Indien er in een 
buurt korte lijnen met de politiek zijn, zal de gemeente sneller geneigd zijn het standpunt van 
de bewoners te ondersteunen en geen goedkeuring te geven voor strategieën waarin 
bewoners zich niet kunnen vinden. Verder verschilt per traject om tot een beheer- en 
ontwikkelstrategie te komen het aantal actoren dat betrokken is en de manier waarop zij 
betrokken zijn.  
 
Urgentie van de situatie 
Door de interne en externe factoren en de onderhandeling tussen de verschillende actoren 
wordt een strategie gevormd. De snelheid waar mee dit proces verloopt wordt mede bepaald 
door de urgentie van de ingreep. Als er een tijdsdruk op het uitvoeren van de beheerstrategie 
ligt, doordat de veiligheid in de woningen onder druk staat door bijvoorbeeld asbest of 
problemen met standleidingen, verloopt het proces sneller dan wanneer deze urgentie 
ontbreekt.  

9.3.  Van vaststellen naar eindresultaat 
 
Tijdsdruk en draagvlak bewoners 
Wanneer de beheer- en ontwikkelstrategie is vastgesteld wordt overgegaan tot de 
uitvoeringsfase. Opmerkelijk is dat het traject om tot vaststelling van een strategie te komen 
lang duurt, maar dat het tijdsbestek voor de uitvoering vrij kort is. Dit komt onder andere door 
de beschikbaarheid van budgetten. Dat maakt dat er nu geld beschikbaar is voor de ingreep 
maar dat dit wel dit jaar gestart moet worden. De consequentie hiervan is, dat door de 
tijdsdruk onzorgvuldiger wordt gewerkt. Vaak moet er, wanneer de strategie is vastgesteld en 
de goedkeuring en financiering voor de strategie er is, nog een aannemer worden 
gecontracteerd. Ook moeten de plannen nog in detail worden uitgewerkt. Dat maakt dat de 
nadruk in het proces ligt op het uitwerken van plannen en niet op het voorbereiden en 
informeren van bewoners. Het draagvlak bij bewoners wordt snel behaald maar vanwege de 
snelheid is er een risico dat de bewoners onvoldoende zijn voorbereid op de situatie tijdens 
de ingreep. Wanneer bewoners bijvoorbeeld tijdens een renovatie in bewoonde staat 
onvoldoende zijn voorbereid op de overlast in hun woningen, kan het draagvlak tijdens de 
uitvoering verdwijnen. Dit leidt tot klachten bij Portaal, weerstand tegen de renovatie en dit 
kan dan weer het uitvoeringsproces vertragen.  
 
Verantwoordelijkheid bij uitvoering  
Een tweede punt dat invloed heeft op de uitvoeringsfase van een strategie is, dat besluiten 
die in een eerdere fase zijn genomen ook invloed hebben op het uitvoeringsproces. Een 
eerste voorbeeld is het verdelen van verantwoordelijkheden tussen de aannemer en Portaal. 
Als gekozen is voor een uitvoering waarin de aannemer verantwoordelijk is voor het gehele 
proces en dus ook voor de communicatie met bewoners, heeft Portaal daar zelf geen invloed 
meer op en kan ook niet gestuurd worden op het behoud van draagvlak gedurende de 
uitvoering. Een ander voorbeeld van een keuze in een eerdere fase die ook uitwerking heeft 
op de uitvoeringsfase is het personeel dat betrokken is bij de uitvoering: zitten de juiste 
personen op de juiste plek? Als een medewerker conflictmijdend is en het deze medewerker 
aan daadkracht ontbreekt om bewoners op gedrag te wijzen zal een strategie die gericht is op 
het direct aanspreken van bewoners niet werken. Voor de effectiviteit van de strategie is het 
noodzakelijk dat de medewerker de competenties heeft om dit te doen.  

9.4. Effectiviteit 
De effectiviteit van een beheer- en ontwikkelstrategie is onderverdeeld in drie onderdelen: de 
effectiviteit van het proces, de effectiviteit van de ingreep en de effectiviteit van de afweging 
van alternatieve strategieën. De meeste van de conclusies die invloed hebben op de 
effectiviteit zijn al besproken, niet besproken conclusies volgen hieronder.  
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De effectiviteit van het proces 
Voor de effectiviteit van het proces geldt, dat het over het algemeen een lang proces is. Met 
name de strategie- en planvormingsfase kost veel tijd. Dit hoeft niet te betekenen dat het 
proces ineffectief is, soms is er meer tijd nodig om tot een goede strategie te komen. Uit de 
analyse blijkt echter dat er processen zijn die onnodig werden gerekt door het te laat 
informeren van bewoners, onvoorziene gebreken zoals technische problemen met 
standleidingen. Een aspect dat invloed heeft op de effectiviteit van het proces is, dat 
strategieën voor de lange termijn kunnen worden ingezet met het doel dit toe te passen bij 
meerdere woningcomplexen. Bijvoorbeeld een renovatie met ketensamenwerking. Als 
dezelfde keten in een nieuwe ingreep weer wordt toegepast levert dit voordelen op, omdat de 
werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd. Hiervoor moet binnen Portaal wel beleidsruimte 
worden geboden. Wanneer interne prioriteit wordt gegeven aan de stroomversnelling worden 
voordelen uit de al opgestarte ketensamenwerkingen niet benut.  
 
De effectiviteit van de ingreep 
Bij een effectieve beheeringreep wordt het probleem dat is gedefinieerd opgelost. Hiervoor is 
het van belang om regelmatig een terugkoppeling te maken naar de probleemdefinitie. Dit 
gebeurt nu nog onvoldoende. Een voorbeeld is dat op portfolioniveau binnen de organisatie 
wordt bepaald, aan welke woningtypen en prijsklassen behoefte is. Om de juiste 
verhoudingen in de portefeuille te verkrijgen, wordt besloten een woningcomplex aan te 
pakken. Op het moment dat een strategie voor een woningcomplex geformuleerd wordt, 
verandert de status van de strategie om een portfoliodoel te bereiken in een beheer- en 
ontwikkelproject. Tegelijkertijd komt dit project op een andere afdeling (PVO) terecht. PVO 
heeft niet als doel het oplossen van het probleem, maar het doel is het afronden van het 
project. Dit maakt dat de oorspronkelijke reden van ingreep naar de achtergrond verdwijnt. 
Voor PVO geldt dat tijdens de uitvoeringsfase ook keuzes worden gemaakt die in relatie 
staan tot hun doel: het afronden van het project. Als er dan onvoldoende terugkoppeling 
plaatsvindt met de oorspronkelijke probleemdefinitie, kan er een eindproduct ontstaan dat niet 
meer past binnen de strategie. Aan het einde van het proces zijn de bewoners tevreden over 
het verloop van het proces en het eindresultaat, er is dan een oplossing die voldoet, alleen 
zijn niet alle problemen opgelost. 
 
Effectiviteit: de ‘beste’ strategie 
Een derde onderdeel van de effectiviteit is of de gekozen strategie de ‘beste’ keuze is 
geweest of dat er een alternatieve strategie is die een betere oplossing vormt voor het 
probleem. In de eerste paragraaf is beschreven hoe medewerkers bij de strategiekeuze vaak 
vervallen in de bekende strategieën en vaker voor fysieke strategieën kiezen.  
Ook heeft dit te maken met de communicatie tussen de afdeling en de scheiding tussen 
sociale en fysieke insteek van de afdeling, terwijl deze juist sterk samenhangen. Een andere 
reden is dat het resultaat van sociale ingrepen moeilijk in cijfers uit te drukken is. Bij het 
vernieuwen van een CV ketel kan bijvoorbeeld worden bepaald dat deze 20 jaar meegaat. 
Maar bij het aanstellen van een huismeester is het effect veel moeilijker in geld uit te drukken. 
Dit laatste aspect maakt dat het moeilijk is om vast te stellen wat het verschil in effect tussen 
alternatieven strategieën is. Belangrijk hierin is om rekening te houden de waardevastheid 
van ingrepen. Een voorbeeld hiervan is wanneer een portiek vernieuwd wordt met een 
levensduur van 20 jaar, maar het gedrag van bewoners niet verandert en zij vernielingen 
aanbrengen in de vernieuwde portiek, een levensduur van 20 jaar is dan ook niet haalbaar. 
Als sociaal verval intreedt heeft dit invloed op de waardevastheid van de fysieke maatregelen  
 
Op basis van dit onderzoek kan niet worden vastgesteld welke strategie de ‘beste’ afweging 
is. Er ontbreekt een methode of afwegingskader waarop op een inzichtelijke manier een 
vergelijking tussen de verschillende strategieën gemaakt wordt. Dit wordt door Portaal en 
andere corporaties erkend: er wordt gewerkt aan modellen om dit te veranderen.  
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9.5. Aanbevelingen: Vooruitblik naar de toekomst 
De aanbevelingen richting Portaal zijn opgedeeld in een aantal onderwerpen en worden in 
deze paragraaf besproken.  
 
Het formuleren van een probleemstelling 
Een struikelblok bij de planvorming, besluitvorming en het meten van de effectiviteit van de 
toegepaste strategie, ontstaat vaak wanneer er teruggekeken wordt naar de probleemstelling. 
Door het ontbreken van een heldere probleemstelling, kan ook niet worden beoordeeld of een 
strategie het probleem oplost. Aan te bevelen is om de probleemstelling expliciet te 
formuleren. Daarbij kunnen de vragen gesteld worden: 

1. Zijn de problemen van fysieke, sociale of stedenbouwkundige aard? Of een 
combinatie daarvan? En wat is de achterliggende aanleiding daarvoor?  
 

2. Zijn de problemen vergelijkbaar met andere complexen van hetzelfde woningtype? 
Dit blijkt vaak het geval te zijn en daarom kan het bruikbaar zijn om naar eerdere 
ingrepen in soortgelijke woningcomplexen te kijken en hieruit lessen te trekken.  
 

3. Om te komen tot een duidelijke probleemstelling en een oplossingsrichting die hierbij 
passend is, kan gebruik worden gemaakt van een checklist gebaseerd op de 
indicatoren uit de literatuur zoals besproken in dit rapport (hoofdstuk drie). Hiervoor is 
een checklist (zie figuur 9.5B) opgesteld die als basis kan dienen. Blijkt uit de 
checklist dat problemen voornamelijk sociaal zijn, dan is het verstandig om ook te 
kiezen voor een oplossingsrichting met sociale ingrepen. Hetzelfde geldt voor 
problemen op fysiek vlak of in de stedenbouwkundige opzet van de buurt. De 
verantwoordelijkheid voor de planvorming en uitvoering zou kunnen worden 
neergelegd bij de betreffende afdeling. Bijvoorbeeld voor sociale oplossingen ligt de 
verantwoordelijkheid bij de afdeling leefbaarheid.  

 
Terugkoppeling naar de probleemstelling & portfoliobeleid 
In het proces van planvorming, besluitvorming en evaluatie van de effectiviteit moet een 
continue terugkoppeling naar de probleemstelling plaatsvinden. En indien de strategie niet 
langer meer een oplossing vormt voor de problemen moet bijstelling plaatsvinden. Als gebruik 
gemaakt wordt van de stroomversnelling, dient de extra vraag gesteld te worden welke 
problemen opgelost worden met de maatregelen uit het maatregelenpakket van de 
stroomversnelling en welke problemen niet. Daarnaast moet voorkomen worden dat de 
ingrepen een sneeuwbaleffect hebben. Dat de ene ingreep leidt tot weer een nieuwe ingreep, 
waardoor de eindkwaliteit vele malen hoger ligt dan in de probleemstelling is gesteld. Een 
dilemma hierin is dat bijstelling van plannen niet ten koste moet gaan van de looptijd en 
voortgang van een project. De conclusie is dat processen lange doorlooptijden hebben, en 
dat deze mede veroorzaakt worden door koerswijzingen. Naast terugkoppeling naar de 
probleemstelling is het van belang om terug te koppelen naar het portfoliobeleid. Gezorgd 
moet worden dat de strategie passend is binnen de kaders gesteld in het portfoliobeleid.  
 
Figuur 9.5A: Terugkoppeling naar portfoliobeleid & probleemstelling
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Figuur 9.5B: Checklist probleemstelling op basis van indicatoren uit de literatuur
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Afweging van verschillende strategieën  
Gebleken is dat vaak voor bekende strategieën wordt gekozen en dat dit voornamelijk fysieke 
oplossingsrichtingen zijn. Uit het onderzoek blijkt dat het type bewoners en hun gedrag van 
groot belang is voor het functioneren van buurten. Portaal kan haar huurders niet zelf kiezen, 
maar kan wel proberen het gedrag van de bewoners te beïnvloeden. Aan te bevelen is dat 
indien er voornamelijk sprake is van problematiek op sociaal vlak, de oplossingen dan ook in 
de sociale richting gezocht moet worden. Hierbij valt te denken aan het motiveren van 
bewoners om elkaar aan te spreken of het intensiever inzetten van een huismeester.  
 
Betaalbaarheid van de woningen blijkt een belangrijke vereiste voor de doelgroep van 
Portaal. Een afweging in beheer- en ontwikkelstrategieën kan ook zijn om de kwaliteit van de 
woningen op een lager niveau te houden, dus geen woningverbetering aan te brengen, 
waardoor de betaalbaarheid voor de lage inkomens gegarandeerd blijft. Ook de kwaliteit kan 
afhangen van de woningmarkt. In gebieden waar geen leegstand van het bezit op korte of 
langere termijn te verwachten valt, zou de kwaliteit van de woningen van een lager niveau 
kunnen zijn, aangezien de woningen toch wel verhuurd worden. Ook de klanttevredenheid 
zou hiervoor als maatstaf kunnen dienen. Als bewoners tevreden zijn en er weinig klachten 
binnenkomen, zou overwogen kunnen worden om geen kwaliteitsverbeteringen toe te 
passen. De vraag is of de kwaliteit die nu geboden wordt niet te hoog is. Aanbevolen kan 
worden om de basiskwaliteit te heroverwegen en naar beneden bij te stellen om de 
betaalbaarheid te garanderen.  
 
Differentiatie in strategieën kan ook gezocht worden in het aanbieden van alternatieve 
contracten zoals tijdelijke contracten of verhuur aan studenten of toewijzing op basis van 
leefstijl. Andere mogelijkheden zijn om de woonruimteverdeling specifieker te reguleren, de 
novelle biedt hierin vanaf 1 januari 2015 mogelijk meer handelingsruimte (zie hoofdstuk 2.3). 
Bijvoorbeeld door de screening en intakegesprekken met de toekomstige bewoners, hiermee 
kan worden nagegaan of mensen interesse hebben in het onderhoud van een tuin of het plan 
hebben om een schotel op te hangen. Een andere mogelijkheid is differentiëren met de 
huurprijzen in woningcomplexen waardoor er bewonersdifferentiatie in een woningcomplex 
ontstaat. Huurders met een lager inkomen reageren op woningen met een lagere huurprijs.  
 
Langetermijnvisie & verantwoordelijkheden 
Voor de afweging tussen verschillende strategieën geldt dat besluitvorming plaatsvindt op 
basis van de investeringskosten, maar dat de kosten op langere termijn hierin niet 
meegenomen worden. Goedkoop bouwen of renoveren houdt niet altijd in dat de totale 
kosten over de hele exploitatie ook lager zijn. Voorafgaand aan een beheeringreep zou het 
verstandig zijn om ook de kosten gedurende de exploitatie mee te nemen. Belangrijk is dat 
het niet alleen om de fysieke kosten, dus de kosten voor onderhoud, maar ook om de kosten 
voor sociale beheeringrepen gaat. Een voorbeeld hiervan is het berekenen van de kosten als 
er gekozen wordt voor een renovatie die eenmalig € 5.000.000 kost in vergelijking tot een 
keuze voor het aanstellen van een huismeester voor de komende twintig jaar. Eén van de 
redenen dat er niet gekeken wordt naar de lange termijn kosten is dat onderhoud en 
investering gescheiden zijn. De planvorming en uitvoering gebeuren op een andere afdeling 
dan het onderhoud. Aanbevolen wordt om de kennis tussen de verschillende afdelingen te 
gebruiken en te integreren. Belangrijk is dat afdelingen dan niet met elkaar concurreren, maar 
samenwerken. In het planvorming traject kunnen verschillende scenario’s doorlopen worden 
om zowel de kosten voor een fysieke als sociale oplossing te berekenen. Wanneer er wordt 
gekozen voor een beheer- of ontwikkelstrategie met sociale ingrepen, dan kan de 
verantwoordelijkheid en uitvoering bij de sociale afdeling binnen de organisatie gelegd 
worden. Als gekozen wordt voor een fysieke oplossing ligt de verantwoordelijkheid bij de 
fysieke afdeling.  
 
Betrekken van bewoners  
De conclusie is dat als de bewoners op de juiste manier erin betrokken worden, de kans op 
verzet vanuit de bewoners kleiner is, waardoor de plan- en besluitvorming effectiever is. Als 
bewoners niet in staat zijn om weerstand te bieden tegen voorgenomen beheer- en 
ontwikkelstrategieën vanwege gebrek aan organiserend vermogen is het betrekken van 
bewoners juist van belang om te voorkomen dat een slechte strategie uitgevoerd wordt. Een 
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checklist voor het betrekken van bewoners zou daarbij een hulpmiddel kunnen zijn. Daarbij 
dienen de volgende overwegingen meegenomen te worden voordat een traject gestart wordt: 
 

1. Wie zijn de bewoners van het woningcomplex? Is er een grote buurtverbondenheid? 
Indien er een grote buurtverbondenheid is, valt te verwachten dat zij zich goed zullen 
organiseren en er verzet te verwachten valt als ze zich niet kunnen vinden in de 
plannen. Het vroegtijdig erbij betrekken van bewoners kan het proces bespoedigen. 
Ook het type bewoners: zijn het bewoners die snel klagen, dan valt te verwachten dat 
tijdens een traject ook meer klachten binnen kunnen komen 
 

2. Is de noodzaak van de ingreep duidelijk bij bewoners? Indien de noodzaak niet 
duidelijk is, ga dan terug naar de probleemdefinitie en probeer de problemen beter in 
kaart te brengen of overleg met bewoners welke problemen zij in het woningcomplex 
constateren. Als bewoners de noodzaak van een ingreep inzien, is de kans groter dat 
ze medewerking zullen verlenen.  

 
3. Hoe groot zijn de gevolgen van de ingreep voor bewoners en zijn die gevolgen 

duidelijk? Breng de gevolgen duidelijk in kaart. Ook tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden moeten de gevolgen voor de bewoners in de gaten worden 
gehouden. 

 
4. Is de verwachting dat de bewoners het eens zullen zijn met de ingreep? Als de 

bewoners het niet eens zijn met de ingreep, inventariseer dan wat de bewoners als 
oplossing zien. Hieruit kunnen voorstellen komen die nog niet eerder overwogen zijn.  
 

5. Is het informeren van bewoners per brief mogelijk? Is het te verwachten dat 
bewoners dit lezen en begrijpen? Zo niet, ga dan direct een ander traject van 
informeren van de bewoners in. Organiseer bewonersavonden of huisbezoeken. Een 
goed voortraject voorkomt vertraging, weerstand en klachten later in de uitvoering. 
 

6. Kan het traject van informeren van bewoners uitbesteed worden? Als de impact voor 
bewoners groot is, kan uitbesteding aan een derde partij tot problemen leiden in de 
uitvoering indien er voorafgaand geen duidelijke afspraken gemaakt zijn. Het succes 
hangt af van het type en de mate van expertise van de partij waar de communicatie 
aan wordt uitbesteed. Een partij die gespecialiseerd is in dit soort trajecten kan het 
proces van informeren beter dan een aannemer. 
 

7. Wat is het eerste moment dat bewoners betrokken worden bij de planvorming of 
besluitvorming? Betrek bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium. Zorg ook dat er 
voldoende tijd en capaciteit beschikbaar is voor de begeleiding van bewoners.  
 

8. Kunnen bewoners deelnemen in de planvorming? Getracht kan worden om bewoners 
zelf plannen te laten aandragen. Indien dit niet mogelijk is ruimte nodig om plannen 
aan te passen naar de wensen van bewoners. Overweeg ook eens om alleen 
noodzakelijke ingrepen uit te voeren en de rest van de ingrepen alleen te doen als 
huurders hier expliciet om vragen.  

 
Te denken valt om ook gebruik te maken van checklists voor de andere actoren zoals de 
gemeente of een aannemer. Dit is echter niet meegenomen in dit onderzoek. Voor een 
inhoudelijke aanbeveling voor de checklist is een vervolg onderzoek naar de rol van de 
gemeente of een aannemer in het proces nodig.  
 

9.6. Suggesties voor vervolgonderzoek 
De financiële aspecten van de beheer- en ontwikkelprocessen spelen ook een rol in het 
proces. Deze zijn niet mee genomen zijn in het onderzoek. Aan te bevelen valt om ook naar 
deze aspecten onderzoek te verrichten.  
 
De analyse is voornamelijk gebaseerd op interviews met medewerkers van Portaal. Ook de 
externe interviews zijn met medewerkers van een woningcorporatie gedaan. Dat betekent dat 
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met de overige actoren zoals de gemeente, die invloed uitoefenen op de ingreep en het 
besluitvormingsproces, niet gesproken is. De positie en rol van deze actoren zijn dus vanuit 
het perspectief van de woningcorporatie bezien. Voor een vervolgonderzoek kan een 
belichting van de processen en effectiviteit van de ingreep vanuit het perspectief van de 
bewoners of de gemeente een extra inzicht bieden.  
 
In dit onderzoek is de probleemdefinitie per woningtype bij een beheeringreep onderzocht. 
Om dit onderzoek te verdiepen is het interessant om in de afweging van alternatieven per 
alternatieve strategie te kijken hoe succesvol deze is voor een bepaald woningtype. Hierin 
kan ook meegenomen worden op welk moment in de levenscyclus van een woningcomplex 
bepaalde strategieën effectief of minder effectief zijn. Dit kan resulteren in een reeks aan 
strategieën per bouwjaar of per woningtype en kan als middel dienen om de afweging tussen 
verschillende strategieën gemakkelijker te maken. Het is dan per woningtype meer inzichtelijk 
wat het effect van een strategie is.  
 
Om meer structuur aan te brengen in de processen wordt op dit moment intern een 
dashboardmodel ontwikkeld waarin woningcomplexen geanalyseerd worden en getoetst aan 
de doelstellingen. Daarnaast is hiervoor door Eigen Haard in Amsterdam een 
wijkanalysemodel in gebruik. In projectbijeenkomst drie op 19 juni zijn deze beide modellen 
gepresenteerd en bediscussieerd met de projectgroep. Deze modellen worden niet 
inhoudelijk besproken in dit onderzoek maar kunnen een bruikbaar middel zijn voor 
besluitvorming. Voorwaarde hierbij is dat ze werkbaar zijn in de dagelijkse praktijk, door 
iedereen daadwerkelijk gebruikt worden en verplicht onderdeel worden van het 
besluitvormingstraject. Om een start te maken met deze modellen, kan worden begonnen met 
de projecten die geselecteerd zijn voor de stroomversnelling of complexen die in het 
dashboard model slecht scoren op het gebied van rendement en het bedienen van de 
doelgroep. Dit zijn woningcomplexen waar de uitgaven hoog zijn ten opzichte van de 
inkomsten en waar veel scheefwoners wonen (personen met een hoog inkomen en een lage 
huur, zie hoofdstuk 2). De projecten kunnen in kaart worden gebracht met bijvoorbeeld het 
dashboard model. De bruikbaarheid van het model kan zo worden getest door de personen 
die er mee moeten werken zelf. Voorkomen wordt dat alle complexen in één keer worden 
geanalyseerd. Medewerkers kunnen op deze manier wennen aan een nieuwe werkwijze.  
 
Voor de terugkijk casestudies is gebruik gemaakt van projecten die slechts enkele jaren 
geleden afgerond zijn. Om een goede toetsing van de effectiviteit te kunnen doen, is het 
nuttig om dit onderzoek uit te breiden met cases die bijvoorbeeld tien jaar geleden afgerond 
zijn. Dit geeft beter inzicht in de effectiviteit van beheer- en ontwikkelstrategieën op de lange 
termijn. Een andere optie is om dit onderzoek met dezelfde casestudies over enkele jaren te 
herhalen.  
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